




2026 - 2030

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

E-PRO
OBCE-EPRO.SK





OBSAH

1. ÚVOD	6
1.1. Charakteristika dokumentu	7
1.2. Hodnotenie predchádzajúceho PHRSR	10
1.3. Zapojenie verejnosti	13
2. ANALYTICKÁ ČASŤ	16
2.1. Charakteristika územia.....	17
2.2. História	17
2.3. Poslanie dokumentu.....	18
2.4. Socioekonomická analýza	18
2.4.2. Rozvojový potenciál	19
2.4.3. Demografické ukazovatele	19
2.4.4. Hospodárstvo a ekonomika	23
2.4.5. Finančná situácia	24
2.4.6. Podnikateľské a nepodnikateľské subjekty	26
2.4.7. Občianska vybavenosť	27
2.4.8. Bývanie.....	28
2.4.9. Školstvo	29
2.4.10. Zdravotníctvo a sociálne služby	29
2.4.11. Šport a rekreácia.....	30
2.4.12. Kultúra	33
2.4.13. Cestovný ruch a infraštruktúra pre turistov.....	35
2.4.14. Medzinárodný kontext a partnerstvá	36
2.4.15. Zhrnutie socioeconomickej analýzy	36
2.5. Územno-technická analýza	39
2.5.2. Rozvojové osi.....	39
2.5.3. Dopravná infraštruktúra	40



2.5.4. Technická infraštruktúra.....	42
2.5.5. Limity využitia územia	46
2.5.6. Zhrnutie územno-technickej analýzy	46
2.6. Prírodno-environmentálna analýza.....	46
2.6.2. Ovzdušie	47
2.6.3. Vodné toky a plochy	48
2.6.4. Pôda	49
2.6.5. Hluk	49
2.6.6. Žiarenie	49
2.6.7. Odpadové hospodárstvo	51
2.6.8. Zeleň.....	52
2.6.9. Reliéf.....	52
2.6.10. Geomorfologické členenie.....	54
2.6.11. Geologické podložie	55
2.6.12. Klimatické podmienky.....	56
2.6.13. Rastlinstvo	57
2.6.14. Živočíšstvo	57
2.6.15. Životné prostredie	57
2.6.16. Ochrana prírody a krajiny.....	58
2.6.17. Limity využitia územia a potenciálne rozvojové plochy	60
2.6.18. Zhrnutie prírodno-environmentálnej analýzy.....	60
2.7. Zhodnotenie prieskumov verejnej mienky	61
2.8. SWOT analýza.....	68
2.9. Matica vzájomných väzieb SWOT analýzy.....	72
3. STRATEGICKÁ ČASŤ.....	78
3.1. Opis rozvojovej stratégie.....	79
4. PROGRAMOVÁ ČASŤ.....	84



5. REALIZAČNÁ ČASŤ	156
5.1. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie	157
5.2. Monitorovanie a hodnotenie	170
 6. FINANČNÁ ČASŤ	 175
 7. ZÁVER.....	 177
7.1. Zhrnutie dosiahnutých výsledkov	178



PRÍHOVOR

Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci našej obce!

Predkladáme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Liptovská Teplička na roky 2026 – 2030. Tento strategický dokument a územno-plánovacia dokumentácia predstavujú dva najzákladnejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovni každej jednej samosprávy v Slovenskej republike. Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sa stávajú záväznými nástrojmi strategického, plánovitého a systémového riadenia rozvoja našej obce.

Predkladaný dokument je základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické a programové dokumenty na vyššej regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje lokálne špecifiká územia a práve z ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a aktivity, ktorých schválením sa obec zaväzuje k ich plneniu.



ZÁKLADNÉ ÚDAJE

FORMULÁR Č. Ú 7 - TITULNÁ STRANA DOKUMENTU PHRSR

Názov:	Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Liptovská Teplička na roky 2026 - 2030
Územné vymedzenie:	Prešovský kraj/okres Poprad/obec Liptovská Teplička
Územný plán obce / VÚC schválený:	áno
Dátum schválenia PHRSR:	deň / mesiac / rok
Dátum platnosti:	platný na roky 2026 - 2030
Verzia:	2.0
Publikovaný verejne:	deň / mesiac / rok

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Základné identifikačné údaje	
Názov obce	Liptovská Teplička
Kraj	Prešovský kraj
Okres	Poprad
Rozloha katastrálneho územia	9 845,4 ha
Starosta obce	Mgr. Slavomír Kopáč
Kontaktné informácie	
Tel. č.	Obecný úrad: 052 / 788 49 11-13
	Mobil: 00421 915 895 378
E-mail	obec@liptovskateplicka.sk
Webová stránka obce	www.liptovskateplicka.sk



ÚVOD

Úvodná časť obsahuje základné informácie o programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Je tu možné nájsť informácie zo zákona, štruktúru dokumentu a taktiež hodnotenie predchádzajúceho dokumentu.



1.1 CHARAKTERISTIKA DOKUMENTU

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je základný strednodobý programový dokument podpory regionálneho rozvoja pre jednotlivé obce. Je vypracovaný na základe zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení. Zákonom NR SR č. 309/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa tento zákon. Tento dokument je vypracovaný podľa najnovšej platnej metodiky (verzia k 31. júlu 2014), ktorá bola schválená vládou Slovenskej republiky 18. júna 2014 a ktorej úloha je usmerňovať proces tvorby spracovania tohto programového dokumentu.

FORMULÁR Č. Ú 1 – ZÁMER SPRACOVANIA PHRSR

Zámer spracovania PHRSR	
Názov dokumentu	Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Liptovská Teplička
Forma spracovania	Spracovanie prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO
Riadenie procesu spracovania	• Mgr. Slavomír Kopáč, starosta obce Liptovská Teplička • JUDr. Ľubomír Ferjančík, prednosta OcÚ • Poradný tím PROROZVOJ • Prieskum verejnej mienky, informovanie prostredníctvom webovej stránky obce, Dotazník
Obdobie spracovania	09 - 12 / 2025
Financovanie spracovania	Financovanie z interných zdrojov - rozpočet obce

Vypracovanie PHRSR je dôležité pre dosiahnutie využitia strategického plánovania na území obce, lepšiu implementáciu rozvojových aktivít a zvyšovanie konkurencieschopnosti a efektivity pri čerpaní z fondov Európskej únie v rámci aktuálnych operačných programov. V prípade tvorby tohto programového dokumentu je dôležitá participácia verejnosti v procese tvorby PHRSR, čím sa



zabezpečí spätná väzba a dosiahne sa konsenzu. Participovaním obyvateľov a záujmových skupín sa dosiahne vhodná implementácia rozvojových aktivít, ktoré podporia všeobecnú atraktivitu územia obce. Pri stanovovaní cieľov a rozvojových aktivít je nutné prihliadať na ciele a priority dokumentu Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Základné princípy tvorby programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja:

- Založenie na kvalitných a overených dátach
- Komplexná analýza v troch kľúčových oblastiach (socioekonomická, územno-technická a prírodno-environmentálna)
- Participovanie verejnosti v procese tvorby PHRSR
- Vytvorenie partnerstva hlavných aktérov územia
- Vyjadrenie vízie a cieľov v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch obce

Základná štruktúra programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja



Podľa zákona NR SR č. 539/2008 je PHRSR definovaný ako:

(1) Strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.

(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.

(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, vytvorený v rámci partnerstva,



pozostáva z:

a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,

b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifik, určuje hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky, s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,

c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít potrebných na zabezpečenie realizácie PHRSR,

d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie PHRSR, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHRSR s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie PHRSR formou akčných plánov,

e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie PHRSR.

(4) Aktualizácia PHRSR sa vypracúva podľa potreby.

(5) PHRSR a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(6) Schválenie PHRSR a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4, ods. 2

FORMULÁR Č. PP 1 - ZOZNAM ANALYZOVANÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV

Názov dokumentu	Platnosť dokumentu	Úroveň dokumentu	Oblasť dát / téma	Zdroje údajov
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR)	2020 - 2030	národná	regionálny rozvoj	http://www.mp.sk/mvrrfiles/003994a.pdf



1.2 HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHRSR

Plánované aktivity predchádzajúceho PHRSR ktoré boli zrealizované:

Číslo	Názov	Rok	Náklady
1.2.1.1	Zvýšenie kapacity Materskej školy-rekonštrukcia, nadstavba - Projekt Nadstavba MŠ v Liptovskej Tepličke	02/2022	237 906 €
1.2.1.2 a	Zvýšenie energetickej efektívnosti obecných budov a zariadení - Projekt rekonštrukcia kotolne materskej školy	08/2021	20 174 €
1.2.1.2 b	Zvýšenie energetickej efektívnosti obecných budov a zariadení - Projekt rekonštrukcia kúrenia ZŠ s MŠ v Liptovskej Tepličke s využitím	04/2024	560 678 €
1.3.1.1	Podpora aktivít vedúcich k podpore celodenného výchovného systému na ZŠ - škola, školský klub, CVČ ZUŠ	2021-2025	
1.3.1.2	Pokračovanie v podpore vytvárania miest pre asistentov učiteľa a ich činností v MŠ a ZŠ	2021-2024	
1.3.1.3	Podporovať záujmové združenia poskytujúce neformálne vzdelávanie	2021-2025	
1.3.2.1	Zvýšenie počtu služieb OcÚ poskytovaných občanom elektronicky - DATALAN	2021-2024	
1.3.2.3	Pokračovanie v zabezpečovaní terénnej sociálnej práce v rómskej komunite a jej rozšírenie podľa potrieb aj na iné znevýhodnené skupiny obyvateľstva - TSP	2021-2025	
1.3.2.4	Zabezpečenie terénneho zdravotného asistenta a vytvorenie podmienok pre jeho prácu	2021-2025	
1.3.2.6	Technické, materiálne a priestorové vybavenie pre	2021-2025	



	činnosť dobrovoľného hasičského zboru Liptovská Teplička - poskytovanie dotácie z rozpočtu obce, štátu, vybudovanie novej garáže v PZ		
1.3.2.8	Podpora verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb - opatrovateľská služba	2021-2025	
1.3.2.10	Podpora záujmových združení zaoberajúcich sa prácou s telesne a duševne postihnutými osobami - podpora OZ dotáciami	2021-2025	
1.3.2.12	Podpora aktivít organizácií pôsobiach v oblasti kultúry - podpora OZ dotáciami	2021-2025	
1.3.2.13	Podpora činnosti obecných hliadok - Projekt miestna občianska a poriadková služba	2021-2025	
2.1.2.2	Výstavba parkovacích plôch - parkovisko pod Kufajkou, rekonštrukcia parkoviska na ul. Štefana Náhalu	2021-2024	
2.1.3.1	Aktualizácia a doplnenie Územno-plánovacej dokumentácie - zmena územného plánu č.3, v súčasnosti prebieha zmena č.4	2024-2025	
3.1.1.1	Využitie prameňov kvalitnej pitnej vody - oprava prameňov Matejov prameň, pod Škvarkovcom, Čierny grúň	2021	
3.1.1.2	Skvalitnenie a dobudovanie protipovodňovej ochrany a vodozádržných opatrení obce - projekt Vodozádržné opatrenia v obci Liptovská Teplička	11/2023	160 515 €
3.1.1.5	Podpora a realizácia osvetu a propagácie vhodnosti separovania a recyklácie odpadov vo všetkých kategóriách obyvateľstva - v spolupráci so spol. Brantner - plagáty, propagácia, osвета v škole a škôlke	2021-2023	
3.1.1.6	Úprava potoka Teplička - úprava brehov na ul. Teplická, Na jarku, Štefana Náhalu	2021-2023	
3.1.1.7	Pokračovať v revitalizácii verejných priestranstiev, budovaní oddychových zón a obnove verejnej zelene - rekonštrukcia malej infraštruktúry v obci	07/2025	86 669 € 7 000 €
4.1.1.5	Rekonštrukcia starej hasičskej zbrojnice na rozhľadňu, informačné centrum a expozíciu - Rozhľadňa, rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice v obci	06/2023	298 788 €
4.1.2.1	Podporovať vznik a rozvoj turistickej infraštruktúry pre poskytovanie komplexných služieb - oprava náučného chodníka, infocentrum	2021-2025	
4.1.2.2	Vytvorenie a správa turistických náučných chodníkov v obci a jej okolí - rekonštrukcia náučného chodníka okolím Liptovskej Tepličky	12/2023	16 560 €
4.1.2.5	Aktívne zapájanie sa do projektov a komunikácie za účelom spolupráce všetkých subjektov oblasti Poprad a	2021-2025	



	okolie v cestovnom ruchu - spolupráca s OO CR, členstvo v MAS PRO Tatry, euregión Karpaty		
4.1.2.6	Vytvárať nové komplexné produkty CR využívajúc prírodné danosti a históriu územia	2021-2025	
4.1.3.1	Výstavba multifunkčnej haly - projekt Výstavba multifunkčnej haly v obci Liptovská Teplička	12/2023	1 789 567 €
4.1.3.2	Vybudovanie detského ihriska - revitalizácia okolia obchodu COOP Jednota - detské ihrisko, Ihrisko pre každé dieťa Liptovská Teplička	10/2022 08/2024	28 261 € 54 219 €
4.1.3.3	Rekonštrukcia a výstavba lyžiarskych bežeckých tratí - realizácia bežeckých tratí okolím Liptovskej Tepličky	2021-2025	
4.1.3.4	Pokračovanie v projekte Areálu letných športov - žiadosť o NFP na fond na podporu športu, zrealizované zavlážovanie ihriska	2021-2025	

Plánované aktivity predchádzajúceho PHRSR ktoré boli čiastočne realizované:

Číslo	Názov	Rok	Náklady
1.3.2.5	Rekonštrukcia a dobudovanie obecného vodovodu a dobudovanie kanalizácie	2021-2022	
1.3.2.9	Zabezpečenie bezbariérového pohybu a prístupu do verejných budov v obci - vybudovanie kancelárie prvého kontaktu	2021-2023	
1.3.2.11	Pokračovanie v rekonštrukcii areálu amfiteátra a jeho okolia - oprava strechy WC amfiteátra a opravy stánkov a podlahy, elektrina	2021-2022	
2.1.1.1	Zabezpečenie pozemkov, infraštruktúry a sietí pre možnosti IBV v určených lokalitách - výkup pozemkov - lokalita Koliesko, lokalita pred ČOV	2021-2025	
2.1.1.2	Výstavba obecných nájomných a sociálnych bytov - príprava PD pre 12 bytovú jednotku	2022-2024	
2.1.2.1	Obnova miestnych komunikácií	2022-2023	
2.2.1.1	Podpora výstavby trhovísk v obci - spracovanie PD, 2x podaná žiadosť o NFP-neúspešne	2022-2023	
3.1.1.3	Vybudovanie zberného dvora na triedený odpad a obecného kompostoviska - vysporiadanie pozemkov pod kompostovisko	2022-2024	
4.1.1.1	Rekonštrukcia odkúpenej kováčskej dielne - príprava PD	2021-2023	
4.1.1.6	Uchovávanie a záchrana architektúry pre budúce generácie s využitím v cestovnom ruchu - zachovanie kováčskej dielne	2021-2025	
4.1.2.3	Podpora lyžiarskeho strediska Smrečiny	2021-2025	



1.3 ZAPOJENIE VEREJNOSTI

FORMULÁR Č. Ú 3 – METÓDY ZAPOJENIA VEREJNOSTI DO PRÍPRAVY PHRSR

Metóda	Informovanie verejnosti	Získavanie názorov verejnosti	Zohľadnenie názorov verejnosti
Účasť na miestnych aktivitách a podujatiach		X	X
Stretnutia	X	X	X
Návštevy lokalít (podobných obcí)		X	X
Využitie miestnych ľudí na získavanie názorov		X	X
Dotazník pre širokú verejnosť	X	X	X
Prieskumy verejnej mienky	X	X	X



Metóda	Informovanie verejnosti	Získavanie názorov verejnosti	Zohľadnenie názorov verejnosti
Iné aktivity			

FORMULÁR Č. A 3 – PLÁNOVACÍ FORMULÁR PRIESKUMU

Dôležité otázky	Zdôvodnenie	Poznámky
Prečo je potrebné získať informácie prostredníctvom prieskumu?	Je ideálnym nástrojom na získanie verejnej mienky obyvateľov.	Zdôvodnenie, náčrt a spôsob prieskumu, očakávané výsledky.
Čo je jeho cieľom?	Získanie čo najväčšieho počtu názorov všetkých záujmových skupín obyvateľov.	Definovanie záujmov obyvateľov, kľúčové oblasti prieskumu.
Akým spôsobom sa bude realizovať?	On-line dotazníkový prieskum na webe bol vybraný na základe finančnej nenáročnosti a možnosti oslovenia veľkého počtu	Typ prieskumu - náhodný. Druh prieskumu - dotazník.



Dôležité otázky	Zdôvodnenie	Poznámky
	respondentov	
Aké budú finančné nároky?	Cena za realizáciu Dotazníkového prieskumu aj jeho zhodnotenie je zahrnutá v cene za používanie webovej aplikácie E-PRO na spracovanie dokumentu.	Prieskum bol vykonávaný externou spoločnosťou PROROZVOJ
Aké budú časové nároky?	Prieskum sa bude realizovať počas obdobia 2 mesiacov, aby mohla byť oslovená čo najväčšia skupina respondentov.	Časový harmonogram 09 - 10 / 2025
Kto bude zodpovedný za realizáciu prieskumu?	Hlavný koordinátor prieskumu zodpovedá za jeho správnu realizáciu a analýzu zozbieraných dát.	Tím spoločnosti PROROZVOJ.



ANALYTICKÁ ČASŤ

Analytická časť je zameraná na podrobnú analýzu celého riešeného územia. Je rozdelená na 3 hlavné oblasti: socioekonomickú, územno-technickú a prírodno-environmentálnu analýzu. V analytickej časti sa čitateľ dozvie celú charakteristiku územia a po jej prečítaní si bude môcť vytvoriť o území vlastný obraz.




2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Obec Liptovská Teplička leží v juhozápadnej časti Prešovského kraja a je súčasťou okresu Poprad. Od okresného mesta Poprad je vzdialené 22 km. Výmera katastrálneho územia je 9 845,4 ha. Leží v úzkom údolí potoka Teplička a je zo všetkých strán obkolesená pásom prevážne zalesnených vrchov Nízkych Tatier - Kráľovoohoľské Tatry.

Katastrálne územie obce Liptovská Teplička obklopujú katastrálne územia 11 obcí:

- Pohorelá, Heľpa, Šumiac, Telgárt (obce okresu Brezno, Banskobystrický kraj)
- Kráľová Lehota, Važec (obce okresu Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj)
- Štrba, Vernár, Vikartovce, Šuňava (obce okresu Poprad, Prešovský kraj)



2.2 HISTÓRIA

Región, ktorý sa rozprestiera v údolí horného toku Váhu od jeho prameňov až po sútok s Oravou je známy pod názvom Liptov. Obec Liptovská Teplička je súčasťou tohoto regiónu. Osídľovanie tejto oblasti bolo už v mladšej dobe kamennej. Väčšia kolonizácia celej oblasti



Liptova prebiehala od 13. do 17. storočia. V čase feudalizmu vlastnilo hradocké panstvo najväčšie pozemky na Liptove a jeho centrom bol hrad Liptovský Hrádok.

Goralský horali z Hornej Oravy a Kysúc sa tu usadili pri potoku Teplica. Potok dostal také meno preto, lebo ani v zime nezamrzá. Stretávame sa aj s názvom potoka "Teplička". Obec pomenovali Tepličanska. Neskôr začiatkom 20. storočia sa k názvu pridalo aj druhé slovo Liptovská. Odvtedy sa používa názov Liptovská Teplička.

Pri príprave monografie o Liptovskej Tepličke, ktorá bola uvedená v roku 2020, bola nájdená prvá známa písomná zmienka o obci Liptovská Teplička. Bolo to v kráľovskej listine z roku 1623. Teplička sa v nej uvádza medzi dedinami Hradockého panstva. Spočiatku obyvatelia mali právo poľovať na divú zver a loviť ryby na základe tzv. šoltýskeho práva. Klčovali lesy a takto získané pozemky používali ako pastviny a ako ornú pôdu. Finančné príjmy Tepličania získavali drevorubačstvom v okolitých lesoch, poľnohospodárskou produkciou a živočíšnou výrobou. Životná úroveň obyvateľstva v drsnom horskom prostredí bola nízka. Často sa ešte zhoršovala tým, že ich stíhali živelné pohromy a epidémie.

Drevený kostol v obci, ktorý bol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, postavili v roku 1706. V roku 1759 túto stavbu nahradili murovaným chrámom postaveným v barokovom slohu. V roku 1766 tu zriadili faru a tento rok je zároveň prvým údajom o miestnej konfesionálnej škole. Táto poskytovala najzákladnejšie školské vzdelanie.

2.3 POSLANIE DOKUMENTU

Poslaním dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Liptovská Teplička je definovanie rozvojových aktivít, potrebných na ďalší rozvoj územia, s prihliadnutím na záujmy a potreby obyvateľov obce.

2.4 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA

Socioekonomická analýza obsahuje 2 hlavné časti. Prvá je zameraná na analýzu rôznych údajov o obyvateľstve (vývoj, prírastky/úbytky, národnostná, veková štruktúra a mnohé ďalšie). Ďalšie časti sú venované ekonomike, bývaniu, školstvu, zdravotníctvu, kultúre a ďalším oblastiam.



Socioekonomická analýza je zameraná jednak na analýzu demografických údajov (údaje o počte, vývoji a štruktúre obyvateľstva), jednak na zistenie situácie v oblasti bývania, školstva, kultúry a ďalších oblastí.

2.4.1 ROZVOJOVÝ POTENCIÁL

Obec má potenciál rozvíjať ďalej cestovný ruch a postupne aj vytvára a buduje kvalitnejšie podmienky pre návštevníkov. Má vybudované ubytovacie aj stravovacie kapacity, s nadšením prezentuje svoju zaujímavú históriu (expozícia, chalúpka, pivničky), zlepšuje dopravnú aj technickú infraštruktúru. Na prezentovanie a informovanie má obec v súlade s dnešnou dobou zriadenú od roku 2020 aj vlastnú FB stránku.

Disponuje zázemím pre športovcov-ihriská, športové zóny, lyžiarske stredisko, klzisko. Taktiež je už známa svojim bohatým kultúrnym životom orientovaným na folklórne tradície.

Na okolí je krásna príroda, značkované turistické trasy aj cyklotrasy. Obec vybudovala 6 km dlhý náučný chodník Okolím Liptovskej Tepličky, po trase sú zriadené zastávky a každá je venovaná inej miestne zaujímavej oblasti - NAPANT, mokrade, lesy, Považská lesná železnica, rastlinstvo, živočíchy a tradičný život v obci.

2.4.2 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE

2.4.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV

Počet obyvateľov počas posledného obdobia od roku 2015 do roku 2024 sa zmenil z hodnoty 2429 na hodnotu 2362, čo znamená zníženie evidovaného stavu o 67 obyvateľov. V uvedenom období bolo v obci najviac obyvateľov (2468) v roku 2020.

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2015 AŽ 2024

Rok	Počet obyvateľov
2015	2429



Rok	Počet obyvateľov
2016	2440
2017	2453
2018	2455
2019	2462
2020	2468
2021	2403
2022	2396
2023	2380
2024	2362

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2025

2.4.2.2 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA

Podľa dostupných údajov z roku 2024 mala v obci miernu prevahu ženská populácia, a to v pomere 50,3 % ku 49,7 %.

ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2024

Pohlavie	Počet obyvateľov
Muži	1175
Ženy	1187

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2025

2.4.2.3 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV

Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých za určité obdobie. V rokoch 2015 – 2024 bol zaznamenaný prirodzený prírastok obyvateľov, okrem roku 2021. Najvyššiu hodnotu prírastku v sledovanom období dosiahol v roku 2019, kedy bol prirodzený prírastok 25 obyvateľov.

Prírastok/úbytok obyvateľstva sťahovaním predstavuje rozdiel medzi migračným prírastkom a



úbytkom. Počas sledovaných rokov mala obec prevažne úbytok, okrem roku 2018. Najvyšší počet 18 obyvateľov v sledovanom období odišiel v roku 2019.

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2015 AŽ 2024

Rok	Prirodzený prírastok alebo úbytok	Prírastok alebo úbytok sťahovaním	Celkový prírastok alebo úbytok
2015	3	-8	-5
2016	17	-6	11
2017	15	-2	13
2018	1	1	2
2019	25	-18	7
2020	7	-1	6
2021	-1	-1	-2
2022	11	-18	-7
2023	5	-21	-16
2024	5	-23	-18

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2025

2.4.2.4 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV

Veková štruktúra obyvateľstva v obci Liptovská Teplička v roku 2024 sa rozdeľuje do troch kategórií:

- *Predproduktívna*: 0-14 rokov, ktorá je zastúpená v počte 484 obyvateľov.
- *Produktívna*: 15-64 rokov, ktorá tvorí najpočetnejšiu skupinu, spolu 1579 obyvateľov.
- *Poproduktívna*: 64 a viac - predstavuje 299 obyvateľov.

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2024



Pohlavie	Predproduktívna zložka	Produktívna zložka	Poproduktívna zložka
Muži	282	817	107
Ženy	233	762	192

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2025

2.4.2.5 NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Najvyšší podiel obyvateľstva je zastúpený slovenskou národnosťou (92,8 %), druhú najpočetnejšiu skupinu tvorí obyvateľstvo rómskej národnosti (4,7 %). Okrem toho majú v obci zastúpenie aj obyvatelia poľskej a českej národnosti.

2.4.2.6 NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Z hľadiska vierovyznania sa obyvatelia obce hlásia k 8 náboženstvám, z ktorých dominantné postavenie má rímskokatolícke (90,3 %). K ostatným 6 náboženstvám sa prihlásilo spolu 85 obyvateľov. V obci žije 75 obyvateľov bez náboženského vyznania a pre 60 obyvateľov nebolo vierovyznanie zistené.

NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2021

Náboženské vyznanie	Počet obyvateľov
Rímskokatolícka cirkev	2170
Gréckokatolícka cirkev	12
Pravoslávna cirkev	2
Evanjelická cirkev augsburského vyznania	7
Reformovaná kresťanská cirkev	8
Kresťanské zbory	32
Apoštolská cirkev	9
Starokatolícka cirkev	15
Iná cirkev	13



Náboženské vyznanie	Počet obyvateľov
Nezistené vierovyznanie	75
Obyvateľstvo bez vyznania	60


Zdroj: Štatistický úrad SR, 2025

2.4.3 HOSPODÁRSTVO A EKONOMIKA

Hospodárstvo obce je založené na využívaní poľnohospodárskej pôdy (ekologická poľnohospodárska výroba), využívaní prírodných zdrojov pitnej vody a na cestovnom ruchu. Pomerne veľa obyvateľov dochádza každý deň za prácou v rámci okresu Poprad, ale aj mimo okresu. Prešovský kraj, do ktorého patrí aj okres Poprad patrí dlhodobo k územiám s najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci celého Slovenska. Miera nezamestnanosti je vypočítaná ako podiel disponibilného evidovaného počtu nezamestnaných (nezamestnaní, ktorí sú schopní bezprostredne po predložení ponuky vhodného voľného miesta nastúpiť do zamestnania) k počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov za predchádzajúci rok. Tento vysoký podiel nezamestnaných je spôsobený jednak nedostatkom pracovných príležitostí, absenciou väčšieho zamestnávateľa nielen priamo v obci, ale aj v celom okolí a taktiež nízkou mierou kvalifikácie obyvateľstva.



Podiel disponibilných UoZ v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) v okresoch SR k 31.12.2024



Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.

2.4.4 FINANČNÁ SITUÁCIA

Podľa verejne dostupných informácií spoločnosti FinStat (www.finstat.sk) dosiahla obec Liptovská Teplička v roku 2024 kladný hospodársky výsledok vo výške 22 375 €. Pričom celkové náklady boli 2 007 717 € a celkové výnosy boli 2 031 623 €.

Celkové náklady a celkové výnosy za posledné roky boli:




Náklady

Obec Liptovská Teplička



Výnosy

Obec Liptovská Teplička



Dosahované výsledky hospodárenia obce za posledné roky boli:

Výsledok hospodárenia

Obec Liptovská Teplička






2.4.5 PODNIKATEĽSKÉ A NEPODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

V obci najvýznamnejším podnikateľským subjektom je PPD Liptovská Teplička. Obhospodaruje 1275 ha poľnohospodárskej pôdy (ekologická výroba bez hnojív). Rastlinnú aj živočíšnu výrobu má certifikovanú v kvalite BIO. Značkou kvality SK GOLD sú ocenené jej mliečne aj mäsové výrobky. Za hodnotené obdobie od roku 2020 sa im darí každoročne zvyšovať svoje tržby a v roku 2024 dosiahli 871 413 €.

Tržby

Poľnohospodárske podielnícke družstvo Liptovská Teplička



V rastlinnej výrobe sa PPD venuje pestovaniu obilnín, pestovaniu Tritikale na krmné účely (pre vlastnú živočíšnu výrobu), pestovaniu špaldovej pšenice a pestovaniu zemiakov. Ako objemové krmoviny pre živočíšnu výrobu pestujú aj ďatelinotrávne a strukovinovoobilné miešanky. Sami si vyrábajú aj seno a siláže, ktoré používajú pri chove hovädzieho dobytku (na mäso) a oviec (na mlieko a mäso). Celá získaná produkcia ovčieho mlieka je spracovaná vo vlastnej syrárni. Družstvo prevádzkuje aj vlastný bitúnok.

V oblasti lesného hospodárstva tu pôsobia:

- Lesné pozemkové spoločenstvo Liptovská Teplička
- Lesy š.p., odštepný závod Liptovský Hrádok, Lesná správa Liptovská Teplička



2.4.6 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Občianska vybavenosť (OV) predstavuje široký komplex zariadení a účelovo upravených plôch, ktorých cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších potrieb obyvateľov všetkých vekových kategórií.

V obci má dobrú občiansku vybavenosť, nachádzajú sa tu:

- školské zariadenia - plnotriedna Základná škola s materskou školou Štefana Nahálku, pobočka Základnej umeleckej školy Štrba, elokované pracovisko Špeciálnej základnej školy Svit
- zdravotnícke zariadenia - ambulancia praktického lekára pre dospelých, zubná ambulancia, ambulancia pre deti a dorast, gynekologická ambulancia
- kultúrne zariadenia - Spoločenský dom, amfiteáter, Obecná knižnica a Obecné noviny
- športové zariadenia - futbalové ihrisko, viacúčelové ihrisko s umelou trávou, tri detské ihriská, areál letných športov (v zime klzisko), Street Workout ihrisko a lyžiarske stredisko
- zariadenia pre cestovný ruch - penzióny, chalupy a reštaurácia
- občianske zariadenia - Obecný úrad, pošta, maloobchodné predajne s potravinovým tovarom, kostol, cintorín a Dom smútku





2.4.7 BÝVANIE

Ku kvalite bývania neodmysliteľne patrí jej estetická stránka a ekológia prostredia. Liptovská Teplička za uchovávanie jedinečných krajinných štruktúr – terasovitých polí, ochranu prírody a krajiny získala ocenenie Cena Slovenskej republiky za krajinu 2014. Získaním ocenia reprezentovala SR v európskom kole súťaže, v ktorom získala Špeciálne uznanie Ceny Rady Európy 2015.

Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) vyhlasuje s dvojročnou periodicitou súťaž - Európska cena obnovy dediny. V súlade s touto súťažou zorganizovala na Slovensku SAŽP pod záštitou Ministerstva ŽP SR v spolupráci so Spolkom na obnovu dediny a ZMOS podujatie - Dedina roka 2007. Hodnotilo sa 6 kategórií - dedina ako hospodár, dedina ako maľovaná, dedina ako klenotnica, dedina ako pospolitost', dedina ako partner a dedina ako hostiteľ.

Obci Liptovská Teplička sa vzhľadom na enormné úsilie - pri priebežnom zvelaďovaní a úprave prostredia, domov, spoločenských priestorov, okolia, krojov, nácvikom programu - vynaložené predstaviteľmi obce, ale hlavne všetkými obyvateľmi podarilo obsadiť prvé miesto medzi slovenskými dedinami - Dedina roka 2007. Týmto umiestnením získala príležitosť reprezentovať štát na európskej súťaži ARGE v roku 2008. Aj tu v silnej európskej konkurencii sa jej podaril veľký úspech - umiestnila sa na 2.mieste.

Podľa výsledkov posledného Sčítania 2021 je v obci vybudovaných 643 rodinných domov (RD).

Rozdelenie RD podľa obdobia ich výstavby:

- do roku 1960 bolo postavených 273 RD (42,5 %)
- od r.1961 do r.1980 bolo postavených 195 RD (30,3 %)
- od r.1981 do r.2000 bolo postavených 103 RD (16,0 %)
- od r.2001 do r.2010 bolo postavených 32 RD (5,0 %)
- od r.2011 do r.2015 bolo postavených 15 RD (2,3 %)
- od roku 2016 bolo postavených 23 RD (3,6 %)
- obdobie výstavby nebolo zistené pre 2 RD (0,3 %)



2.4.8 ŠKOLSTVO

Školské zariadenia v obci sú Základná škola s materskou školou Štefana Nahálku, pobočka Základnej umeleckej školy Štrba a elokované pracovisko Špeciálnej základnej školy Svit.

Základná škola s materskou školou Štefana Nahálku je prevádzkovaná ako plnotriedna základná škola, materská škola, Centrum voľného času, Školský klub detí a Školská jedáleň. V Základnej škole vyučuje 22 učiteľov v 17 triedach (spolu prvého aj druhého stupňa) a navštevuje ju cca 290 až 310 študentov. Počet tried v jednotlivých ročníkoch sa prispôsobuje množstvu detí prihlásených v príslušnom školskom roku. Materská škola prevádzkuje 2 triedy, v ktorých sa o cca 50 detí starajú 4 učiteľky. Centrum voľného času je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje nielen výchovno-vzdelávaciu, ale aj záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti od 3 do 15 rokov.

Pobočka Základnej umeleckej školy Štrba vyučuje v obci hru na hudobné nástroje a taktiež výtvarný, tanečný a spevácky odbor.

Elokované pracovisko Špeciálnej základnej školy Svit zabezpečuje vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým ich postihnutie nedovoľuje vzdelávať sa v základných školách. Vzdelávanie týchto žiakov v triedach v obci Liptovská Teplička zabezpečujú tri učiteľky a jeden asistent učiteľa.

2.4.9 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zo zdravotníckych zariadení majú obyvatelia k dispozícii ambulanciu praktického lekára pre dospelých (momentálne bez lekára, takže nie je prevádzkovaná, po zabezpečení lekára bude prevádzka ambulancie obnovená), ambulanciu pre deti a dorast aj urologickú ambulanciu (prevádzka 2x do mesiaca). Počas pracovných dní je v obci otvorená aj lekáreň.

Obyvateľom sú pre prípad potreby rýchlej záchrany života k dispozícii 2 externé defibrilátory AED, jeden má DHZ a druhý je v ZŠ. Využívajú sa prevažne v súčinnosti so Záchranou službou.

Najbližšia nemocnica, v ktorej sú dostupné kompletné zdravotné služby aj lekáreň je v okresnom meste Poprad vzdialenom 23 km. Lekáreň je dostupná aj v Štrbe vzdialenej 16 km.



Sociálne služby v obci sa už poskytujú v súlade s Komunitným plánom obce, ktorý je zverejnený na webovej stránke obce. Terénne sociálne pracovníčky poskytujú poradenskú a asistenčnú službu pre činnosti v oblasti sociálnych vecí. Obec zabezpečuje opatrovanie občanov v domácnosti.

2.4.10 ŠPORT A REKREÁCIA

Pre športové aktivity je využívaný areál letných športov, ktorého súčasťou je futbalové ihrisko využívané TJ Tatran Liptovská Teplička, viacúčelové ihrisko s umelou trávou, street workoutové ihrisko (pre posilňovanie), detské ihrisko, betónová hracia plocha. V areáli je budova šatní, na poschodí je možné hrať stolný tenis. Viacúčelové ihrisko a betónová plocha sa využívajú v zime aj ako klzisko. Multifunkčné vonkajšie ihrisko je zriadené pri základnej škole, neslúži však verejnosti. Nová multifunkčná športová hala (s celoročným využívaním) bola vybudovaná pri škole pre žiakov, ale túto je možné si vo vyhradených hodinách prenajať verejnosťou na športovanie.

V obci sú vybudované štyri verejné detské ihriská. Dve staršie sú Uhlárová, Kobyliaky. A nové detské ihriská sú pri COOP Jednote (ul. Teplická) a pri ZŠ s MŠ. Všetky sú určené pre verejnosť.

Obyvatelia majú možnosť prihlásiť sa do športového klubu ŠK Hrec Liptovská Teplička, ktorý združuje hlavne turistov a raftingárov. Organizujú výstupy na Kráľovú hoľu, súťaže pre deti v



zjazdovom lyžovaní, súťaž v stolnom tenise, značkujú turistické chodníky a zriadili náučný chodník Okolím obce.

Záujemcovia o bežecký šport sa môžu zapojiť do klubu Infinity sport team, ktorý organizuje súťaž Beh SNP (polmaratón). Pre záujemcov o posilňovanie a všeobecnú obratnosť a vytrvalosť je k dispozícii združenie Obec v pohybe SW, ktorá okrem tréningov organizuje súťaž Tatranský pohár (s medzinárodnou účasťou).

Organizované športové podujatia, ktoré sa tu konajú sú - Malý Štrbský maratón na trati Štrba-Liptovská Teplička a späť, Cyklomaratón v prostredí Nízkyh Tatier, Futbalový turnaj Tepličiek Slovenska (obce, ktoré majú v názve Teplička).





2.4.11 KULTÚRA

Kultúrne a spoločenské podujatia sa organizujú v budove spoločenského domu. V letnom období sa tu organizujú aj kultúrne podujatia v miestnom amfiteátri pod holým nebom. V obci pôsobia folklórne zamerané skupiny - detský folklórny súbor Turničanka, folklórna skupina Tepličan a Občianske združenie Priatelia folklóru. Do kultúrneho života obce sa zapája aj OZ Harmónia.

Medzi tradičné, pravidelne sa opakujúce kultúrno-spoločenské podujatia organizované v obci patria - folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou, Vynášanie Majmoreny, Regionálna súťaž vo výrobe najdlhšieho šúľanca a v jedení šúľancov na rýchlosť, Špekfest - festival katolíckej mládeže, Živí betlehem, Koncerty Základnej umeleckej školy Štrba, Vianočné koncerty miestnych speváckych zborov.

Obec, ako správca cintorína, zabezpečuje prevádzku Domu smútku, cintorínov aj hrobových miest.

Obyvatelia obce si môžu prečítať vlastné Obecné noviny Liptovská Teplička, ktoré majú zvyčajne 2 až 4 vydania za rok. Obecná knižnica je prevádzkovaná v budove Zdravotného strediska.





2.4.12 CESTOVNÝ RUCH A INFRAŠTRUKTÚRA PRE TURISTOV

Obec má veľmi dobré predpoklady aj vybudované podmienky pre ďalší rozvoj cestovného ruchu. V zimnom období je to Ski park Liptovská Teplička, ktorý prevádzkuje tri lyžiarske vleky (500 m, 300 m, 90 m). Jeho zjazdovky sú vhodné pre začínajúcich (napr. školské lyžiarske zájazdy) a nenáročných lyžiarov.

V obci sa nachádza ešte jedna lokalita kde bolo už v minulosti lyžiarske stredisko - stredisko Smrečiny. Jeho oživením a obnovením prevádzky (súkromným prevádzkovateľom) získala obec ďalšie lákadlo pre lyžiarskych nadšencov. Ski resort Smrečiny Liptovská Teplička prevádzkuje 3 vleky a 3 zjazdovky s voľným prechodom medzi sebou.

Turistickou zaujímavosťou a raritou sú v obci zachované pivničky, ktoré sa v minulosti používali na uskladnenie zemiakov (boli vyhlĺbené kolmo do zeme). V tzv. Stodolišti pri zemiakových pivničkách sa nachádza pravdepodobne najväčší súbor zachovaných drevených stodôl na Slovensku, ktoré sú nielen turisticky obľúbené, ale sa využívajú aj pri organizovaní podujatí obce. Obec má zriadené malé múzeum Teplická izba, v ktorom sú odprezentované remeslá a ďalšie informácie z obce. Tradičný dom (teplický dom) so zachovanou pecou (kopou) nie je v súčasnosti prístupný verejnosti. Súčasný majiteľ ho na tento účel postupne rekonštruuje. V obci sa nachádzajú aj tri pamiatkové objekty v súkromnom vlastníctve a to budovy, ktoré v minulosti slúžili pri prevádzke Považskej lesnej železnice. História obce pripomína Dom Mons. Štefana Náhaliku – v ktorom sa nachádza jeho pamätná izba s ukážkou tlače Ústavu sv. Cyrila a Metoda. Je tu aj výstava tradičného bývania v Liptovskej Tepličke. Ďalšie nové múzeum bolo zriadené v budove zrekonštruovanej rozhľadne - Múzeum Cesty predkov s témou vysťahovalectva. História obce pripomína aj barokový kostol zasvätený svätému Jánovi Krstiteľovi z 18. storočia.

Obec sa angažuje v Oblastnej organizácii cestovného ruchu - Vysoké Tatry Podhorie OO CR, kde je združených deväť podtatranských obcí (Liptovská Teplička spolu s Veľká Lomnica, Stará Lesná, Nová Lesná, Veľký Slavkov, Mlynica, Štôla, Kravany a Vernár), tri podnikateľské subjekty a Združenie cestovného ruchu Stará Lesná-Vysoké Tatry. Záujmom tejto organizácie je postupne prepojiť ponuku služieb a atraktivít obcí celej podhorskej oblasti Vysokých Tatier.

Pre návštevníkov sú v obci vybudované aj už poskytované služby-ubytovacie aj stravovacie. Môžu si vybrať niektorý z penziónov, ubytovanie na súkromí alebo prenajať si chalupu.



2.4.13 MEDZINÁRODNÝ KONTEXT A PARTNERSTVÁ

Obec Liptovská Teplička je členom regionálnych aj nadregionálnych združení - ZMOS, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, RVC Štrba, Asociácia horských sídiel, Mikroregión Pramene Hornádu a Čierneho Váhu, PRO TATRY o.z. MAS, Vysoké Tatry Podhorie OO CR, Spolok pre obnovu dediny, Karpatský euroregión Poľsko.

Taktiež má 7 partnerských obcí - Gemerská Ves (Slovenská republika), Dolní Čermná, Hrušky a Liptál (Česká republika), Kazar (Maďarska republika), Kuniow a Lososina Dolna (Poľská republika), Velikij Bereznyj (Ukrajina).

2.4.14 ZHRNUTIE SOCIOEKONOMICKEJ ANALÝZY

Obec má potenciál rozvíjať cestovný ruch - vidiecky turizmus. Postupne vytvára kvalitnejšie podmienky pre návštevníkov. Má dobre vybudované ubytovacie aj stravovacie kapacity, s nadšením prezentuje svoju zaujímavú históriu (expozícia, chalúpka, pivničky), zlepšuje svoju dopravnú aj technickú infraštruktúru. Na okolí je prekrásna príroda, značkové turistické trasy aj cyklotrasy. Obec vybudovala 6 km dlhý náučný chodník Okolím Liptovskej Tepličky, po trase sú zriadené zastávky a každá je venovaná inej miestnej zaujímavej oblasti - NAPANT, mokrade, lesy, Považská lesná železnica, rastlinstvo, živočíchy a tradičný život v obci.

Vývoj obyvateľstva v obci Liptovská Teplička má celkovo klesajúci charakter. Od roku 2015 sa znížil o 67 obyvateľov, na konci roka 2024 dosiahol stav 2362 obyvateľov. V uvedenom období bolo v obci najviac obyvateľov (2468) v roku 2020. Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku a poproduktívnom je veľmi priaznivý 1,62 v prospech predproduktívneho veku. V roku 2024 hospodárila obec s kladným hospodárskym výsledkom 22 375 €. Celkovo jej hospodárenie v posledných rokoch bolo kladné. V obci pôsobí úspešný podnikateľský subjekt PPD Liptovská Teplička. Obhospodaruje 1275 ha poľnohospodárskej pôdy v ekologickej výrobe (bez hnojív). Rastlinnú aj živočíšnu výrobu má certifikovanú v kvalite BIO.



Obec má na veľmi dobrej úrovni vybudovanú občiansku vybavenosť - Základnú školu, Materskú školu, zdravotné stredisko, športoviská (Lyžiarske stredisko), priestory pre kultúrno-spoločenské podujatia, občianske zariadenia. Aktívne sa zapája do regionálnych aj nadregionálnych združení.






2.5 ÚZEMNO-TECHNICKÁ ANALÝZA

Územno-technická analýza je zameraná predovšetkým na zistenie kvality dopravnej a technickej vybavenosti územia. Okrem toho sa tu nachádzajú informácie o rozvojových osiach a limitoch využitia územia.

2.5.1 ROZVOJOVÉ OSI

Rozvojová os je pomyselná línia, ktorá určuje smerovanie rozvoja územia. Táto os je definovaná v strategickom dokumente Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001, s aktualizáciou z roku 2011).

Územím obce Liptovská Teplička neprechádza žiadna rozvojová os. Obec leží v blízkosti mesta Poprad, ktoré patrí medzi rozvojové centrá prvej skupiny, tvoriace jej druhú podskupinu. Taktiež leží v blízkosti žilinsko-podtatranskej rozvojovej osi prvého stupňa: Žilina - Martin - Poprad - Prešov.





Rozvojové osi tvoria priestor pre vyváženú hierarchizovanú sídelnú štruktúru územia. Podporujú väzby medzi obcami a poskytujú priestor pre vyvážený sídelný rozvoj. Tieto osi sú dôležitým aspektom trvalej udržateľnosti.

2.5.2 DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Dopravná infraštruktúra je tvorená sústavou komunikácií a zariadení, ktoré slúžia na plnenie jednej zo základných ľudských potrieb - dopravy a prepravy.

2.5.2.1 CESTNÁ DOPRAVA


Obcou prichádza od severu na juh cesta III. triedy označená č. III./3061 - od Štrby cez Šuňavu do Liptovskej Tepličky. V obci sa napája na cestu č. III./3074 smerujúcu na Vikartovce, Kravany a Spišské Bystré.

2.5.2.2 ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Cez obec ani v jej blízkom okolí neprechádza žiadna železničná trať. Najbližšia je trasa elektrifikovanej dvojkolajnej železničnej trate medzinárodného významu č.180 (Žilina-Košice) prechádzajúca obcami Štrba (vzdialená 16 km) a Lučivná vzdialená 19 km).



Mapa železničnej siete SR



Zdroj: http://www.zsr.sk/slovensky/cestovny-poriadok-2014-2015.html?page_id=3404

2.5.2.3 LETECKÁ DOPRAVA

Najbližšie letiská sa nachádzajú v Poprade (vzdialenosť 23 km) a v Košiciach (vzdialenosť 154 km).

2.5.2.4 STATICKÁ DOPRAVA

Plochy na parkovanie sú kapacitne nedostatočné, alebo vôbec nevybudované. Najviac využívané je parkovanie pri okraji cesty. Vzhľadom na nevybudovanú sieť chodníkov je to nevyhovujúce a znižuje bezpečnosť automobilovej aj pešej prepravy po obci. Chýbajú parkovacie plochy nielen pre osobné autá, ale aj autobusy a kamióny.

2.5.2.5 PEŠIA DOPRAVA

Chodníky sú vybudované len na veľmi malých úsekoch a je nutné z pohľadu zvýšenia bezpečnosti ich dobudovať, aby pohybujúcich sa chodcov neohrozovala automobilová doprava.



2.5.2.6 CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Cyklistické chodníky nie sú v obci vybudované. Tento ekologický a bezpečnejší spôsob dopravy po obci by mohli využívať nielen obyvatelia obce, ale bol by lákadlom aj pre návštevníkov a turistov. Taktiež by sa vytvoril priestor na podnikanie priamo v obci - prenájom klasických alebo elektrobicyklov.

2.5.3 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Technická infraštruktúra je tvorená sústavou inžinierskych sietí, ktoré zabezpečujú obsluhu územia. Túto obsluhu zabezpečujú energetické, informačné alebo ďalšie špecifické systémy, ktorých súčasťou sú v základnom usporiadaní zdroje, rozvody, odberné miesta alebo súčasti zariadení, spotrebiče a ďalšie špecifické zariadenia, ktorými sa väčšinou menia parametre dodávaných médií alebo signálov.

Jednotlivé prvky technickej infraštruktúry výrazne zasahujú do života obyvateľov tým, že ovplyvňujú životné prostredie a vytvárajú limity v podobe ochranných, bezpečnostných a hygienických pásiem. Na druhej strane ale taktiež vytvárajú podmienky pre fungovanie všetkých ostatných systémov v spoločnosti.


2.5.3.1 ZÁSOBOVANIE VODOU

Obec má vybudovaný obecný vodovod už od 70.tych rokov. Zdrojom vody sú pramene nachádzajúce sa nad obcou. Prevádzkovateľom je Podtatranská prevádzková spoločnosť Poprad. V obci sa začína trasa diaľkového skupinového vodovodu smerom na Poprad, Kežmarok, Levoču a Spišskú Novú Ves.



Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2015

Mapka č. 3



© VÚVH Bratislava

Zdroj: <http://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/mapa-3-podiel-vv-na-zasobovani-r-2015-jpg-415-kb.jpg>

2.5.3.2 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU


Obec je zásobovaná elektrickou energiou z elektrickej stanice VVN/VN Spišská Nová Ves s inštalovaným výkonom 2x40 MVA + 1x25 MVA. Prevádzku zariadení realizuje Východoslovenská energetika, a.s. Košice. Rozvod 22 kV je káblový ukončený murovanými alebo stožiarovými transformačnými stanicami. Najväčšími odberateľmi z trafostaníc v obci sú Štátne lesy, vodárenská spoločnosť, poľnohospodárske družstvo, lyžiarsky vleč.

2.5.3.3 ZÁSOBOVANIE PLYNOM

Obec je plne plynofikovaná od roku 1999. Zdrojom plynu je vysokotlaký plynovod DN150 PN4,0 MPa, ktorý privádza zemný plyn z vysokotlakového plynovodu DN500/300 PN4,0 MPa - na trase Haniska pri Košiciach, Drienovská Nová Ves, Tatranská Štrba - ktorý sa napája pri obci Vydrník.



Mapa plynovodnej siete SR



Zdroj: http://www.spp-distribucia.sk/sk_distribucna-siet/sk_mapa-distribucnej-siete

2.5.3.4 ZÁSOBOVANIE TEPLOM

Vykurovanie v obci je riešené individuálnymi zdrojmi - kotlami. Najčastejšie používaným palivom je zemný plyn, alebo kúrenie drevom.

2.5.3.5 ODVÁDZANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH VÔD


Obci je vybudovaná kanalizácia na odvádzanie odpadových vôd s pokrytím na 99 %. Kanalizačná sieť je v dĺžke viac ako 3 km vybudovaná z plastových rúr profilu DN300 a odvádzanú vodu do ČOV privádza gravitačne. Taktiež už boli dobudované aj ďalšie 2 bloky ČOV, takže už môže byť prevádzkovaná na plný plánovaný výkon (spolu má 3 bloky).



Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd

Mapka č. 7

Podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu v roku 2015
pri plnom zabezpečení požiadaviek EÚ



© VÚVH Bratislava

Zdroj: <http://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/mapa-7-podiel-na-pripojeni-na-vk-r-2015-jpg-420-kb.jpg>

2.5.3.6 TELEKOMUNIKÁCIE

V obci je vybudovaná káblková telefónna sieť vzdušnými vedeniami. Ale čoraz viac obyvateľov využíva služby mobilných operátorov - hlasové aj dátové - ktorí tu majú vybudované bázové stanice na pokrytie obce mobilným signálom.

V obci je prevádzkovaná aj Obecná televízia Liptovská Teplička. Televízny káblový rozvod je v obci vybudovaný od roku 1992. Vysielať sa tu napr. sv. omše v nedeľu popoludní zo záznamu, ale sú aj v archíve na internete. Obec zabezpečuje službu SMS rozhlas, rozposielanie oznamov formou emailu prepojené s web, aj aplikáciu V obraze (upozorňuje na novinky na webe obce).

2.5.3.7 VEREJNÉ OSVETLENIE A KAMEROVÝ SYSTÉM

Obec je v prevažnej časti dobre pokrytá verejným osvetlením. Problematické lokality obce sú doplnené kamerovým systémom, ktorý sa postupne rozširuje. Na bezpečnosť obyvateľov dozerá aj zriadená Miestna občianska a preventívna služba.



2.5.4 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA

Limitmi využitia územia sa rozumejú regulatívy, ktoré vychádzajú z platnej územnoplánovacej dokumentácie na úrovni obce, alebo nadradenej územnoplánovacej dokumentácie - Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.

V obci sa nachádzajú územia, ktoré zaberajú ochranné pásma vodárenských zdrojov všetkých stupňov podľa par.32 a súvisiacich ustanovení zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. V takto vymedzených ochranných pásmach vodárenských zdrojov je potrebné uplatňovať aj príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.

V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, platí v katastrálnom území obce I., II., III., a V. stupeň ochrany. V tomto katastrálnom území sa nachádzajú aj vyhlásené chránené maloplošné územia (prírodná rezervácia Martalúžka) a veľkoplošné územia národného charakteru (NAPANT a jeho ochranné pásmo). Sú tu aj územia európskeho významu (SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry) a chránené vtáčie územie (SKCHVU018 Nízke Tatry) európskej sústavy chránených území (NATURA 2000).

2.5.5 ZHRNUTIE ÚZEMNO-TECHNICKEJ ANALÝZY

V rámci dopravnej infraštruktúry obce je najviac využívanou cestná automobilová doprava (individuálna aj hromadná). Nie je priechodnou obcou s vysokou hustotou dopravy. Obcou neprechádza žiadna železničná trať.

V obci je vybudovaný vodovod s kvalitnou pitnou vodou, zo zdroja priamo v obci. V katastrálnom území a blízkom okolí sa nachádza viac vrtov, ktoré sú zdrojom pitnej vody aj pre diaľkové vodovody pre iné mestá a obce. Obec je elektrifikovaná aj plynifikovaná. V poslednom období bola vybudovaná aj kanalizačná sieť na odvádzanie odpadových vôd do ČOV.

2.6 PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNA ANALÝZA

Prírodno-environmentálna analýza je zameraná na analýzu jednotlivých zložiek životného prostredia. Obsahuje informácie o kvalite ovzdušia, vodstve, odpadovom hospodárstve, reliéfe a



ďalších zložkách.

2.6.1 OVZDUŠIE


V obci sa nenachádza žiadny zdroj znečistenia ovzdušia. Taktiež celé okolie patrí do oblasti s minimálnym znečistením. Veľkou mierou k tomu prispela celková plynofikácia obce a obyvatelia nie sú odkázaný na kúrenie tuhými palivami.

Mapa zaťaženia územia SR základnými znečisťujúcimi látkami

Ovzdušie
2.1

Zdroj dát: Priestorová syntéza máp "Ovzdušie" č. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Spracoval: SAŽP - CER Košice, 2004

Základný mapový podklad:
1: 500 000



Mapa predstavuje priestorovú syntézu plôch rozloženia koncentrácií základných znečisťujúcich látok (SO_2 , PM_{10} , NO_2 a CO). Hrančná hodnota zohľadňovaných reálnych koncentrácií pre grafický výstup (výsledná mapa s 5 triedami znečistenia ovzdušia) bola pre SO_2 od $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, PM_{10} od $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$, NO_2 od $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ a CO od $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$.


Zdroj: http://www.sazp.sk/slovak/posobnost/www_2004/obr_CER04/Ovzdušie_2_1.jpg

Triedy znečistenia ovzdušia podľa miery prekročenia nadhraničných hodnôt koncentrácií (NHK)
Air pollution classes according to the degree of concentration limits (CL) exceeding

- 1 - minimálne znečistenie (nevyskytuje sa v NHK žiadna látka)
- 2 - mierne znečistenie (vyskytuje sa v NHK 1 látka)
- 3 - stredné znečistenie (vyskytujú sa v NHK 2 látky)
- 4 - zvýšené znečistenie (vyskytujú sa v NHK 3 látky)
- 5 - silné znečistenie (vyskytujú sa v NHK 4 látky)



Mapa oblastí riadenia kvality ovzdušia v rámci SR



2.6.2 VODNÉ TOKY A PLOCHY

Cez zastavané územie obce preteká hlavný vodný tok Teplička v celkovej dĺžke 2600 metrov. Tento hlavný tok má jeden ľavostranný prítok - Ráztocký potok a dva pravostranné prítoky - Uhlárová a Štrkovec. Celková dĺžka vodných tokov pretekajúcich cez zastavané územie obce je 3600 metrov. Časť vodných tokov bola v minulosti zregulovaná.

Katastrálne územie obce aj jeho širšie okolie sa vyznačuje zvýšeným výskytom výdatných prameňov, ktoré sa využívajú na zásobovanie pitnou vodou širšieho regiónu. Jednotlivé vrty pitnej vody sú označené - VRT LT-6, VRT LT-8, VRT LT-9, VRT LT-20, VRT LT-22, PR. Malý Brunov, PR. nad Obcou, PR. Veľký Brunov, Prameň Macova. Odber vody z týchto vrtov a prameňov je v množstve od $11,48 \text{ l/s}^{-1}$ až do $37,29 \text{ l/s}^{-1}$. Podľa údajov zo všetkých vrtov dosahuje množstvo odoberanej pitnej vody spolu cca 240 l/s^{-1} . Tejto skutočnosti zodpovedá aj rozsah územia, ktoré zaberajú ochranné pásma vodárenských zdrojov všetkých stupňov podľa par.32 a súvisiacich ustanovení zákona č.



364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. V takto vymedzených ochranných pásmach vodárenských zdrojov je potrebné uplatňovať aj príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č.29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.

2.6.3 PÔDA

V južnej a strednej časti katastrálneho územia sa vyskytujú karbonátové horniny-vápence a dolomity. Prevládajú tu rendziny - rendziny a kambizeme rendzinové, sprievodné litozeme modálne karbonátové, lokálne rendziny sutinové. V nive toku Čierny Váh južne od Vikartovského mlyna sa vyvinuli organozeme slatinné a slatinné glejové nasýtené až karbonátové. V južnej časti sa na metamorfovaných a magmatických horninách vyvinuli podzoly modálne a humusovo-železité, sprievodné podzoly organozemné, litozeme a rankre z ľahších zvetralín kyslých hornín.

V severozápadnej a západnej časti katastrálneho územia nachádzame kambizeme-kambizeme modálne kyslé, sprievodné kultizemné a rankre zo zvetralín kyslých až neutrálnych hornín. Ďalej kambizeme podzolové, sprievodné kultizemné a rankre zo zvetralín kyslých hornín. V menšej miere aj kambizeme modálne kyslé zo zvetralín kyslých hornín.

2.6.4 HLUK

Na území obce ani v jej blízkom okolí nebol identifikovaný žiadny faktor, ktorý by spôsoboval nadmerný hluk. Za jediný zdroj hluku, ktorý je ale v norme, je možné považovať automobilovú dopravu na komunikáciách III.triedy, ktoré prechádzajú intravilánom obce a na miestnych komunikáciách. Ide o zdroj hluku líniového charakteru.

2.6.5 ŽIARENIE

Prevažná časť územia obce patrí do stredného radónového rizika podľa objemovej aktivity ²²²Rn v pôdnom vzduchu. Širšie okolie v severnej časti masívu Kráľovej hole južne od zastavaného územia vykazuje nízke radónové riziko.




Mapa radónového rizika SR

Odvođená mapa radónového rizika
Derived map of the radon risk

Zdroj dát: Atlas krajiny SR, 2002 a ŠGÚDŠ Bratislava, 1995
Spracoval: SAŽP - CER Košice, 2004
Základný mapový podklad:
1: 500 000

Horninové
prostredie
1.2



Odvođená mapa radónového rizika vychádza zo syntézy výsledkov terénnych meraní objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu s plynopriepustnosťou hornín. Koncentrácia radónu v pôdnom vzduchu je priamo úmerná hmotnostnej aktivite rádia v horninovom prostredí, hustote horninového prostredia, koeficientu emanácie a nepriamo úmerná pórovitosti. Stupeň radónového rizika vyjadruje riziko prenikania radónu z podlažia do stavebných objektov.

Radónové riziko
Radon risk

— nízke
— stredné
— vysoké

Zdroj: <http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=635&idl=977&idf=149&lang=sk>


Zdroje žiarenia je možné rozdeliť na prírodné a umelé. Medzi najčastejšie zdroje prírodného žiarenia patrí radón. V obci bolo identifikované stredné riziko výskytu radónu. Globálnym problémom, ktorý zasahuje aj do územia obce, je ultrafialové žiarenie. Hrúbka ozónovej vrstvy, ktorá slúži na jeho zachytávanie, je v posledných rokoch nad celým územím SR podpriemerná, t.j. pod hranicou 300 DU (cca 3 mm).



Mapa globálneho horizontálneho žiarenia v SR

Globálne horizontálne žiarenie

Slovensko



Zdroj: <http://www.stavebne-forum.sk/sk/article/18155/nazory-na-energeticku-vyhodnost-slnecnych-elektrarni-sa-rozchadzaju/>

2.6.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Obec zabezpečuje vývoz tuhého komunálneho odpadu pomocou malokapacitných kontajnerov v ktorých obyvatelia uskladňujú svoj odpad. Taktiež zabezpečuje aj likvidáciu separovaného odpadu ukladňovaného do farebne odlíšených vriec pred dvorov. Občania svoj biologicky rozložiteľný odpad likvidujú kompostovaním do domácich kompostérov, ktoré im poskytla obec.

Vzhľadom na nedostatočnú frekvenciu vývozu seperovaného odpadu pre obyvateľov začala obec budovať obecný zberný dvor a kompostovisko. Takto nebude potrebné triedený odpad dlhodobejšie ukladať doma, ale môže byť odovzdaný v zbernom dvore. Už boli vysporiadané pozemky kde bude riešené kompostovisko. Zberný dvor sa javí ako vhodnejší spôsob, ktorý podporuje ochotu k separovaniu odpadu aj k obmedzeniu vzniku čiernych skládok. V súčasnosti musí obec na vlastné náklady likvidovať tieto nepovolené skládky nezodpovedných obyvateľov, ktoré znečisťujú prírodu.



2.6.7 ZELEŇ

Lesné pozemky zaberajú až 81,23 % územia (skoro 8 tisíc hektárov), trvalé trávne porasty 16,38 % a orná pôda zaberá len 0,63 %. Zastavané plochy a ostatné plochy dosahujú 1,13 % z celkovej výmery katastrálneho územia.


Na katastrálnom území obce majú plošne najväčšie zastúpenie jedľové a jedľovo-smrekové lesy. Vo vrcholovej oblasti Kráľovej hole a najvyšších polohách okolitých vrchov hrebeňa Nízkyh Tatier sa nachádzajú smrekové lesy čučoriedkové. Na svahoch doliny v okolí toku Čierna Váh rastú smrekovo-borovicové lesy a ostrevkové spoločenstvá *Erico-Pinion*, *Seslerio-Asterion* (napr. *Pinus sylvestris*, *Picea abies*). Taktiež sa tu vyskytujú bukové, jedľovo-bukové lesy a jelšové lesy (v okolí podhorských a horských tokov).

2.6.8 RELIÉF

Nadmorská výška katastrálneho územia sa mení vo veľkom rozsahu od 780 až do 1 429 m n.m. Najnižšia časť leží v údolí toku Čiernej Váh v severozápadnej časti. Najvyššie polohy zase dosahujú okolité hrebene horského celku Nízkyh Tatier. Samotná zastavaná časť obce leží v nadmorskej výške 880 až 940 m n.m.



Mapa reliéfu SR




Zdroj: http://www.herber.webz.cz/www_slovakia/geomorfologie.html

© RNDr. Mária Bizubová, Václav Sulek 2004
GEOMORFOLOGICKÉ CELKY PODĽA E. MAŽUR, MLUVNÍK 1990



Mapa digitálneho modelu reliéfu SR




Zdroj: <http://geografiapreziakov.webnode.sk/a9-rocnik/poznamky/povrch-slovenska/>

2.6.9 GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE

Geomorfologické členenie povrchu Zeme je systematické a hierarchické usporiadanie geomorfologických celkov (pohoria, vrchoviny, nížiny) na základe ich geomorfologickej príbuznosti a blízkosti. Je to druh fyzicko-geografického členenia povrchu Zeme. Vodidlom pri zoskupovaní príbuzných celkov je do značnej miery spoločná geologická minulosť, no prihliada sa aj ku geografickým faktorom.



Mapa geomorfologického členenia SR



Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Geomorfologick%C3%A9_%C4%B0delenie_Slovenska#/media/File:Geomorphologische_Einteilung_der_Slowakei.png

Z geomorfologického hľadiska sa na území katastrálneho územia nachádza veľkohorský reliéf hôľny, glaciálno-hôľny až glaciálny. Na tento nadväzuje vysočinový podhôľny reliéf, ktorý zaberá podstatnú plochu južnej a juhovýchodnej časti. V zastavanom území a jeho blízkom okolí sa nachádza reliéf erózných brázd. Severne a západne od obce bol mapovaný vrchovinový reliéf a reliéf pedimentových podvrchovín a pahorkatín.

2.6.10 GEOLOGICKÉ PODLOŽIE

Územie katastra obce je rôznorodé. Medzi hornivé komplexy oblasti hrebeňa Nízkych Tatier a vrcholu Kráľovej hole patria K-živcovo-plagioklasové blastomylonitické ortoruly okaté a páskové. Na nich nadväzujú pásy fylonitov svorov, svorových rúl a pararúl a taktiež pás granáticko-muskoviticko-biotitických pararúl, svorových rúl až svorov a následne pás kryštalinika, ktoré zastupujú tonality. Severne od línie Tri kopce-Dzurová-Holičná-Žiarske dominujú v geologickej stavbe až po tok Čierneho Váhu mezozoické horniny. Tieto sú tu zastúpené ramsauskými dolomitami - sivé vrstevnaté dolomity - sivé kremenné pieskovce, arkózy, zlepenice, ílovité brydlíce, dolomity a jurské horniny. V časti územia okolo Pánskej hole sa k jurským horninám plošne




pridávajú rozsiahlejšie výskyty mráznického súvrstvia (sivé a tmavosivé slienité vápence) a ždiarskeho súvrstvia (doskovité až lavicovité sivozelené, zelené a červené rádiolariové vápence a rádiolarity).

Z hľadiska inžinierskogeologickej rajonizácie sa v katastrálnom území obce nachádzajú tieto rajóny hornín - vysokometamorfované, magmaticko-intruzívne, vápencovo-dolomitické, spevnené sedimenty vcelku, pieskovcovo-zlepenkové a efuzívne.

2.6.11 KLIMATICKÉ PODMIENKY

Z klimatického hľadiska zaraďujeme prevažnú časť katastrálneho územia do klimatickej oblasti chladnej, klimatického okrsku C1-mierne chladného. Smerom k južnej hranici stúpa nadmorská výška (Nízke Tatry, Kráľová hoľa) a s ňou sa mení aj klimatický okrsk na C2-chladný horský. Najvyššie polohy Kráľovej hole a hrebeňa Nízkych Tatier už spadajú do okrsku C3-studený horský.

Snehová prikrývka sa tu udrží priemerne 160-180 dní v roku. Za rok je tu priemerne len 10 teplých dní s teplotou 25 °C.





2.6.12 RASTLINSTVO

Okolie obce je charakteristické lesnými porastami, kde prevládajú ihličnaté lesy, ale aj trávnatými porastami ako lúčno-pasienková krajina. V území preto prevláda lesná činnosť vo vzdialenejších polohách od obce a extenzívne poľnohospodárstvo na lúkach priľahlých svahov. Lúky v okolí obce sú kvetnaté, krajinársky atraktívne, bohaté na druhy (nad 50 druhov). Z kveteny na terasovitých poliach a medziach sa vyskytujú - mečík škridlicovitý, orlíček obyčajný, zvonček kľbkatý, konvalinka voňavá, náprstník veľkokvetý, rebrica horská.

2.6.13 ŽIVOČÍŠTVO


Na území obce a okolí žijú cicavce, z ktorých sú početne zastúpené piskory, ryšavky, bieložúbka bielobruchá a myšovka horská. Z vtákov tu žije veľmi vzácny a ohrozený tetrov obyčajný, k ostatným druhom patrí napríklad chrapkáč poľný, prepelica poľná, prhl'aviar červenkastý, strakoš obyčajný, škovránok poľný, ľabtuška hôrna, kôrovník dlhoprstý, králik zlatohlavý, kolibrík sykavý, drozd kolohrivý. Žije tu aj zákonom chránená skaliarka (*Zelotes puritanus*), ktorá sa okrem Liptovskej Tepličky vyskytuje už len na jednom mieste na Orave.

2.6.14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podľa environmentálnej regionalizácie SR možno hodnotiť ako prostredie vysokej úrovne (1. stupeň) a prostredie vyhovujúce (2. stupeň). Obec sa taktiež stará o pravidelný vývoz a separáciu odpadu.



Mapa úrovni životného prostredia jednotlivých oblastí SR




Zdroj: http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/SPRAVA95/STAV/enstav_m1.html

2.6.15 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

V rámci ochrany prírody a krajiny je potrebné dbať predovšetkým na ochranu 3 základných zložiek: vody, ovzdušia a samotnej prírody a krajiny. Starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon vytvára podmienky na všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd, vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových vôd a na ich účelné a hospodárne využívanie. Na ochranu ovzdušia slúži zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorý upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov znečisťovania. Základným právnym predpisom na ochranu prírody je zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Mapa národných parkov a chránených krajinných oblastí SR



Zdroj: https://www.google.sk/search?q=mapa+reliefu+SR&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgyoTFnL7NAhUsEJoKHUBZAHIQ_AUICGgB&biw=1366&bih=643#imgsrc=LWTV7wZKxcZW1M%3A

V katastrálnom území obce Liptovská Teplička platí I., II., III. a V. stupeň ochrany, pričom sa priamo v tomto území nachádzajú aj vyhlásené osobitne chránené maloplošné územie (prírodná rezervácia Martalúžka) a veľkoplošné územia národného významu (Národný park Nízke Tatry a jeho ochranné pásmo), územie európskeho významu (SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry) a chránené vtáacie územie (SKCHVU018 Nízke Tatry) európskej sústavy chránených území (NATURA 2000).

Prírodná rezervácia Martalúžka sa nachádza vo východnej časti Nízkych Tatier, severovýchodne od Kráľovej hole v Národnom parku Nízke Tatry. Biotop predstavuje prirodzené lesné spoločenstvá a subalpínske lúky. Územie prírodnej rezervácie je výnimočné ako skalný amfiteáter a pramenisko rieky Hnilec so zachovalými vzácnymi rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami šiesteho a siedmeho vegetačného stupňa.

Na území NAPANT sa nachádza množstvo zachovalých, antropickou činnosťou nedotknutých území. Najzachovalejšie časti ekosystémov na území Národného parku sú vyhlásené za maloplošné chránené územia (MCHÚ) rôznych kategórií. Ich vyhlásením za MCHÚ je týmto



lokalitám poskytnutá najvyššia právna ochrana.

2.6.16 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA A POTENCIÁLNE ROZVOJOVÉ PLOCHY

Limity využitia územia vyplývajú zo záväznej časti územného plánu obce. Z pohľadu prírodno-environmentálnej analýzy ide o územia, ktoré sú definované v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 a vyhláškou Ministerstva ŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Potenciálne rozvojové plochy sú územia, ktoré je možné využiť na rozvoj takých činností, ktoré sú v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a nenarušia ráz a charakter obce.

2.6.17 ZHRNUTIE PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNEJ ANALÝZY

V katastrálnom území obce prevládajú lesné pozemky, ktoré zaberajú až 81,23 % územia (skoro 8 tisíc hektárov), potom sú to trvalé trávne porasty 16,38 % a orná pôda zaberá len 0,63 %. Zastavané plochy a ostatné plochy dosahujú 1,13 % z celkovej výmery katastrálneho územia. Na území obce ani v jeho okolí nie sú vybudované prevádzky, ktoré by znečisťovali ovzdušie, alebo spôsobovali nadmerný hluk. Zastavaným územím obce preteká vodný tok Teplička, ktorý pramení na severnom svahu Pánskej hole vo výške 1423 m n.m. Z klimatického hľadiska zaraďujeme prevažnú časť katastrálneho územia do klimatickej oblasti chladnej (mierne chladné). Smerom k južnej hranici stúpa nadmorská výška (Nízke Tatry, Kráľová hoľa) a s ňou sa mení aj klimatický okrsok na chladný horský. Najvyššie polohy Kráľovej hole a hrebeňa Nízkych Tatier už spadajú do okrsku studený horský. Nadmorská výška katastrálneho územia sa mení vo veľkom rozsahu od 780 až do 1 429 m n.m. Samotná zastavaná časť obce leží v nadmorskej výške 880 až 940 m n.m.

Obec zabezpečuje vývoz tuhého komunálneho odpadu s pred domov a taktiež aj separovaného odpadu. Obecný úrad vyvíja pre obyvateľov aktivity, školenia, besedy k prístupu k životnému prostrediu. Občania už začali biologicky rozložiteľný odpad likvidovať kompostovaním v domácich kompostéroch, ktoré im poskytla obec. Hlavným cieľom je zníženie množstva TKO (jeho




separáciou) a taktiež eliminovanie vzniku čiernych skládok. Ďalším krokom v tomto smere je vybudovanie obecného zberného dvora, kde budú môcť obyvatelia svoj odpad podľa svojej potreby vyvážať a obec sa postará o jeho likvidáciu bez zaťaženia prírodného prostredia. Obec už začala budovať zberný dvor a vysporiadala pozemky kde bude riešené kompostovisko.

2.7 ZHODNOTENIE PRIESKUMOV VEREJNEJ MIENKY

Obyvatelia obce mali možnosť zúčastniť sa prieskumu verejnej mienky formou dotazníka, kde sa mohli vyjadriť, čo považujú za dôležité pre ďalší rozvoj obce. Zúčastnilo sa viac žien (69%), najviac respondentov 51,7% bolo vo veku od 30 do 49 rokov, potom 31% malo vek od 15 do 29 rokov, nasledovalo 13,8% vo vekovej kategórii od 50 do 64 rokov a nad 65 rokov malo 3,5% zúčastnených obyvateľov.

Ako sa Vám v obci žije?


29 odpovedí






Ste ochotná/ý urobiť niečo pre rozvoj obce?

29 odpovedí



Predstavte si, že máte možnosť rozhodovať o využití obecných finančných prostriedkov. Na čo by ste ich vo Vašej obci prednostne využili?

29 odpovedí




Ďalšie otázky boli hodnotené pomocou stupnice od 1 do 5 (pričom 1 je najlepšie).




Bývanie

29 odpovedí



Verejná doprava


29 odpovedí






Stav zelene v obci

29 odpovedí



Šport a rekreácia


29 odpovedí






Kultúrny a spoločenský život

29 odpovedí



Životné prostredie


29 odpovedí






Starostlivosť obce o verejne priestranstvá

29 odpovedí



Rozvoj obce


29 odpovedí






Bezpečnosť v obci

29 odpovedí



Podmienky pre podnikateľov


29 odpovedí





Informovanosť o dianí v obci

29 odpovedí



2.8 SWOT ANALÝZA

SWOT analýza je základným analytickým nástrojom, ktorý slúži na zhodnotenie súčasného stavu riešeného územia.

2.8.1 CELKOVÁ SWOT ANALÝZA

Výsledná SWOT analýza			
Silné stránky		Slabé stránky	
» Unikátne historické krajinné štruktúry	9	» Chladnejšie klimatické podmienky	6
» Folklorne tradície a jedinečné nárečie	10	» Okrajová poloha obce v rámci okresu aj kraja	5
» Kvalitné životné prostredie	8	» Len čiastočne vybudované chodníky	6
» Veľmi dobré vzájomné spolužitie obyvateľov	6	» Nevybudovaný denný stacionár pre dôchodcov	5
» Plnohodnotná ZŠ a MŠ	7	» Nedostatočná realizácia protipovodňových opatrení	4



» Zdravotné stredisko primárnej zdravotnej starostlivosti	8	» Pomerne veľký počet marginalizovaných rómskych komunít v obci	7
» Podmienky na šport a turistiku	9	» Nedostatok pracovných príležitostí v obci-vysoká nezamestnanosť	6
» Zaujímavé zachovalé a vystavené historické pamiatky	7	» Nevybudované komunitné centrum	5
» Tradičné spoločenské a kultúrne podujatia	9	» Nevybudované väčšie vnútorné priestory pre organizovanie športových a kultúrnych podujatí	6
» Vybudovaná infraštruktúra pre návštevníkov	9	» Neprevádzkované niektoré ambulancie v Zdravotnom stredisku, nezáujem lekárov o poskytovanie zdravotných služieb v obci	8
» Lyžiarske strediská	9		
» Využívanie ekologickej poľnohospodárskej výroby	8		
» Výdatné zdroje pitnej vody	8		
Príležitosti		Ohrozenia	
» Veľký prírodný potenciál pre rozvoj turistiky	8	» Odchod/odšťahovanie mladých po ukončení štúdia za prácou	8
» Predaj čerstvých BIO produktov	9	» Vysoká nezamestnanosť	6
» Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny	7	» Nízka kúpna schopnosť obyvateľov (bez vzdelania, základné vzdelanie)	5
» Zhodnocovanie vyťaženého dreva, napr. drevotrieska	7	» Zvyšujúca sa konkurencia na trhu cestovného ruchu v podtatranskom regióne	7




» Využitie výdatných vodných zdrojov pitnej vody	8	» Záujem súkromných investorov na realizáciu aktivít na úkor kvality životného prostredia	5
» Historické pamiatky a folklór pre rozvoj vidieckej poznávacej turistiky	9	» Nedostatok financií na potrebné rozvojové aktivity	7
» Aktívna spolupráca medzi obcou a podnikateľmi	8		
» Využitie neobývaných rodinných domov na chalupárčenie	6		
» Riešiť stavebné pozemky na nové IBV	8		

2.8.0.1 TYP VÝSLEDNEJ STRATÉGIE

Na základe hodnôt z tejto tabuľky bolo možné určiť typ výslednej stratégie. Zatiaľ čo rozdiel silných a slabých stránok vyšiel $107 - 58 = 49$, rozdiel príležitostí a ohrození bol $70 - 38 = 32$, čo spoločne udáva ofenzívny typ stratégie.

Ide o najatraktívnejší strategický variant. Môže si ho zvoliť také riešené územie, v ktorom prevažujú silné stránky nad slabými a príležitosti nad hrozbami. Vzhľadom na výraznú prevahu silných stránok je obec schopná využiť všetky ponúkajúce sa príležitosti. Odporúča sa ofenzívna stratégia z pozície sily.





2.9 MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY

FORMULÁR Č. A 11 - MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY

	1) Veľký prírodný potenciál pre rozvoj turistiky	2) Predaj čerstvých BIO produktov	3) Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny	4) Zhodnocovanie vyťaženého dreva, napr. drevotrieska	5) Využitie výdatných vodných zdrojov pitnej vody
A) Unikátne historické krajinné štruktúry	++				
B) Folklórne tradície a jedinečné nárečie					
C) Kvalitné životné prostredie	++				++
D) Veľmi dobré vzájomné spolužitie obyvateľov			+		
E) Plnohodnotná ZŠ a MŠ					
F) Zdravotné stredisko					



	1) Veľký prírodný potenciál pre rozvoj turistiky	2) Predaj čerstvých BIO produktov	3) Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny	4) Zhodnocovanie vyťaženého dreva, napr. drevotrieska	5) Využitie výdatných vodných zdrojov pitnej vody
primárnej zdravotnej starostlivosti					
G) Podmienky na šport a turistiku	++				
H) Zaujímavé zachovalé a vystavené historické pamiatky					
I) Tradičné spoločenské a kultúrne podujatia	+				
J) Vybudovaná infraštruktúra pre návštevníkov	+	++			
K) Lyžiarske strediská					
L) Využívanie		++			



	1) Veľký prírodný potenciál pre rozvoj turistiky	2) Predaj čerstvých BIO produktov	3) Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny	4) Zhodnocovanie vyťaženého dreva, napr. drevotrieska	5) Využitie výdatných vodných zdrojov pitnej vody
ekologickej poľnohospodárskej výroby					
M) Výdatné zdroje pitnej vody					++

FORMULÁR Č. A 11 - MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY

	6) Historické pamiatky a folklór pre rozvoj vidieckej poznávacej turistiky	7) Aktívna spolupráca medzi obcou a podnikateľmi	8) Využitie neobývaných rodinných domov na chalupárčenie	9) Riešiť stavebné pozemky na nové IBV
A) Unikátne historické krajinné štruktúry			+	
B) Folklórne tradície a	++			



	6) Historické pamiatky a folklór pre rozvoj vidieckej poznávacej turistiky	7) Aktívna spolupráca medzi obcou a podnikateľmi	8) Využitie neobývaných rodinných domov na chalupárčenie	9) Riešiť stavebné pozemky na nové IBV
jedinečné nárečie				
C) Kvalitné životné prostredie				
D) Veľmi dobré vzájomné spolužitie obyvateľov			+	
E) Plnohodnotná ZŠ a MŠ				
F) Zdravotné stredisko primárnej zdravotnej starostlivosti				
G) Podmienky na šport a turistiku				
H) Zaujímavé zachovalé				



	6) Historické pamiatky a folklór pre rozvoj vidieckej poznávacej turistiky	7) Aktívna spolupráca medzi obcou a podnikateľmi	8) Využitie neobývaných rodinných domov na chalupárčenie	9) Riešiť stavebné pozemky na nové IBV
a vystavené historické pamiatky				
I) Tradičné spoločenské a kultúrne podujatia				
J) Vybudovaná infraštruktúra pre návštevníkov	+	+		
K) Lyžiarske strediská		++		
L) Využívanie ekologickej poľnohospodárskej výroby				
M) Výdatné zdroje pitnej				



	6) Historické pamiatky a folklór pre rozvoj vidieckej poznávacej turistiky	7) Aktívna spolupráca medzi obcou a podnikateľmi	8) Využitie neobývaných rodinných domov na chalupárčenie	9) Riešiť stavebné pozemky na nové IBV
vody				



STRATEGICKÁ ČASŤ

Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja riešeného územia pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík. Určuje hlavné ciele a priority rozvoja územia pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja. Po zhodnotení pripravenosti projektových zámerov sa navrhuje celá štruktúra jednotlivých cieľov, priorít, opatrení a aktivít, ktoré je potrebné postupne naplniť.



3.1 OPIS ROZVOJOVEJ STRATÉGIE

V rámci rozvojovej stratégie bola vyhotovená hierarchicky usporiadaná štruktúra cieľov, priorít, opatrení a aktivít. V nadväznosti na ciele boli definované priority a opatrenia, ktoré ich bližšie špecifikujú. Najdôležitejšou časťou sú aktivity, teda konkrétne projektové zámery, realizáciou ktorých bude zároveň postupne naplnená vízia obce.

3.2 VÍZIA

„Bezpečná, dobre hospodáriaca obec aktívne podporujúca rozvoj podnikania, s kvalitnou infraštruktúrou a zveľaďujúca kultúrne a prírodné bohatstvo.“

3.3 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA

Ukazovateľ výstupu  Projektový zámer  Príprava projektu  Akčný plán 
Monitorovanie  Finančný rámec  Hodnotiace kritérium 
Výnosovo-nákladová analýza  Mapa aktivít 

CIEĽ 1: SOCIÁLNA OBLASŤ

Priorita 1.1: Pracovné príležitosti

Opatrenie 1.1.1: Zníženie nezamestnanosti

Aktivita 1.1.1.1: Založenie obecného sociálneho podniku    

Priorita 1.2: Obecný majetok

Opatrenie 1.2.1: Kvalita obecných budov a priestorov

Aktivita 1.2.1.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti obecných budov a zariadení   





Aktivita 1.2.1.2: Rekonštrukcia areálu cintorína 🌞 📋 ★ €

Priorita 1.3: Kvalita školstva a života v obci

Opatrenie 1.3.1: Vzdelanosť

Aktivita 1.3.1.1: Podpora aktivít vedúcich k podpore celodenného výchovného systému na ZŠ

🌞 📋 ★ €

Aktivita 1.3.1.2: Pokračovanie v podpore vytvárania miest pre asistentov učiteľa a ich činností v MŠ a ZŠ 🌞 📋 ★ €

Aktivita 1.3.1.3: Podporovať záujmové združenia poskytujúce neformálne vzdelávanie 🌞 📋 ★ €

Aktivita 1.3.1.4: Podpora vytvárania kvalitného prostredia pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov 🌞 📋 ★ €

Opatrenie 1.3.2: Služby obce

Aktivita 1.3.2.1: Zvýšenie počtu služieb OcÚ poskytovaných občanom elektronicky 🌞 📋 ★ €

Aktivita 1.3.2.2: Zapojenie sa do projektov elektronizácie služieb samosprávy (napr. Dátové centrum obcí a miest) 🌞 📋 ★ €

Aktivita 1.3.2.3: Pokračovanie v zabezpečovaní terénnej sociálnej práce v rómskej komunite a jej rozšírenie podľa potrieb aj na iné znevýhodnené skupiny obyvateľstva 🌞 📋 ★ €

Aktivita 1.3.2.4: Zabezpečenie terénneho zdravotného asistenta a vytvorenie podmienok pre jeho prácu 🌞 📋 ★ €

Aktivita 1.3.2.5: Rekonštrukcia a dobudovanie obecného vodovodu a dobudovanie kanalizácie 🌞 📋 ★ €

Aktivita 1.3.2.6: Technické, materiálne a priestorové vybavenie pre činnosť dobrovoľného hasičského zboru Liptovská Teplička 🌞 📋 ★ €

Aktivita 1.3.2.7: Vybudovanie denného stacionára 🌞 📋 ★ €

Aktivita 1.3.2.8: Podpora verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 🌞 📋 ★ €

Aktivita 1.3.2.9: Zabezpečenie bezbariérového pohybu a prístupu do verejných budov v obci 🌞 📋 ★ €



Aktivita 1.3.2.10: Podpora záujmových združení zaoberajúcich sa prácou s telesne a duševne postihnutými osobami 🏠 🔍 📋 ★ €

Aktivita 1.3.2.11: Pokračovanie v rekonštrukcii areálu amfiteátra a jeho okolia 🏠 🔍 📋 ★ €

Aktivita 1.3.2.12: Podpora aktivít organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry 🏠 🔍 📋 ★ €

Aktivita 1.3.2.13: Podpora činnosti obecných hliadok 🏠 🔍 📋 ★ €

Aktivita 1.3.2.14: Vybudovanie Komunitného centra 🏠 📋 ★ €

CIEĽ 2: HOSPODÁRSKA OBLASŤ

Priorita 2.1: Infraštruktúra

Opatrenie 2.1.1: Bývanie

Aktivita 2.1.1.1: Zabezpečenie pozemkov, infraštruktúry a sietí pre možnosti IBV v určených lokalitách 🏠 📋 ★ €

Aktivita 2.1.1.2: Výstavba obecných nájomných a sociálnych bytov 🏠 📋 ★ €

Opatrenie 2.1.2: Komunikácie a parkovacie plochy

Aktivita 2.1.2.1: Obnova miestnych komunikácií 🏠 📋 ★ €

Aktivita 2.1.2.2: Výstavba parkovacích plôch 🏠 📋 ★ €

Opatrenie 2.1.3: Územný plán obce

Aktivita 2.1.3.1: Aktualizácia a doplnenie Územno-plánovacej dokumentácie 🏠 📋 ★ €

Priorita 2.2: Podnikanie

Opatrenie 2.2.1: Podpora podnikateľom

Aktivita 2.2.1.1: Podpora výstavby trhovísk v obci 🏠 🔍 📋 ★ €

CIEĽ 3: ENVIROMENTÁLNA OBLASŤ

Priorita 3.1: Životné prostredie

Opatrenie 3.1.1: Ochrana prírody

Aktivita 3.1.1.1: Využitie prameňov kvalitnej pitnej vody 🏠 📋 ★ €

Aktivita 3.1.1.2: Skvalitnenie a dobudovanie protipovodňovej ochrany a vodozadržných opatrení obce 🏠 🔍 📋 ★ €

Aktivita 3.1.1.3: Vybudovanie zberného dvora na triedený odpad a obecného kompostoviska



Aktivita 3.1.1.4: Zabezpečenie likvidácie čiernych skládok odpadu

Aktivita 3.1.1.5: Podpora a realizácia osvetu a propagácie vhodnosti separovania a recyklácie odpadov vo všetkých kategóriách obyvateľstva

Aktivita 3.1.1.6: Úprava potoka Teplička

Aktivita 3.1.1.7: Pokračovať v revitalizácii verejných priestranstiev, budovaní oddychových zón a obnove verejnej zelene

CIEĽ 4: PODPORA TURIZMU

Priorita 4.1: Šport a kultúra

Opatrenie 4.1.1: Ochrana kultúrneho bohatstva

Aktivita 4.1.1.1: Rekonštrukcia odkúpenej kováčskej dielne

Aktivita 4.1.1.2: Výstavba Kalvárie

Aktivita 4.1.1.3: Obnova budovy Foluša (valcha) - vybudovanie funkčnej repliky budovy a zariadenia na výrobu súkna- turistická atrakcia

Aktivita 4.1.1.4: Využitie histórie Považskej lesnej železnice pre rozvoj cestovného ruchu

Aktivita 4.1.1.5: Uchovávanie a záchrana architektúry pre budúce generácie s využitím v cestovnom ruchu

Opatrenie 4.1.2: Služby v turizme

Aktivita 4.1.2.1: Podporovať vznik a rozvoj turistickej infraštruktúry pre poskytovanie komplexných služieb

Aktivita 4.1.2.2: Vytvorenie a správa turistických náučných chodníkov v obci a jej okolí

Aktivita 4.1.2.3: Podpora lyžiarskeho strediska Smrečiny

Aktivita 4.1.2.4: Výstavba rozhľadne na trase náučného chodníka

Aktivita 4.1.2.5: Aktívne zapájanie sa do projektov a komunikácie za účelom spolupráce všetkých subjektov oblasti Poprad a okolie v cestovnom ruchu

Aktivita 4.1.2.6: Vytvárať nové komplexné produkty CR využívajúc prírodné danosti a históriu územia



Opatrenie 4.1.3: Podmienky pre šport a voľnočasové aktivity

Aktivita 4.1.3.1: Vybudovanie a rekonštrukcia detských ihrísk 🌞 📋 ★ €

Aktivita 4.1.3.2: Rekonštrukcia a výstavba lyžiarskych bežeckých tratí 🌞 🔍 📋 ★ €

Aktivita 4.1.3.3: Pokračovanie v projekte Areálu letných športov 🌞 🔍 📋 ★ €

Aktivita 4.1.3.4: Rekonštrukcia športovísk 🌞 📋 ★ €

Aktivita 4.1.3.5: Vybudovanie detského dopravného ihriska 🌞 📋 ★ €



PROGRAMOVÁ ČASŤ

Programová (plánovacia) časť obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít, potrebných na zabezpečenie realizácie PHRSR. Obsahuje podrobnejšie rozpracovanie cieľov minimálne na úrovni opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými skupinami projektov.



FORMULÁR Č. P 1 - PREHĽAD OPATRENÍ, PROJEKTOV A AKTIVÍT PODĽA OBLASTÍ

Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
1.1.1 Zníženie nezamestnanosti	1.1.1.1 Založenie obecného sociálneho podniku	1.1 Pracovné príležitosti
1.2.1 Kvalita obecných budov a priestorov	1.2.1.1 Zvýšenie energetickej efektívnosti obecných budov a zariadení	1.2 Obecný majetok
	1.2.1.2 Rekonštrukcia areálu cintorína	
1.3.1 Vzdelanosť	1.3.1.1 Podpora aktivít vedúcich k podpore celodenného výchovného systému na ZŠ	1.3 Kvalita školstva a života v obci
	1.3.1.2 Pokračovanie v podpore vytvárania miest pre asistentov učiteľa a ich činností v MŠ a ZŠ	
	1.3.1.3 Podporovať záujmové združenia poskytujúce neformálne vzdelávanie	
	1.3.1.4 Podpora vytvárania kvalitného prostredia pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov	
1.3.2 Služby obce	1.3.2.1 Zvýšenie počtu služieb OcÚ poskytovaných	



Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
	občanom elektronicky	
	1.3.2.2 Zapojenie sa do projektov elektronizácie služieb samosprávy (napr. Dátové centrum obcí a miest)	
	1.3.2.3 Pokračovanie v zabezpečovaní terénnej sociálnej práce v rómskej komunite a jej rozšírenie podľa potrieb aj na iné znevýhodnené skupiny obyvateľstva	
	1.3.2.4 Zabezpečenie terénneho zdravotného asistenta a vytvorenie podmienok pre jeho prácu	
	1.3.2.5 Rekonštrukcia a dobudovanie obecného vodovodu a dobudovanie kanalizácie	
	1.3.2.6 Technické, materiálne a priestorové vybavenie pre činnosť dobrovoľného hasičského zboru Liptovská Teplička	
	1.3.2.7 Vybudovanie	



Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
	denného stacionára	
	1.3.2.8 Podpora verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	
	1.3.2.9 Zabezpečenie bezbariérového pohybu a prístupu do verejných budov v obci	
	1.3.2.10 Podpora záujmových združení zaoberajúcich sa prácou s telesne a duševne postihnutými osobami	
	1.3.2.11 Pokračovanie v rekonštrukcii areálu amfiteátra a jeho okolia	
	1.3.2.12 Podpora aktivít organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry	
	1.3.2.13 Podpora činnosti obecných hliadok	
	1.3.2.14 Vybudovanie Komunitného centra	
2.1.1 Bývanie	2.1.1.1 Zabezpečenie pozemkov, infraštruktúry a sietí pre možnosti IBV v určených lokalitách	2.1 Infraštruktúra



Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
	2.1.1.2 Výstavba obecných nájomných a sociálnych bytov	
2.1.2 Komunikácie a parkovacie plochy	2.1.2.1 Obnova miestnych komunikácií	
	2.1.2.2 Výstavba parkovacích plôch	
2.1.3 Územný plán obce	2.1.3.1 Aktualizácia a doplnenie Územno-plánovacej dokumentácie	
2.2.1 Podpora podnikateľom	2.2.1.1 Podpora výstavby trhovísk v obci	2.2 Podnikanie
3.1.1 Ochrana prírody	3.1.1.1 Využitie prameňov kvalitnej pitnej vody	3.1 Životné prostredie
	3.1.1.2 Skvalitnenie a dobudovanie protipovodňovej ochrany a vodozádržných opatrení obce	
	3.1.1.3 Vybudovanie zberného dvora na triedený odpad a obecného kompostoviska	
	3.1.1.4 Zabezpečenie likvidácie čiernych skládok odpadu	
	3.1.1.5 Podpora a realizácia	



Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
	osvety a propagácie vhodnosti separovania a recyklácie odpadov vo všetkých kategóriách obyvateľstva	
	3.1.1.6 Úprava potoka Teplička	
	3.1.1.7 Pokračovať v revitalizácii verejných priestranstiev, budovaní oddychových zón a obnove verejnej zelene	
4.1.1 Ochrana kultúrneho bohatstva	4.1.1.1 Rekonštrukcia odkúpenej kováčskej dielne	4.1 Šport a kultúra
	4.1.1.2 Výstavba Kalvárie	
	4.1.1.3 Obnova budovy Foluša (valcha) - vybudovanie funkčnej repliky budovy a zariadenia na výrobu súkna-turistická atrakcia	
	4.1.1.4 Využitie histórie Považskej lesnej železnice pre rozvoj cestovného ruchu	
	4.1.1.5 Uchovávanie a záchrana architektúry pre budúce generácie s využitím v cestovnom ruchu	



Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
4.1.2 Služby v turizme	4.1.2.1 Podporovať vznik a rozvoj turistickej infraštruktúry pre poskytovanie komplexných služieb	
	4.1.2.2 Vytvorenie a správa turistických náučných chodníkov v obci a jej okolí	
	4.1.2.3 Podpora lyžiarskeho strediska Smrečiny	
	4.1.2.4 Výstavba rozhľadne na trase náučného chodníka	
	4.1.2.5 Aktívne zapájanie sa do projektov a komunikácie za účelom spolupráce všetkých subjektov oblasti Poprad a okolie v cestovnom ruchu	
	4.1.2.6 Vytvárať nové komplexné produkty CR využívajúc prírodné danosti a históriu územia	
4.1.3 Podmienky pre šport a voľnočasové aktivity	4.1.3.1 Vybudovanie a rekonštrukcia detských ihrísk	
	4.1.3.2 Rekonštrukcia a výstavba lyžiarskych bežeckých tratí	



Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
	4.1.3.3 Pokračovanie v projekte Areálu letných športov	
	4.1.3.4 Rekonštrukcia športovísk	
	4.1.3.5 Vybudovanie detského dopravného ihriska	

4.1 DOPLŇUJÚCE ÚDAJE



FORMULÁR Č. P 2 - ZOZNAM UKAZOVATEĽOV CIEĽOV/PRIORITNÝCH OBLASTÍ

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 1: Pracovné príležitosti						
Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.1: Zníženie nezamestnanosti/Založenie obecného sociálneho podniku						
Hlavné ukazovatele	Zníženie nezamestnanosti	Ukazovatele dopadu		Počet	2026	2028
					0	1

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 2: Obecný majetok						
Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.1: Kvalita obecných budov a priestorov/Zvýšenie energetickej efektívnosti obecných budov a zariadení						
Hlavné ukazovatele	Zníženie prevádzkových nákladov	Ukazovatele vplyvu		Počet budov	2026	2030
					0	1
Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.2: Kvalita obecných budov a priestorov/Rekonštrukcia areálu cintorína						
Hlavné	Cintorín	Ukazovatele		Plocha	2027	2028



	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
ukazovatele		dopadu				

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 3: Kvalita školstva a života v obci						
Opatrenie 1.3.1/Aktivita 1.3.1.1: Vzdelanosť/ Podpora aktivít vedúcich k podpore celodenného výchovného systému na ZŠ						
Hlavné ukazovatele	Zabezpečiť zaujímavý celodenný výchovný systém	Ukazovatele vplyvu		Počet projektov	2026	2030
					0	3
Opatrenie 1.3.1/Aktivita 1.3.1.2: Vzdelanosť/ Pokračovanie v podpore vytvárania miest pre asistentov učiteľa a ich činností v MŠ a ZŠ						
Hlavné ukazovatele	Zvýšený počet asistentov učiteľa	Ukazovatele vplyvu		Počet	2026	2030
					5	7
Opatrenie 1.3.1/Aktivita 1.3.1.3: Vzdelanosť/ Podporovať záujmové združenia poskytujúce neformálne vzdelávanie						
Hlavné ukazovatele	Poskytovatelia neformálneho vzdelávania	Ukazovatele vplyvu		Počet	2026	2030
					4	10



	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Opatrenie 1.3.1/Aktivita 1.3.1.4: Vzdelanosť/Podpora vytvárania kvalitného prostredia pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov						
Hlavné ukazovatele	Opravené priestory ZŠ a MŠ	Ukazovatele vplyvu		Plocha opravy	2026	2030

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 3: Kvalita školstva a života v obci						
Opatrenie 1.3.2/Aktivita 1.3.2.1: Služby obce/Zvýšenie počtu služieb OcÚ poskytovaných občanom elektronicky						
Hlavné ukazovatele	Počet služieb poskytovaných elektronicky	Ukazovatele dopadu		Počet	2026	2030
					4	6
Opatrenie 1.3.2/Aktivita 1.3.2.2: Služby obce/Zapojenie sa do projektov elektronizácie služieb samosprávy (napr. Dátové centrum obcí a miest)						
Hlavné	Stupeň elektronizácie služieb	Ukazovatele		Počet projektov	2026	2030



	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
ukazovatele	samosprávy	dopadu			1	2
Opatrenie 1.3.2/Aktivita 1.3.2.3: Služby obce/Pokračovanie v zabezpečovaní terénnej sociálnej práce v rómskej komunite a jej rozšírenie podľa potrieb aj na iné znevýhodnené skupiny obyvateľstva						
Hlavné ukazovatele	Zabezpečenie sociálnej práce	Ukazovatele vplyvu		Počet sociálnych pracovníkov	2026	2030
					3	5
Opatrenie 1.3.2/Aktivita 1.3.2.4: Služby obce/Zabezpečenie terénneho zdravotného asistenta a vytvorenie podmienok pre jeho prácu						
Hlavné ukazovatele	Kvalitný terénny zdravotný asistent	Ukazovatele vplyvu		Počet	2026	2030
					0	1
Opatrenie 1.3.2/Aktivita 1.3.2.5: Služby obce/Rekonštrukcia a dobudovanie obecného vodovodu a dobudovanie kanalizácie						
Hlavné ukazovatele	Dodávka pitnej vody pre bytové jednotky	Ukazovatele vplyvu		Počet metrov	2026	2028
					0	100
Opatrenie 1.3.2/Aktivita 1.3.2.6: Služby obce/Technické, materiálne a priestorové vybavenie pre činnosť dobrovoľného hasičského zboru Liptovská Teplička						
Hlavné ukazovatele	Pripravenosť hasičského zboru riešiť krízové situácie	Ukazovatele vplyvu		Počet	2026	2030



	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
					1	3
Opatrenie 1.3.2/Aktivita 1.3.2.7: Služby obce/Vybudovanie denného stacionára						
Hlavné ukazovatele	Denný stacionár pre seniorov	Ukazovatele vplyvu		Počet	2027	2029
					0	1
Opatrenie 1.3.2/Aktivita 1.3.2.8: Služby obce/ Podpora verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb						
Hlavné ukazovatele	Poskytovatelia sociálnych služieb	Ukazovatele vplyvu		Počet	2026	2030
					0	3
Opatrenie 1.3.2/Aktivita 1.3.2.9: Služby obce/Zabezpečenie bezbariérového pohybu a prístupu do verejných budov v obci						
Hlavné ukazovatele	Bezbariérový prístup do obecných budov	Ukazovatele dopadu		Počet	2026	2027
Opatrenie 1.3.2/Aktivita 1.3.2.10: Služby obce/ Podpora záujmových združení zaoberajúcich sa prácou s telesne a duševne postihnutými osobami						
Hlavné ukazovatele	Pomoc postihnutým osobám	Ukazovatele vplyvu		Počet	2026	2030
					0	2



	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Opatrenie 1.3.2/Aktivita 1.3.2.11: Služby obce/Pokračovanie v rekonštrukcii areálu amfiteátra a jeho okolia						
Hlavné ukazovatele	Zrekonštruovaný amfiteáter	Ukazovatele dopadu		Počet	2026	2027
					0	1
Opatrenie 1.3.2/Aktivita 1.3.2.12: Služby obce/Podpora aktivít organizácií pôsobiach v oblasti kultúry						
Hlavné ukazovatele	Kultúrne podujatia v obci	Ukazovatele vplyvu		Počet	2026	2030
Opatrenie 1.3.2/Aktivita 1.3.2.13: Služby obce/Podpora činnosti obecných hliadok						
Hlavné ukazovatele	Bezpečnosť v obci	Ukazovatele dopadu		Počet	2026	2030
					0	1
Opatrenie 1.3.2/Aktivita 1.3.2.14: Služby obce/Vybudovanie Komunitného centra						
Hlavné ukazovatele	Komunitné centrum	Ukazovatele vplyvu		Kapacita	2026	2030

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)



	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 1: Infraštruktúra						
Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.1: Bývanie/Zabezpečenie pozemkov, infraštruktúry a sietí pre možnosti IBV v určených lokalitách						
Hlavné ukazovatele	Vybudovanie novej lokality na	Ukazovatele		Počet lokalít	2026	2030
	IBV	vplyvu			0	1
Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.2: Bývanie/Výstavba obecných nájomných a sociálnych bytov						
Hlavné ukazovatele	Obecné nájomné byty	Ukazovatele		Počet bytov	2026	2028
		dopadu			0	12

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 1: Infraštruktúra						
Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.1: Komunikácie a parkovacie plochy/Obnova miestnych komunikácií						
Hlavné ukazovatele	Rekonštruované cesty a chodníky	Ukazovatele vplyvu		Počet rekonštrukcií za rok	2026	2030
					0	1



	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.2: Komunikácie a parkovacie plochy/Výstavba parkovacích plôch						
Hlavné ukazovatele	Množstvo miest na parkovanie	Ukazovatele vplyvu		Počet	2028	2029
					0	5

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 1: Infraštruktúra						
Opatrenie 2.1.3/Aktivita 2.1.3.1: Územný plán obce/Aktualizácia a doplnenie Územno-plánovacej dokumentácie						
Hlavné ukazovatele	Aktuálna dokumentácia	Ukazovatele vplyvu			2026	2027

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 2: Podnikanie						



	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Opatrenie 2.2.1/Aktivita 2.2.1.1: Podpora podnikateľom/ Podpora výstavby trhovísk v obci						
Hlavné ukazovatele	Trhové miesto	Ukazovatele vplyvu		Počet	2026	2030
					0	1

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 1: Životné prostredie						
Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.1: Ochrana prírody/Využitie prameňov kvalitnej pitnej vody						
Hlavné ukazovatele	Oddychová zóna pri prameni	Ukazovatele vplyvu		Počet	2028	2028
					1	2
Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.2: Ochrana prírody/Skvalitnenie a dobudovanie protipovodňovej ochrany a vodozádržných opatrení obce						
Hlavné ukazovatele	Ochrana majetku pred povodňami	Ukazovatele vplyvu		Počet	2026	2028
					2	5
Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.3: Ochrana prírody/Vybudovanie zberného dvora na triedený odpad a obecného kompostoviska						



	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Hlavné ukazovatele	Miesto pre uloženie triedeného odpadu	Ukazovatele dopadu		Počet	2026	2028
					0	1
Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.4: Ochrana prírody/Zabezpečenie likvidácie čiernych skládok odpadu						
Hlavné ukazovatele	Ochrana prírody pred čiernymi skládkami	Ukazovatele dopadu		Počet	2026	2030
					0	5
Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.5: Ochrana prírody/ Podpora a realizácia osvetý a propagácie vhodnosti separovania a recyklácie odpadov vo všetkých kategóriách obyvateľstva						
Hlavné ukazovatele	Vysvetlenie dôležitosti separácie odpadu	Ukazovatele vplyvu		Počet	2026	2030
					2	4
Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.6: Ochrana prírody/Úprava potoka Teplička						
Hlavné ukazovatele	Úprava potoka	Ukazovatele vplyvu		Počet	2026	2030
					0	1
Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.7: Ochrana prírody/Pokračovať v revitalizácii verejných priestranstiev, budovaní oddychových zón a obnove verejnej zelene						



	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Hlavné ukazovatele	Upravené verejné priestory obce	Ukazovatele vplyvu		Počet	2028	2030

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 1: Šport a kultúra						
Opatrenie 4.1.1/Aktivita 4.1.1.1: Ochrana kultúrneho bohatstva/Rekonštrukcia odkúpenej kováčskej dielne						
Hlavné ukazovatele	Zachovanie histórie remesiel	Ukazovatele dopadu		Počet	2026	2028
					0	1
Opatrenie 4.1.1/Aktivita 4.1.1.2: Ochrana kultúrneho bohatstva/Výstavba Kalvárie						
Hlavné ukazovatele	Obnovenie tradícií	Ukazovatele vplyvu		Počet	2028	2030
					0	1
Opatrenie 4.1.1/Aktivita 4.1.1.3: Ochrana kultúrneho bohatstva/Obnova budovy Foluša (valcha) - vybudovanie funkčnej repliky budovy a zariadenia na výrobu súkna- turistická atrakcia						



	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Hlavné ukazovatele	Historická budova	Ukazovatele vplyvu		Počet	2028	2030
					0	1
Opatrenie 4.1.1/Aktivita 4.1.1.4: Ochrana kultúrneho bohatstva/Využitie histórie Považskej lesnej železnice pre rozvoj cestovného ruchu						
Hlavné ukazovatele	Lesná železnica	Ukazovatele vplyvu		Počet	2026	2028
					0	1
Opatrenie 4.1.1/Aktivita 4.1.1.5: Ochrana kultúrneho bohatstva/Uchovávanie a záchrana architektúry pre budúce generácie s využitím v cestovnom ruchu						
Hlavné ukazovatele	Záchrana architektúry	Ukazovatele dopadu		Počet	2026	2030

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 1: Šport a kultúra						



	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Opatrenie 4.1.2/Aktivita 4.1.2.1: Služby v turizme/Podporovať vznik a rozvoj turistickej infraštruktúry pre poskytovanie komplexných služieb						
Hlavné ukazovatele	Kvalitná turistická infraštruktúra	Ukazovatele vplyvu		Počet	2026	2030
					2	4
Opatrenie 4.1.2/Aktivita 4.1.2.2: Služby v turizme/Vytvorenie a správa turistických náučných chodníkov v obci a jej okolí						
Hlavné ukazovatele	Vybudované a označené nové náučné turistické chodníky	Ukazovatele vplyvu		Dĺžka v metroch	2026	2030
					0	800
Opatrenie 4.1.2/Aktivita 4.1.2.3: Služby v turizme/ Podpora lyžiarskeho strediska Smrečiny						
Hlavné ukazovatele	Funkčné lyžiarske stredisko	Ukazovatele vplyvu		Počet	2026	2030
					1	2
Opatrenie 4.1.2/Aktivita 4.1.2.4: Služby v turizme/Výstavba rozhľadne na trase náučného chodníka						
Hlavné ukazovatele	Rozhľadňa na náučnom chodníku	Ukazovatele vplyvu		Počet	2028	2028
					0	1
Opatrenie 4.1.2/Aktivita 4.1.2.5: Služby v turizme/Aktívne zapájanie sa do projektov a komunikácie za účelom spolupráce všetkých						



	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
subjektov oblasti Poprad a okolie v cestovnom ruchu						
Hlavné ukazovatele	Aktívna spolupráca na projektoch cestovného ruchu	Ukazovatele vplyvu		Počet	2026	2030
Opatrenie 4.1.2/Aktivita 4.1.2.6: Služby v turizme/Vytvárať nové komplexné produkty CR využívajúc prírodné danosti a históriu územia						
Hlavné ukazovatele	Nové produkty cestovného ruchu	Ukazovatele dopadu		Počet	2026	2030

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Prioritná oblasť 1: Šport a kultúra						
Opatrenie 4.1.3/Aktivita 4.1.3.1: Podmienky pre šport a voľnočasové aktivity/Vybudovanie a rekonštrukcia detských ihrísk						
Hlavné ukazovatele	Ihriská pre deti	Ukazovatele dopadu		Počet	2026	2030
					4	5
Opatrenie 4.1.3/Aktivita 4.1.3.2: Podmienky pre šport a voľnočasové aktivity/Rekonštrukcia a výstavba lyžiarskych bežeckých tratí						



	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východiskový rok/hodnota	Cieľový rok/hodnota
Hlavné ukazovatele	Upravené bežecké trate	Ukazovatele vplyvu		Počet	2026	2030
Opatrenie 4.1.3/Aktivita 4.1.3.3: Podmienky pre šport a voľnočasové aktivity/Pokračovanie v projekte Areálu letných športov						
Hlavné ukazovatele	Areál letných športov	Ukazovatele dopadu		Počet	2026	2028
					0	1
Opatrenie 4.1.3/Aktivita 4.1.3.4: Podmienky pre šport a voľnočasové aktivity/Rekonštrukcia športovísk						
Hlavné ukazovatele	Športovanie verejnosti	Ukazovatele vplyvu		Plocha pre športovanie	2026	2030
Opatrenie 4.1.3/Aktivita 4.1.3.5: Podmienky pre šport a voľnočasové aktivity/Vybudovanie detského dopravného ihriska						
Hlavné ukazovatele	Dopravné ihrisko	Ukazovatele vplyvu		Plocha ihriska a počet dopravných prvkov	2028	2030

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)



FORMULÁR Č. P 3 - SÚHRNNÝ PREHĽAD PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

Poradové číslo	15		
Názov obce	Liptovská Teplička		
Názov investora	Obecný úrad Liptovská Teplička		
Typ zámeru			
Vzťah k územnému plánu	Aktivita v súlade s územným plánom		
Klasifikácia investície (stavby) - triedy			
Zameranie projektu			
Stručný popis	V rámci prebiehajúcich klimatických zmien, ako aj skúseností obce za posledné obdobie, by ako prvý krok bolo vhodné napláňovať a realizovať celkový systém vodozádržných opatrení v krajine. Až následne, v prípade potreby, by bolo potrebné napláňovať, odkonzultovať, skvalitniť či dobudovať protipovodňovú ochranu, či upraviť toky na vybraných miestach.		
Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný	Oblasť	Kategória	Iné
Ukazovatele výstupov	Ukazovateľ/jednotka	Plánovaná hodnota	
	Počet	5	
Stav pripravenosti projektového zámeru	Stav	Iné	
Predpokladaný termín realizácie (od-do)	2026 až 2028		
Predpokladané náklady	Náklady budú uvedené v projekte		
Priorita zámeru	Priorita	Iné	
Spolupráca partnerov pri			



realizácií	
Realizácia projektu je viazaná na podmienku	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Poradové číslo	28		
Názov obce	Liptovská Teplička		
Názov investora	Obecný úrad Liptovská Teplička		
Typ zámeru	Podnikanie a obchod		
Vzťah k územnému plánu	Aktivita v súlade s územným plánom		
Klasifikácia investície (stavby) - triedy			
Zameranie projektu	Podmienky pre predaj miestnym producentom		
Stručný popis	Z dôvodu zvýšenia príjmov do obecného rozpočtu a aj z dôvodu ponuky takýchto spoločenských aktivít pre občanov obce by bolo vhodné aj v budúcnosti uvažovať nad podporou a organizovaním trhov a jarmokov aj priamo v obci Liptovská Teplička. Do budúcnosti je možné aj vytvorenie miesta, kde by miestny producenti mohli ponúkať svoju produkciu. Realizáciou tejto aktivity je predpoklad zvýšenia kvality poskytovaných služieb pre občanov a rozvoj súkromného podnikania a obchodu v regióne.		
Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný	Oblasť	Kategória	Iné
	Hospodárstvo		
Ukazovatele výstupov	Ukazovateľ/jednotka		Plánovaná hodnota
	Počet		1
Stav pripravenosti projektového	Stav		Iné



zámeru		
Predpokladaný termín realizácie (od-do)	2026 až 2030	
Predpokladané náklady	Náklady budú uvedené v projekte	
Priorita zámeru	Priorita	Iné
Spolupráca partnerov pri realizácii		
Realizácia projektu je viazaná na podmienku		

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Poradové číslo	29		
Názov obce	Liptovská Teplička		
Názov investora	Obecný úrad Liptovská Teplička		
Typ zámeru	Sociálne služby		
Vzťah k územnému plánu	Aktivita v súlade s územným plánom		
Klasifikácia investície (stavby) - triedy			
Zameranie projektu	Na obyvateľov odkázaných na prijímanie sociálne služby		
Stručný popis	Každý poskytovateľ sociálnych služieb prináša skvalitnenie života obyvateľov, ktorí sú ich prijímateľmi.		
Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný	Oblasť	Kategória	Iné
	Sociálna		
Ukazovatele výstupov	Ukazovateľ/jednotka	Plánovaná hodnota	
	Počet	3	
Stav pripravenosti projektového	Stav	Iné	



zámeru		
Predpokladaný termín realizácie (od-do)	2026 až 2030	
Predpokladané náklady	Náklady budú uvedené v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb	
Priorita zámeru	Priorita	Iné
Spolupráca partnerov pri realizácii		
Realizácia projektu je viazaná na podmienku		

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Poradové číslo	30		
Názov obce	Liptovská Teplička		
Názov investora	Obecný úrad Liptovská Teplička		
Typ zámeru			
Vzťah k územnému plánu	Aktivita v súlade s územným plánom		
Klasifikácia investície (stavby) - triedy			
Zameranie projektu	Na kvalitu života obyvateľom s telesným postihnutím		
Stručný popis	Aktivita sa týka všetkých verejných priestorov v obci. Z dlhodobého hľadiska je potrebné vybaviť takýmto prístupom všetky verejné budovy a priestranstvá. Pri akejkoľvek rekonštrukcii či výstavbe v týchto priestoroch je teda nevyhnutné dbať na možnosť bezbariérového prístupu.		
Oblasť, na ktorú je projektový	Oblasť	Kategória	Iné



zámer orientovaný	Skvalitnenie života		
Ukazovatele výstupov	Ukazovateľ/jednotka	Plánovaná hodnota	
	Počet		
Stav pripravenosti projektového zámeru	Stav	Iné	
Predpokladaný termín realizácie (od-do)	2026 až 2027		
Predpokladané náklady	Náklady budú uvedené v projekte		
Priorita zámeru	Priorita	Iné	
Spolupráca partnerov pri realizácii			
Realizácia projektu je viazaná na podmienku			

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Poradové číslo	31
Názov obce	Liptovská Teplička
Názov investora	Obecný úrad Liptovská Teplička
Typ zámeru	
Vzťah k územnému plánu	Aktivita v súlade s územným plánom
Klasifikácia investície (stavby) - triedy	
Zameranie projektu	Na prácu s postihnutými osobami
Stručný popis	V prípade pôsobenia takto zameraných združení v obci bude žiadúce, v rámci možností, podporovať všetky záujmové združenia vykonávajúce aktivity pri práci s



	telesne a duševne postihnutými osobami a vytvárať im materiálne, priestorové či finančné podmienky na prácu		
Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný	Oblasť	Kategória	Iné
	Pomoc duševne a telesne postihnutým obyvateľom		
Ukazovatele výstupov	Ukazovateľ/jednotka		Plánovaná hodnota
	Počet		2
Stav pripravenosti projektového zámeru	Stav		Iné
Predpokladaný termín realizácie (od-do)	2026 až 2030		
Predpokladané náklady	Náklady budú uvedené v zmluve s poskytovateľom		
Priorita zámeru	Priorita		Iné
Spolupráca partnerov pri realizácii			
Realizácia projektu je viazaná na podmienku			

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Poradové číslo	32
Názov obce	Liptovská Teplička
Názov investora	Obecný úrad Liptovská Teplička
Typ zámeru	Skvalitnenie života v obci
Vzťah k územnému plánu	Aktivita v súlade s územným plánom



Klasifikácia investície (stavby) - triedy			
Zameranie projektu	Na kultúru a spoločenský život		
Stručný popis	Dokončenie rekonštrukcie amfiteátra, rekonštrukcia hľadiska, drevených stánkov, toaliet a rozšírenie využívania na letnú sezónu		
Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný	Oblasť	Kategória	Iné
Ukazovatele výstupov	Ukazovateľ/jednotka	Plánovaná hodnota	
	Počet	1	
Stav pripravenosti projektového zámeru	Stav	Iné	
Predpokladaný termín realizácie (od-do)	2026 až 2027		
Predpokladané náklady	Náklady budú uvedené v projekte		
Priorita zámeru	Priorita	Iné	
Spolupráca partnerov pri realizácii			
Realizácia projektu je viazaná na podmienku			

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Poradové číslo	33
Názov obce	Liptovská Teplička
Názov investora	Obecný úrad Liptovská Teplička
Typ zámeru	Skvalitnenie života v obci
Vzťah k územnému plánu	Aktivita v súlade s územným plánom



Klasifikácia investície (stavby) - triedy			
Zameranie projektu	Na kultúrne akcie		
Stručný popis	Obec Liptovská Teplička bude aj v budúcnosti, v rámci svojich možností (personálne, priestorové, materiálne, finančné), podporovať všetky organizácie a združenia, ktorých činnosť bude prispievať k realizácii kultúrnych aktivít pre obyvateľov obce		
Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný	Oblasť	Kategória	Iné
	Kultúra		
Ukazovatele výstupov	Ukazovateľ/jednotka		Plánovaná hodnota
	Počet		
Stav pripravenosti projektového zámeru	Stav		Iné
Predpokladaný termín realizácie (od-do)	2026 až 2030		
Predpokladané náklady	Náklady budú uvedené v zmluve s poskytovateľom		
Priorita zámeru	Priorita		Iné
Spolupráca partnerov pri realizácii			
Realizácia projektu je viazaná na podmienku			

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Poradové číslo	34
Názov obce	Liptovská Teplička
Názov investora	Obecný úrad Liptovská Teplička



Typ zámeru	Skvalitnenie života v obci		
Vzťah k územnému plánu	Aktivita v súlade s územným plánom		
Klasifikácia investície (stavby) - triedy			
Zameranie projektu	Na bezpečnosť a pomoc		
Stručný popis	V prípade dotácií na tento typ práce je uvažované so zriadením rómskej obecnej hliadky, ktorej členovia pomáhajú udržiavať zásady občianskeho spolunažívania a nočný klud, pomáhajú žiakom pri prechode cez cestu (v čase presunu do a zo školy) a predovšetkým sú aktívnou pomocou v súčinnosti s príslušníkmi štátnej polície		
Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný	Oblasť	Kategória	Iné
	Bezpečnosť a pomoc obyvateľom		
Ukazovatele výstupov	Ukazovateľ/jednotka	Plánovaná hodnota	
	Počet	1	
Stav pripravenosti projektového zámeru	Stav	Iné	
Predpokladaný termín realizácie (od-do)	2026 až 2030		
Predpokladané náklady	Náklady budú uvedené v projekte		
Priorita zámeru	Priorita	Iné	
Spolupráca partnerov pri realizácii			
Realizácia projektu je viazaná na			



podmienku

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Poradové číslo	35		
Názov obce	Liptovská Teplička		
Názov investora	Obecný úrad Liptovská Teplička		
Typ zámeru	Podnikanie a obchod		
Vzťah k územnému plánu	Aktivita v súlade s územným plánom		
Klasifikácia investície (stavby) - triedy			
Zameranie projektu	Atrakcia pre návštevníkov		
Stručný popis	Podpora obnovenia prevádzky staršieho lyžiarskeho strediska, ktoré prerušilo svoju činnosť, v spolupráci so súkromným sektorom		
Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný	Oblasť	Kategória	Iné
Ukazovatele výstupov	Ukazovateľ/jednotka		Plánovaná hodnota
	Počet		2
Stav pripravenosti projektového zámeru	Stav		Iné
Predpokladaný termín realizácie (od-do)	2026 až 2030		
Predpokladané náklady	Náklady budú uvedené v zmluve o podpore		
Priorita zámeru	Priorita		Iné
Spolupráca partnerov pri realizácii			
Realizácia projektu je viazaná na			



podmienku

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Poradové číslo	36		
Názov obce	Liptovská Teplička		
Názov investora	Obecný úrad Liptovská Teplička		
Typ zámeru	Skvalitnenie života v obci		
Vzťah k územnému plánu	Aktivita v súlade s územným plánom		
Klasifikácia investície (stavby) - triedy			
Zameranie projektu	Na zaujímavé tradície		
Stručný popis	Aktivita, ktorá prispeje k zvýšeniu atraktivity obce pre cestovný ruch. Vybudovanie Kalvárie navrhujeme v lokalite Na Turničke. Vhodne by boli doplnené plánované investície spojené s obnovením tradícií našich predkov		
Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný	Oblasť	Kategória	Iné
	Tradičné zvyky		
Ukazovatele výstupov	Ukazovateľ/jednotka		Plánovaná hodnota
	Počet		1
Stav pripravenosti projektového zámeru	Stav		Iné
Predpokladaný termín realizácie (od-do)	2028 až 2030		
Predpokladané náklady	Náklady budú uvedené v projekte		
Priorita zámeru	Priorita		Iné
Spolupráca partnerov pri			



realizácií	
Realizácia projektu je viazaná na podmienku	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Poradové číslo	37		
Názov obce	Liptovská Teplička		
Názov investora	Obecný úrad Liptovská Teplička		
Typ zámeru	Podpora turizmu		
Vzťah k územnému plánu	Aktivita v súlade s územným plánom		
Klasifikácia investície (stavby) - triedy			
Zameranie projektu	Na návštevníkov		
Stručný popis	Lokalita vhodná na výstavbu rozhľadne je na trase náučného chodníka, v rámci ktorej by mohol byť doplnený takýto prvok		
Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný	Oblasť	Kategória	Iné
Ukazovatele výstupov	Ukazovateľ/jednotka		Plánovaná hodnota
	Počet		1
Stav pripravenosti projektového zámeru	Stav		Iné
Predpokladaný termín realizácie (od-do)	2028 až 2028		
Predpokladané náklady	Náklady budú uvedené v projekte		
Priorita zámeru	Priorita		Iné
Spolupráca partnerov pri			



realizácií	
Realizácia projektu je viazaná na podmienku	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Poradové číslo	39		
Názov obce	Liptovská Teplička		
Názov investora	Obecný úrad Liptovská Teplička		
Typ zámeru	Podpora turizmu		
Vzťah k územnému plánu	Aktivita v súlade s územným plánom		
Klasifikácia investície (stavby) - triedy			
Zameranie projektu	Na nové inovatívne projekty CR		
Stručný popis	Nielen rozvíjať/inovovať už existujúce projekty a činnosti v rámci rôznych združení podporujúcich cestovný ruch, ale je potrebné podporovať hlavne spoluprácu s ďalšími členmi, pričom ideálne bude zamerať sa na komplexné produkty cestovného ruchu, ktorých by bola Liptovská Teplička súčasťou		
Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný	Oblasť	Kategória	Iné
Ukazovatele výstupov	Ukazovateľ/jednotka		Plánovaná hodnota
	Počet		
Stav pripravenosti projektového zámeru	Stav		Iné
Predpokladaný termín realizácie (od-do)	2026 až 2030		



Predpokladané náklady	Náklady budú uvedené v projekte	
Priorita zámeru	Priorita	Iné
Spolupráca partnerov pri realizácii		
Realizácia projektu je viazaná na podmienku		

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Poradové číslo	40		
Názov obce	Liptovská Teplička		
Názov investora	Obecný úrad Liptovská Teplička		
Typ zámeru	Podpora turizmu		
Vzťah k územnému plánu	Aktivita v súlade s územným plánom		
Klasifikácia investície (stavby) - triedy			
Zameranie projektu	Podmienky na zimné športovanie		
Stručný popis	Už v súčasnosti bohatú ponuku zimných športov v obci by bolo vhodné doplniť o moderné a atraktívne bežecké lyžovanie, na čo je nevyhnutné mať potrebnú infraštruktúru. Preto je nutné rekonštruovať existujúce a vybudovať nové lyžiarske bežecké trate či okruhy.		
Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný	Oblasť	Kategória	Iné
Ukazovatele výstupov	Ukazovateľ/jednotka		Plánovaná hodnota
	Počet		
Stav pripravenosti projektového zámeru	Stav		Iné



Predpokladaný termín realizácie (od-do)	2026 až 2030	
Predpokladané náklady	Náklady budú uvedené v projekte spolupráce so súkromným sektorom	
Priorita zámeru	Priorita	Iné
Spolupráca partnerov pri realizácii		
Realizácia projektu je viazaná na podmienku		

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Poradové číslo	41		
Názov obce	Liptovská Teplička		
Názov investora	Obecný úrad Liptovská Teplička		
Typ zámeru			
Vzťah k územnému plánu	Aktivita v súlade s územným plánom		
Klasifikácia investície (stavby) - triedy			
Zameranie projektu	Na kvalitnejšie podmienky na športovanie		
Stručný popis	Ešte je potrebné umiestnenie exteriérového posilňovacieho náradia, dovybavenie o náradie pre skateboardy, bežecké náradie a ozvučenie areálu		
Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný	Oblasť	Kategória	Iné
Ukazovatele výstupov	Ukazovateľ/jednotka	Plánovaná hodnota	
	Počet	1	
Stav pripravenosti projektového	Stav	Iné	



zámeru		
Predpokladaný termín realizácie (od-do)	2026 až 2028	
Predpokladané náklady	Náklady budú uvedené v projekte	
Priorita zámeru	Priorita	Iné
Spolupráca partnerov pri realizácii		
Realizácia projektu je viazaná na podmienku		

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Poradové číslo	42
Názov obce	Liptovská Teplička
Názov investora	Obecný úrad Liptovská Teplička
Typ zámeru	
Vzťah k územnému plánu	Aktivita v súlade s územným plánom
Klasifikácia investície (stavby) - triedy	
Zameranie projektu	Na "zelené" verejné priestranstvá
Stručný popis	Z časti sú už zrealizované úpravy verejných priestorov v centre obce. Zámerom je pokračovať v revitalizácii ďalších území. V rámci revitalizácie by bolo vhodné vytvorenie zelených oddychových zón, parkových úprav, doplniť plochy zelene a i. Ide hlavne o lokality v okolí zdravotného strediska, obecného úradu a areáli Základnej školy. Sadbové úpravy by bolo vhodné realizovať hlavne na uliciach Kobylarky, Š. Nahálku, Koliesko, Drevárska, Pilisko, Pod úbočou, Na jarku ale



	aj v okrajových častiach obce		
Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný	Oblasť	Kategória	Iné
Ukazovatele výstupov	Ukazovateľ/jednotka	Plánovaná hodnota	
	Počet		
Stav pripravenosti projektového zámeru	Stav	Iné	
Predpokladaný termín realizácie (od-do)	2028 až 2030		
Predpokladané náklady	Náklady budú uvedené v projekte		
Priorita zámeru	Priorita	Iné	
Spolupráca partnerov pri realizácii			
Realizácia projektu je viazaná na podmienku			

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Poradové číslo	44
Názov obce	Liptovská Teplička
Názov investora	Obecný úrad Liptovská Teplička
Typ zámeru	Podpora turizmu
Vzťah k územnému plánu	Aktivita v súlade s územným plánom
Klasifikácia investície (stavby) - triedy	
Zameranie projektu	
Stručný popis	Využitie časti trate železnice a budov na turistické účely, chodník, náučná cesta, doplnenie informačných



	tabuľ, oddychových miest		
Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný	Oblasť	Kategória	Iné
Ukazovatele výstupov	Ukazovateľ/jednotka	Plánovaná hodnota	
	Počet	1	
Stav pripravenosti projektového zámeru	Stav	Iné	
Predpokladaný termín realizácie (od-do)	2026 až 2028		
Predpokladané náklady	Náklady budú uvedené v projekte		
Priorita zámeru	Priorita	Iné	
Spolupráca partnerov pri realizácii			
Realizácia projektu je viazaná na podmienku			

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

FORMULÁR Č. P 4 - FORMULÁR NA PRÍPRAVU PROJEKTOV

Názov projektu	Založenie obecného sociálneho podniku
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Ekonom
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2028
Stav projektu pred realizáciou	Absencia sociálneho podniku
Cieľ projektu	Zvýšiť podnikateľské aktivity
Výstupy	Zníženie nezamestnanosti



Používatelia	Nezamestnaní obyvatelia
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	Zabezpečenie ekonomickej efektivity podniku
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Využitie prameňov kvalitnej pitnej vody
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Ekologická skupina v obci
Začatie a ukončenie projektu	2028 až 2028
Stav projektu pred realizáciou	Zanedbaný prameň pitnej vody
Cieľ projektu	Upraviť prameň
Výstupy	Oddychová zóna pri prameni
Používatelia	Obyvatelia a turisti
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	Znečistenie prameňa
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Rekonštrukcia odkúpenej kováčskej dielne
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Reštaurátorská a stavebná spoločnosť
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2028



Stav projektu pred realizáciou	Zanedbaná kováčska dielňa
Cieľ projektu	Zvýšený počet turistických atrakcií
Výstupy	Funkčná kováčska dielňa
Používatelia	Turisti
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	Reštaurátori schopný obnoviť pôvodný technický stav
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Podporovať vznik a rozvoj turistickej infraštruktúry pre poskytovanie komplexných služieb
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Čiastočne vybudovaná turistická infraštruktúra
Cieľ projektu	Atraktívna turistická infraštruktúra
Výstupy	Turistické služby
Používatelia	Návštevníci, turisti
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	Získanie dotácie
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Vytvorenie a správa turistických náučných chodníkov v
-----------------------	---



	obci a jej okolí
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Miestna záujmová skupina
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Nevybudované chodníky v niektorých lokalitách
Cieľ projektu	Zaujímavé náučné chodníky
Výstupy	Dĺžka nových značených turistických chodníkov
Používatelia	Návštevníci, turisti, obyvatelia
Indikátory monitoringu	Dĺžka v metroch
Zmluvné podmienky	
Riziká	Zničenie náučných chodníkov, napr. informačné tabule
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Podpora aktivít vedúcich k podpore celodenného výchovného systému na ZŠ
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Riaditeľ ZŠ
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Absencia celodenných výchovných aktivít
Cieľ projektu	Prehĺbiť vzdelávanie
Výstupy	Celodenné projekty vzdelávania
Používatelia	Žiaci ZŠ
Indikátory monitoringu	Počet projektov



Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Pokračovanie v podpore vytvárania miest pre asistentov učiteľa a ich činností v MŠ a ZŠ
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Riaditeľ ZŠ a MŠ
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Potreba ďalších asistentov učiteľa
Cieľ projektu	Skvalitniť vzdelávanie
Výstupy	Počet nových asistentov
Používatelia	Učitelia a žiaci ZŠ a MŠ
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	Finančné zabezpečenie nových pracovísk
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Podporovať záujmové združenia poskytujúce neformálne vzdelávanie
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Záujmové združenia neformálneho vzdelávania
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030



Stav projektu pred realizáciou	Nízky počet záujmových združení
Cieľ projektu	Zlepšiť vzdelanosť obyvateľov všetkých vekových kategórií
Výstupy	Záujmové združenia s atraktívnymi témami
Používatelia	Obyvatelia
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	Nedostatok združení poskytujúcich neformálne vzdelávanie
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Zvýšenie počtu služieb OcÚ poskytovaných občanom elektronicky
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	IT spoločnosť
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Nízky počet služieb poskytovaných elektronicky
Cieľ projektu	Zefektívniť poskytované služby
Výstupy	Kvalita poskytovaných služieb
Používatelia	Obyvatelia
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	Zručnosť obyvateľov pre využívanie/ovládanie elektronických služieb
Poznámky	

[▲ Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Zapojenie sa do projektov elektronizácie služieb samosprávy (napr. Dátové centrum obcí a miest)
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	IT spoločnosť
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Nedostatočná elektronizácia služieb samosprávy
Cieľ projektu	Skvalitniť a zjednodušiť služby samosprávy
Výstupy	Projekt elektronizácie služieb samosprávy
Používatelia	Obecný úrad a obyvatelia
Indikátory monitoringu	Počet projektov
Zmluvné podmienky	
Riziká	Kvalitné projekty elektronizácie
Poznámky	

[▲ Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Zabezpečenie pozemkov, infraštruktúry a sietí pre možnosti IBV v určených lokalitách
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Projektant a stavebná firma
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Potreba novej lokality pre IBV
Cieľ projektu	Uspokojiť záujemcov o IBV
Výstupy	Zaujímavá lokalita pre IBV s vytvorenými podmienkami



Používatelia	Záujemcovia o IBV
Indikátory monitoringu	Počet lokalít
Zmluvné podmienky	
Riziká	Získanie dotácie
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Pokračovanie v zabezpečovaní terénnej sociálnej práce v rómskej komunite a jej rozšírenie podľa potrieb aj na iné znevýhodnené skupiny obyvateľstva
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Nedostatok pracovníkov vykonávajúcich sociálnu prácu
Cieľ projektu	Zabezpečiť dostatok sociálnych pracovníkov
Výstupy	Kvalita sociálnej práce
Používatelia	Obyvatelia odkázaný na sociálnych pracovníkov
Indikátory monitoringu	Počet sociálnych pracovníkov
Zmluvné podmienky	
Riziká	Zvyšujúci sa počet sociálne odkázaných obyvateľov
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Zabezpečenie terénneho zdravotného asistenta a vytvorenie podmienok pre jeho prácu
Garant	Obec Liptovská Teplička



Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Absencia pracovníka na pozícii zdravotný pracovník
Cieľ projektu	Zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť v teréne
Výstupy	Dostupnosť pracovníkov na pozícii
Používatelia	Obyvatelia
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Vybudovanie a rekonštrukcia detských ihrísk
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Projektant a stavebná spoločnosť
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Nedostatočný počet ihrísk
Cieľ projektu	Šport a zábava pre deti
Výstupy	Zábavno-náučné ihrisko
Používatelia	Rodiny s deťmi
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Skvalitnenie a dobudovanie protipovodňovej ochrany a vodozádržných opatrení obce
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Projektant a stavebná spoločnosť
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2028
Stav projektu pred realizáciou	Absencia dostatočných protipovodňových ochrán
Cieľ projektu	Ochrana majetku
Výstupy	Kvalitná protipovodňová ochrana
Používatelia	Obyvatelia
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	Nepredvídaná povodňová situácia
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Vybudovanie zberného dvora na triedený odpad a obecného kompostoviska
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Projektant a stavebná spoločnosť
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2028
Stav projektu pred realizáciou	Absencia zberného dvora a kompostoviska, už vysporiadané pozemky pod kompostovisko
Cieľ projektu	Ochrana prírody



Výstupy	Menej vyvážaného komunálneho odpadu a likvidácia bioodpadu
Používatelia	Obyvatelia triediaci odpad
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	Získanie dotácie
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Rekonštrukcia a dobudovanie obecného vodovodu a dobudovanie kanalizácie
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Projektant a stavebná spoločnosť
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2028
Stav projektu pred realizáciou	Nedobudovaný vodovod
Cieľ projektu	Pokrytie obce vodovodom
Výstupy	Počet dobudovaných metrov
Používatelia	Obyvatelia bez vodovodnej prípojky
Indikátory monitoringu	Počet metrov
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Zabezpečenie likvidácie čiernych skládok odpadu
Garant	Obec Liptovská Teplička



Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Spoločnosť na likvidáciu odpadu
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Obec bez čiernych skládok
Cieľ projektu	Ochrana životného prostredia
Výstupy	Obmedzenie vzniku čiernych skládok
Používatelia	
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	Skryté čierne skládky v prírode
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Podpora a realizácia osvedy a propagácie vhodnosti separovania a recyklácie odpadov vo všetkých kategóriách obyvateľstva
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Spoločnosť Brantner
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Nedostatočné uvedomenie si nutnosti separácie odpadu
Cieľ projektu	Kvalitnejšie životné prostredie
Výstupy	Zvýšiť množstvo odseparovaného odpadu
Používatelia	Obyvatelia, ktorí neseparujú
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	



Riziká	Nedostatočné pochopenie osvedy
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Obnova miestnych komunikácií
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Stavebná spoločnosť
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Určité úseky ciest a chodníkov v zlom technickom stave
Cieľ projektu	Skvalitnenie ciest a výstavba chodníkov na ulici Teplická, Kobyliarky, Š.Nahálku, Uhlárová, Drevárska a iných
Výstupy	Rozsah rekonštrukcie
Používatelia	Obyvatelia, návštevníci, turisti
Indikátory monitoringu	Počet rekonštrukcií za rok
Zmluvné podmienky	
Riziká	Získaná výška dotácie
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Výstavba parkovacích plôch
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Projektant a stavebná spoločnosť
Začatie a ukončenie projektu	2028 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	Absencia parkovacích miest



Cieľ projektu	Zlepšenie bezpečnosti na komunikáciách
Výstupy	Parkoviská
Používatelia	Obyvatelia, návštevníci, turisti
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	Získanie dotácie
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Technické, materiálne a priestorové vybavenie pre činnosť dobrovoľného hasičského zboru Liptovská Teplička
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Projektant hasičskej stanice
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Nedostatočné materiálne a technické vybavenie hasičskej stanice, vybudovaná nová garáž v PZ
Cieľ projektu	Podmienky pre vyriešenie krízových situácií
Výstupy	pripravenosť hasičského zboru
Používatelia	Obyvatelia
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	Získanie dotácie
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)



Názov projektu	Zvýšenie energetickej efektívnosti obecných budov a zariadení
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Projektant
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Vysoké prevádzkové náklady
Cieľ projektu	Energetická efektívnosť
Výstupy	Budova so zníženými nákladmi
Používatelia	Obyvatelia
Indikátory monitoringu	Počet budov
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Výstavba obecných nájomných a sociálnych bytov
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Projektant a stavebná spoločnosť
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2028
Stav projektu pred realizáciou	Absencia nájomných bytov, pripravená PD pre 12b jednotku
Cieľ projektu	Zvýšiť počet obyvateľov
Výstupy	Poskytovanie nájomného bývania
Používatelia	Obyvatelia a nové rodiny so záujmom o bývanie v obci



Indikátory monitoringu	Počet bytov
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Úprava potoka Teplička
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Neupravený potok
Cieľ projektu	Upravený potok
Výstupy	
Používatelia	Obyvatelia a návštevníci obce
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Výbudovanie denného stacionára
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Projektant a stavebná spoločnosť
Začatie a ukončenie projektu	2027 až 2029
Stav projektu pred realizáciou	Absencia denného stacionáru



Cieľ projektu	Kvalita života seniorov
Výstupy	Služby denného stacionára
Používatelia	Seniori obce
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Aktualizácia a doplnenie Územno-plánovacej dokumentácie
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Projektant
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2027
Stav projektu pred realizáciou	Už realizovaná zmena Územného plánu obce č.3
Cieľ projektu	Spracovanie aktualizácie a zmeny Územného plánu obce č.4
Výstupy	Dokumentácia
Používatelia	Obyvatelia
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Podpora výstavby trhovísk v obci
-----------------------	----------------------------------



Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Absencia trhového miesta, spracovaná Projektová dokumentácia, už 2x podaná žiadosť o NFP ale neúspešne
Cieľ projektu	Podporiť podnikanie
Výstupy	Priestor pre obchodovanie
Používatelia	Podnikatelia a obyvatelia
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Podpora verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Nedostatočné poskytovanie sociálnych služieb
Cieľ projektu	Zlepšenie a skvalitnenie ponuky sociálnych služieb poskytovaných verejnými i neverejnými poskytovateľmi týchto služieb v obci
Výstupy	Kvalita sociálnych služieb



Používatelia	Obyvatelia
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Zabezpečenie bezbariérového pohybu a prístupu do verejných budov v obci
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Projektant a stavebná spoločnosť
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2027
Stav projektu pred realizáciou	Nevybudované bezbariérové prístupy
Cieľ projektu	Sprístupnenie verejného, kultúrneho a sociálneho života aj pre občanov s telesným postihnutím
Výstupy	Bezbariérový pohyb
Používatelia	Obyvatelia s telesným postihnutím
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Podpora záujmových združení zaoberajúcich sa prácou s telesne a duševne postihnutými osobami
Garant	Obec Liptovská Teplička



Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Záujmové združenia zamerané na prácu s postihnutými osobami
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Nedostatočná pomoc postihnutým osobám
Cieľ projektu	Zlepšiť život postihnutým obyvateľom
Výstupy	Úroveň pomoci postihnutým obyvateľom
Používatelia	Obyvatelia s duševným a telesným postihnutím
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Pokračovanie v rekonštrukcii areálu amfiteátra a jeho okolia
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2027
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	Skultúrnenie priestorov, skvalitnenie kultúrneho a spoločenského priestoru pre podujatia v obci tak pre divákov, ako aj účinkujúcich
Výstupy	Amfiteáter
Používatelia	Obyvatelia
Indikátory monitoringu	Počet



Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Podpora aktivít organizácií pôsobiach v oblasti kultúry
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Organizácie v oblasti kultúry
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	Organizácia zaujímavých a zábavných kultúrnych podujatí
Výstupy	Organizovanie kultúrnych podujatí
Používatelia	Obyvatelia
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Podpora činnosti obecných hliadok
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Potreba udržiavania zásad občianskeho spolunažívania



Cieľ projektu	Miestna občianska a poriadková služba - zlepšenie spolunažívania obyvateľov v osade a zlepšenie vzťahov medzi obyvateľmi obce navzájom, zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku v obci
Výstupy	Bezpečná obec
Používatelia	Obyvatelia
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Podpora lyžiarskeho strediska Smrečiny
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Nefunkčné staršie lyžiarske stredisko
Cieľ projektu	Podporiť turizmus
Výstupy	Lyžiarske stredisko
Používatelia	Lyžiari - návštevníci aj obyvatelia
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)



Názov projektu	Výstavba Kalvárie
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Projektant
Začatie a ukončenie projektu	2028 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Absencia Kalvárie
Cieľ projektu	Atraktívnejšia obec pre návštevníkov a vybudovanie ďalšieho miesta pre oddych a kultúrne vyžitie obyvateľstva
Výstupy	
Používatelia	Návštevníci a obyvatelia
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Výstavba rozhľadne na trase náučného chodníka
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Projektant
Začatie a ukončenie projektu	2028 až 2028
Stav projektu pred realizáciou	Absencia rozhľadne na náučnom chodníku
Cieľ projektu	Podporiť návštevnosť obce
Výstupy	Rozhľadňa
Používatelia	Návštevníci



Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Aktívne zapájanie sa do projektov a komunikácie za účelom spolupráce všetkých subjektov oblasti Poprad a okolie v cestovnom ruchu
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Subjekty CR pre Poprad a okolie, OO CR, MAS PRO Tatry, Euroregión Karpaty
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	Podpora návštevnosti
Výstupy	Rozvoj CR
Používatelia	Návštevníci
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Vytvárať nové komplexné produkty CR využívajúc prírodné danosti a históriu územia
Garant	Obec Liptovská Teplička



Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Subjekty cestovného ruchu
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	Podporiť návštevnosť
Výstupy	
Používatelia	Návštevníci
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Rekonštrukcia a výstavba lyžiarskych bežeckých tratí
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Podnikatelia v obci
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Nižšia kvalita a krátka dĺžka upravených bežeckých tratí
Cieľ projektu	V spolupráci so súkromným sektorom v obci rozšíriť ponuku bežeckých tratí pre domácich i turistov
Výstupy	Upravené bežecké trate
Používatelia	Bežkári - turisti aj obyvatelia
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	



Poznámky

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Pokračovanie v projekte Areálu letných športov
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2028
Stav projektu pred realizáciou	Absentujúci Letný areál športov, podaná žiadosť o NFP na Fond na podporu športu, zrealizované zavlažovanie ihriska
Cieľ projektu	Skvalitniť podmienky na športovanie
Výstupy	Verejný areál na športovanie
Používatelia	Športovci - obyvatelia aj návštevníci
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Pokračovať v revitalizácii verejných priestranstiev, budovaní oddychových zón a obnove verejnej zelene
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2028 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Upravené verejné priestranstvá len v centre obce



Cieľ projektu	Skvalitnenie života v obci
Výstupy	
Používatelia	Obyvatelia a návštevníci
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Obnova budovy Foluša (valcha) - vybudovanie funkčnej repliky budovy a zariadenia na výrobu súkna- turistická atrakcia
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Projektant historických budov
Začatie a ukončenie projektu	2028 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	Atrakcia pre návštevníkov
Výstupy	
Používatelia	Návštevníci
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Využitie histórie Považskej lesnej železnice pre rozvoj
-----------------------	---



	cestovného ruchu
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2028
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	Podpora turizmu
Výstupy	Atraktivita pre návštevníkov
Používatelia	Návštevníci
Indikátory monitoringu	Počet
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Uchovávanie a záchrana architektúry pre budúce generácie s využitím v cestovnom ruchu
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	
Cieľ projektu	Atraktivita pre návštevníkov
Výstupy	
Používatelia	Návštevníci aj obyvatelia
Indikátory monitoringu	Počet



Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Podpora vytvárania kvalitného prostredia pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	Stavebná spoločnosť
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Neobnovené priestory a nedostatok kabinetov v ZŠ s MŠ
Cieľ projektu	Skvalitniť podmienky v škole dobudovaním nových kabinetov, opravou existujúcich priestorov, vybudovaním priestorov pre rozvoj detí v MŠ a iné
Výstupy	Obnovené priestory pre vzdelávanie
Používatelia	Deti a žiaci, pedagogický a nepedagogický pracovníci ZŠ s MŠ
Indikátory monitoringu	Plocha opravy
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Rekonštrukcia športovísk
Garant	Obec Liptovská Teplička



Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Opotrebované niektoré plochy a prvky športovísk
Cieľ projektu	Skvalitniť podmienky pre zdravý športový pohyb, bezpečnosť športových plôch
Výstupy	Športoviská
Používatelia	Obyvatelia
Indikátory monitoringu	Plocha pre športovanie
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Vybudovanie detského dopravného ihriska
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2028 až 2030
Stav projektu pred realizáciou	Absencia dopravného ihriska pre deti
Cieľ projektu	Rozšírenie podmienok pre trávenie voľného času detí a mládeže, osvojenie si dopravných návykov a chovania sa na cestách v bezpečnom prostredí dopravného ihriska
Výstupy	Dopravné ihrisko
Používatelia	Rodičia s deťmi, mládež
Indikátory monitoringu	Plocha ihriska a počet dopravných prvkov



Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Rekonštrukcia areálu cintorína
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Slavomír Kopáč
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2027 až 2028
Stav projektu pred realizáciou	Neobnovené prvky a chodníky na ploche cintorína
Cieľ projektu	Dôstojné miesto posledného odpočinku pre zosnulých, dobudovať urbárium, rekonštruovať chodníky pre peších v areáli cintorína a iné
Výstupy	Obnovený cintorín
Používatelia	Obyvatelia
Indikátory monitoringu	Plocha
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Názov projektu	Vybudovanie Komunitného centra
Garant	Obec Liptovská Teplička
Kontaktná osoba garanta	Slavomír Kopáč
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	2026 až 2030



Stav projektu pred realizáciou	Absencia centra pre komunitnú prácu
Cieľ projektu	Vybudovať a prevádzkovať Komunitné centrum
Výstupy	Komunitné centrum
Používatelia	Komunity
Indikátory monitoringu	Kapacita
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)




REALIZAČNÁ ČASŤ

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHRSR. Ďalej obsahuje systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu na základe stanovených merateľných ukazovateľov a vecný a časový harmonogram realizácie programu formou akčných plánov.



5.1 INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Inštitucionálne a organizačné parametre definuje zákon NR SR č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec podľa novely zákona č. 539/2008: spracúva, schvaľuje, riadi a pravidelne vyhodnocuje plnenie PHRSR, poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácii PHRSR VÚC v území regiónu, poskytuje súčinnosť pri príprave regionálnych operačných programov a spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových spoločných zámerov. Do procesu zabezpečenia realizácie jednotlivých opatrení sú zapojené štyri organizačné zložky:



Riadiacim orgánom, zodpovedným za zabezpečenie realizácie PHRSR, je starosta a obecné zastupiteľstvo. Orgán navrhuje, riadi a zlepšuje procesy rozvoja s cieľom podporovať politiku a stratégiu definovanú v schválenom programovom dokumente tak, aby ním zabezpečované činnosti boli s ostatnými orgánmi koordinované a prispievali k efektívnosti a účinnosti podpory rozvoja aktivít na území obce Liptovská Teplička.

Výkonným orgánom sú poverení pracovníci. Jedná sa zároveň aj o externé firmy, ktoré budú vykonávať plnenie jednotlivých aktivít a rozvojových cieľov riešeného územia.

Finančným orgánom je hlavná účtovníčka/účtovník riešeného územia. Dohliada na spracovanie všetkých dokumentov do účtovníctva a administratívy riešeného územia.



Kontrolný orgán je zastúpený hlavným kontrolórom/hlavnou kontrolórkou riešeného územia. Ten dohliada na vykonávanie jednotlivých aktivít na obecnej úrovni. Jeho úlohou je kontrolovať naplnenie jednotlivých opatrení a vypracovávať správu o kontrole.

FORMULÁR Č. R 2 - KRITÉRIÁ HODNOTENIA PHRSR

Skupina kritérií/Kritérium	Váha kritéria/Body	Rozsah bodového hodnotenia	Poznámka
Obsah dokumentu	3	0-4	Dokument spĺňa potrebné náležitosti, avšak neobsahuje všetky doplnkové formuláre.
Zrozumiteľnosť dokumentu	3	0-4	Dokument je po odbornej stránke zrozumiteľný, avšak niektoré časti sú zbytočne zložito písané pre laickú verejnosť.
Prehľadnosť dokumentu	4	0-4	Dokument má jasnú štruktúru a atraktívny dizajn.
Väzby dokumentu na iné strategické dokumenty na miestnej, regionálnej a národnej úrovni	2	0-4	PHRSR nadväzuje len na základné strategické dokumenty VÚC (územný plán a PHRSR).
Súlad navrhovanej stratégie s potenciálom územia	4	0-4	Zvolená stratégia je ideálna vzhľadom k potenciálu daného územia.
Postupy monitorovania a hodnotenia	3	0-4	Jednotlivé kroky monitorovania a hodnotenia spĺňajú všetky náležitosti, ale sú popísané príliš všeobecne.



Skupina kritérií/Kritérium	Váha kritéria/ Body	Rozsah bodového hodnotenia	Poznámka
Iné...	...	0-4	...

FORMULÁR Č. R 1 - AKČNÝ PLÁN

Akčný plán pre oblasť 1.1 Pracovné príležitosti				
Opatrenie, aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
Opatrenie 1.1.1: Zníženie nezamestnanosti				
Aktivita 1.1.1.1: Založenie obecného sociálneho podniku	2026 až 2028	Obec Liptovská Teplička	Podľa podnikateľského plánu	Počet - 2028

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Akčný plán pre oblasť 1.2 Obecný majetok				
Opatrenie, aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
Opatrenie 1.2.1: Kvalita obecných budov a priestorov				
Aktivita 1.2.1.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti obecných budov a zariadení	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet budov - 2030
Aktivita 1.2.1.2: Rekonštrukcia areálu cintorína	2027 až 2028	Obec Liptovská Teplička	Budú uvedené v projekte	Plocha - 2028

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)



Akčný plán pre oblasť 1.3 Kvalita školstva a života v obci				
Opatrenie, aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
Opatrenie 1.3.1: Vzdelanosť				
Aktivita 1.3.1.1: Podpora aktivít vedúcich k podpore celodenného výchovného systému na ZŠ	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Záleží od počtu realizovaných projektov	Počet projektov - 2030
Aktivita 1.3.1.2: Pokračovanie v podpore vytvárania miest pre asistentov učiteľa a ich činností v MŠ a ZŠ	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Záleží od počtu nových asistentov	Počet - 2030
Aktivita 1.3.1.3: Podporovať záujmové združenia poskytujúce neformálne vzdelávanie	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Záleží od počtu hodín neformálneho vzdelávania	Počet - 2030
Aktivita 1.3.1.4: Podpora vytvárania kvalitného prostredia pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Budú uvedené v projekte	Plocha opravy - 2030
Opatrenie 1.3.2: Služby obce				
Aktivita 1.3.2.1:	2026 až	Obec	Závisí od počtu	Počet - 2030



Akčný plán pre oblasť 1.3 Kvalita školstva a života v obci				
Opatrenie, aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
Zvýšenie počtu služieb OcÚ poskytovaných občanom elektronicky	2030	Liptovská Teplička	nových elektronických služieb a projektu ich zavedenia	
Aktivita 1.3.2.2: Zapojenie sa do projektov elektronizácie služieb samosprávy (napr. Dátové centrum obcí a miest)	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Závisí od počtu projektov do ktorých sa obec zapojí	Počet projektov - 2030
Aktivita 1.3.2.3: Pokračovanie v zabezpečovaní terénnej sociálnej práce v rómskej komunite a jej rozšírenie podľa potrieb aj na iné znevýhodnené skupiny obyvateľstva	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Záleží od množstva potrebných sociálnych pracovníkov	Počet sociálnych pracovníkov - 2030
Aktivita 1.3.2.4: Zabezpečenie terénneho zdravotného asistenta a vytvorenie podmienok pre jeho	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Podľa množstva pracovných pozícií	Počet - 2030



Akčný plán pre oblasť 1.3 Kvalita školstva a života v obci				
Opatrenie, aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
prácu				
Aktivita 1.3.2.5: Rekonštrukcia a dobudovanie obecného vodovodu a dobudovanie kanalizácie	2026 až 2028	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet metrov - 2028
Aktivita 1.3.2.6: Technické, materiálne a priestorové vybavenie pre činnosť dobrovoľného hasičského zboru Liptovská Teplička	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte hasičskej stanice	Počet - 2030
Aktivita 1.3.2.7: Vybudovanie denného stacionára	2027 až 2029	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet - 2029
Aktivita 1.3.2.8: Podpora verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb	Počet - 2030
Aktivita 1.3.2.9: Zabezpečenie	2026 až 2027	Obec Liptovská	Náklady budú uvedené v	Počet - 2027



Akčný plán pre oblasť 1.3 Kvalita školstva a života v obci				
Opatrenie, aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
bezbariérového pohybu a prístupu do verejných budov v obci		Teplička	projekte	
Aktivita 1.3.2.10: Podpora záujmových združení zaoberajúcich sa prácou s telesne a duševne postihnutými osobami	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v zmluve s poskytovateľom	Počet - 2030
Aktivita 1.3.2.11: Pokračovanie v rekonštrukcii areálu amfiteátra a jeho okolia	2026 až 2027	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet - 2027
Aktivita 1.3.2.12: Podpora aktivít organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v zmluve s poskytovateľom	Počet - 2030
Aktivita 1.3.2.13: Podpora činnosti obecných hliadok	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet - 2030
Aktivita 1.3.2.14: Vybudovanie Komunitného centra	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Budú uvedené v projekte	Kapacita - 2030

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)



Akčný plán pre oblasť 2.1 Infraštruktúra				
Opatrenie, aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
Opatrenie 2.1.1: Bývanie				
Aktivita 2.1.1.1: Zabezpečenie pozemkov, infraštruktúry a sietí pre možnosti IBV v určených lokalitách	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet lokalít - 2030
Aktivita 2.1.1.2: Výstavba obecných nájomných a sociálnych bytov	2026 až 2028	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet bytov - 2028
Opatrenie 2.1.2: Komunikácie a parkovacie plochy				
Aktivita 2.1.2.1: Obnova miestnych komunikácií	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet rekonštrukcií za rok - 2030
Aktivita 2.1.2.2: Výstavba parkovacích plôch	2028 až 2029	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet - 2029
Opatrenie 2.1.3: Územný plán obce				
Aktivita 2.1.3.1: Aktualizácia a doplnenie Územno-plánovacej dokumentácie	2026 až 2027	Obec Liptovská Teplička	Podľa skutočnej potreby aktualizácie	- 2027

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)



Akčný plán pre oblasť 2.2 Podnikanie				
Opatrenie, aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
Opatrenie 2.2.1: Podpora podnikateľom				
Aktivita 2.2.1.1: Podpora výstavby trhovísk v obci	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet - 2030

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

Akčný plán pre oblasť 3.1 Životné prostredie				
Opatrenie, aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
Opatrenie 3.1.1: Ochrana prírody				
Aktivita 3.1.1.1: Využitie prameňov kvalitnej pitnej vody	2028 až 2028	Obec Liptovská Teplička	Budú vyčíslené v projekte	Počet - 2028
Aktivita 3.1.1.2: Skvalitnenie a dobudovanie protipovodňovej ochrany a vodozádržných opatrení obce	2026 až 2028	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet - 2028
Aktivita 3.1.1.3: Vybudovanie zberného dvora na triedený odpad a obecného kompostoviska	2026 až 2028	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet - 2028



Akčný plán pre oblasť 3.1 Životné prostredie				
Opatrenie, aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
Aktivita 3.1.1.4: Zabezpečenie likvidácie čiernych skládok odpadu	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Záleží od počtu a veľkosti čiernej skládky	Počet - 2030
Aktivita 3.1.1.5: Podpora a realizácia osvetý a propagácie vhodnosti separovania a recyklácie odpadov vo všetkých kategóriách obyvateľstva	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Podľa spôsobu realizácie osvetý	Počet - 2030
Aktivita 3.1.1.6: Úprava potoka Teplička	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet - 2030
Aktivita 3.1.1.7: Pokračovať v revitalizácii verejných priestranstiev, budovaní oddychových zón a obnove verejnej zelene	2028 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet - 2030

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)



Akčný plán pre oblasť 4.1 Šport a kultúra				
Opatrenie, aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
Opatrenie 4.1.1: Ochrana kultúrneho bohatstva				
Aktivita 4.1.1.1: Rekonštrukcia odkúpenej kováčskej dielne	2026 až 2028	Obec Liptovská Teplička	Budú vyčíslené v projekte rekonštrukcie dielne	Počet - 2028
Aktivita 4.1.1.2: Výstavba Kalvárie	2028 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet - 2030
Aktivita 4.1.1.3: Obnova budovy Foluša (valcha) - vybudovanie funkčnej repliky budovy a zariadenia na výrobu súkna- turistická atrakcia	2028 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet - 2030
Aktivita 4.1.1.4: Využitie histórie Považskej lesnej železnice pre rozvoj cestovného ruchu	2026 až 2028	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet - 2028
Aktivita 4.1.1.5: Uchovávanie a záchrana architektúry pre budúce generácie s využitím v cestovnom ruchu	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet - 2030



Akčný plán pre oblasť 4.1 Šport a kultúra				
Opatrenie, aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
Opatrenie 4.1.2: Služby v turizme				
Aktivita 4.1.2.1: Podporovať vznik a rozvoj turistickej infraštruktúry pre poskytovanie komplexných služieb	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Budú vyčíslené v projekte	Počet - 2030
Aktivita 4.1.2.2: Vytvorenie a správa turistických náučných chodníkov v obci a jej okolí	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Dĺžka v metroch - 2030
Aktivita 4.1.2.3: Podpora lyžiarskeho strediska Smrečiny	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v zmluve o podpore	Počet - 2030
Aktivita 4.1.2.4: Výstavba rozhľadne na trase náučného chodníka	2028 až 2028	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet - 2028
Aktivita 4.1.2.5: Aktívne zapájanie sa do projektov a komunikácie za účelom spolupráce všetkých subjektov oblasti Poprad a okolie v	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet - 2030



Akčný plán pre oblasť 4.1 Šport a kultúra				
Opatrenie, aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
cestovnom ruchu				
Aktivita 4.1.2.6: Vytvárať nové komplexné produkty CR využívajúc prírodné danosti a históriu územia	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet - 2030
Opatrenie 4.1.3: Podmienky pre šport a voľnočasové aktivity				
Aktivita 4.1.3.1: Vybudovanie a rekonštrukcia detských ihrísk	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte ihriska	Počet - 2030
Aktivita 4.1.3.2: Rekonštrukcia a výstavba lyžiarskych bežeckých tratí	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte spolupráce so súkromným sektorom	Počet - 2030
Aktivita 4.1.3.3: Pokračovanie v projekte Areálu letných športov	2026 až 2028	Obec Liptovská Teplička	Náklady budú uvedené v projekte	Počet - 2028
Aktivita 4.1.3.4: Rekonštrukcia športovísk	2026 až 2030	Obec Liptovská Teplička	Budú uvedené v projekte	Plocha pre športovanie - 2030
Aktivita 4.1.3.5: Vybudovanie detského	2028 až 2030	Obec Liptovská	Budú uvedené v	Plocha ihriska a počet dopravných



Akčný plán pre oblasť 4.1 Šport a kultúra				
Opatrenie, aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
dopravného ihriska		Teplička	projekte	prvkov - 2030

▲ [Návrat na hierarchickú štruktúru](#)

5.2 MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je živý dokument. V záujme efektívneho a koordinovaného postupu by mali byť jednotlivé navrhované projekty z rozvojovej stratégie (Formulár č. S 1 - Hierarchia strategických cieľov) pravidelne kontrolované a vyhodnocované (odporúča sa v intervale 6 – 12 mesiacov, podľa uváženia). Monitoring stratégie v súlade s navrhovanou organizačnou štruktúrou je zabezpečovaný na dvoch základných úrovniach. Prvou je získavanie a prvotné spracovanie informácií z terénu.

Na jednej strane je potrebné sledovať realizované a pripravované aktivity, na druhej strane ukazovatele pôsobenia a dopadov implementácie PHRSR na život obyvateľov v obci a jej celkový rozvoj. Tieto úlohy môžu zabezpečovať iba pracovníci aktívni priamo v teréne. Odporúča sa zabezpečiť systém (skupinu pracovníkov, aktivistov) spolupracujúcich na tejto úlohe. K zabezpečeniu monitoringu je potrebné spracovať systém kritérií, ukazovateľov a metodiku monitoringu tak, aby bolo možné reálne vyhodnocovať prebiehajúce procesy. Druhou úrovňou je odborné vyhodnocovanie informácií a sledovanie plnenia cieľov a priorít. Monitorovanie plnenia PHRSR bude stálym a dlhodobým procesom, zameraným na sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien pomocou vybraných ukazovateľov. Jeho cieľom bude získavanie informácií o skutočnom plnení opatrení, zameraných na zmenu negatívneho vývoja, resp. o potrebe zmeniť ich výber alebo spôsob realizácie. Stabilizovať zásady procesu monitorovania umožní priebežná i etapovitá kontrola realizácie programu. Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je organizačné a metodické zabezpečenie riešenia operatívnych problémov a z nich vyplývajúce zmenové riadenie. Monitorovanie plnenia PHRSR bude obsahovať nasledovné činnosti:

- každoročné hodnotenie naplňania cieľov stanovených v PHRSR



- vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a opatrení
- vyhodnotenie dopadov aktivít na obec a jej rozvoj

Uvedené činnosti, uskutočnené v procese monitorovania, umožnia zhodnotiť postup v realizácii plánovaných úloh. Tento proces znamená sledovanie výstupov, financovanie jednotlivých činností, projektov alebo etáp. Monitorovanie sa uskutočňuje prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú na špecifické ciele, objasňujú stav implementácie, výsledkov a dopadov a poukazujú na dosiahnutý vývoj vo vzťahu k finančnému plánu.

Cieľom monitorovania, ktoré by malo byť vykonávané pracovnými skupinami, bude zabezpečiť konzistentné, pravdivé a pravidelné informácie o realizovaných a ukončených projektoch. Vhodným spôsobom na realizáciu monitoringu sú kvantitatívne (merateľné) ukazovatele úspešnosti, ktoré dávajú jednoznačnú odpoveď na stupeň alebo mieru naplnenia projektu v danom časovom období. Spôsob práce pracovnej skupiny, uskutočňujúcej monitorovanie a hodnotenie, vyplynie zo samotného charakteru projektu.

Zmyslom procesu hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním projektov na získanie informácií o účinnosti a efektívnosti vynaložených nákladov. Tieto informácie sa transformujú do monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sa prerokovávajú na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, resp. komisie pre rozvoj obce.

Proces hodnotenia využíva ako svoje vstupy všetky dáta získavané v procese monitorovania. Výstupom procesu hodnotenia, resp. celého procesu monitorovania a hodnotenia, sú hodnotiace a monitorovacie správy. Hodnotenie je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči cieľom projektov. Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a taktiež po ich ukončení. Posudzuje sa hlavne vecná stránka a vzniknuté problémy. Riešenie prioritných problémov sa posudzuje s použitím kritérií voči stanoveným ukazovateľom. Hodnotenie znamená kritické a objektívne overovanie. Plní funkciu spätnej väzby. Hodnotenie sa opiera o monitorovacie činnosti, ktoré mu poskytujú nevyhnutné informácie.

Základné monitorovacie ukazovatele plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja:

- počet pripravených investičných aktivít
- počet zrealizovaných investičných aktivít



- objem zrealizovaných investičných aktivít
- objem získaných prostriedkov z externých zdrojov
- objem aktivizovaných vnútorných zdrojov
- miera zapojenia obyvateľov a ostatných aktérov do aktivít PHRSR
- miera skvalitnenia poskytovaných služieb v riešenom území
- počet a rozsah poskytovaných služieb v riešenom území
- miera zvýšenia kvality a pripravenosti ľudských kapacít v riešenom území
- miera zvýšenia návštevnosti riešeného územia
- miera zviditeľnenia sa riešeného územia v regióne, v SR a EÚ
- počet a kvalita zrealizovaných občianskych aktivít
- miera skvalitnenia života obyvateľov riešeného územia

FORMULÁR Č. R 5 - PLÁN HODNOTENIA A MONITOROVANIA

Typ hodnotenia	Vykonať prvýkrát	Dôvod vykonania/periodicita
Strategické hodnotenie	Dlhodobé, vopred naplánované a hĺbkové. Jeho súčasťou by mali byť diskusie a konzultácie o naplnených a nenaplnených cieľoch. Dátum (rok), kedy sa má vykonať prvý krát, si určí samospráva riešeného územia sama.	Zistenie stavu dokumentu k reálnemu stavu riešeného územia, čo sa naplnilo a čo nenaplnilo, riešenia príp. vzniknutých problémov a pod. Periodicita, resp. pravidelné opakovanie, je vhodná raz ročne.
Operatívne hodnotenie	Vykonáva sa pravidelnejšie a častejšie, je založené na krátkodobej báze. Dátum (mesiac a rok), kedy sa má vykonať prvý krát, si určí samospráva riešeného územia sama.	Hodnotia sa jednotlivé aspekty PHRSR, najmä realizácia jednotlivých projektov a ich vplyv na samotné riešené územie. Vykonáva sa ideálne viac krát ročne (min. 2-krát).



Typ hodnotenia	Vykonať prvýkrát	Dôvod vykonania/periodicita
Tematické hodnotenie časti PHRSR	Realizuje sa na konkrétnu časť dokumentu (obvykle strategickú), v rámci ktorej sa identifikujú možné problémy. Dátum (mesiac a rok), kedy sa má vykonať prvý krát, si určí samospráva riešeného územia sama.	Hodnotí sa vybraná časť dokumentu alebo konkrétny projektový zámer, napr. v prípade, keď je považovaný za rizikový, čo vyplýva z predchádzajúcej monitorovacej správy. Periodicitu si určí samospráva riešeného územia sama.
Ad hoc mimoriadne hodnotenie	Ad hoc, alebo tzv. hodnotenie „za horúca“, sa vykonáva podľa aktuálnej potreby, ak si to vyžiada situácia (napr. vznikne nečakaný problém). Nie je vopred stanovené, kedy sa má realizovať prvý krát.	Vykonáva sa podľa aktuálnej potreby, ktorá vznikla nečakaným odklonením sa od stanovených cieľov, plánovaných hodnôt alebo pri návrhu zmeny obsahovej štruktúry dokumentu. Nepravidelná periodicita, podľa potreby.
Ad hoc hodnotenie celého PHRSR alebo jeho časti	Podobne ako mimoriadne hodnotenie, len sa určí, či je zamerané na vybranú časť, alebo celý dokument. Nie je vopred stanovené, kedy sa má realizovať prvý krát.	Vykonáva sa na základe rozhodnutia starostu/primátora, kontrolného orgánu obce/mesta, podnetu poslancov, príp. na základe protokolu Národného kontrolného úradu SR. Nepravidelná periodicita, podľa potreby.

FORMULÁR Č. R 6 - KOMUNIKAČNÝ PLÁN PRE FÁZU REALIZÁCIE PHRSR



Časový rámec	Miesto konania	Cieľová skupina	Forma	Téma, ciele	Vstupné údaje	Výstupy
12/ 2025	obecný úrad	poslanci	rokovanie	návrh rozpočtu k vybraným projektom PHRSR	rozpočet obce na rok 2026	finálny rozpočet k vybraným projektom



FINANČNÁ ČASŤ

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít. Táto časť obsahuje indikatívny finančný plán na celé obdobie realizácie PHRSR, model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti partnerov v území, hodnotiacu tabuľku pre výber projektov a výnosovo-nákladovú analýzu.



Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHRSR uvádza pri väčšine opatrení a aktivít, potrebných na naplnenie cieľov programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú súčasťou vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh sa bude prihliadať na ich dôležitosť a dopad hospodársky, environmentálny a sociálny na rozvoj obce. Viaceré úlohy sa môžu realizovať v rámci bežnej prevádzky, v rámci vlastných kapacít samosprávy, ale mnohé zase vyžadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektmi.

Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a aktivít PHRSR sú:

- vlastné zdroje, rozpočet obce,
- bankové úvery,
- štátne dotácie z účelových fondov,
- financie z Národných projektov,
- štrukturálne fondy,
- nadácie, neinvestičné fondy,
- účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR,
- sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,
- združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry,
- a iné.



ZÁVER



7.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV

FORMULÁR Č. Z 1 - SCHVÁLENIE PHRSR

Schválenie PHRSR	
Dokument	Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Liptovská Teplička na roky 2026 - 2030 Štruktúra: Úvod – základná charakteristika a význam spracovania dokumentu. Analytická časť – analýza riešeného územia v 3 kľúčových oblastiach (socioekonomickej, územno-technickej a prírodno-environmentálnej). Strategická časť – určuje hlavné ciele, priority a opatrenia potrebné pre ďalší rozvoj riešeného územia, pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky, v záujme dosiahnutia udržateľného rozvoja územia. Programová časť – definuje strategické prioritné rozvojové oblasti riešeného územia a určuje zoznam opatrení, potrebných na zabezpečenie realizácie tohto dokumentu. Realizačná časť – je zameraná na popis inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia a obsahuje informácia o monitorovaní a hodnotení, ktoré je potrebné pravidelne realizovať. Okrem toho táto časť obsahuje Akčný plán rozvoja obce (Formulár R 6). Finančná časť – obsahuje finančnú časť, ktorá definuje zabezpečenie jednotlivých aktivít a opatrení, zdroje financovania a organizačnú stránku realizácie PHRSR Záver – obsahuje informácie o schválení dokumentu.



Schválenie PHRSR	
Spracovanie	Forma spracovania: prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO Obdobie spracovania: 09 - 12 / 2025 Riadiaci tím: Mgr. Slavomír Kopáč, starosta obce Liptovská Teplička JUDr. Ľubomír Ferjančík, prednosta OcÚ Liptovská Teplička Externá odborná spolupráca: PROROZVOJ, s. r. o., poskytovateľ a prevádzkovateľ webovej aplikácie E-PRO Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: Prieskum verejnej mienky, informovanie prostredníctvom webovej stránky obce, Dotazník Náklady na spracovanie: suma za licenciu oprávňujúcu používať webovú aplikáciu E-PRO na vytvorenie tohto dokumentu
Prerokovanie	Prerokovanie v orgánoch samosprávy: kedy prebehlo (deň/ mesiac/rok), kto sa zúčastnil (výbory, komisie, rada) Verejné pripomienkovanie: 09 - 10 / 2025
Schválenie	Návrh na uznesenie zastupiteľstva: Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpäťinovej väčšiny prítomných poslancov. Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.