



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 113 - 378/2010/Šim/373280107/ŠSD

Nitra, 08. 01. 2010

Z á z n a m

z výkonu štátneho stavebného dohľadu (ďalej len „ŠSD“) uskutočneného podľa § 98 až § 102 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), ktorý v súlade s § 120 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s § 99 písm. b) stavebného zákona vykonal poverený zamestnanec Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „inšpektorát“), na mieste stavby **„BOJNÁ – SKLÁDKA ODPADOV časť C – 1. etapa“** (ďalej len „stavba“), stavebníka **Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., Obecný úrad 201, 956 01 Bojná, IČO: 43790909** na základe skutočností, zistených miestnou obhliadkou na mieste skládky odpadov uskutočnenou v rámci ústneho pojednávania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Skládka odpadu Bojná časť B“ prevádzkovateľa Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., ktorého súčasťou je vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadu Bojná – časť B“.

Miestna obhliadka k výkonu ŠSD sa uskutočnila dňa 02. 12. 2009 v čase 12.20 hod. – 13.00 hod., na základe poverenia riaditeľa SIŽP, IŽP Bratislava č. 737 – 139/376/2007/Šim zo dňa 04. 01. 2007.

Prítomní pri výkone ŠSD:

- 1. Za Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly:*
Ing. Peter Šimurka, vedúci Odboru IPK, IŽP Bratislava, SP Nitra
- 2. Za stavebníka Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., Obecný úrad 201, 956 01 Bojná:*
p. Miroslav Drevenák, konateľ Skládky komunálneho odpadu Bojná, s.r.o..

Nakoľko stavba je uskutočnená na pozemkoch, ktoré sú podľa zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločnostiach spoločnými nehnuteľnosťami, vlastníkov zastupuje Urbárska spolumajiteľnosť v obci Bojná. Zástupca SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK dňa 02. 11. 2009 na ústnom pojednávaní oznámil výkon ŠSD a oznámil vstup na pozemky na základe § 134 stavebného zákona. Na ústnom pojednávaní bol prítomný aj zástupca Urbárskej spolumajiteľnosti v obci Bojná.

I. Základné údaje

1. Všeobecné údaje

- 1.1. Názov stavby: **BOJNÁ – SKLÁDKA ODPADOV časť C – 1. etapa**
- 1.2. Na pozemkoch parcelné čísla: **1689, 1690 – register „C“ a 1710 – register „E“**
- 1.3. Katastrálne územie: **Bojná**
- 1.4. Okres: **Topoľčany**
- 1.5. Stavebník: **Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.**
- 1.6. So sídlom: **Obecný úrad 201, 956 01 Bojná**
- 1.7. IČO: **43790909**
- 1.8. Príslušný stavebný úrad: **Slovenská inšpekcia životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, SP Nitra, OIPK**

2. Situovanie stavby

Stavba sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Topoľčany, v katastrálnom území Bojná v areáli prevádzky „Skládka odpadu Bojná časť B“. Stavba je situovaná v zalesnenom území v susedstve so skládkou Bojná časť „A“ a skládkou Bojná časť „B“.

3. Rozsah a druh stavby

- SO – 01 Príprava územia
- SO – 02 Skládkovacie priestory
- SO – 03 Drenážny systém
- SO – 04 Akumulačná nádrž
- SO – 05 Recirkulácia
- SO – 06 Odplynenie
- SO – 07 Oplotenie
- SO – 08 Záchytné rigoly
- SO – 09 Kabelové rozvody
- SO – 11 Dobudovanie monitorovacieho systému
- SO – 12 Prevádzkový objekt
- SO – 13 Žumpa
- SO – 14 Umývacia rampa
- SO – 15 Zdroj a rozvod vody
- SO – 20 Rekultivácia

Predmetné stavebné objekty sú uvedené v žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia doručenej dňa 20.10.2009 inšpektorátu a v dokumentácii vypracovanej spoločnosťou DEPÓNIA SYSTÉM s. r. o.

Druh stavby: inžinierska stavba – skládka odpadov.

A. V čase miestnej obhliadky boli zrealizované nasledovné stavebné objekty resp. ich časti:

SO – 01 Príprava územia

- zemné a prípravné práce skládkovacích priestorov v časti C – 1. etapy
- zemné a prípravné práce akumulácie nádrže
- odstránenie časti jestvujúceho oplotenia

SO – 02 Skládkovacie priestory

Je zrealizovaná len 1. kazeta v severozápadnej časti. Ďalej sú zrealizované obvodové hrádze v časti rigolu R1 a R2 a v časti susediacej s komunikáciou. Kazeta je ukončená deliacou hrádzou zrealizovanou s pneumatik a štrku s vyvedenou izoláciou.

Konštrukcia dna a svahov skládky je zrealizovaná nasledovne :

- upravené a zhutnené podložie skládky, zrealizované v rámci SO-10
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250 mm) $k_{f\max} = 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$
- monitorovací systém tesnosti fólie
- fóliové tesnenie PEHD hr. 1,5 mm so zabudovaným monitorovací systém tesnosti fólie
- ochranná vrstva – geotextília 800 g.m⁻²
- drenážna vrstva štrku frakcie 16 - 32 mm, hr. 500 mm – na dne

SO – 03 Drenážny systém

Je zrealizovaný drenážny potrubný systém pozostávajúci z perforovaného drenážneho potrubia, plného prepojovacieho potrubia a plného preplachovacieho potrubia. Ďalej je vybudovaná drenážna šachta DŠ1 stavebná časť a strojnotechnologická časť ako aj výtlačné potrubie z drenážnej šachty DŠ1 do akumuláčnej nádrže a armatúra šachta AŠ1.

SO – 04 Akumulačná nádrž

Je zrealizovaná zemná akumulácia nádrž. Konštrukcia dna a svahov akumuláčnej nádrže je nasledovná:

- zhutnené podložie resp. násyp
- minerálne tesnenie 2 x 250 mm
- geoelektrický monitorovací systém
- tesniaca fólia PEHD hr. 1,5 mm

Ďalej je zrealizované prepojovacie potrubie s čerpacou šachtou ČŠ1 postrekovacieho systému.

SO – 05 Recirkulácia

Je zrealizovaná čerpacia šachta ČŠ1 stavebná časť a strojnotechnologická časť, výtlačné potrubie a postrekovací hydrant H1.

SO – 06 Odplynenie

Sú zrealizované odplyňovacie šachty OŠ1, OŠ2, OŠ3 a OŠ4. Konštrukcia šacht je nasledovná:

- betónový panel
- studňová skruž
- oceľová pažnica
- PEHD potrubie s perforáciou
- zásyp medzi perforovanou PEHD rúrou a oceľovou pažnicou zhotovený zo štrku

SO – 07 Oplotenie

Je zrealizované oplotenie okolo celej skládky odpadov.

SO – 09 Kabelové rozvody

Je zrealizovaný napájací kábelový rozvod. Rozvod je vedený z jestvujúcej poistkovej skrine PSR3 do po poistkovej skrine PSR3 umiestnenej v zákrute pri oplotení ďalej je rozvod vedený do rozvádzača RM3 drenážnej šachty č. 1 a ukončený je v rozvádzači RM1, ktorý slúži pre akumuláciu nádrž.

SO – 11 Dobudovanie monitorovacieho systému

Je zrealizovaný monitorovací vrt MVC umiestnený pod nezrealizovanou 2. Kazetou.

SO – 12 Prevádzkový objekt

Je zrealizovaný z jedného montovaného obytného kontajnera.

SO – 13 Žumpa

Je osadená montovaná žumpa.

SO – 15 Zdroj a rozvod vody

Je zrealizovaný vrt. Nad terén je vyvedené potrubie. Vo vrte je osadené čerpadlo. Ďalej bol zrealizovaný výkop pre rozvod vody v dĺžke cca 8 m a napojenie čerpadla na elektrickú energiu.

V rámci ŠSD bolo zistené uskutočnenie stavebných objektov, ktoré neboli uvedené v projektovej dokumentácii:

1. Monitorovací vrt, umiestnený v blízkosti AŠ1.
2. Odvodňovací rigol vedený v severozápadnej časti v blízkosti oplotenia a odvodňovací rigol vedený za oplotením areálu skládky. Rigol prechádza za akumulácnou nádržou následne cez priepust umiestnený pod oplotením a ďalej mimo areál skládky.

B. V čase miestnej obhliadky neboli zrealizované nasledovné stavebné objekty resp. ich časti:

SO – 02 Skládkovacie priestory

- 2. Kazeta

SO – 03 Drenážny systém

- drenážna šachta DŠ1

SO – 05 Recirkulácia

- postrekovací hydrant H2

SO – 06 Odplynenie

- odplyňovacie šachty OŠ5, OŠ6 a OŠ7

SO – 08 Záchytné rigoly

- rigol R1
- rigol R2
- rigol R3

SO – 12 Prevádzkový objekt

- vnútorný vodovod a napojenie na vodovodný rozvod
- druhý montovaný obytný kontajner

SO – 13 Žumpa

- prepojujacie potrubie medzi vnútornou kanalizáciou a žumpou

SO – 14 Umývacia rampa

- žiadna časť

SO – 15 Zdroj a rozvod vody

- šachta nad vrtanou studňou
- rozvod vody

SO – 20 Rekultivácia

– žiadna časť

II. Kontrola plnenia povinností vyplývajúcich pre stavebníka zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

1. Územné plánovanie

- 1.1 Obec Urmince ako príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavby a o využívaní územia „Bojná – skládka odpadov, časť C – 1. etapa“ číslo: Výst. 176/7/2009 Me zo dňa 03. 06. 2009 právoplatné dňa 06. 07. 2009. Predmetné územné rozhodnutie nie je vydané pre stavebné objekty SO – 12 Prevádzkový objekt, SO – 13 Žumpa, SO – 14 Umývacia rampa a SO – 15 Zdroj a rozvod vody a ďalej v ňom nie je uvedená parcela číslo 1690 – register „C“.

2. Stavebný poriadok

- 2.1. Inšpektorát, dňa 02. 12. 2009, vykonal miestnu obhliadku na mieste skládky odpadov uskutočnenú v rámci ústneho pojednávania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Skládka odpadu Bojná časť B“ prevádzkovateľa Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., ktorého súčasťou je vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadu Bojná – časť B“. V rámci tejto obhliadky bolo zistené, že je zrealizovaná stavba „Bojná – skládka odpadov, časť C – 1. etapa“ o povolení, ktorej je vedené konanie.
- 2.2. Inšpektorát na základe skutočností uvedenej v bode 2.1 tohto záznamu vykonal dňa 02. 12. 2009 ŠSD, z ktorého vyplynulo, že stavebník uskutočňoval stavbu bez zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou by bolo povolenie na uskutočnenie stavby.
- 2.3. Na základe skutočností zistených ŠSD-om inšpektorát listom č.: 10191 - 39045/2009/Šim/373280107/ŠSD zo dňa 02. 12. 2009, ako príslušný orgán ŠSD podľa ustanovenia § 99 písm. b) stavebného zákona vyzval v súlade s ustanovením § 102 ods. 5 písm. a) stavebného zákona stavebníka, aby bezodkladne zastavil stavebné práce na stavbe „BOJNÁ – SKLÁDKA ODPADOV časť C – 1. etapa“. Výzvu na bezodkladné zastavenie prác prevzal stavebník dňa 04. 12.2009.

3. Plnenie ďalších povinností vyplývajúcich z ustanovení stavebného zákona

- 3.1 Stavenisko sa nachádza v areály prevádzky „Skládka odpadu Bojná časť B“ a využíva objekty a zariadenia predmetnej prevádzky. Stavenisko kontrolovanej stavby je zriadené a prevádzkované v zmysle § 43i stavebného zákona mimo bodu § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona – „stavenisko nebolo označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby“ a to vzhľadom k skutočnosti, že stavba nie je povolená.
- 3.2. Kontrolovanú stavbu uskutočňuje INGPORS, s. r. o., Družstevná 383/13, 972 23 Dolné Vestenice, IČO: 31 619 959, ktorá má oprávnenie na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 44 stavebného zákona. Spoločnosť zastupuje Ing. Vincent Brezničan, ktorý má oprávnenie evidenčné číslo: 00823*10 – 23 – 24* na výkon činnosti stavby vedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby, Inžinierske stavby – vodohospodárske stavby (skládky odpadov), potrubné a iné líniové stavby. Podľa informatívneho Výpisu z obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Vložka č. 2889/R zo dňa 11. 01. 2010 má spoločnosť INGPORS, s. r. o. v predmete činnosti okrem iných činností aj vykonávanie pozemných a inžinierskych stavieb.

- 3.3. Projekt stavby, vypracovala DEPÓNIA SYSTÉM s. r. o. autorizačne overila oprávnená osoba v zmysle § 46 stavebného zákona Ing. Bohuslav Katrenčík autorizovaný stavebný inžinier s evidenčným č. 3705*Z*A2. Stavba nie je uskutočnená v plnom rozsahu podľa projektovej dokumentácie a ďalej sú uskutočnené stavebné objekty v rozsahu, ktorý je uvedený v časti I. 3. A., ktoré v tejto dokumentácii nie sú uvedené.
- 3.4. Vedenie uskutočňovania stavby vykonáva v zmysle § 46a stavebného zákona, stavbyvedúci - Ing. Vincent Brezničan, ktorý má oprávnenie evidenčné číslo: 00823*10 – 23 – 24* na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby, Inžinierske stavby – vodohospodárske stavby (skládky odpadov), potrubné a iné líniové stavby.
- 3.5. Kontrolu uskutočňovania stavby vykonáva v zmysle § 46b stavebného zákona, stavebný dozor - Ing. Peter Reisel, ktorý má oprávnenie evidenčné číslo: 06111*20* na výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním Inžinierske stavby.
- 3.6. Na stavenisku nebol uložený a stavbyvedúci ani stavebník nevedol v súlade s § 46d stavebného zákona, stavebný denník.
- 4. Zistené nedostatky**
- 4.1. Stavebník **Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., Obecný úrad 201, 956 01 Bojná, IČO: 43790909** uskutočňoval stavbu „**BOJNÁ – SKLÁDKA ODPADOV časť C – 1. etapa**“, bez povolenia špeciálneho stavebného úradu, čím porušil ustanovenie § 54 stavebného zákona, cit: „*Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebného úradu*“, koniec citátu.
- 4.2. Na stavenisku nebol uložený a stavbyvedúci ani stavebník nevedol v súlade s § 46d stavebného zákona stavebný denník.

III. Nariadenie orgánu ŠSD

Inšpektorát listom č.: 10191 - 39045/2009/Šim/373280107/ŠSD zo dňa 02. 12. 2009, ako príslušný orgán ŠSD podľa ustanovenia § 99 písm. b) stavebného zákona **vyzval** v súlade s ustanovením § 102 ods. 5 písm. a) stavebného zákona stavebníka Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., Obecný úrad 201, 956 01 Bojná, IČO: 43790909, na **bezodkladné zastavenie práce** na stavbe „**BOJNÁ – SKLÁDKA ODPADOV časť C – 1. etapa**“. Výzvu na bezodkladné zastavenie prác prevzal stavebník dňa 04.12.2009. V stavebných prácach bude možné pokračovať až na základe povolenia stavebného úradu.

IV. Výzva na poskytnutie údajov potrebných pri výkone ŠSD na stavbe:

Inšpektorát listom č.: 10191 - 39734/2009/Šim/373280107/ŠSD zo dňa 07. 12. 2009, ako príslušný orgán ŠSD podľa ustanovenia § 99 písm. b) stavebného zákona **vyzval** v súlade s ustanovením § 98 ods. 2 stavebného zákona stavebníka Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., Obecný úrad 201, 956 01 Bojná, IČO: 43790909, v lehote **do piatich** odo dňa doručenia tohto listu na **predloženie nasledovných údajov**:

1. Začiatku uskutočňovania stavby.
2. Osobe, ktorá uskutočňovala stavbu s dokladmi o jej odbornej spôsobilosti.
3. Osobe, ktorá vykonávala odborný dozor na uskutočňovanej stavbe s dokladmi o jej odbornej spôsobilosti.

Výzvu na predloženie údajov si stavebník prevzal dňa 10. 12. 2009. Údaje boli na inšpektorát doručené dňa 22. 12. 2009, na poštovú prepravu dané dňa 16. 12. 2009 (lehota na predloženie údajov nebola dodržaná).

V. Zistené skutočnosti

Počas miestneho zisťovania sa na stavenisku nenachádzali žiadne stavebné mechanizmy a neuskutočňovali sa žiadne stavebné práce.

Podľa údajov predložených stavebníkom (stavebný denník sa nevedol) sa stavba začala uskutočňovať v mesiaci jún 2009.

VI. Záver

Po vykonaní ŠSD pozostávajúceho z obhliadky stavby, inšpektorát konštatuje, že ŠSD-om zistené nedostatky uvedené pod bodom II. 4. tohto záznamu naplnili skutkovú podstatu porušenia stavebného zákona.

Inšpektorát začne z úradnej povinnosti konanie o uložení pokuty stavebníkovi stavby podľa stavebného zákona.

Inšpektorát svojou kontrolnou činnosťou negarantuje kvalitu uskutočnenia stavby a záznam z výkonu ŠSD nemôže slúžiť ani ako expertízny posudok.

Inšpektorát zašle záznam z výkonu ŠSD na ďalšie konanie podľa osobitných predpisov: Obec Urmince, ako príslušný všeobecný stavebný úrad – územné rozhodnutie (vid' bod. II., 1.1.). Obec Bojná, ako príslušný špeciálny stavebný úrad – SO – 10 Spevnené plochy (uskutočnené).

Inšpektorát si listom č. 113 - 379/2010/Šim/373280107/ŠSD zo dňa 11. 01. 2010 vyžiadal **písomné vyjadrenia stavebníka** (štatutárnych zástupcov) Skládku komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., Obecný úrad 201, 956 01 Bojná, IČO: 43790909 ku všetkým zisteniam uvedeným v ZÁZNAME z výkonu štátneho stavebného dohľadu na stavbe „BOJNÁ – SKLÁDKA ODPADOV časť C – 1. etapa“. Stavebník bol so záznamom oboznámený dňa 13. 01. 2010 (podľa doručenky).

VII. Vyjadrenie stavebníka

Stavebník zaslal svoje vyjadrenie k záznamu listom č. OPOS10005 zo dňa 15. 01. 2010 doručeným na inšpektorát dňa 19. 01. 2010. Vo vyjadrení boli uvedené nasledovné skutočnosti:

V súlade s ustanoveniami stavebného zákona Vám predkladáme nasledovné vyjadrenie štatutárnych zástupcov. Skládku komunálneho odpadu Bojná, s. r. o. k záznamu z výkonu ŠSD č. 113 – 378/2010/Šim/373280107/ŠSD.

Oznamujeme Vám, že realizáciu predmetnej stavby „Bojná – skládka odpadov, časť C – 1. etapa“ nezačala Skládku komunálneho odpadu Bojná, s. r. o., ale stavebníkom bola Obec Bojná. Skládku komunálneho odpadu Bojná, s. r. o. do realizácie stavebných prác nezasahovala a nebola ani účastníkom územného konania.

Rozostavaná stavba, ktorá predstavuje rozšírenie územia skládok „A“ a „B“ je v súlade s Environmentálnym akčným plánom okresu Topoľčany a s rozšírením územia o stavbu „Skládka Bojná časť „C“ uvažuje i Smerná časť Plánu odpadového hospodárstva okresu Topoľčany.

Stavba je v súlade so schváleným Programom odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja a Programom odpadového hospodárstva SR a rozšírenie lokality Bojná – Kamence o stavbu Skládku Bojná časť „C“ je zahrnuté i v Zadaní Územného plánu obce Bojná, schválenom uznesením OZ Bojná, dňa 12. 9. 2008.

Príprave stavby venovala obec Bojná značnú pozornosť predovšetkým trpezlivým vysvetľovaním občanov o vhodnosti lokality a pozitívneho vplyvu nových objektov skládky na životné prostredie. Do dnešného dňa sa neprejavili zo strany obyvateľov obce žiadne protesty,

petície a námietky a nevznikli žiadne občianske združenia či mimovládne organizácie bojujúce proti skládkovaniu odpadov.

Je na škodu veci, že po zabezpečení vyňatia z LPF marec 2008 práce na odlesnení celej plochy potrebnej pre polohopisné a výškopisné zameranie pripravovanej stavby a jej ďalších etapách trvali cca jeden rok, čo značne oddialilo plánované termíny výstavby.

Samotnú stavbu začala realizovať Obec Bojná po dohode s realizátorom stavby INGPORS s. r. o. Dolné Vestenice.

Prijatím uznesenia č. 20/2009 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojnnej, konaného dňa 4. 5. 2009 bola Skládku komunálneho odpadu Bojná, s. r. o. poverená realizáciou a investorstvom stavby „Bojná – skládka odpadov, časť C – 1. etapa“.

Na základe uvedeného uznesenia, konatelia s. r. o. podpísali pripravenú zmluvu s dodávateľom stavby INGPORS s. r. o. Dolné Vestenice a mandátnu zmluvu s Ing. Petrom Reiselom na výkon činnosti stavebného dozoru, inžinierskych činností a súvisiaceho technického poradenstva, ktorá zaručuje odbornú a úplnú realizáciu stavby podľa projektu Bojná – skládka odpadov, časť C – 1. Etapa“, vypracovaného DEPÓNIA SYSTÉM, s. r. o. Bratislava.

Do dnešného dňa stavebník Skládku komunálneho odpadu Bojná, s. r. o. neprevzal žiadnu časť stavby, žiadne doklady a atesty od oprávnenej osoby zastupujúcej objednávateľa, ktorou je Ing. Peter Reisel, pretože stavba ešte nie je ukončená.

Chýbajúce stavebné objekty sú zaznamenané z vykonaného ŠSD zo dňa 2. 12. 2009 uvedené správne. Vedením stavebného denníka sa v zmluve o dielo č. 0105/2009 zo dňa 19. 5. 2009 zaviazal dodávateľ stavby.

Stanovisko inšpektorátu:

1. Dňa 29. 10. 2007 nadobudlo právoplatnosť integrované povolenie č. 6903-34139/37/2007/Ver/373280107 zo dňa 17. 10. 2007, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadu Bojná časť B“, následne dňa 19. 12. 2008 nadobudla právoplatnosť zmena integrovaného povolenia č. 10411 - 42533/2008/Raf/373280107/Z1 zo dňa 18. 12. 2008 a dňa 07. 01. 2010 nadobudla právoplatnosť zmena integrovaného povolenia č. 7300 - 40967/2009/Raf/373280107/Z3-SP zo dňa 15. 12. 2009.
2. Dňa 04. 05. 2009 na svojom zasadnutí obecné zastupiteľstvo Obce Bojná Uznesením číslo A/20/2009 v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení schválilo Bod č. 1/ - realizáciu stavby „Skládka odpadov Bojná – časť C“, financovanej stavby prostredníctvom úveru vo výške rozpočtu stavby, investorom stavby bude Skládku kom. odpadu Bojná, s. r. o.
3. Dňa 06. 07. 2009 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Bojná – skládka odpadov časť C – 1. etapa“ a o využívaní územia číslo: Výst. 176/7/2009/Me zo dňa 03. 06. 2009 vydané pre Obec Bojná.
4. Dňa 07. 07. 2009 bola podpísaná dohoda o prevode práv a povinností vyplývajúcich z rozhodnutia o umiestnení stavby „Bojná – skládka odpadov časť C – 1. etapa“ a o využívaní územia s Obce Bojná na Skládku komunálneho odpadu Bojná, s. r. o.
5. Dňa 11. 06. 2009 bola na inšpektorát doručená žiadosť prevádzkovateľa Skládku komunálneho odpadu Bojná, s. r. o. o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou má byť aj povolenie stavby „Bojná – skládka odpadov časť C – 1. etapa“.
6. Dňa 29. 10. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č. 6783 - 32394/2009/Raf/373280107/Z2 zo dňa 12. 10. 2009 o zastavení konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia začatého dňa 11. 06. 2009.

7. Dňa 20.10.2009 bola na inšpektorát doručená žiadosť prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu Bojná, s. r. o. o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou má byť aj povolenie stavby „Bojná – skládka odpadov časť C – 1. etapa“.
8. Dňa 14.01.2010 bola na inšpektorát doručená žiadosť prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu Bojná, s. r. o. o prekvalifikovanie žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou malo byť aj povolenie stavby „Bojná – skládka odpadov časť C – 1. etapa“ na žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou má byť aj dodatočné povolenie stavby „Bojná – skládka odpadov časť C – 1. etapa“ vzhľadom k skutočnosti, že časť stavby bola už zrealizovaná.


Na základe vyššie uvedených skutočností inšpektorát uvádza, že v súlade so zákonom o IPKZ môže byť stavebníkom iba ten, kto má vydané integrované povolenie – prevádzkovateľ/stavebník čo je v tomto prípade Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o. Ďalej inšpektorát uvádza, že všetky predložené doklady svedčia o skutočnosti, že stavebníkom mal byť a bol len prevádzkovateľ a to vzhľadom k skutočnostiam, že prevádzkovateľ/stavebník bol poverený realizáciou a investorstvom rozšírenia skládky. Všetky práva a povinnosti z územného rozhodnutia prešli na prevádzkovateľa/stavebníka, prevádzkovateľ/stavebník požiadal o zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou malo byť vydanie stavebného povolenia a následne požiadal o prekvalifikovanie žiadosti na vydanie dodatočného stavebného povolenia. Zmluvu s dodávateľom stavby a so stavebným dozorom podpísal taktiež prevádzkovateľ/stavebník. Inšpektorát je oprávnený vychádzať len s predložených dôkazov a vzhľadom k tomu neakceptuje pripomienky a námietky prevádzkovateľa/stavebníka.

V Nitre, dňa: 19. 02. 2010

Za SIŽP, IŽP BA, SP Nitra, OIPK:
Ing. Peter Šimurka

Za Skládku komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.:
p. Miroslav Drevenák, konateľ

Ing. Zuzana Ortegová, konateľka



10

11

12