4. Popis realizácie projektu

4.1 Technické zabezpečenie výroby

Zvolené technické riešenie je doplnením stávajúcej technológie o nové automatizované prvky, najlepšie napĺňa princíp zavedenia inovatívneho riešenia do výroby, zohľadňuje priestorovo-kapacitné možnosti firmy a využíva najmodernejšie poznatky procesov vo varení pivných špeciálov.

Nové technologické prvky sa budú umiestňovať do už existujúcej výrobnej haly.

4.2 Etapizácia projektu

Všetky činnosti realizácie projektu sú z časového hľadiska realizované v rámci jednej etapy a z hľadiska technického riešenia projektu sú pretavené do realizácie jednej hlavnej aktivity, ktorej výsledkom bude nákup a inštalácia zariadení zaradených v jednom logickom celku.

5. Časový harmonogram realizácie projektu

Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity: „Obstaranie inovatívnych technológií" s predpokladaným termínom realizácie: január až február 2017.

6. Postup pri realizácii.

Na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej ako výsledok verejného obstarávania dodá úspešný uchádzač obstarávané technológie na miesto realizácie projektu, kde prebehne ich inštalácia, zaškolenie pracovníkov, skúšobná prevádzka a uvedenie strojov do trvalej prevádzky.