VAILLANT GROUP

28.9.2022

Plán rekonštrukcie a obnovy striech budov

Protherm Production s.r.o. Skalica

Ľubomír Vlk

Vaillant Saunier Duval awb Bulex DemirDöküm Glow-worm Hermann Saunier Duval protherm

Plán rekonštrukcie budov

Označenie a popis budov



Označenie budov:
1 – East Hub A
2 – EastHub B
3 – Lisovňa
4 – Príjem materiálu
5 – Šatne F
6 – Výrobná hala HT
7 – Skladová hala 2D Shuttle
8 – Výrobná hala - lakovanie
9 – Výrobná hala FSB
10 – Výrobná hala Predmontáže
11 – Výrobná hala WHB
12 – Expedícia
13 – Výrobná hala prietokové ohrievače
14 – Výrobná hala HT 2
15 – Administratívna budova C
16 – Administratíva AB
17 – Výrobná hala dokumentácia
18 - Stan

Plán rekonštrukcie budov

Označenie a popis budov

Číslo	Názov budovy	Plánovaný dátum rekonštrukcie	Plánované rekonštrukcie a úpravy stavieb
1	East Hub A	2028	Výmena strešného plášťu budovy z dôvodu opotrebenia
2	EastHub B	2029	Výmena strešného plášťu budovy z dôvodu opotrebenia
3	Lisovňa	2030	Výmena strešného plášťu budovy z dôvodu opotrebenia
4	Príjem materiálu	2035	Výmena strešného plášťu budovy z dôvodu opotrebenia
5	Šatne F	2028	Výmena strešného plášťu budovy z dôvodu opotrebenia
6	Výrobná hala HT	2025	Výmena strešného plášťu budovy - nahradenie horľavých materiálov
7	Skladová hala 2D Shuttle	2032	Výmena strešného plášťu budovy z dôvodu opotrebenia
8	Výrobná hala - lakovanie	2033	Výmena strešného plášťu budovy z dôvodu opotrebenia
9	Výrobná hala FSB	2033	Výmena strešného plášťu budovy z dôvodu opotrebenia
10	Výrobná hala Predmontáže	2033	Výmena strešného plášťu budovy z dôvodu opotrebenia
11	Výrobná hala WHB	2037	Výmena strešného plášťu budovy z dôvodu opotrebenia
12	Expedícia	2024	Výmena strešného plášťu budovy - nahradenie horľavých materiálov
13	Výrobná hala prietokové ohrievače	2024	Výmena strešného plášťu budovy - nahradenie horľavých materiálov
14	Výrobná hala HT2	2028	Výmena strešného plášťu budovy z dôvodu opotrebenia
15	Administratívna budova C	2025	Zateplenie strechy budovy vrátane výmeny strešného plášťu
16	Administratíva AB	2025	Zateplenie strechy budovy vrátane výmeny strešného plášťu
17	Výrobná hala dokumentácie	2032	Výmena strešného plášťu budovy z dôvodu opotrebenia
18	Stan	2024	Odstránenie budovy

Plán rekonštrukcie strešného plášťu budov záleží od každoročného schválenia investícií centrálou Vaillant Group.