
 

 

 

 

PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY  

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 

PLÁN IMPLEMENTÁCIE A MONITOROVANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovali: Ing. Jan Kašík                          NDCon s.r.o. 

  Ing. Karel Steiner                         NDCon s.r.o. 

  Ing. Karel Králíček                         NDCon s.r.o. 

  Ing. Zdeněk Rogalewicz                         NDCon s.r.o. 

  Mgr. Maroš Kajňák                          NDCon s.r.o. 

 



 

2 

Obsah 
Obsah....................................................................................................................................................... 2 

Zoznam tabuliek ...................................................................................................................................... 3 

1 Identifikačné údaje projektu ........................................................................................................... 4 

2 Zadanie a ciele projektu .................................................................................................................. 5 

2.1 Detaily zadania ........................................................................................................................ 5 

2.2 Určenie hlavných cieľov spracovania PUM PSK ...................................................................... 6 

3 Plán implementácie opatrení .......................................................................................................... 7 

3.1 Úvodné poznámky k plánu implementácie ............................................................................. 7 

3.2 Implementačný plán ................................................................................................................ 7 

3.3 Prevádzka a údržba ............................................................................................................... 12 

4 Indikátory pre monitorovanie ....................................................................................................... 13 

4.1 Špecifický cieľ: Atraktívny, zrozumiteľný a výkonný systém verejnej dopravy ..................... 13 

4.2 Špecifický cieľ: Kvalitná cestná sieť v správe kraja ................................................................ 13 

4.3 Špecifický cieľ: Kvalitná infraštruktúra zabezpečujúca potrebné výkony verejnej dopravy . 14 

4.4 Špecifický cieľ: Kvalitný vozový park pre dopravnú obslužnosť ............................................ 14 

4.5 Špecifický cieľ: Komplexné riadenie a organizovanie dopravného systému kraja ................ 14 

4.6 Špecifický cieľ: Posilňovanie úlohy nemotorovej mobility v dochádzke na krátke vzdialenosti

 15 

5 Plán monitorovania ....................................................................................................................... 16 

5.1 Úvodné poznámky k plánu monitorovania ........................................................................... 16 

5.2 Plán monitorovania ............................................................................................................... 16 

6 Hodnotenie implementácie ........................................................................................................... 41 

6.1 Organizovanie hodnotenia .................................................................................................... 41 

6.2 Spätná väzba.......................................................................................................................... 41 

7 Zoznam skratiek............................................................................................................................. 42 

 

  



 

3 

Zoznam tabuliek  
 

Tabuľka 1 Plán implementácie ............................................................................................................. 8 

Tabuľka 2 Jednotkové ceny v cestnom hospodárstve ....................................................................... 12 

Tabuľka 3 Výhľadové sumy pre SUC PSK ............................................................................................ 12 

Tabuľka 4 ukazovatele úspešnosti systému verejnej dopravy ........................................................... 13 

Tabuľka 5 Podiely menej žiadúcich kategórií stavebného stavu ciest ............................................... 14 

Tabuľka 6 Priemerný vek vozidiel, ktorý by nemal byť prekročený ................................................... 14 

 

  



 

4 

1 Identifikačné údaje projektu  
 

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj 

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov 

Štatutárny orgán: predseda – PaedDr. Milan Majerský 

IČO: 37870475, DIČ: 2021626332 

Kontaktná osoba: Ing. Bystrík Mucha 

Telefón: +421 51 7081 173 

Fax: +421 51 7081 120 

E-mail:  bystrik.mucha@vucpo.sk  

Zhotoviteľ:   NDCon s.r.o. 

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 

Štatutárny zástupca: Ing. Robert Michek 

IČO: 64939511, DIČ: CZ64939511 

Zapísaný v: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 42028 

Kontaktná osoba: Ing. Robert Michek 

Telefón: +420 251 019 231 

Fax: +420 224 810 799 

E-mail: robert.michek@ndcon.cz  

Názov projektu:  Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja (PUMPSK)  

Kód projektu:  302011D391 

Program:   302000 - Integrovaný regionálny operačný program  

Prioritná os:  302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

Konkrétny ciel:  302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej 

osobnej dopravy 

Čas plnenia:   12. júna 2018 – 6. decembra 2019  

  

mailto:bystrik.mucha@vucpo.sk
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2 Zadanie a ciele projektu 
 

Zadanie podľa zmluvy člení dielo do niekoľkých častí: 

1. Zber údajov 

1.1 Zber údajov o demografii a územnom rozvoji 

1.2 Zber údajov o doprave 

1.3 Zber údajov o nehodovosti a iné dáta 

2. Prieskumy 

2.1 Prieskumy dopravy cez hranice kraja 

2.2 Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy 

2.3 Prieskum intenzity dopravy ASD (automatické sčítanie dopravy) a smerový dopravný prieskum 

3. Dopravné modelovanie 

4. Analýzy 

5. Návrhová časť 

6. Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) 

7. Plán implementácie a monitorovania Plánu udržateľnej mobility 

 

2.1 Detaily zadania 

Plán implementácie nadväzuje na návrhovú časť. Mal by ďalej rozšíriť navrhnuté opatrenia do 

dlhodobého programu aktivít, vrátane identifikácie základných postupových krokov týkajúcich sa 

opatrení (t. j. špecifické štúdie uskutočniteľnosti, EIA, stavebné povolenie, nákup pozemkov, príprava 

súťažných podkladov, atď. v prípade investičných akcií), s orientačným načasovaním. 

Okrem vlastného plánu postupnej realizácie navrhnutých opatrení sa implementačný plán musí 

vysporiadať s vyhodnotením prevádzky, údržby a inštitucionálnych/finančných aspektov poskytovania 

verejných dopravných služieb s cieľom špecifikovať prevádzkové a údržbové (O&M) náklady na sieť 

infraštruktúry a jej udržateľnosť, z hľadiska technického aj finančného. 

Je nanajvýš dôležité, aby sa na zachovala úzka spolupráca medzi zúčastnenými stranami, ktoré sú 

zodpovedné za dopravnú stratégiu na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, s cieľom nájsť 

maximálnu konzistenciu medzi projektmi a politikami.  

Dôležitou časťou je návrh monitoringu a vyhodnocovania plnenia jednotlivých opatrení a ich účinnosti. 

Pre to budú stanovené indikátory pre napĺňanie opatrení, bude navrhnutý mechanizmus hodnotenia 

a spätnej väzby pre priebežné skvalitňovanie postupného naplňania cieľov Plánu udržateľnej mobility.  
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2.2 Určenie hlavných cieľov spracovania PUM PSK 
 

V zadávacích dokumentoch sa uvádzajú  

ciele spracovania PUM, ktoré spracovateľ berie do úvahy počas celého spracovania diela: 

Očakávané ciele PUM: 

o aktualizácia reálnych trendov dopravných charakteristík, 
o vytvorenie základu pre ďalší územný rozvoj z hľadiska dopravy, 
o návrh efektívneho a udržateľného dopravného systému 

 

Určenie hlavných cieľov spracovania PUM 

o Cieľom spracovania PUM musí byť predovšetkým aktualizácia výhľadových dopravných 
charakteristík, parametrov a služieb Prešovského kraja (ďalej len „Kraj“) s ich priemetom do 
reálneho návrhu riešenia, ktorý bude zohľadňovať možnosti finančných prostriedkov, vrátane 
fondov EÚ. Úlohou PUM je zadefinovanie podmieňujúcej regulácie prípadného ďalšieho 
územného rozvoja Kraja z hľadiska dopravnej vybavenosti a obslužnosti. Výsledný PUM musí 
rešpektovať princípy plánovania udržateľnej mobility (v súlade s dokumentom „Metodické 
pokyny k tvorbe plánov udržateľnej mobility“, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky, 2015) a strategické dokumenty na krajskej, národnej 
a nadnárodnej úrovni (predovšetkým EÚ).  

o Obstaraním a spracovaním PUM sa taktiež sleduje aktualizácia prognózy dopravy v reálnych 
ukazovateľoch, ktorá bude základným podkladom pre návrhovú časť jednotlivých módov 
dopravy. Nedeliteľnou súčasťou PUM bude územný priemet a definovanie územných 
požiadaviek na líniové dopravné stavby a dopravné plochy vyplývajúce z návrhu. 

o Cieľom PUM je systematizovať problematiku dopravy a udržateľnej mobility vo vzťahu 
k súvisiacim právnym predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym, regionálnym 
a medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a najnovším trendom v danej oblasti 
s prihliadnutím na potreby a potenciál Kraja. 

o Hlavným zámerom dokumentu bude riešenie dopravy na organizačnej, prevádzkovej a 
infraštruktúrnej úrovni v podobe dôrazu na verejnú osobnú a nemotorovú dopravu a na 
účinné využitie nových technológií inteligentných dopravných systémov s cieľom zabezpečiť 
environmentálne a finančne prijateľnú dopravu rešpektujúc základné princípy udržateľnej 
mobility. 

o Do úvahy sa budú brať aj iné, paralelne prebiehajúce, činnosti v oblasti dopravy, ako napr. 
výsledky celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015, Regionálna integrovaná územná stratégia 
a tiež schválený Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja, schválená Koncepcia 
dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj, s cieľom dosiahnuť synergický 
efekt. Výsledky a výstupy týchto činností budú k dispozícii v kompletnom materiáli. 
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3 Plán implementácie opatrení 
 

3.1 Úvodné poznámky k plánu implementácie  

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja po spracovaní prieskumov, zberu dát 

a analýze podporenej spracovaním dopravného modelu dospel ku svojej syntéze v návrhovej časti. 

Táto časť formuluje najmä víziu udržateľnej mobility a to prostredníctvom strategických a špecifických 

cieľov. Strategické ciele vyjadrujú požadovaný stav v budúcnosti a nie sú priamo merateľné. Špecifické 

ciele už sú merateľné a stanovujú rozvoj dôležitých komponentov dopravného systému. 

Návrhová časť definuje celý rad rôznych opatrení, ako dosiahnuť stav zodpovedajúci naplneniu 

špecifických cieľov a tým postúpiť na ceste k udržateľnej mobilite v Prešovskom kraji. Implementačný 

plán naznačuje, ktoré strategické ciele podporujú, ktoré opatrenia a opakuje sa tu aj priradenie 

k špecifickým cieľom. Plán takisto priraďuje časový horizont a scenár, do ktorého opatrenie patrí (Bau 

alebo Do all). V implementačnom pláne spracovanom v tabelárnej forme sú týmto opatreniam 

priradení ich nositelia, ktorí nesú zodpovednosť za danú oblasť a tým aj za realizáciu navrhnutého 

opatrenia, kým je toto opatrenie schválené. Realizácia nie je vo všetkých prípadoch na pleciach 

nositeľa, vo viacerých prípadoch sú za týmto účelom zriadené výkonné agentúry, ktoré sú vybavené 

príslušnými prostriedkami pre vlastnú realizáciu. Ako príklad môže slúžiť organizácia: Správa a údržba 

ciest PSK v oblasti cestného hospodárstva. 

Na pleciach nositeľa leží starostlivosť o financovanie daného opatrenia, ktoré môže byť z viacerých 

zdrojov. Takisto možné zdroje financovania jednotlivých opatrení sú navrhnuté v prehľade. 

Pri opatreniach, ktoré sú definované dosť konkrétne (napríklad: oprava cesty danej triedy o danej 

dĺžke), sú odhadnuté náklady opatrenia. Pri všeobecne definovaných opatreniach (napríklad: úprava 

železničnej trate pre premávku v ½ hodinovom takte) alebo pri organizačných a prevádzkových 

opatreniach odhady nie sú. 

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja rieši celý dopravný systém, hoci Prešovský 

samosprávny kraj nie je zodpovedný za všetky komponenty tohto systému. Preto sú tu definované aj 

opatrenia, o ktorých môže kraj s príslušnými orgánmi (národné orgány, samosprávy miest a obcí) iba 

rokovať a požadovať ich naplnenie. 

 

3.2 Implementačný plán  

Pre vlastnú prezentáciu implementačného plánu bola zvolená tabelárna forma. Podrobnejšie opísanie 

jednotlivých opatrení je uvedené pri pláne monitorovania a dosť podrobne sú všetky opatrenia opísané 

v návrhovej časti. V pláne monitorovania je navrhnuté aj podrobnejšie časové rozloženie opatrení ako 

sú v tejto tabuľke definované časové horizonty.  
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Tabuľka 1 Plán implementácie 

Opatrenie 
č. 

Názov opatrenia / aktivita ŠC SC Horizont Zara-
denie 

Nositeľ Vykoná-
vateľ 

Zdroj 
fin. 

Orientačný 
náklad 

 Opatrenia vo verejnej osobnej doprave  

OP 1 VOD Organizácia železničnej dopravy na 
trati Štrba – Poprad – Plaveč  

1, 5 1, 3, 2025 Do all MDV SR ZSSK, a.s. ŠR  

OP 2 VOD Organizácia železničnej dopravy na 
trati Štrba – Poprad – Plaveč  

1, 5 1, 3, 2030 Do all MDV SR ZSSK, a.s. ŠR  

OP 3 VOD Organizácia železničnej dopravy vo 
Vysokých Tatrách  

1, 5 1, 3, 2025 Do all MDV SR ZSSK, a.s. ŠR  

OP 4 VOD Organizácia železničnej dopravy vo 
Vysokých Tatrách  

1, 5 1, 3, 2030 Do all MDV SR ZSSK, a.s. ŠR  

OP 5 VOD Organizácia železničnej dopravy vo 
Vysokých Tatrách  

1, 5 1, 3, 2040 Do all MDV SR ZSSK, a.s. ŠR  

OP 6 VOD Organizácia železničnej dopravy na 
trati Poprad-Tatry – Košice  

1, 5 1, 3, 2025 Do all MDV SR ZSSK, a.s. ŠR  

OP 7 VOD Organizácia železničnej dopravy na 
trati Poprad-Tatry – Košice  

1, 5 1, 3, 2030 Do all MDV SR ZSSK, a.s. ŠR  

OP 8 VOD Organizácia žel. dopravy na trati 
Košice – Prešov – Muszyna  

1, 5 1, 3, 2025 Do all MDV SR ZSSK, a.s. ŠR  

OP 9 VOD Organizácia žel. dopravy na trati 
Košice – Prešov – Muszyna  

1, 5 1, 3, 2050 Do all MDV SR ZSSK, a.s. ŠR  

OP 10 VOD Organizácia železničnej dopravy na 
trati Prešov – Bardejov  

1, 5 1, 3, 2025 Do all MDV SR ZSSK, a.s. ŠR  

OP 11 VOD Organizácia železničnej dopravy na 
trati Prešov – Bardejov  

1, 5 1, 3, 2030 Do all MDV SR ZSSK, a.s. ŠR  

OP 12 VOD Organizácia železničnej dopravy na 
trati Prešov – Bardejov  

1, 5 1, 3, 2040 Do all MDV SR ZSSK, a.s. ŠR  

OP 13 VOD Organizácia žel. dopravy na trati 
Prešov – Humenné – Stakčín  

1, 5 1, 3, 2025 Do all MDV SR ZSSK, a.s. ŠR  

OP 14 VOD Organizácia žel. dopravy na trati 
Prešov – Humenné – Stakčín  

1, 5 1, 3, 2040 Do all MDV SR ZSSK, a.s. ŠR  

OP 15 VOD Organizácia žel. dopravy na trati 
Prešov – Humenné – Stakčín  

1, 5 1, 3, 2050 Do all MDV SR ZSSK, a.s. ŠR  

OP 16 VOD Organizácia vlakovej dopravy 
Medzilaborce – Humenné – Košice  

1, 5 1, 3, 2025 Do all MDV SR ZSSK, a.s. ŠR  

OP 17 VOD Organizácia vlakovej dopravy 
Medzilaborce – Humenné – Košice  

1, 5 1, 3, 2050 Do all MDV SR ZSSK, a.s. ŠR  

OP 18 VOD Integrácia MHD Prešov do IDS Východ 1, 5 1, 3, 2025 Do all PSK IDS 
Východ 

kraj  

OP 19 VOD Integrácia systémov MHD do IDS 
Východ 

1, 5 1, 3, 2025 Do all PSK IDS 
Východ 

kraj  

OP 20 VOD Integrácia systémov MHD do IDS 
Východ 

1, 5 1, 3, 2030 Do all PSK IDS 
Východ 

kraj  

OP 21 VOD Zavedenie rýchlych autobusových 
diaľkových liniek spájajúcich dôležité 
centrá  

1, 5 1, 3, 2025 Do all PSK IDS 
Východ 

kraj  

OP 22 VOD Zavedenie rýchlych autobusových 
diaľkových liniek spájajúcich dôležité 
centrá  

1, 5 1, 3, 2030 Do all PSK IDS 
Východ 

kraj  

OP 23VOD Zavedenie novej organizácie 
autobusovej dopravy v oblasti Prešova 

1, 5 1, 3, 2025 Do all PSK IDS 
Východ 

kraj  

OP 24 VOD Zavedenie novej organizácie 
autobusovej dopravy v oblasti 
Sabinova  

1, 5 1, 3, 2025 Do all PSK IDS 
Východ 

kraj  

OP 25 VOD Zavedenie novej organizácie 
autobusovej dopravy v oblasti Spiša 
(Poprad – Kežmarok – Levoča)  

1, 5 1, 3, 2025 Do all PSK IDS 
Východ 

kraj  

OP 26 VOD Zavedenie novej organizácie 
autobusovej dopravy v oblasti 
Zemplína (Vranov nad Topľou – 
Humenné) 

1, 5 1, 3, 2025 Do all PSK IDS 
Východ 

kraj  

OP 27 VOD Zavedenie novej organizácie 
autobusovej dopravy v oblasti Starej 
Ľubovne 

1, 5 1, 3, 2030 Do all PSK IDS 
Východ 

kraj  

OP 28 VOD Zavedenie novej organizácie 
autobusovej dopravy v oblasti 
Bardejova 

1, 5 1, 3, 2030 Do all PSK IDS 
Východ 

kraj  

OP 29 VOD Zavedenie novej organizácie 
autobusovej dopravy v oblasti Svidníka 
a Stropkova 

1, 5 1, 3, 2030 Do all PSK IDS 
Východ 

kraj  

OP 30 VOD Zavedenie novej organizácie 
autobusovej dopravy v oblasti 
Medzilaboriec 

1, 5 1, 3, 2030 Do all PSK IDS 
Východ 

kraj  
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Opatrenie 
č. 

Názov opatrenia / aktivita ŠC SC Horizont Zara-
denie 

Nositeľ Vykoná-
vateľ 

Zdroj 
fin. 

Orientačný 
náklad 

OP 31 VOD Zavedenie novej organizácie 
autobusovej dopravy v oblasti Sniny  

1, 5 1, 3, 2030 Do all PSK IDS 
Východ 

kraj  

OP 32 VOD Úpravy novej organizácie autobusovej 
dopravy po roku 2030 

1, 5 1, 3, 2040 Do all PSK IDS 
Východ 

kraj  

OP 33 VOD Úpravy novej organizácie autobusovej 
dopravy po roku 2030 

1, 5 1, 3, 2040 Do all PSK IDS 
Východ 

kraj  

OP 34 VOD Úpravy novej organizácie autobusovej 
dopravy po roku 2030 

1, 5 1, 3, 2040 Do all PSK IDS 
Východ 

kraj  

OP 35 VOD Infraštruktúra najvýznamnejších 
prestupových bodov  

1, 3, 5 1, 3, 2030 Do all MDV SR + 
PSK 

ŽSR ŠR + EU 
+ kraj 

 

OP 36 VOD Infraštruktúra významných 
prestupových uzlov na Spiši a 
vo Vysokých Tatrách 

1, 3, 5 1, 3, 2030 Do all MDV SR + 
PSK 

ŽSR + SSC 
+ SÚC PSK 

ŠR + EU 
+ kraj 

 

OP 37 VOD Infraštruktúra významných 
prestupových uzlov na Šarišu 

1, 3, 5 1, 3, 2030 Do all MDV SR + 
PSK 

ŽSR + SSC 
+ SÚC PSK 

ŠR + EU 
+ kraj 

 

OP 38 VOD Infraštruktúra významných 
prestupových uzlov na Zemplíne  

1, 3, 5 1, 3, 2030 Do all MDV SR + 
PSK 

ŽSR + SSC 
+ SÚC PSK 

ŠR + EU 
+ kraj 

 

OP 39 VOD Infraštruktúra prestupových bodov 
v autobusovej doprave v mestách 
Spiša 

1, 3, 5 1, 3, 2030 Do all PSK + 
mestá 

IDS 
Východ + 
SÚC PSK 

Kraj + 
mestá 

 

OP 40 VOD Infraštruktúra prestupových bodov 
v autobusovej doprave v mestách 
Šariša a Zemplína 

1, 3, 5 1, 3, 2030 Do all PSK + 
mestá 

IDS 
Východ + 
SÚC PSK 

Kraj + 
mestá 

 

OP 41 VOD Infraštruktúra vidieckych 
prestupových bodov v autobusovej 
doprave  

1, 3, 5 1, 3, 2030 Do all PSK + 
obce 

IDS 
Východ + 
SÚC PSK 

Kraj + 
obce 

 

OP 42 VOD Komplexné riešenie prestupového 
uzlu Kysak  

1, 3, 5 1, 3, 4 2030 Do all MDV SR ŽSR ŠR + EU  

OP 43 VOD Zriadenie parkovísk P+R pri železnici 
medzi Kysakom a Prešovom  

1, 3, 5 1, 3, 4 2025 Do all PSK + 
MDV SR 

SÚC PSK + 
ŽSR 

ŠR + EU 
+ kraj 

 

OP 44 VOD Zriadenie parkovísk P+R pri železnici 
medzi Prešovom a Lipanmi  

1, 3, 5 1, 3, 4 2025 Do all PSK + 
MDV SR 

SÚC PSK + 
ŽSR 

ŠR + EU 
+ kraj 

 

OP 45 VOD Zriadenie parkovísk P+R pri železnici 
medzi Bardejovom a Prešovom  

1, 3, 5 1, 3, 4 2025 Do all PSK + 
MDV SR 

SÚC PSK + 
ŽSR 

ŠR + EU 
+ kraj 

 

OP 46 VOD Zriadenie parkovísk P+R pri železnici 
medzi Štrbou a Starou Ľubovňou  

1, 3, 5 1, 3, 4 2025 Do all PSK + 
MDV SR 

SÚC PSK + 
ŽSR 

ŠR + EU 
+ kraj 

 

OP 47 VOD Zriadenie parkovísk P+R pri tratiach 
smerujúcich do Humenného  

1, 3, 5 1, 3, 4 2025 Do all PSK + 
MDV SR 

SÚC PSK + 
ŽSR 

ŠR + EU 
+ kraj 

 

OP 48 VOD Znižovanie individuálnej 
automobilovej dopravy v meste 
Vysoké Tatry 

1, 3, 5 1, 3, 4 2030 Do all PSK + 
Mesto 
Vysoké 
Tatry 

SÚC PSK + 
Mesto 
Vysoké 
Tatry 

ŠR + EU 
+ Mesto 
Vysoké 
Tatry 

 

OP 49 VOD Zriadenie koordinátora IDS Východ, 
s.r.o. 

1, 5 1, 3 2019 Do all PSK + KSK  kraje  

OP 50 VOD Zriadenie jadra IDS v oblasti Prešov – 
Košice  

1, 5 1, 3 2025 Do all PSK + KSK IDS 
Východ 

kraje  

OP 51 VOD Zriadenie jadra IDS v oblasti Poprad – 
Kežmarok – Spišská Nová Ves – Levoča 

1, 5 1, 3 2025 Do all PSK + KSK IDS 
Východ 

kraje  

OP 52 VOD Zriadenie jadra IDS v oblasti Humenné 
– Michalovce – Vranov nad Topľou 

1, 5 1, 3 2025 Do all PSK + KSK IDS 
Východ 

kraje  

OP 53 VOD Prvý krok rozvoja IDS Východ 1, 5 1, 3 2025 Do all PSK + KSK IDS 
Východ 

kraje  

OP 54 VOD Druhý krok rozvoja IDS Východ 1, 5 1, 3 2030 (2027) Do all PSK + KSK IDS 
Východ 

kraje  

OP 55 VOD Tretí krok rozvoja IDS Východ 1, 5 1, 3 2030 Do all PSK + KSK IDS 
Východ 

kraje  

OP 56 VOD Štvrtý krok rozvoja IDS Východ 1, 5 1, 3 (2032) 2040 Do all PSK + KSK IDS 
Východ 

kraje  

OP 57 VOD Zmena prístupu kraja ku 
poskytovateľom dopravných výkonov 
v autobusovej doprave 

1, 5 1, 3 2025 Do all PSK IDS 
Východ 

Kraj  

OP 58 VOD Zmena prístupu kraja ku 
poskytovateľom dopravných výkonov 
v MHD  

1, 5 1, 3 2025 Do all PSK IDS 
Východ 

Kraj  

OP 59 VOD Zmena prístupu kraja ku 
poskytovateľom dopravných výkonov 
v železničnej doprave  

1, 5 1, 3 2025 Do all PSK IDS 
Východ 

Kraj  

OP 60 VOD Vytvorenie tarifného systému IDS 
Východ 

1, 5 1, 3 2025 Do all PSK + KSK IDS 
Východ 

kraje  

OP 61 VOD Úpravy novej organizácie autobusovej 
dopravy po roku 2040 

1, 5 1, 3 2050 Do all PSK IDS 
Východ 

Kraj  

OP 62 VOD Úpravy novej organizácie autobusovej 
dopravy po roku 2040 

1, 5 1, 3 2050 Do all PSK IDS 
Východ 

Kraj  
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Opatrenie 
č. 

Názov opatrenia / aktivita ŠC SC Horizont Zara-
denie 

Nositeľ Vykoná-
vateľ 

Zdroj 
fin. 

Orientačný 
náklad 

 Opatrenia v cestnej doprave  

OP 1 CD Rýchlostný obchvat Prešova  2 3, 4 2025 Bau MDV SR NDS, a.s. ŠR+EU 453 mil. € 

OP 2 CD Rýchlostná cesta R4  2 3, 4 2030 Do all MDV SR NDS, a.s. ŠR+EU 2,1 mld. € 

OP 3 CD Tunel Branisko a privádzač Levoča – 
Spišská Nová Ves  

2 3, 4 2030 Do all MDV SR NDS, a.s. ŠR+EU 360 mil. € 

OP 4 CD Modernizácia, rekonštrukcie 
a preložky ciest I. triedy  

2 3, 4 2025 Bau MDV SR SSC ŠR+EU 44 mil. € 

OP 5 CD Rekonštrukcie a preložky ciest I. triedy  2 3, 4 2030 Do all MDV SR SSC ŠR+EU 53,6 mil. € 

OP 6 CD Rekonštrukcie a preložky ciest I. triedy  2 3, 4 2040 Do all MDV SR SSC ŠR+EU 142,4 mil.€ 

OP 7 CD Rekonštrukcie a preložky ciest I. triedy  2 3, 4 2050 Do all MDV SR SSC ŠR+EU 80 mil. € 

OP 8 CD Rekonštrukcie ciest II. triedy  2 3, 4 2025 Bau PSK SÚC PSK Kraj 14 mil. € 

OP 9 CD Rekonštrukcie ciest II. triedy  2 3, 4 2030 Do all PSK SÚC PSK Kraj 6 mil. € 

OP 10 CD Rekonštrukcie ciest II. triedy  2 3, 4 2040 Do all PSK SÚC PSK Kraj 26,6 mil. € 

OP 11 CD Preložky a obchvaty na cestách 
II. triedy  

2 3, 4 2030 Do all PSK SÚC PSK Kraj+EU 73,5 mil. € 

OP 12 CD Preložky a obchvaty na cestách 
II. triedy  

2 3, 4 2050 Do all PSK SÚC PSK Kraj+EU 70 mil. € 

OP 13 CD Rekonštrukcie ciest III. triedy  2 3, 4 2025 
2030 
2040 
2050 

Do all PSK SÚC PSK Kraj 100,5 mil. € 
100,5 mil. € 
201,0 mil. € 
201,0 mil. € 

OP 14 CD Zmena kategorizácie ciest  2 3, 4 2040 Do all PSK SÚC PSK Kraj  

OP 15 CD Obchvaty a preložky na cestách 

III. triedy 

2 3, 4 2030 Do all PSK SÚC PSK Kraj 15 mil. € 
 

OP 16 CD Obchvaty a preložky na cestách 

III. triedy 

2 3, 4 2040 Do all PSK SÚC PSK Kraj 36 mil. € 

OP 17 CD Prebraté účelové cesty do správy kraja 2 3, 4 2030 Do all PSK SÚC PSK Kraj  

OP 18 CD Znovu sprevádzkované cesty III. triedy 2 3, 4 2030 Do all PSK SÚC PSK Kraj 41,5 mil. € 

OP 19 CD Nové prepojenia  2 3, 4 2030 Do all PSK SÚC PSK Kraj  

OP 20 CD Nové prepojenia  2 3, 4 2050 Do all PSK SÚC PSK Kraj  

OP 21 CD Hraničné priechody  2 3, 4 2030 Do all PSK SÚC PSK Kraj  

OP 22 CD Hraničné priechody  2 3, 4 2050 Do all PSK SÚC PSK Kraj  

          

 Opatrenia v železničnej doprave  

OP 1 ŽD Skrátenie jazdnej doby rýchlikov medzi 
Popradom a Kysakom 

1, 3 1, 3 2025 Do all MDVSR ŽSR, ZSSK ŠR  

OP 2 ŽD Úpravy trate Poprad – Spišská Belá pre 
premávku v polhodinovom takte  

1, 3 1, 3 2025 Do all MDVSR ŽSR ŠR  

OP 3 ŽD Nová zastávka Spišská Belá horné 
nádražie 

1, 3 1, 3 2025 Do all MDVSR ŽSR ŠR 2,0 mil. € 

OP 4 ŽD Úpravy trate Prešov – Kysak pre 
premávku v ½ hodinovom takte 

1, 3 1, 3 2025 Do all MDVSR ŽSR ŠR  

OP 5 ŽD Zvýšenie kapacity trate medzi 
Humenným a Strážskym 

1, 3 1, 3 2025 Do all MDVSR ŽSR ŠR  

OP 6 ŽD Prebudovanie trate Studený potok – 
Tatranská Lomnica  

1, 3 1, 3 2030 Do all MDVSR ŽSR ŠR 54 mil. € 

OP 7 ŽD Prispôsobenie úseku trate Kapušany – 
Raslavice pre ½ hodinový takt 

1, 3 1, 3 2030 Do all MDVSR ŽSR ŠR 7 mil. € 

OP 8 ŽD Skrátenie jazdných dôb vlakov na trati 
Poprad – Plaveč  

1, 3 1, 3 2030 Do all MDVSR ŽSR, ZSSK ŠR  

OP 9 ŽD Výhybňa Šarišské Michaľany 1, 3 1, 3 2030 Do all MDVSR ŽSR ŠR 7 mil. € 

OP 10 ŽD ½ hodinový takt Starý Smokovec – 
Tatranská Lomnica  

1, 3 1, 3 2040 Do all MDVSR ŽSR ŠR 6 mil. € 

OP 11 ŽD Úprava úseku trate Raslavice – 
Bardejov pre premávku v ½ hod. takte  

1, 3 1, 3 2040 Do all MDVSR ŽSR ŠR 7 mil. € 

OP 12 ŽD Úprava trate Prešov – Strážske pre 
premávku v ½ hodinovom takte 

1, 3 1, 3 2040 Do all MDVSR ŽSR ŠR  

OP 13 ŽD Zvýšenie kapacity trate medzi 
Humenným a Strážskym  

1, 3 1, 3 2040 Do all MDVSR ŽSR ŠR  

OP 14 ŽD Zvýšenie kapacity trati Prešov – Kysak 
pre premávku v ¼ hodinovom takte 

1, 3 1, 3 2050 Do all MDVSR ŽSR ŠR  

OP 15 ŽD Polhodinový takt medzi 
Medzilaborcami a Humenným  

1, 3 1, 3 2050 Do all MDVSR ŽSR ŠR  

OP 16 ŽD Polhodinový takt medzi Stakčínom 
a Humenným  

1, 3 1, 3 2050 Do all MDVSR ŽSR ŠR  

          

 Opatrenia v nemotorovej doprave  

OP 1 ND Zvyšovanie bezpečnosti chodcov 
najmä v blízkosti zastávok verejnej 
dopravy 

2, 3, 6 3, 4 2030 Do all PSK 
mesta, 
obce 

 Kraj, 
mesta, 
obce 
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Opatrenie 
č. 

Názov opatrenia / aktivita ŠC SC Horizont Zara-
denie 

Nositeľ Vykoná-
vateľ 

Zdroj 
fin. 

Orientačný 
náklad 

OP 2 ND Budovanie bezbariérovej 
infraštruktúry pre chodcov 
s hendikepmi  

2, 3, 6 3, 4 2025 
2030 
2040 
2050 

Do all PSK 
mesta, 
obce 

 Kraj, 
mesta, 
obce 

 

OP 3 ND Výstavba cyklistických cestičiek 
a pruhov, zriaďovanie cyklotrás 

2, 6 3 2030 Do all PSK, 
mestá 

SÚC PSK Kraj, 
mestá 

 

OP 4 ND Spracovanie a aktualizácia 
cyklogenerelov 

2, 6 3 2030 Bau PSK Odb. 
dopravy 

PSK 

Kraj  

OP 5 ND Začlenenie cyklistickej infraštruktúry 
do systému starostlivosti a údržby 

2, 6 3 2025 Do all PSK SÚC PSK Kraj  

OP 6 ND Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov 
v premávke 

2, 6 3, 4 2025 Do all PSK SÚC PSK Kraj  

OP 7 ND Dochádzka na bicykli do škôl, 
zamestnania a za službami 

2, 6 3 2025 Do all PSK, 
mestá, 
obce  

SÚC PSK Kraj, 
mestá, 
obce 

 

          

 Ostatné opatrenia  

OP 1 ON Spracovanie architektúry ITS na 
Východnom Slovensku 

5, 3 3, 4 2025 Do all PSK + KSK PSK + KSK Kraje, 
EU 

 

OP 2 ON Zriadenie dispečingu IDS Východné 
Slovensko 

5, 1, 3 3, 4 2025 Do all PSK + KSK PSK + KSK Kraje, 
EU 

 

OP 3 ON Dispečingy ďalších zložiek dopravného 
systému a ich previazanosť  

5, 1, 3 3, 4 2025 Do all PSK + KSK PSK + KSK Kraje, 
EU 

 

OP 4 ON Harmonizovaný odbavovací systém 
pre cestujúcich 

5, 1 3 2025 Do all PSK + KSK PSK + KSK Kraje  

OP 5 ON Informačný systém pre cestujúcich vo 
verejnej doprave (v IDS) 

5, 1 3 2025 Do all PSK + KSK PSK + KSK Kraje, 
EU 

 

OP 6 ON Zvyšovanie bezpečnosti premávky na 
železničných priecestiach 

2, 3 3, 4 2030 Bau PSK + KSK PSK + KSK Kraje, 
EU 

 

OP 7 ON Posilnenie inštitucionálnych kapacít 
pre komplexné riadenie dopravného 
systému 

5, 1, 3 3, 4 2025 Bau PSK + KSK PSK + KSK Kraje, 
EU 

 

OP 8 ON Riešenie parkovacej politiky v centrách 
veľkých miest v kraji 

5, 2 1, 3, 4 2030 Bau mestá mestá mestá  

OP 9 ON Vozidlový park v mestskej hromadnej 
doprave  

4, 5 3, 4 2030 Do all PSK, 
mestá 

dopravco
via 

Kraj, 
mestá 

 

OP 10 ON Vozidlový park v mestskej hromadnej 
doprave  

4, 5 3, 4 2040 Do all PSK, 
mestá 

dopravco
via 

Kraj, 
mestá 

 

OP 11 ON Vozidlový park v prímestskej 
autobusovej doprave  

4, 5 3, 4 2030 Do all PSK dopravco
via 

Kraj  

OP 12 ON Vozidlový park v prímestskej 
autobusovej doprave  

4, 5 3, 4 2040 Do all PSK dopravco
via 

Kraj  

OP 13 ON Vozidlový park v regionálnej vlakovej 
doprave 

4, 5 3, 4 2025 Do all MDV SR ZSSK ŠR  

OP 14 ON Vozidlový park v regionálnej vlakovej 
doprave 

4, 5 3, 4 2030 Do all MDV SR ZSSK ŠR  

OP 15 ON Vozidlový park v regionálnej vlakovej 
doprave 

4, 5 3, 4 2040 Do all MDV SR ZSSK ŠR  

OP 16 ON Ochrana dopravného systému kraja 
pred vonkajšími hrozbami  

5, 1 3, 4 2025 
2030 
2040 
2050 

Bau Vláda SR MV SR 
MSp SR 

ŠR  
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3.3 Prevádzka a údržba  

Pri pláne implementácie treba spomenúť, že investície do infraštruktúry a ďalších zariadení viažu 

v budúcnosti prostriedky, ktoré treba vkladať do prevádzkovania a údržby tejto infraštruktúry. 

Pre Prešovský samosprávny kraj je táto problematika závažná najmä v cestnom hospodárstve, kraj 

nesie zodpovednosť za cesty II. a III. triedy vrátane mostných objektov. 

K príkladom a odhadom môže poslúžiť nasledujúca úvaha. Tabuľka 2 ukazuje jednotkové ceny (skôr 

približné normatívy) základných ukazovateľov v cestnom hospodárstve.  

 

Ukazovateľ Jednotka Jednotková cena 

Bežná údržba €/m2 1,00 – 1,25 

Obnova povrchu €/m2 25,00 

Obnova vrátane podložia €/m2 60,00 

Výstavba novej cesty €/m2 250,00 
Tabuľka 2 Jednotkové ceny v cestnom hospodárstve 

Pokiaľ dnes v Prešovskom kraji je k dispozícii 1 EURO na meter štvorcový plochy cesty v správe kraja na 

rok, nie je to optimálna čiastka. Pokiaľ sa zväčša ráta s jedným (alebo aspoň s pol) percentom sumy 

stavby ako s normatívom na údržbu, bolo by vhodné dôjsť aspoň na 1,25 €/m2. S tým ráta nasledujúca 

Tabuľka 3, ktorá zohľadňuje infláciu v odhadnutej priemernej ročnej hodnote 2 %. Rekonštrukcie sú tu 

odhadnuté tak, že raz za 40 rokov sa obnovuje povrch cesty a raz za 40 rokov sa realizuje rekonštrukcia 

vrátane sanácie podložia cesty (čie 2,5% plochy ciest sa každoročne obnovuje vrátane spodku a 2,5 % 

plochy ciest je rekonštruovaných iba obnovou povrchu). Tabuľka ráta s cestami II. a III. triedy a nie je 

v nej zarátaný nárast plochy ciest na základe nových investícií  

 2020 2025 2030 2040 2050 

Bežná údržba  
[mil. €  ročne] 

16,0 21,0 23,1 28,2 34,4 

Rekonštrukcie ciest 
[mil. € ročne] 

32,6 36,0 39,7 48,4 59,0 

Investície do nových 
ciest [mil. € ročne] 

15,0 16,6 18,3 22,3 27,2 

Tabuľka 3 Výhľadové sumy pre SÚC PSK 

Podobným spôsobom by sa mali odhadnúť potreby pre cestné mosty, ktoré sú takisto v správe SÚC 

PSK. Treba podotknúť, že podobne treba pristupovať takisto k investíciám do infraštruktúry pre verejnú 

dopravu, cyklistiku a ďalším. 

Vo verejnej doprave PUM PSK sa kladie doraz na potrebu kvalitného informačného systému. Taký 

systém má aj svoje prevádzkové náklady na energie, priebežné získavanie dát, aktualizáciu systému 

a taktiež na údržbu a obnovu. 
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4 Indikátory pre monitorovanie  

Pri viacerých ľudských činnostiach nás zaujíma, či sa tá ktorá vec podarila, alebo nie alebo aspoň, či 

nastalo očakávané zlepšenie, hoci nie v plnom rozsahu. Preto treba nájsť ukazovatele, ktoré umožnia 

toto merať, lebo to, čo pre jedného môže byť veľký úspech, pre druhého môže byť sklamaním.  

Pri opatreniach v rámcoch verejnej činnosti je hodnotenie trocha zložitejšie, lebo úspešná realizácia 

opatrenia (napríklad výstavba prvku infraštruktúry) ešte nemusí nutne priniesť očakávaný efekt. 

Príkladom môže byť kvalitne vybudovaná lávka na nevhodnom mieste, ktorá nebude využívaná natoľko, 

ako bolo očakávané. V slovníku Plánu udržateľnej mobility bol naplnený výstup aktivity (= vybudovaná 

lávka), ale výsledok aktivity (prúdy peších využívajúcich lávku) sa nedostavil v očakávanej miere. 

V ďalšom sa zameriame na monitoring špecifických cieľov, ktoré agregujú viaceré opatrenia a tým aj 

veľa aktivít.  

4.1 Špecifický cieľ: Atraktívny, zrozumiteľný a výkonný systém verejnej dopravy 

Atraktívny, zrozumiteľný a výkonný systém verejnej dopravy, ktorý je príjemný pre užívateľov. 

Prostriedkom dosiahnutia tohto cieľa je integrácia dopravného systému do podoby poskytovateľa 

služieb pre, čo najširšiu mobilitu obyvateľov kraja prostredníctvom spolupracujúcich systémov, najmä 

železničnej a autobusovej verejnej dopravy s prepojením s prevádzkami MHD.  

Merateľnými parametrami je geografický rozsah integrovaného dopravného systému, ktorý bude 

zavádzaný po etapách, je potrebné rátať najmenej s desiatimi rokmi, kým IDS Východ obsiahne celú 

teritóriu obidvoch východoslovenských krajov, a tiež kvalita systému, ktorá sa zvykne prejaviť 

nárastom počtu užívateľov (teda cestujúcich) a ich spokojnosťou. 

Postup integrovaného dopravného systému a jeho príťažlivosti v Prešovskom samosprávnom kraji by 

mal postupovať podľa nasledujúcej tabuľky. (Tabuľka 4) 

 2018 2025 2030 2040 2050 

Nárast počtu užívateľov IDS [%] 0 +3 +7 +11 +15 

Plocha kraja v IDS [%] 0 55 85 100 100 

Podiel obyvateľov kraja v IDS [%] 0 70 95 100 100 

Tabuľka 4 ukazovatele úspešnosti systému verejnej dopravy 

 

4.2 Špecifický cieľ: Kvalitná cestná sieť v správe kraja 

Kvalitná cestná sieť v správe kraja nadväzujúca na modernú a kvalitnú sieť ciest I. triedy, diaľnic 

a rýchlostných ciest. Sieť krajských ciest v optimalizovanom rozsahu s doplnenými chýbajúcimi 

spojeniami, ktorých je v kraji veľa a vhodne kategorizovaná bude spájať nadradené cestné komunikácie 

s centrami a obcami v kraji, aj obce a centrá navzájom. Potrebné je získať viac prostriedkov na údržbu 

a obnovu ciest a zaviesť do bežnej prevádzky efektívny systém údržby a obnovy, tak aby bolo možné 

štandardne obnovovať cesty a mosty s poruchami v cykle 20 rokov a, aby bolo možné realizovať aj 

nové prepojenia v cestnej sieti a modernizačné projekty typu obchvatov a preložiek 

na frekventovaných cestách II. triedy.  

Merateľným parametrom sú výsledky každoročného hodnotenia stavebno-technického stavu ciest 

a hodnotenia kvality dopravy. Návrh indikátorov pre jednotlivé horizonty ukazuje Tabuľka 5. 
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 2017 2025 2030 2040 2050 

Podiel CK Vyhovujúcich [%] 9,19 12 15 20 24 

Podiel CK Nevyhovujúcich [%] 29,94 22 20 17 14 

Podiel CK Havarijných [%] 6,20 5 4 3 1 

Tabuľka 5 Podiely menej žiadúcich kategórií stavebného stavu ciest 

4.3 Špecifický cieľ: Kvalitná infraštruktúra zabezpečujúca potrebné výkony verejnej 

dopravy 

Kvalitná infraštruktúra zabezpečujúca potrebné výkony verejnej dopravy pre dosiahnutie potrebných 

kvalitatívnych parametrov dopravných služieb. Pozornosť treba venovať ako špecifickej infraštruktúre 

pre verejnú a integrovanú dopravu (prestupné terminály, odbavovacie a informačné systémy), tak 

aj parametrom všeobecnej infraštruktúry pre dosiahnutie požadovaných kvalitatívnych parametrov 

(napríklad úpravy železničných tratí a staníc pre dosiahnutie častejšieho taktu premávky vlakov). 

Merateľným parametrom je kapacita infraštruktúry a jej schopnosť zabezpečiť požadované 

kvalitatívne parametre dopravných služieb.  

Kritérium – indikátor je fakticky binárny. V okamihu každého hodnotenia by mal tento indikátor 

mať hodnotu nula, čiže nie sú prvky obmedzujúce požiadavky verejnej dopravy. Nakoľko sa tieto 

požiadavky menia v čase, nie je ľahké hodnoty indikátoru vopred formulovať.   

 

4.4 Špecifický cieľ: Kvalitný vozový park pre dopravnú obslužnosť 

Kvalitný vozový park pre dopravnú obslužnosť. Hoci sa v tejto oblasti urobilo veľa v posledných rokoch 

(napríklad ponuka wi-fi pripojenia v prímestských autobusoch a niektorých regionálnych vlakoch), 

treba problematike venovať trvalú pozornosť. Najmä v regionálnej železničnej doprave a v MHD. 

V rámci štandardov služieb v Integrovanom dopravnom systéme Východ treba nastaviť kvalitatívne 

parametre, ale tiež je treba rátať s prostriedkami na úhradu dopravných výkonov pre financovanie 

obnovy vozidlového parku. 

Merateľným parametrom je priemerný vek vozidiel zaradených vo vozovom parku. Aj keď treba 

podotknúť, že vek, najmä pri železničných vozidlách nemusí byť určujúci, keď je vozidlo pravidelne 

a kvalitne udržiavané. Priemerný vek vozidiel, ktorý by nemal byť prekročený ukazuje Tabuľka 6. 

Priemerný vek vozidiel 2018 2025 2030 2040 2050 

Železničná doprava 
[roky] 

21 19 17 16 15 

Prímestská autobusová 
doprava [roky]  

9 8 8 7 6 

Tabuľka 6 Priemerný vek vozidiel, ktorý by nemal byť prekročený 

4.5 Špecifický cieľ: Komplexné riadenie a organizovanie dopravného systému kraja 

Verejná správa na rôznych úrovniach má v ruke nástroje na riedenie dopravných systémov. Tieto 

nástroje sú legislatívne a finančné.  

Treba dosiahnuť skoordinovanie jednotlivých systémov verejnej dopravy, zabezpečiť premávku 

verejnej dopravy medzi všeobecnou cestnou premávkou a celý systém urobiť zrozumiteľný, priateľský 

voči užívateľom a celkovo efektívny. 
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K tomu je potrebné vybudovať odborné kapacity a celý systém krok za krokom vybaviť kvalitnou 

informatikou – dopravnou telematikou pre vybudovanie systému plánovania, riadenia a kontroly 

dopravných procesov, aby každá úroveň alebo zložka riadenia dostávala kvalitné dáta v potrebnom 

čase a mohla ich využiť pre riadenie a plánovanie práce dopravného systému.  

Príkladom môže byť organizátor IDS, ktorý objednáva dopravné výkony a sprostredkováva v mene 

verejnej správy úhradu straty dopravcom, usmerňuje dopravu a dopravnú premávku (líniové riadenie 

premávky na vybraných cestných ťahoch, dispečerský dohľad na exponovaných prvkoch dopravnej 

infraštruktúry – napríklad tunelov). 

Merateľným parametrom je doba trvania kongescií, ktorá by mala klesať. 

Telematické systémy dohľadu sú schopné na vytipovaných miestach merať dĺžku trvania kongescií 

alebo ďalšie veličiny. Pomocou týchto údajov je potom možné sledovať tieto parametre vo vybratých 

lokalitách. Pred uvedením rôznych systémov do prevádzky je možné merať kongescie pomocou 

otvorených aplikácií (napríklad Google maps).  

 

4.6 Špecifický cieľ: Posilňovanie úlohy nemotorovej mobility v dochádzke na krátke 

vzdialenosti 

Doprava, ktorá nevytvára emisie je zo svojej podstaty udržateľná. Pre takú dopravu treba vytvárať 

a zlepšovať podmienky, aj podporiť jej pozitívne vnímanie verejnosťou. Takáto doprava sa musí stať 

súčasťou integrovaného dopravného systému kraja ako súčasť dopravných reťazcov pri dochádzke 

za prácou, štúdiom alebo ďalšími aktivitami. Tu patrí napríklad budovanie kapacít B+R. 

Merateľným parametrom je podiel na celkovej prepravnej práci. Problematickým bodom tohto 

ukazovateľa je, že meranie je výsledkom štatistických metód. Meranie dosiahnutia tohto cieľa je treba 

nastaviť v chode hodnotenia výsledkov Plánu udržateľnej mobility.  
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5 Plán monitorovania  

5.1 Úvodné poznámky k plánu monitorovania  

Indikátory napĺňania špecifických cieľov opisuje predchádzajúca kapitola. Ešte sú uvedené indikátory 

pri jednotlivých opatreniach, ktoré je potrebné chápať ako pomocné pri podrobnejšom hodnotení. 

Priebežný monitoring musia robiť vykonávajúce inštitúcie a o výsledkoch musia informovať svoje 

nadriadené orgány.  

Ako by hodnotenie malo byť organizované je opísané v nasledujúcej kapitole. 

 

5.2 Plán monitorovania 

Plán monitorovania je navrhnutý podľa jednotlivých opatrení; v prípade agregovaných opatrení je 

možné monitorovať po aktivitách, ktoré sa takisto v pláne uvádzajú. 

Monitorovanie má prakticky dve časti – po prvé je to naplnenie jednotlivých aktivít a po druhé 

hodnotenie dosiahnutých účinkov. 
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OP 1 VOD Organizácia železničnej dopravy na trase Štrba – Poprad – Plaveč  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Vlaky Štrba – Stará Ľubovňa 
v hodinovom takte 

2020 – 2023 Spoločným výstupom aktivít 
je polhodinový takt jazdy 
vlakov v úseku Svit – Poprad 
Tatry – Spišská Belá 

Kvalitnejšia ponuka 
valového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A2 Vlaky Svit – Spišská Belá v hodinovom 
takte  

2020 – 2023 Dtto.  Dtto. Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

 

OP 2 VOD Organizácia železničnej dopravy na trase Štrba – Poprad – Plaveč  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Úprava úseku trate Podolínec – Stará 
Ľubovňa na projektovanú traťovú 
rýchlosť 100 km/hod.  

2025 – 2027  Skvalitnená infraštruktúra 
v úseku Podolínec – Stará 
Ľubovňa 

Úspora súprav, 
skrátenie jazdných dôb 
v trase Štrba – Poprad-
Tatry – Stará Ľubovňa 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A2 Znesenie trati 1435 mm a nahradenie 
elektrifikovanou traťou rozchodu 
1000 mm 

2028 – 2030  Trať Studený Potok – 
Tatranská Lomnica 
prevedená do systému TEŽ 

Skvalitnenie ponuky 
vlakového spojenia 
z oblasti Kežmarku do 
Vysokých Tatier 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

 

OP 3 VOD Organizácia železničnej dopravy vo Vysokých Tatrách 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Hodinový takt Štrba – Štrbské Pleso 2020 – 2023 Premávka podľa požiadavky Zlepšená ponuka 
vlakového spojenia na 
TEŽ 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

A2 Polhodinový takt Štrbské Pleso – Starý 
Smokovec – Poprad-Tatry 

2020 – 2023 Premávka podľa požiadavky Zlepšená ponuka 
vlakového spojenia na 
TEŽ 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

A3 Hodinový takt Starý Smokovec – 
Tatranská Lomnica 

2020 – 2023 Premávka podľa požiadavky Zlepšená ponuka 
vlakového spojenia na 
TEŽ 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 4 VOD Organizácia železničnej dopravy vo Vysokých Tatrách 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Hodinový takt Štrba – Štrbské Pleso 2030 Premávka podľa požiadavky Zachovanie stavu Počet cestujúcich 

A2 Polhodinový takt Štrbské Pleso – Starý 
Smokovec – Poprad-Tatry 

2030 Premávka podľa požiadavky Zachovanie stavu Počet cestujúcich 

A3 Hodinový takt Starý Smokovec – 
Studený Potok + V úseku Tatranská 
Lomnica – Studený Potok tvoria vložené 
vlaky polhodinový takt 

2030 Začlenenie premávky Na 
trati Tatranská Lomnica – 
Studený Potok do systému 
TEŽ 

Zlepšená ponuka 
vlakového spojenia na 
TEŽ 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 5 VOD Organizácia železničnej dopravy vo Vysokých Tatrách 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Hodinový takt Štrba – Štrbské Pleso 2040 Premávka podľa požiadavky Zachovanie stavu Počet cestujúcich 

A2 Polhodinový takt Štrbské Pleso – Starý 
Smokovec – Poprad-Tatry 

2040 Premávka podľa požiadavky Zachovanie stavu Počet cestujúcich 

A3 Polhodinový takt Starý Smokovec – 
Tatranská Lomnica – Studený Potok 

2030 – 2032  Premávka podľa požiadavky Zlepšená ponuka 
vlakového spojenia na 
TEŽ 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 6 VOD Organizácia železničnej dopravy na trati Poprad-Tatry – Košice 2025  Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Rýchliky a expresy Bratislava – Poprad-
Tatry- Košice tvoria spolu hodinový takt. 

2020 – 2023 Premávka podľa požiadavky Zvýšená kvalita ponuky 
vlakových spojov 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

A2 Hodinový takt osobných vlakov Poprad-
Tatry – Košice, ktoré vynechávajú 
zastávky Ťahanovce a Trebejov. 

2020 – 2023 Premávka podľa požiadavky Zvýšená kvalita ponuky 
vlakových spojov 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 7 VOD Organizácia železničnej dopravy na trati Poprad-Tatry – Košice 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Rýchliky a expresy Bratislava – Poprad-
Tatry- Košice tvoria spolu hodinový takt. 

2030 Premávka podľa požiadavky Zachovanie stavu Počet cestujúcich 

A2 Hodinový takt osobných vlakov Poprad-
Tatry – Košice, ktoré vynechávajú 
zastávky Ťahanovce a Trebejov. 

2030 Premávka podľa požiadavky Zachovanie stavu Počet cestujúcich 

A3 Hodinový takt zrýchlených osobných 
vlakov Poprad-Tatry – Košice  

2028 Premávka podľa požiadavky Zvýšená kvalita ponuky 
vlakových spojov 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 
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OP 8 VOD Organizácia žel. dopravy na trati Košice – Prešov – Muszyna  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Hodinový takt osobných vlakov Košice - 
Lipany 

2020 – 2023  Premávka podľa požiadavky Zvýšená kvalita ponuky 
vlakových spojov 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

A2 Hodinový takt vlakov REx Košice – 
Prešov s pokračovaním do Lipian  

2020 – 2023  Premávka podľa požiadavky Zvýšená kvalita ponuky 
vlakových spojov 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 9 VOD Organizácia žel. dopravy na trati Košice – Prešov – Muszyna  2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Hodinový takt osobných vlakov Košice - 
Lipany 

2040 – 2045  Premávka podľa požiadavky Aktivity spolu vytvárajú 
približne ¼ hodinový 
takt vlakov medzi 
Košicami a Prešovom 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

A2 Hodinový takt osobných vlakov Košice - 
Prešov 

2040 – 2045  Premávka podľa požiadavky Dtto. Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

A3 Hodinový takt vlakov REx Košice – 
Prešov s pokračovaním do Lipian 

2040 – 2045  Premávka podľa požiadavky Dtto. Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

A4 Hodinový takt vlakov REx Košice – 
Prešov 

2040 – 2045  Premávka podľa požiadavky Dtto. Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 10 VOD Organizácia železničnej dopravy na trati Prešov – Bardejov 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Hodinový tak osobných vlakov Prešov – 
Bardejov, ktoré vynechávajú zastávky 
Šiba a Kľušov 

2020 – 2023  Premávka podľa požiadavky Zvýšená kvalita ponuky 
vlakových spojov 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

A2 V úseku Prešov – Kapušany pri Prešove 
chodia spojené s vlakmi Prešov – 
Humenné (– Stakčín) 

2020 – 2023  Premávka podľa požiadavky Lepšie využitie kapacity 
úseku trati Prešov – 
Kapušany pri Prešove 

 
--- 
 

A3 Nadväznosť na vlaky z Košíc a Lipian 2020 – 2023  Premávka podľa požiadavky Zvýšená kvalita ponuky 
vlakových spojov 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 11 VOD Organizácia železničnej dopravy na trati Prešov – Bardejov 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Hodinový tak osobných vlakov Prešov – 
Bardejov, ktoré vynechávajú zastávky 
Šiba a Kľušov 

2030 Premávka podľa požiadavky V úseku Prešov – 
Raslavice vznikne ½ 
hodinový takt jazdy 
vlakov 

Počet cestujúcich 

A2 Hodinový takt osobných vlakov Prešov - 
Raslavice 

2027 – 2030  Premávka podľa požiadavky Zvýšená kvalita ponuky 
vlakových spojov 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 12 VOD Organizácia železničnej dopravy na trati Prešov – Bardejov 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Polhodinový tak osobných vlakov 
Prešov – Bardejov, ktoré vynechávajú 
zastávky Šiba a Kľušov 

2032 – 2035  Premávka podľa požiadavky V úseku Prešov – 
Bardejov vznikne ½ 
hodinový takt jazdy 
vlakov 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 13 VOD Organizácia žel. dopravy na trase Prešov – Humenné – Stakčín 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Hodinový takt vlakov Prešov – 
Humenné, ktoré vynechávajú zastávky 
medzi Kapušianmi a Vranovom nad 
Topľou okrem Hanušoviec nad Topľou 
mesta. 

2020 – 2023  Premávka podľa požiadavky Zvýšená kvalita ponuky 
vlakových spojov 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

A2 V úseku Prešov – Kapušany pri Prešove 
chodia spojené s vlakmi Prešov - 
Bardejov 

2020 – 2023  Premávka podľa požiadavky Lepšie využitie kapacity 
úseku trati Prešov – 
Kapušany pri Prešove 

 
--- 
 

A3 Nadväznosť v Prešove na vlaky z Košíc 
a Lipian, v Humennom na vlaky 
Medzilaborce - Košice 

2020 – 2023  Premávka podľa požiadavky Zvýšená kvalita ponuky 
vlakových spojov 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 14 VOD Organizácia žel. dopravy na trase Prešov – Humenné – Stakčín 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Polhodinový takt vlakov Prešov – 
Humenné, ktoré vynechávajú zastávky 
medzi Kapušianmi a Vranovom nad 
Topľou okrem Hanušoviec nad Topľou 
mesta. V úseku Humenné – Stakčín sa 
premáva v hodinovom takte. 

2035 – 2039  Premávka podľa požiadavky Zvýšená kvalita ponuky 
vlakových spojov 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 
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OP 15 VOD Organizácia žel. dopravy na trase Prešov – Humenné – Stakčín 2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Polhodinový takt vlakov Prešov – 
Humenné, ktoré vynechávajú zastávky 
medzi Kapušianmi a Vranovom nad 
Topľou okrem Hanušoviec nad Topľou 
mesta. 

2045 – 2049  Premávka podľa požiadavky Zvýšená kvalita ponuky 
vlakových spojov 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 16 VOD Organizácia vlakovej dopravy Medzilaborce – Humenné – Košice 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 REx Košice – Humenné premávajú 
hodinovom takte a pokračujú ako 
osobné vlaky do Medzilaboriec mesta. 

2020 – 2023  Premávka podľa požiadavky Zvýšená kvalita ponuky 
vlakových spojov 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 17 VOD Organizácia vlakovej dopravy Medzilaborce – Humenné – Košice 2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 REx Košice – Humenné premávajú 
polhodinovom takte a pokračujú ako 
osobné vlaky do Medzilaboriec mesta. 

2044 – 2049  Premávka podľa požiadavky Zvýšená kvalita ponuky 
vlakových spojov 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 18 VOD Integrácia MHD Prešov do IDS Východ 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Tarifná a organizačná integrácia celej 
siete liniek MHD vnútri mesta 

2020 – 2023  Prístup cestujúcich 
k všetkým druhom verejnej 
hromadnej dopravy 

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

A2 Integrácia liniek prekráčajúcich hranice 
mesta: 
- Jestvujúca linka č. 13 sa navrhuje 

predlžiť do Podhradíku pod 
navrhovaným číslom 089; 

- Jestvujúca linka č. 14 z Kanaša sa 
navrhuje predlžiť zo Záborského do 
Brestova cez Dúbravu a Mirkovce 
pod navrhovaným číslom 084; 

- Jestvujúca linka č. 18 sa navrhuje 
nahradiť novou linkou predlženou 
do Margecian pod navrhovaným 
číslom 081; 

- Jestvujúca linka č. 21 sa navrhuje 
predlžiť z Fintíc do Veľkého Slivníku 
cez Záhradné, Mošurov a Malý 
Slivník pod navrhovaným číslom 
083; 

- Jestvujúca linka č. 22 bez zmien 
v trasovaniu pod navrhovaným 
číslom 088; 

- Jestvujúca linka č. 24 bez zmien 
v trasovaniu pod navrhovaným 
číslom 087; 

- Jestvujúca linka č. 45 by sa mala stať 
zvozovou linkou z Veľkého Šariša (od 
železničnej stanice) pod 
navrhovaným číslom 085; 

- Jestvujúca linka č. 46 bez zmien 
v trasovaniu pod navrhovaným 
číslom 086; 
Novo navrhnutá linka č. 082 v trase 
Široké – Chminianska Nová Ves – 
Levočská – Trojica – Solivar – Dulova 
Ves – Zlatá Baňa 

2020 – 2023  Prístup cestujúcich 
k všetkým druhom verejnej 
hromadnej dopravy; 
zlepšenie prístupu 
cestujúcich z blízkeho okolia 
Prešova do centra 
metropoly  

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 19 VOD Integrácia systémov MHD do IDS Východ 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Systémy MHD v Poprade, Humennom, 
Kežmarku, Levoči a Svite sa stanú 
integrálnou časťou IDS Východ 

2020 – 2023  Prístup cestujúcich 
k všetkým druhom verejnej 
hromadnej dopravy 

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 20 VOD Integrácia systémov MHD do IDS Východ 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Systémy MHD v Bardejove, Starej 
Ľubovni a Snine sa stanú integrálnou 
časťou IDS Východ 

2025 – 2028  Prístup cestujúcich 
k všetkým druhom verejnej 
hromadnej dopravy 

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 
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OP 21 VOD Zavedenie rýchlych autobusových diaľkových liniek spájajúcich dôležité centrá 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Autobusové linky spájajúce aspoň tri 
okresné mestá zastavujúce jen na 
významných zastávkach 
1. St. Ľubovňa – Prešov – Košice 
2. Bard. Kúpele – Prešov – Košice 
3. Svidník – Prešov – Košice 
4. Stropkov – Prešov – Košice 
5. Prešov – Sp. Podhradie – Levoča – 

Poprad  
6. Poprad – St. Ľubovňa – Bardejov 
7. Humenné – Vel. Bereznyi – Užhorod  

2023 -2025 Zavedenie novej kvality 
autobusových spojov 
(náhrada za zaniknuté 
diaľkové linky)  

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 22 VOD Zavedenie rýchlych autobusových diaľkových liniek spájajúcich dôležité centrá 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Autobusové linky spájajúce aspoň tri 
okresné mestá zastavujúce jen na 
významných zastávkach 
1. St. Ľubovňa – Bardejov – Stropkov 
2. Bardejov – Stropkov – Medzilaborce 
3. Svidník – Vranov n. T. – Michalovce 
4. Svidník – Humenné – Snina 
5. Medzilaborce – Humenné – Prešov 
6. Stropkov – Medzilaborce – Snina 
7. Snina – Humenné - Prešov 

2025 – 2028  Zavedenie novej kvality 
autobusových spojov 
(náhrada za zaniknuté 
diaľkové linky)  

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 23 VOD Zavedenie novej organizácie autobusovej dopravy v oblasti Prešova 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Základná organizácia autobusových 
liniek je uvedená v podkapitole Chyba! 
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. 
návrhovej časti 

2020 – 2023  Premávka podľa 
požiadaviek  

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 24 VOD Zavedenie novej organizácie autobusovej dopravy v oblasti Sabinova 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Základná organizácie autobusový liniek 
je uvedená v podkapitole Chyba! 
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. 
návrhovej časti  

2020 – 2023  Premávka podľa 
požiadaviek  

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 25 VOD Zavedenie novej organizácie autobusovej dopravy v oblasti Spiša (Poprad – Kežmarok – 
Levoča) 

2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Základná organizácie autobusový liniek 
je uvedená v podkapitole Chyba! 
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. 

2020 – 2023  Premávka podľa 
požiadaviek  

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 26 VOD Zavedenie novej organizácie autobusovej dopravy v oblasti Zemplína (Vranov nad 
Topľou – Humenné) 

2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Základná organizácie autobusový liniek 
je uvedená v podkapitole Chyba! 
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. 

2020 – 2023  Premávka podľa 
požiadaviek  

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 27 VOD Zavedenie novej organizácie autobusovej dopravy v oblasti Starej Ľubovne 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Základná organizácie autobusový liniek 
je uvedená v podkapitole Chyba! 
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. 

2025 – 2027  Premávka podľa 
požiadaviek  

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 28 VOD Zavedenie novej organizácie autobusovej dopravy v oblasti Bardejova 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Základná organizácie autobusový liniek 
je uvedená v podkapitole Chyba! 
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. 

2025 – 2027  Premávka podľa 
požiadaviek  

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 29 VOD Zavedenie novej organizácie autobusovej dopravy v oblasti Svidníka a Stropkova 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 
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A1 Základná organizácie autobusový liniek 
je uvedená v podkapitole Chyba! 
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. 

2025 – 2027  Premávka podľa 
požiadaviek  

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 30 VOD Zavedenie novej organizácie autobusovej dopravy v oblasti Medzilaboriec 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Základná organizácie autobusový liniek 
je uvedená v podkapitole Chyba! 
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. 

2025 – 2027  Premávka podľa 
požiadaviek  

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 31 VOD Zavedenie novej organizácie autobusovej dopravy v oblasti Sniny  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Základná organizácie autobusový liniek 
je uvedená v podkapitole Chyba! 
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. 

2025 – 2027  Premávka podľa 
požiadaviek  

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 32 VOD Úpravy novej organizácie autobusovej dopravy po roku 2030 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Linky, ktoré tvoria taktovú dopravu 
medzi Prešovom a Košicami sa navrhuje 
doplniť linkami: 
1. Poprad – Levoča – Prešov – Košice 
2. Humenné – Prešov – Košice  

2032 – 3035  Premávka podľa 
požiadaviek; medzi 
Prešovom a Košicami 
vznikne samostatný 10 
minútový takt jazdy 
autobusov po diaľnici 
(dosiaľ za pomoci vlakových 
spojov)   

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

A2 Úpravy počtu spojov (taktu) rýchlych 
liniek spájajúcich centrá: 
1. Linka 402 takt 2/1 hod 
2. Linka 503 takt 2/1 hod 
3. Linka 601 takt 4/2 hod 
4. Linka 701 takt 4/2 hod 
5. Linka 702 takt 4/2 hod 
6. Linka 801 takt 4/2 hod 

2032 – 3035  Premávka podľa 
požiadaviek  

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 33 VOD Úpravy novej organizácie autobusovej dopravy po roku 2030 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Úpravy počtu spojov (taktu) 
prímestských liniek. 
 
Zoznam liniek je uvedený v návrhovej 
časti kapitola 5.2 

2032 – 2035  Premávka podľa 
požiadaviek  

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 34 VOD Úpravy novej organizácie autobusovej dopravy po roku 2030 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Úpravy počtu spojov (taktu) 
prímestských liniek štandardu MHD: 

1. Linka 081 takt 1/0,5 hod 
2. Linka 082 takt 1/0,5 hod 
3. Linka 083 takt 1/0,5 hod 
4. Linka 084 takt 1/0,5 hod 
5. Linka 085 takt 0,5/0,5 hod 
6. Linka 086 takt 1/0,5 hod 
7. Linka 087 takt 1/0,5 hod 

2032 – 2035  Premávka podľa 
požiadaviek  

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 35 VOD Infraštruktúra najvýznamnejších prestupových bodov 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Prestupový uzol Poprad 2020 – 2026 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A2 Prestupový bod Tatranská Štrba  2020 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A3 Prestupový uzol Prešov  2020 – 2025 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A4 Prestupový uzol Humenné  2020 – 2027 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A5 Prestupový uzol Kysak (je dôležitý, hoci 
leží v susediacom Košickom kraji; je 
riešený samostatným opatrením)  

2020 – 2029 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A6 Prestupový uzol Košice (sú dôležite, hoci 
leží v susediacom Košickom kraji)  

2020 – 2026 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

 

OP 36 VOD Infraštruktúra významných prestupových uzlov na Spiši a vo Vysokých Tatrách 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Kežmarok 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A2 Stará Ľubovňa 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 
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A3 Studený Potok 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A4 Spišská Belá 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A5 Vysoké Tatry – Starý Smokovec 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A6 Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A7 Štrbské Pleso 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A8 Spišská Nová Ves (leží v Košickom kraji) 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A9 Margecany (leží v Košickom kraji) 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 
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OP 37 VOD Infraštruktúra významných prestupových uzlov na Šarišu 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Lipany 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A2 Sabinov 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A3 Bardejov 2024 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A4 Veľký Šariš 2020 – 2023 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A5 Raslavice 2025 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A6 Prešov Mesto 2022 – 2025 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A7 Demjata 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A8 Tulčík 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 
 

OP 38 VOD Infraštruktúra významných prestupových uzlov na Zemplíne 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Vranov nad Topľou 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A2 Snina 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A3 Medzilaborce 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A4 Radvaň nad Laborcom 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A5 Strážske (leží v Košickom kraji) 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 
 

OP 39 VOD Infraštruktúra prestupových bodov v autobusovej doprave v mestách Spiša 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Levoča 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A2 Svit 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A3 Spišská Stará Ves 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A4 Spišské Podhradie 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A5 Podolínec 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 
 

OP 40 VOD Infraštruktúra prestupových bodov v autobusovej doprave v mestách Šariša a Zemplína 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Svidník 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A2 Prešov – terminál Levočská 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A3 Prešov – terminál Nižná Šebastová 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A4 Hanušovce nad Topľou 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A5 Giraltovce 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

A6 Stropkov 2023 – 2028 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

 

OP 41 VOD Infraštruktúra vidieckych prestupových bodov v autobusovej doprave 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Plaveč 2020 – 2023 Prestupový bod Skvalitnenie služieb --- 

A2 Plavnica 2020 – 2023 Prestupový bod Skvalitnenie služieb --- 

A3 Bzenov u obecného úradu 2020 – 2023 Prestupový bod Skvalitnenie služieb --- 

A4 Chminianska Nová Ves 2020 – 2023 Prestupový bod Skvalitnenie služieb --- 

A5 Ľubovec č. d. 36 2020 – 2023 Prestupový bod Skvalitnenie služieb --- 

A6 Záhradné (námestie) 2020 – 2023 Prestupový bod Skvalitnenie služieb --- 

A7 Veľký Slivník (Jednota) 2020 – 2023 Prestupový bod Skvalitnenie služieb --- 

A8 Svinia (rázcestie/ZŠ) 2020 – 2023 Prestupový bod Skvalitnenie služieb --- 

A9 Pusté Pole, rázcestie Kyjov 2020 – 2023 Prestupový bod Skvalitnenie služieb --- 

A10 Vislanka rázcestie 2020 – 2023 Prestupový bod Skvalitnenie služieb --- 

A11 Tarnov 2020 – 2023 Prestupový bod Skvalitnenie služieb --- 

A12 Zborov 2020 – 2023 Prestupový bod Skvalitnenie služieb --- 

A13 Široké 2020 – 2023 Prestupový bod Skvalitnenie služieb --- 

A14 Ubľa 2020 – 2023 Prestupový bod Skvalitnenie služieb --- 
 

OP 42 VOD Komplexné riešenie prestupového uzlu Kysak  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Parkovací dom – P+R; B+R 
Autobusové zastávky  
Bezpečnosť nástupísk 
Možnosti K+R 

2024 – 2029 Moderný prestupový bod Skvalitnenie služieb Počet cestujúcich 

 

OP 43 VOD Zriadenie parkovísk P+R pri železnici medzi Kysakom a Prešovom  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Drienovská Nová Ves obec – zriadenie 
P+R pre 20 áut by malo byť možné. 

2020 – 2023 Zbudované parkovisko Umožnenie 
kombinovania 
individuálnej a verejnej 
dopravy 

Počet cestujúcich 

A2 Kendice – zriadenie P+R pre 12 áut by 
nemalo byť problémom 

2020 – 2023 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A3 Haniska – priestor pre zriadenie P+R pre 
najmenej 40 áut je k dispozícii 

2020 – 2023 Zbudované parkovisko Dtto Počet cestujúcich 
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OP 44 VOD Zriadenie parkovísk P+R pri železnici medzi Prešovom a Lipanmi  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Veľký Šariš – možno využiť časť priestoru 
pri železničnej stanici možno využiť pre 
parkovisko P+R pre prestup na verejnú 
dopravu 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Umožnenie 
kombinovania 
individuálnej a verejnej 
dopravy 

Počet cestujúcich 

A2 Šarišské Michaľany – pri zastávke poza 
priecestím je priestor pre P+R pre 10 – 
15 áut (už v stávajúcom stave je to 
možnosť pre cca 6 áut) 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Umožnenie 
kombinovania 
individuálnej a verejnej 
dopravy 

Počet cestujúcich 

A3 Orkucany – v blízkosti zastávky nie je 
priestor pre riadne parkovisko, niekoľko 
áut môže zaparkovať pri príjazdovej 
ceste 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Umožnenie 
kombinovania 
individuálnej a verejnej 
dopravy 

Počet cestujúcich 

A4 Sabinov – v priestore pred železničnou 
stanicou je priestor, kde môžu byť 
zriadené parkoviská P+R a K+R 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Umožnenie 
kombinovania 
individuálnej a verejnej 
dopravy 

Počet cestujúcich 

A5 Pečovská Nová Ves – v priestore medzi 
zastávkou a ihriskom je dostatočná 
plocha, ktorú možno upraviť na 
parkovisko pre 20 automobilov 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Umožnenie 
kombinovania 
individuálnej a verejnej 
dopravy 

Počet cestujúcich 

A6 Červenica – priestor na zriadenie P+R 
parkoviska pre najmenej 20 áut je poza 
priecestím 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Umožnenie 
kombinovania 
individuálnej a verejnej 
dopravy 

Počet cestujúcich 

A7 Rožkovany – v bezprostrednej blízkosti 
nie je vhodná plocha pre parkovisko, 
možno poza cestou I/68 (pri prístrešku 
autobusovej zastávky) 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Umožnenie 
kombinovania 
individuálnej a verejnej 
dopravy 

Počet cestujúcich 

A8 Lipany – v okoliu vlakovej i 
(autobusovej) stanice sú plochy pre 
zriadenia parkovísk P+R i K+R. 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Umožnenie 
kombinovania 
individuálnej a verejnej 
dopravy 

Počet cestujúcich 

 

OP 45 VOD Zriadenie parkovísk P+R pri železnici medzi Bardejovom a Prešovom  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Bardejov – pri stanici je možnosť 
parkovania, navýšiť kapacitu je možné 
vhodnejším usporiadaním 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Umožnenie 
kombinovania IAD 
a verejnej dopravy 

Počet cestujúcich 

A2 Kľušov – hoci sa nenavrhuje naďalej 
využívať žel. zastávku, parkovanie pre 
10 aut je tu možné zriadiť pre neďalekú 
autobusovú zastávku 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A3 Hertník – rozšírenie stávajúcich 
parkovacích možností sa javí ako možné 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A4 Bartošovce – možno zriadiť parkovanie 
pro 10 – 15 áut 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A5 Vaniškovce – možno uvažovať o úprave 
terénu pre parkovanie šiestich áut 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A6 Raslavice – nakoľko sa ráta so zvýšením 
významu tejto zastávky, treba upraviť 
dostupné plochy pre P+R 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A7 Fulianka – možnosti parkovania tu v 
súčasnosti nie sú, no plochy, ktoré by sa 
dali upraviť tu sú 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A8 Kapušany pri Prešove – plochy pre 
parkovanie áut sú k dispozícii 
v priestore pre nakládku a vykládku 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A9 Šarišské Lúky – zastávka na katastri 
obce Ľubotice, plochy pre možné 
parkovania vrátanie P+R sú tu 
k dispozícii 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

 

OP 46 VOD Zriadenie parkovísk P+R pri železnici medzi Štrbou a Starou Ľubovňou  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Štrba – pre účely parkovania možno 
zvážiť priestor bývalej nakládky 
a vykládky  

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Umožnenie 
kombinovania IAD 
a verejnej dopravy 

Počet cestujúcich 

A2 Štrba zastávka – možno zväčšiť 
stávajúcu spevnenú plochu a získať 
priestor pre parkovanie 15 áut 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A3 Lučivná – možnosť úpravy plochy pre 
získanie desiatich parkovacích miest 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 
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OP 46 VOD Zriadenie parkovísk P+R pri železnici medzi Štrbou a Starou Ľubovňou  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

bude síce náročnejšia, ale technicky 
možná 

A4 Svit – okolo stanice sú dostačujúce 
plochy pre parkovanie 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A5 Matejovce pri Poprade – možnosť 
úpravy okolitých plôch na parkoviská 
jestvuje, neje potrebná pri vysoká 
kapacita 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A6 Studený Potok – voľné priestory sú tu k 
dispozícii, P+R je možné zriadiť 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A7 Kežmarok – pro vlakovej stanici je 
dostatočný priestor pre parkovanie, 
možno by bolo vhodné plochu označiť 
vodorovným dopravným značením, pre 
jej lepšie využitie 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A8 Kežmarok zastávka – možno rozšíriť a 
upraviť stávajúcu plochu 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A9 Spišská Belá zastávka – neje veľký 
priestor, parkovanie do piatich áut je 
možn 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A10 Spišská Belá horné nádražie – okolo tejto 
navrhovanej zastávky je dostatok plôch 
pre parkovanie 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A11 Bušovce – dostatok plôch pre možné 
parkovisko 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A12 Toporec – parkovanie niekoľkých áut je 
možné poza cestou I/77 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A13 Podolínec – časť priestoru nakládky a 
vykládky možno určiť pre zriadenie 
parkoviska P+R 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A14 Nižné Ružbachy – v stávajúcom stave je 
možné parkovanie okolo 20 áut 
s možnosťou rozšírenia plôch 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A15 Forbasy – jestvuje dostatok plôch pre 
zriadenie parkoviska P+R 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A16 Stará Ľubovňa – jestvuje priestorne 
parkovisko pri železničnej stanici 

2020 – 2025 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

 

OP 47 VOD Zriadenie parkovísk P+R pri tratiach smerujúcich do Humenného  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Belá nad Cirochou – je tu po úpravách 
možnosť nájsť plochu pre parkovanie do 
desiatich áut 

2023 – 2027 Zbudované parkovisko Umožnenie 
kombinovania IAD 
a verejnej dopravy 

Počet cestujúcich 

A2 Radvaň nad Laborcom – tu je dostatok 
plôch, ktoré je možno využiť pre 
parkovanie P+R 

2023 – 2027 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A3 Hankovce – pri samotnej zastávke je 
možné parkovanie do piatich áut 

2023 – 2027 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A4 Udavské – pri zastávke sú plochy, ktoré 
je možné využiť pre parkovisko P+ 

2023 – 2027 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A5 Nižný Hrabovec – pri stanici sú plochy, 
ktoré je množné využiť pre parkovanie 
P+R 

2023 – 2027 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

16 Strážske – pri stanici sú plochy, ktoré je 
možné využiť pre parkovanie 

2023 – 2027 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

 

OP 48 VOD Znižovanie individuálnej automobilovej dopravy v Meste Vysoké Tatry 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Zriadenie parkovísk lebo parkovacích 
domov typu P+R pri zastávkach verejnej 
dopravy  

2020 – 2023 Zbudované parkoviská Zníženie tlaku na počty 
parkovacích miest 

Zníženie 
automobilovej 
premávky v Meste 

A2 Podpora rozvozu klientov od parkovísk 
do hotelov a penziónov (čo možno robiť 
ekologickými druhmi dopravy) 

2023 – 2028  Zvoz a rozvoz klientov od 
terminálov verejnej dopravy 
a súvisiacich parkovísk 

Obmedzenie IAD 
v Meste Vysoké Tatry 

Zníženie 
automobilovej 
premávky v Meste 

 

OP 49 VOD Zriadenie koordinátora IDS Východ, s.r.o. 2019 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 PSK spolu s KSK zriaďujú koordinátora 
IDS Východ, s.r.o. pre organizovanie 
integrovaného systému verejnej 
dopravy 

2020  Jestvujúca právnická osoba 
koordinátora 

Naštartovanie 
integrácie dopravných 
systémov na 
východnom Slovensku  

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 
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OP 50 VOD Zriadenie jadra IDS v oblasti Prešov – Košice  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 IDS prešovsko – košického ťažiska 
osídlenia, čo znamená väčšiu časť, 
možno celý okres Prešov a časť okresu 
Sabinov (možno celý okres) 

2020 – 2023 Fungovanie dopravy 
v oblasti na princípoch 
integrovanej dopravy 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 51 VOD Zriadenie jadra IDS v oblasti Poprad – Kežmarok – Spišská Nová Ves – Levoča 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 IDS popradsko – spišskonovoveského 
ťažiska osídlenia, čo znamená väčšiu 
časť, možno celý okres Poprad a časti 
okresov Levoča a Kežmarok 

2020 – 2023 Fungovanie dopravy 
v oblasti na princípoch 
integrovanej dopravy 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 52 VOD Zriadenie jadra IDS v oblasti Humenné – Michalovce – Vranov nad Topľou 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 IDS vranovsko – michalovsko – 
humenského ťažiska osídlenia, čo 
znamená väčšiu časť okresov Vranov nad 
Topľou a Humenné  

2020 – 2023 Fungovanie dopravy 
v oblasti na princípoch 
integrovanej dopravy 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 53 VOD Prvý krok rozvoja IDS Východ 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Ku IDS prešovsko-košickej aglomerácie 
dointegrovať celý okres Prešov (pokiaľ 
by nebol celý integrovaný od samotného 
začiatku), celý okres Sabinov  

2025 – 2025 Fungovanie dopravy 
v oblasti na princípoch 
integrovanej dopravy 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

A2 Ku IDS vranovsko–michalovsko–
humenskej aglomerácie dointegrovať 
zvyšky všetkých dotknutých okresov 

2025 – 2025 Fungovanie dopravy 
v oblasti na princípoch 
integrovanej dopravy 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

A3 Ku IDS popradsko-spišskonovoveskej 
aglomerácii dointegrovať zvyšok okresu 
Levoča  

2025 – 2025 Fungovanie dopravy 
v oblasti na princípoch 
integrovanej dopravy 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 54 VOD Druhý krok rozvoja IDS Východ 2030 (2027) Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Vytvorenie jedného IDS z všetkých troch 
častí (pozri OP 52 VOD a OP 53 VOD) 

2025 – 2027 Fungovanie dopravy 
v oblasti na princípoch 
integrovanej dopravy 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 55 VOD Tretí krok rozvoja IDS Východ 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Zaintegrovanie spojenia do zvyšných 
okresných miest: Stará Ľubovňa, 
Bardejov, Svidník, Stropkov, 
Medzilaborce a Snina 

2028 – 2030 Fungovanie dopravy 
v oblasti na princípoch 
integrovanej dopravy 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 56 VOD Štvrtý krok rozvoja IDS Východ 2040 (2032) Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Integrácia zvyšných území do 
integrovaného dopravného systému  

2030 – 2032 Fungovanie IDS na celom 
východnom Slovensku 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 57 VOD Zmena prístupu kraja ku poskytovateľom dopravných výkonov v autobusovej doprave 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Nabudúce bude kraj prostredníctvom 
koordinátora integrovanej dopravy 
Východ objednávateľom dopravných 
výkonov v presne stanovenej štruktúre 
a štandardu a bude uhrádzať tieto 
výkony ako zákazník. Cestovné bude 
vyberať koordinátor IDS a spolu 
s dotáciou budú vybraté prostriedky 
použité na úhradu dopravných výkonov.   

2020 – 2023 Fungovanie systému na 
princípu brutto zmluvy, 
dopravcovia nenesú 
podnikateľské riziko. 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

  



 

27 

OP 58 VOD Zmena prístupu kraja ku poskytovateľom dopravných výkonov v MHD  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Po zaintegrovaniu MHD do IDS sa 
obdobne ako u autobusov zmení prístup 
mesta ku príslušnému poskytovateľovi 
dopravných výkonov – dopravnému 
podniku. Koordinátor IDS bude 
financovať výkony a kontrolovať 
správne platenie cestovného. 

2020 – 2023 Fungovanie systému na 
princípu brutto zmluvy, 
dopravcovia nenesú 
podnikateľské riziko. 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 59 VOD Zmena prístupu kraja ku poskytovateľom dopravných výkonov v železničnej doprave  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Nabudúce je zásadne potrebné, aby 
kraje a nimi zriadený koordinátor mali 
možnosť aktívne ovplyvňovať prevádzku 
železničnej dopravy – predovšetkým, čo 
sa dotýka objednávania výkonov. Len 
tak môže dôjsť k účinnej koordinácii 
medzi regionálnou vlakovou 
a prímestskou autobusovou dopravou 
a nadväznostiam v obidvoch smeroch. 

2020 – 2023 Koordinácia spojov medzi 
vlakmi a autobusmi. 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 60 VOD Vytvorenie tarifného systému IDS Východ 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Tarifný systém rieši nielen cenu 
cestovného ale celý súbor pravidiel 
využívania integrovanej verejnej 
dopravy a rôzne oprávnenia napríklad 
na uplatnenie zvýhodneného 
cestovného. Tarifa by mala umožňovať 
jednoduchú kúpu cestovného lístka za 
predvídateľnú cenu. Tarifa je napokon 
ideovou základňou pre riešenie 
odbavovacieho systému.  

2020 – 2023 Tarifný systém, ktorý bude 
maximálne spravodlivý 
a zrozumiteľný pre 
cestujúcu verejnosť. 

Jednoduché 
odbavovanie 
cestujúcich. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 61 VOD Úpravy novej organizácie autobusovej dopravy po roku 2040 2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Úpravy počtu spojov (taktu) 
prímestských liniek: 

- Linka 004 takt 0,5/0,5 hod 
- Linka 005 takt 0,5/0,5 hod 
- Linka 015 takt 1/0,5 hod 
- Linka 016 takt 1/0,5 hod 
- Linka 021 takt 1/1 hod 
- Linka 022 takt 1/1 hod 
- Linka 603 takt 1/1 hod 
- Linka 604 takt 1/1 hod  
- Linka 637 takt 2/1 hod 
- Linka 638 takt 2/1 hod 
- Linka 639 takt 2/2 hod 

2040 – 2042 Premávka podľa 
požiadaviek  

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 62 VOD Úpravy novej organizácie autobusovej dopravy po roku 2040 2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Úpravy počtu spojov (taktu) 
prímestských liniek štandardu MHD: 
Linka 082 takt 0,5/0,5 hod 

2040 – 2042 Premávka podľa 
požiadaviek  

Zvýšená kvalita ponuka 
dopravnej obslužnosti. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 1 CD Rýchlostný obchvat Prešova  2025 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Diaľnica D1 – západný obchvat Prešova  2020 – 2025 Vybudovaný obchvat Odľahčenie mesta 
Prešova od Tranzitnej 
dopravy 

Zníženie kongescií 
v meste Prešove 

A2 Rýchlostná cesta R4: severný 
štvorpruhový obchvat Prešova 
(nadväzujúci na západný obchvat D1 

2020 – 2025 Vybudovaný obchvat Odľahčenie mesta 
Prešova od Tranzitnej 
dopravy 

Zníženie kongescií 
v meste Prešove 

A3 Dvojpruhový úsek R4 Ladomirová – 
Hunkovce 

2020 – 2025 Vybudovaná cesta Zlepšenie prístupnosti 
ku prechodu Vyšný 
Komárnik 

Plynulejšia dopravy 
na ťahu k hranici 
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OP 2 CD Rýchlostná cesta R4  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 R4 Lipníky – Kapušany  2025 – 2027 Vybudovaná cesta Odľahčenie centier obcí 
od tranzitnej cestnej 
dopravy 

Plynulejšia dopravy 
na ťahu k hranici 
a do východnej časti 
kraja 

A2 R4 Giraltovce – Kuková 4 pruhy 2025 – 2027 Vybudovaná cesta Dtto. Plynulejšia dopravy 
na ťahu k hranici 

A3 R4 Rakovčík – Radoma 4 pruhy 2025 – 2027 Vybudovaná cesta Dtto. Dtto. 

A4 R4 Radoma – Giraltovce 4 pruhy 2025 – 2027 Vybudovaná cesta Dtto. Dtto. 

A5 R4 Štátna hranica Slovensko/Poľsko – 
Hunkovce 4 pruhy  

 Vybudovaná cesta Dtto. Dtto. 

A6 R4 Svidník – Rakovčík 2029   2025 – 2029  Vybudovaná cesta Dtto. Dtto. 

A7 R4 Kuková – Lipníky 4 pruhy 2028  2025 – 2028  Vybudovaná cesta Dtto. Dtto. 

A8 R4 druhý jazdný pás obchvatu Svidníka 2026 – 2029  Vybudovaná cesta Dtto. Dtto. 

A9 R4 druhý jazdný pás úseku Ladomirová 
– Hunkovce  

2026 – 2029 Vybudovaná cesta Dtto. Dtto. 

 

OP 3 CD Tunel Branisko a privádzač Levoča – Spišská Nová Ves  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 D1 Beharovce – Branisko – 2. profil 2020 – 2027 Zbudovaná tunelová rúra Zvýšenie bezpečnosti 
premávky 

--- 

A2 I/82 Privádzač Spišská Nová Ves – 
Levoča II. etapa (etapové napojenie na 
II/533) 

2020 – 2022  Vybudovaná cesta Zlepšené napojenie 
Spišskej Novej Vsi na 
diaľnicu D1 

--- 

 

OP 4 CD Modernizácia, rekonštrukcie a preložky ciest I. triedy  2025 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Modernizácia I/15 okr. hranica Vranov 
nad Topľou/Stropkov – Sitník 

2020 – 2023 Modernizovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 a I/18 Prešov, križovatka Vajanského – 
Ľubotice, nadjazd Šarišské Lúky 

2020 – 2025  Modernizovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A3 Modernizácia I/18 Prešov, križovatka 
Vajanského – Ľubotice, nadjazd Šarišské 
Lúky 

2020 – 2025  Modernizovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A4 Modernizácia I/18 Prešov – Lipníky 2020 – 2025  Modernizovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A5 Modernizácia I/18 a I/21 Petič – 
Hanušovce nad Topľou 

2020 – 2025  Modernizovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A6 Modernizácia I/66 Popová – Hranovnica 2020 – 2025  Modernizovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A7 Modernizácia I/66 Poprad prieťah 2020 – 2025  Modernizovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A8 Modernizácia I/68 Mníšek nad 
Popradom – Stará Ľubovňa 

2020 – 2025  Modernizovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A9 Modernizácia I/68 I/74 Kamenica nad 
Cirochou – Stakčín Kamenica – Lipany 

2020 – 2025  Modernizovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A10 Modernizácia I/77 Tarnov – Zborov 2020 – 2025  Modernizovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A11 Modernizácia I/79 Vranov nad Topľou – 
Parchovany 

2020 – 2025  Modernizovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A12 I/15 Stropkov preložka 2020 – 2025  Zbudovaná preložka Zvýšenie kvality cesty --- 

A13 I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad 
Laborcom, preložka, I. etapa 

2020 – 2025  Zbudovaná preložka Zvýšenie kvality cesty --- 

A14 I/18 Čierne nad Topľou – Vyšný Žipov, 
rekonštrukcia 

2020 – 2025  Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A15 I/21 Giraltovce – Fijaš, rekonštrukcia 
cesty (je potrebné skoordinovať 
s úsekom R4 Giraltovce – Radoma – 
poprípade prehodnotiť rekonštrukciu – 
intenzita sa významne zníži) 

2020 – 2025  Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A16 Skapacitnenie podjazdu na ceste I/66 
v Poprade pri modernizácii železničného 
koridoru (Štefánikova ulica pri Lidli) 

2020 – 2025  Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A17 I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. časť 2020 – 2025  Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A18 I/66 a II/540 Veľká Lomnica, križovatka 2020 – 2025  Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A19 I/68 Plavnica, preložka cesty 2020 – 2025  Zbudovaná preložka Zvýšenie kvality cesty --- 

A20 I/68 Sabinov, preložka cesty 2020 – 2025  Zbudovaná preložka Zvýšenie kvality cesty --- 

A21 I/68 Šarišské Michaľany – Prešov, 
rekonštrukcia cesty 

2020 – 2025  Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A22 I/74 Snina – Kolonica 2020 – 2025  Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A23 I/74 Kamenica nad Cirochou 2020 – 2025  Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A24 I/77 Bardejov – Bardejovské Kúpele, 
rekonštrukcia. I. etapa 

2020 – 2025  Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A25 I/77 Spišská Belá – Bušovce, 
rekonštrukcia 

2020 – 2025  Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A26 I/18 Vranov nad Topľou, križovatka 2020 – 2025  Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 
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OP 4 CD Modernizácia, rekonštrukcie a preložky ciest I. triedy  2025 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A27 I/68 Kremná, zosuv – zmena smerového 
vedenia km 8,00 – 9,5 modrý variant 

2020 – 2025  Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 5 CD Rekonštrukcie a preložky ciest I. triedy  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 I/66 Poprad – Poprad – Matejovce  2025 – 2030 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 I/77 Bardejov, Dlhá Lúka – obchvat  2025 – 2030 Vybudovaný obchvat Zvýšenie kvality cesty --- 
 

OP 6 CD Rekonštrukcie a preložky ciest I. triedy  2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Obchvaty a skapacitnenie cesty I/66 
Kežmarok – Spišská Belá – Bušovce 

2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 Medzianky – Hanušovce na Topľou I/18 2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A3 Bystré – Čierna and Topľou I/18 2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A4 Hlinné – Soľ – Čaklov I/18 2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A5 Hranovnica I/66 2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A6 Lipany I/68Prešov I/68 2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A7 Červenica pri Sabinove – Pečovská Nová 
Ves – Sabinov – I/68 

2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A8 Kamenica I/68 2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A9 Skvalitnenie cesty I/74 v úseku Strážske 
– Ubľa (zvyšné obchvaty) 

2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A10 Humenné – Kamenica nad Cirochou I/74 2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A11 Dlhé nad Cirochou – Belá nad Cirochou 
– Snina I/74 

2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A12 Kolonica I/74 2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A13 Podolínec I/77 2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A14 Kamenica I/68 2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A15 Hniezdne I/77 2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 
 

OP 7 CD Rekonštrukcie a preložky ciest I. triedy  2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Zborov I/77 2040 – 2050 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 Ľubotín – Nižná Polianka I/77 2040 – 2050 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A3 Malcov – Gerlachov I/77 2040 – 2050 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A4 Mokroluh I/77 2040 – 2050 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A5 Vranov nad Topľou – obchvat I/79 2040 – 2050 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A6 Levoča: kruhový objazd pri Košickej 
bráne na ceste I/18 

2040 – 2050 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A7 Nová cesta I/83 Spišská Nový Ves – 
Spišské Vlachy – Beharovce – úsek 
Granč-Petrovce – Beharovce – obchvat 
Beharoviec a Granč-Petroviec a v trase 
III/3261 

2040 – 2050 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 8 CD Rekonštrukcie ciest II. triedy  2025 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 II/545 Kapušany – Raslavice 2020 – 2025 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok 2020 – 2025 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A3 II/543 Hniezdne – Spišská Stará Ves 2020 – 2025 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A4 II/558 Hudcovce – Topoľovka 2020 – 2025 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A5 II/545 Raslavice – Bardejov 2020 – 2025 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A6 II/556 Fijaš – Lomné 2020 – 2025 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A7 II/556 hranica okresu Svidník – 
Mičakovce 

2020 – 2025 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 9 CD Rekonštrukcie ciest II. triedy  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 II/534 Poprad – Starý Smokovec 2025 – 2030 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 II/536 Kežmarok – Jánovce, Spišský 
Štvrtok – Arnutovce 

2025 – 2030 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 
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OP 10 CD Rekonštrukcie ciest II. triedy  2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 
II/540 Veľká Lomnica – Starý Smokovec 

2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 II/542 Tatranská Lomnica – Tatranská 
Kotlina 

2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A3 II/543 Spišská Stará Ves – Stará Ľubovňa 2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A4 Cesty II/533, II/536, II/537, II/540, 
II/545, II/554 Nižný Hrabovec, 
II/556,II/558, II/559   

2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A5 II/554 Ruská Kajňa – Košarovce 2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A6 II/567 Nižná Jablonka – Hostovice 2030 – 2040 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 
 

OP 12 CD Preložky a obchvaty na cestách II. triedy  2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 II/536 obchvat Ľubice a Kežmarku 2020 – 2023 Vybudovaný obchvat Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 II/542 obchvat Slovenskej Vsi 2020 – 2023 Vybudovaný obchvat Zvýšenie kvality cesty --- 

A3 II/540 obchvat Veľkej Lomnice 2020 – 2023 Vybudovaný obchvat Zvýšenie kvality cesty --- 

A4 obchvaty Hermanoviec, Jarovníc a 
Ražnian na preklasifikovanej ceste na II. 
triedu Bertotovce – Sabinov obchvat 
obce Kučín na II/554 

2020 – 2023 Vybudovaný obchvat Zvýšenie kvality cesty --- 

A5 II/576 obchvat Vechca 2020 – 2023 Vybudovaný obchvat Zvýšenie kvality cesty --- 

A6 II/576 obchvat Vranov nad Topľou, 
Čemerné 

2020 – 2023 Vybudovaný obchvat Zvýšenie kvality cesty --- 

A7 II/546 obchvat Rokycany 2020 – 2023 Vybudovaný obchvat Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 13 CD Rekonštrukcie ciest III. triedy  2025, 2030, 2040, 2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 III/3091 Abrahámovce  2020 – 2025 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 III/3105 Bušovce  – Slovenská Ves 2020 – 2025 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A3 III/3242 Klčov – Hincovce 2020 – 2025 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A4 III/3465 Hrabkov – Klenov 2020 – 2025 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A5 III/3547 Bodružal – Príkra 2020 – 2025 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A6 III/3862 Oľka – Radvaň nad Laborcom 2020 – 2025 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A7 III/3102, III/3062, III/3070, III/3093, 
III/3097, III/3100, III/3062, III/3202, 
III/3215, II/3227, III/3252, III/3215, 
III/3535, III/3891, … 

2020 – 2025 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A8 Stará Ľubovňa: dokončenie obchvatu 
mesta (III/3146) 

2040 – 2050  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A9 Obnoviť a zaradiť do údržby IIII/3585 
Krušinec – Breznička (prípadne zaradiť 
do kategórie III.b) 

2040 – 2050  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A10 Obnoviť a zaradiť do údržby III/3523 
Smilno – Šarišské Čierne (prípadne 
zaradiť do kategórie III.b) 

2040 – 2050  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A11 Obnoviť a zaradiť do údržby III/3520 
Ondavka – Becherov (prípadne zaradiť 
do kategórie III.b) 

2040 – 2050  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 14 CD Zmena kategorizácie ciest  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 III/3078 – preklasifikovanie na cestu I/66 

výmenou za úsek Podspády – Lysá 

Poľana 

2020 – 2025 Skvalitnená cestná 
komunikácia predaná do 
správy štátu 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 III/3483 – preklasifikovanie na cestu I. 
triedy spojení na poľskú cestu č. 75, 
zrušenie obmedzení pre nákladnú 
dopravu 

2020 – 2025 Skvalitnená cestná 
komunikácia predaná do 
správy štátu 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A3 III/3177 Hermanovce – Jarovnica – 
Ražňany – Sabinov zmena na II. triedu 

2020 – 2025 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A4 III/3216 úsek Bijacovce – Nižný Slavkov 
– zmena na cestu II. triedy 

2020 – 2025 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 
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OP 15 CD Obchvaty a preložky na cestách III. triedy 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Podjazd Svit na III/3064 – rok 2025 
investícia ŽSR 

2025 – 2030 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 III/3431 Fintice – obchvat 2025 – 2030 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 16 CD Obchvaty a preložky na cestách III. triedy 2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 III/3222 – III/3261 obchvat Behároviec a 
Granča – Petroviec  (ak sa nepodarí 
presadiť realizáciu cesty I/83) 

2040 – 2050  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 obchvat III/3832 Humenné, časť 
Podskalka 

2040 – 2050  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A3 III/3445 napojenie na D1 a I/20 pri 
Ličartovciach 

2040 – 2050  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A4 III/3427 prepojenie Kojatice – Rokycany 2040 – 2050  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A5 III/3533 obchvat Bardejov, časť 
Bardejovská Nová Ves 

2040 – 2050  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 17 CD Prebraté účelové cesty do správy kraja 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Prevziať do správy a údržby účelové 
cesty na Bukovú hôrku, Spišský hrad a 
Mariánsku horu  

2025 – 2030 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 Prevziať do správy a údržby rekreačnú 
cestu Svit – Lopušná dolina  

2025 – 2030 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

 Prevziať do správy a údržby rekreačnú 
cestu Ždiar –Bachledova dolina 

2025 – 2030 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 18 CD Znovu sprevádzkované cesty III. triedy 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Obnoviť úsek cesty III/3535Kožany – 
Okrúhle (nutné pre napojenie na R4) 

2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 Obnoviť úsek cesty III/3183 Olejníkov, 
časť Majdan – Livov  

2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A3 Obnoviť úsek cesty III/3465 Klenov – 
Hrabkov, 

2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A4 Obnoviť úsek cesty III/3105 Bušovce – 
Slovenská Ves 

2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A5 Opraviť cestu III/3862 Oľka – Radvaň 
kvôli autobusovej linke 

2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 19 CD Nové prepojenia  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Severný (malý) obchvat Vranova nad 
Topľou I/18 – Budovateľská  

2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 mesto Svit: nová cesta III. triedy do 
Spišskej Teplice 

2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A3 komunikácie cez bývalý vojenský obvod 
v Levočských vrchoch, III/3100 
prepojenie Levočská Dolina – Zaľubica 

2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A4 mostné prepojenie Dlhé Klčovo – Nižný 
Hrušov 

2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A5 Čukalovce – Parihuzovce – kvôli 
efektívnejšej autobusovej obsluhe 

2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A6 Osikov – Bartošovce 2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A7 III/3335 Varhaňovce – Bunetice (KSK)   2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A8 Kendice – Petrovany (frekventovaná 
miestna komunikácia) 

2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A9 Veľký Sulín – Kremná (III/3129 – 
III/3142) 

2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A10 Medzibrodie – Závodie (III/3158) 2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A11 Osturňa – Ždiar (III/3109) 2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A12 predĺženie cesty III/3172 v k. ú. Poloma 2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 
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OP 19 CD Nové prepojenia  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A13 Šarišská Poruba – Nemcovce – kvôli 
priamej autobusovej doprave – 
v koordinácii s R4  

2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A14 Babie – Kračúnovce – kvôli efektívnejšej 
autobusovej obsluhe: Giraltovce – Babie 
– Hanušovce nad Topľou 

2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A15 Sulín – Hraničné 2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A16 Dulova Ves – Prešov, Šváby (investícia 
mesta Prešov) 

2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A17 III/3142 Sulín – Kremná nové prepojenie 2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A18 III/3158 Medzibrodie - Závodie 2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A19 Davidov – Cabov prevzatie cesty do IIIb. 
triedy 

2025 – 2030  Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 20 CD Nové prepojenia  2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Prepojenie Kalnište Brezov – prevzatie 
cesty do III. triedy 

2020 – 2050 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 prepojenie Roztoky – Kečkovce  
v kategórii IIIb. 

2020 – 2050 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A3 Malá Franková – Ždiar (III/3110) 2020 – 2050 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A4 Veľkrop – Makovce 2020 – 2050 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A5 Kožuchovce – Miroľa 2020 – 2050 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A6 Karná – Víťazovce (III/3824) 2020 – 2050 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A7 prepojenie Šemetkovce - Oľšavka  
v kategórii IIIb. 

2020 – 2050 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A8 prepojenie Medvedie – Krajná Bystrá – 
Nižný Komárnik v kategórii IIIb.  

2020 – 2050 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A9 prepojenie cez pásmo Štátnych lesov SR 
– Vranov n/T – Zámutov – Zlatá Baňa – 
Prešov 

2020 – 2050 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A10 prepojenie Dlhé Stráže – Vlkovce   2020 – 2050 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A11 Zámutov – Červenica – prevzatie cesty 
do IIIb. triedy 

2020 – 2050 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

A12 Ulič – Ruská Volová – nové prepojenie 
v triede IIIb. 

2020 – 2050 Sprevádzkovaná cestná 
komunikácia v správe kraja 

Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 21 CD Hraničné priechody  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Mníšek nad Popradom (časť Káče) – Sulín 

(časť Závodie) 

2025 – 2030 Zbudovaná cesta ku hranici Posilnenie cestovného 
ruchu 

--- 

A2 Sulín – Sulinka (Poľsko) – nový most cez 
rieku Poprad, záujem poľskej strany 

2025 – 2030 Zbudovaná cesta ku hranici Posilnenie cestovného 
ruchu 

--- 

A3 Havranec – Poľany (PL) 2025 – 2030 Zbudovaná cesta ku hranici Posilnenie cestovného 
ruchu 

--- 

A4 Stebnícka Huta (časť Hutisko) – 
Blechnarka (PL) 

2025 – 2030 Zbudovaná cesta ku hranici Posilnenie cestovného 
ruchu 

--- 

A5 Frička – Izby (PL – aktuálne poľná cesta 
prakticky po rovine) 

2025 – 2030 Zbudovaná cesta ku hranici Posilnenie cestovného 
ruchu 

--- 

A6 Veľka Franková – Kacwin (PL) 2025 – 2030 Zbudovaná cesta ku hranici Posilnenie cestovného 
ruchu 

--- 

A7 Cígeľka – Wysowa Zdrój (PL) 2025 – 2030 Zbudovaná cesta ku hranici Posilnenie cestovného 
ruchu 

--- 

A8 II/559 Čertižné – Jaśliska (PL) 2025 – 2030 Zbudovaná cesta ku hranici Posilnenie cestovného 
ruchu 

--- 
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OP 22 CD Hraničné priechody  2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 II/556 Ulič – Zabriď (UA)  2020 – 2023    

A2 Legnava – Muszyna (PL – aktuálne poľná 
cesta prakticky po rovine) 

    

A3 Lesnica – Szczawnica (povolenie 
prevádzky motorových vozidiel) 

    

A4 Ruské sedlo (Poľsko) – stret s ochranou 
prírody v NP Poloniny 

    

A5 Osadné – Balnica (Poľsko) – stret 
s ochranou prírody v NP Poloniny 

    

A6 Osturňa – Lapszanka (PL)     

A7 III/3148 Lesnica – Sczawnica (PL)     

A8 III/3138 Legnava – Milik (PL)     

 

OP 1 ŽD Skrátenie jazdnej doby rýchlikov medzi Popradom a Kysakom 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Pre dosiahnutie systémových časov pre 
prestupy z diaľkových rýchlikov 
v Poprade a Kysaku treba skrátiť jazdnú 
dobu rýchlikov medzi Popradom 
a Kysakom najmenej o sedem minút. 
Toto možno dosiahnuť odstránením 
pomalých jázd medzi Spišskou Novou 
Vsou a Margecanmi a zlepšenou 
organizáciou dopravy.  

2020 – 2025 Skrátenie jazdných dôb 
rýchlikov 

Skvalitnenie ponuky 
spojov na dôležitej 
železničnej trati  

Rast počtu 
cestujúcich 

A2 Vybudovanie dostatočne širokých 
nástupísk pre urýchlenie nástupu 
a výstupu veľkých frekvencií cestujúcich 
v Kysaku 

2020 – 2025 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Zvýšenie bezpečnosti 
cestujúcich, skrátenie 
potrebných dôb 
nástupu a výstupu 
cestujúcich. 

Rast počtu 
cestujúcich 

A3 Vybudovanie dostatočne širokých 
nástupísk pre urýchlenie nástupu 
a výstupu veľkých frekvencií cestujúcich, 
v Margecanoch  

2020 – 2025 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Zvýšenie bezpečnosti 
cestujúcich, skrátenie 
potrebných dôb 
nástupu a výstupu 
cestujúcich. 

Rast počtu 
cestujúcich 

A4 Vybudovanie dostatočne širokých 
nástupísk pre urýchlenie nástupu 
a výstupu veľkých frekvencií cestujúcich 
v Spišskej Novej Vsi 

2020 – 2025 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Zvýšenie bezpečnosti 
cestujúcich, skrátenie 
potrebných dôb 
nástupu a výstupu 
cestujúcich. 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 2 ŽD Úpravy trate Poprad – Spišská Belá pre premávku v polhodinovom takte  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Pre zabezpečenie premávky 
v polhodinovom takte sú potrebné 
opatrenia pre rýchle kríženie, najmä 
v Studenom Potoku, Kežmarku a 
Spišskej Belej 

2020 – 2023 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A2 V stanici Matejovce pri Poprade treba 
riešiť využívanie koľají pre dopravnú 
premávku; 
Prípadne ďalšie opatrenia 

2020 – 2023 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 3 ŽD Nová zastávka Spišská Belá horné nádražie 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Pre vlaky končiace v Spišskej Belej sa 
javí ako vhodný bod výstupu a nástupu 
cestujúcich obnovená zastávka Spišská 
Belá horné nádražie pri cintoríne, ktorá 
je situovaná bližšie k centru mesta; 
Tu je potrebné zriadiť nástupište, 
vhodne zabezpečiť železničné priecestie 
a dorobiť potrebné pre prevádzku 
zastávky a pre pohyb cestujúcich; 
Pre jazdu vlakov na horné nádražie je 
potrebné zabezpečiť možnosť jazdy na 
odb. Spišská Belá v tomto smere, je 
potrebné riešiť zabezpečovacie 
zariadenie vrátanie ovládania závor pri 
zastávke horné nádražie; 

2020 – 2023 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 
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OP 4 ŽD Úpravy trate Prešov – Kysak pre premávku v ½ hodinovom takte 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Polhodinový takt vlakov na tejto trati je 
možné dosiahnuť už teraz pri zrušení 
zastávky Drienovská Nová Ves (využije 
sa len pre kríženie vlakov); 
Odstránením pomalých jázd možno 
dosiahnuť určitú prevádzkovú rezervu 
alebo vrátiť zastavovanie v Drienovskej 
Novej Vsi ; 
Spoločne s týmito opatreniami treba 
riešiť priepustnosť severného zhlavia 
železničnej stanice Košice. 

2020 – 2023 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 5 ŽD Zvýšenie kapacity trate medzi Humenným a Strážskym 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 V súčasnosti 9 km dlhý jednokoľajný 
úsek trate slúži pre prevádzku vlakov do 
viacerých smerov (Medzilaborce, 
Stakčín, Vranov nad Topľou, 
Michalovce), aj pre premávku dvoch 
párov osobných vlakov za hodinu a pre 
potreby nákladnej dopravy predstavuje 
úzke miesto. Preto by bolo vhodné 
zvýšiť kapacitu tohto úseku aspoň 
prostredníctvom lepšieho 
zabezpečovacieho zariadenia (napríklad 
automatické hradlo); 

2020 – 2023 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 6 ŽD Prebudovanie trate Studený potok – Tatranská Lomnica  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Znesenie trate rozchodu 1435 mm 
Studený Potok – Tatranská Lomnica a jej 
nahradenie elektrifikovanou traťou 
rozchodu 1000 mm a takéto včlenenie 
do systému TEŽ (možnosť premávky bez 
prestupu zo Studeného Potoka do 
Starého Smokovca, prípadne na Štrbské 
Pleso), trať vybudovať tak, aby 
umožňovala premávku vlakov 
v polhodinovom takte 

2025 – 2029 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 7 ŽD Prispôsobenie úseku trate Kapušany – Raslavice pre ½ hodinový takt 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Pre navrhovaný model premávky vlakov 
v ½ hodinovom takte do Raslavíc je 
potrebné zaistiť možnosť kríženia vlakov 
v Tulčíku alebo v Demjate. 

2026 – 2029 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 8 ŽD Skrátenie jazdných dôb vlakov na trati Poprad – Plaveč  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Odstránenie rýchlostných obmedzení 
v úseku Poprad Tatry – Podolínec; 
Úpravy najvyššej traťovej rýchlosti do 
100 km/hod v úseku Podolínec – Plaveč 
v miestach, kde to umožňujú parametre 
trate, ktorá bola pôvodne na túto 
rýchlosť projektovaná; 

2025 – 2030 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Urýchlenie dopravy 
a úspory v obehu 
vlakových súprav 

Počet cestujúcich  

 

OP 9 ŽD Výhybňa Šarišské Michaľany 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Obnovenie druhej koľaje – zriadenie 
výhybne v zastávke Šarišské Michaľany  

2025 – 2030 Nová výhybňa Možnosť kríženia vlakov 
a tým aj urýchlenie 
jazdy vlakov medzi 
Prešovom a Lipanmi 

Počet cestujúcich  
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OP 10 ŽD ½ hodinový takt Starý Smokovec – Tatranská Lomnica  2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Opatrenie pre umožnenie 
polhodinového taktu vlakov medzi 
Starým Smokovcom a Tatranskou 
Lomnicou – zriadenie jednej výhybne 
v priestore niektorej zo existujúcich 
medziľahlých zastávok. 

2030 – 2035 Nová výhybňa Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 11 ŽD Úprava úseku trate Raslavice – Bardejov pre premávku v ½ hod. takte  2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Pre zavedenie premávky vlakov v ½ 
hodinovom takte je potrebné umožniť 
kríženie vlakov medzi Raslavicami 
a Bardejovom – napríklad obnovením 
výhybne v Hertníku. 

2030 – 2035 Premávka podľa 
požiadaviek 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 12 ŽD Úprava trate Prešov – Strážske pre premávku v ½ hodinovom takte 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Zvýšenie kapacity trate Prešov – 
Strážske pre premávku v polhodinovom 
takte, zvýšenie rýchlosti, riešenie 
kríženia vlakov. 

2030 – 2040 Premávka podľa 
požiadaviek 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 13 ŽD Zvýšenie kapacity trate medzi Humenným a Strážskym  2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Obnovenie druhej koľaje medzi 
Humenným a Strážskym pre navýšenie 
železničnej premávky v regióne. 

2030 – 2035 Obnovená dvojkoľajná trať  Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 14 ŽD Zvýšenie kapacity trati Prešov – Kysak pre premávku v ¼ hodinovom takte 2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Úpravy na trati Prešov – Kysak pre 
dosiahnutie kapacity umožnenia 
premávky vlakov osobnej dopravy 
v štvrťhodinovom takte, napríklad 
druhá koľaj v celej dĺžke úseku. 

2040 – 2050 Premávka podľa 
požiadaviek 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 15 ŽD Polhodinový takt medzi Medzilaborcami a Humenným  2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Zvýšenie kapacity trate Humenné – 
Medzilaborce pre umožnenie premávky 
v polhodinovom takte 

2040 – 2050 Premávka podľa 
požiadaviek 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 16 ŽD Polhodinový takt medzi Stakčínom a Humenným  2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Zvýšenie kapacity trate Humenné – 
Stakčín pre umožnenie premávky 
v polhodinovom takte 

2040 – 2050 Premávka podľa 
požiadaviek 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 1 ND Zvyšovanie bezpečnosti chodcov najmä v blízkosti zastávok verejnej dopravy 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 V miestach, kde sa chodci stretávajú 
s pohybujúcimi dopravnými 
prostriedkami vznikajú rizikové situácie. 
Tým je najlepšie predchádzať dobe 
stanovenými pravidlami premávky ale aj 
infraštruktúrnymi opatreniami, čo sú 
najmä priechody a ich vybavenie 
svetelnou signalizáciou, prípadne aj 
ostrovčekmi v prostred komunikácie.  
Pozornosť potreba venovať miestam, 
kde zastavujú prostriedky verejnej 
dopravy, pretože v ich blízkosti sa 
zhoršujú rozhľadové pomery a zvyšuje 
riziko kolízie chodca s pohybujúcimi sa 
dopravnými prostriedkami. 

2020 – 2030 Skvalitnenie infraštruktúry Zvýšenie bezpečnosti 
chodcov 

--- 
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OP 2 ND Budovanie bezbariérovej infraštruktúry pre chodcov s hendikepmi  2025, 2030, 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Hendikepovaný môže byť aj celkom 
zdravý človek, určitej situácii, ktorá mu 
bráni v nerušenom pohybe – napríklad 
rodič s detským kočíkom lebo prosto 
cestujúci s ťažkou batožinou. 
O skutočne postihnutých to platí 
priebežne. Pre takých ľudí sú veľmi 
cenné aj málo náročné úpravy ciest, po 
ktorých sa pohybujú. Dobrých príkladov 
je známo veľa, treba na nich pamätať 
pri projektovaní a realizácii úprav 
infraštruktúry pre chodcov. 

2020 – 2050 Skvalitnenie infraštruktúry 
a verejného priestoru ako 
celku  

Zvýšenie bezpečnosti 
chodcov 

--- 

 

OP 3 ND Výstavba cyklistických cestičiek a pruhov, zriaďovanie cyklotrás 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Svit – Poprad – Kežmarok – Spišská Belá 2020 – 2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A2 Lipany – Sabinov 2020 – 2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A3 Šarišské Michaľany – Sabinov 2020 – 2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A4 Levoča – Spišská Nová Ves 2020 – 2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A5 Kapušany – Prešov 2020 – 2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A6 Bardejov – Šiba 2020 – 2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A7 Poprad – Hozelec 2020 – 2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A8 Humenné – Strážske 2020 – 2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A9 Strážske – Vranov n. T. 2020 – 2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A10 Jasenov – Krivošťany 2020 – 2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A11 Prešov – Kapušany 2020 – 2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A12 Napojenie okolitých obcí na sídla v 
vzdialenosti 6 km a výstavba cyklistické 
infraštruktúry v samotných sídlach 

2020 – 2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A13 Pretrasovanie tras vedených po 
frekventovaných cestných 
komunikáciách 

2020 – 2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A14 Budovanie bezbariérových prepojení, 
dopravných prostriedkov a objektov pre 
peších a cestujúcich 

2020 – 2030 Procesné/ organizačné/ 
systémové/ administratívne 
opatrenia ako aj 
infraštruktúrne opatrenia - 
Bezbariérové prepojenia a 
infraštruktúra pre peších 

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A15 Zlepšovanie podmienok priečneho 
pohybu chodcov cez komunikácie a s 
tým súvisiace znížovanie rizika nehôd na 
cestách II. a III. tried 

2020 – 2030 Výstavba chodníkov a 
infraštruktúry pre peších 

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

 

OP 4 ND Spracovanie a aktualizácia cyklogenerelov 2030 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Tak ako aj ostatné strategické materiály 
treba prerábať po uplynutiu doby ich 
platnosti, aj cyklogenerely bude potreba 
aktualizovať a stanoviť postupy pre 
riešenie problémov v ďalšom období. 

2025 – 2030 Nové strategické materiály Nový prístup k rozvoju 
sektoru 

--- 
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OP 5 ND Začlenenie cyklistickej infraštruktúry do systému starostlivosti a údržby 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Treba riešiť otázku správcucyklisticke 
infraštruktúry, ktorý disponuje 
rozpočtom a kapacitami pre udržiavanie 
tejto infraštruktúry. V prípade krajských 
cyklosteziek by tieto mali byť začlenené 
pod SÚC PSK aj s príslušným prídelom 
finančných prostriedkov. Navrhuje sa to 
preto, že táto organizácia má 
prostriedky pre udržiavanie veľmi 
podobnej infraštruktúry cestnej. 
V prípade miestnych cyklistických 
komunikácií by správcom mala byť 
príslušná obec. 

2020 – 2023 Vyjasnenie vzťahov ku 
tomuto sektoru dopravnej 
infraštruktúry 

Zabezpečenie kvality 
infraštruktúry pre 
cyklistickú dopravu. 

--- 

 

OP 6 ND Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v premávke 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Pre zvyšovanie bezpečnosti cyklistov je 
najvhodnejším riešením oddelenie 
cyklistov od hustej cestnej premávky. 
Preto tam, kde je to možné je vhodné 
hľadať trasy mimo cesty vyšších tried 
a nájsť a prípadne upraviť poľné lebo 
lesné cesty pre využitie cyklistickou 
dopravou. 

2020 – 2025 Vhodné cesty pre cyklistov Zvýšená bezpečnosť 
cyklistov v premávke  

--- 

 

OP 7 ND Dochádzka na bicykli do škôl, zamestnania a za službami 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Pre umožnenie dochádzky na bicykli do 
škôl lebo zamestnania alebo za službami 
treba hľadať možnosti vhodných trás z 
okolitých obcí do vzdialenosti 
maximálne 6km, čo je vzdialenosť ktorú 
cyklisti považujú za možnú pre 
dochádzku. Tu je potreba v koordinácii 
s miestnymi samosprávami, vytipovať a 
realizovať zmysluplné cestičky a trasy. 

2020 – 2025 Vhodné cesty pre cyklistov Zvýšená bezpečnosť 
cyklistov v premávke  

--- 

 

OP 1 ON Spracovanie architektúry ITS na Východnom Slovensku 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Tak ako sa pripravuje integrovaný 
dopravný systém pre celé Východné 
Slovensko, tak treba v tom istom 
meradle riešiť aj systém controllingu – 
teda zberu dát, ich spracovaní 
a generovanie výstupov pre všetky 
úrovne plánovania a riedenia verejnej 
dopravy aj dopravnej premávky na 
dôležitých cestách. Stanovenie 
architektúry a potrebných parametrov 
je predpokladom vybudovania 
funkčného informačného systému pre 
riadenie dopravy aj poskytovanie 
informácií cestujúcim aj ďalším 
užívateľom dopravného systému. 
Spracovaná a schválená architektúra by 
mala toto pri svojom naplnení 
zabezpečiť. 

2020 – 2023 Spracovaná koncepcia Budúci koordinovaný 
rozvoj informačných 
systémov a dopravnej 
telematiky v kraji pre 
Integrovaný dopravný 
systém i ostatnú 
dopravnú premávku 

--- 
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OP 2 ON Zriadenie dispečingu IDS Východné Slovensko 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Dispečing nielen ako pracovisko, no 
najmä jeho technické zázemie zberu 
a spracovania dát z premávky nielen 
verejnej dopravy je základom 
informačného systému v jeho celku, čiže 
tak ako zdroj informácií pre cestujúcu 
verejnosť tak aj pre operatívne riadenie 
dopravnej prevádzky ale aj plánovania 
a rozhodovania o konfigurácii liniek 
a spojov. 
Jedným zo základných predpokladov je 
prepojenie s dispečingy jednotlivých 
dopravcov fungujúcich v IDS. 

2020 – 2023 Fungujúci dispečing Funkčný systém IDS, 
zabezpečujúci 
nadväznosti spojov 
rôznych dopravných 
módov a rôznych 
dopravcov 

--- 

 

OP 3 ON Dispečingy ďalších zložiek dopravného systému a ich previazanosť  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 V systéme dopravy fungujú (môžu 
fungovať) alebo môžu do systému 
dopravy zasahovať ďalšie dispečingy, 
ktoré by mali byť svojimi výstupmi 
integrované v dopravnej ústredni, kde 
by sa mali riešiť komplexné problémy 
vzniknuté na dopravnej sieti. Sú to 
dispečingy riadiace pozemné 
komunikácie, cesty, diaľnice lebo tunely 
a dispečingy sledujúce cestnú 
premávku. Dispečing Integrovaného 
záchranného systému neriadi priamo 
dopravu, ale jeho previazanosť 
a dispečingom IDS lebo dopravnou 
ústredňou je nevyhnutná pre obidve 
strany. 

2020 – 2023 Previazanosť dispečingov Robustný systém 
riadenia dopravy, ktorý 
vie riešiť krízové situácie  

--- 

A2      

      
 

OP 4 ON Harmonizovaný odbavovací systém pre cestujúcich 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Na základe schváleného systému taríf 
v rámcu IDS Východ treba navrhnúť 
a realizovať systém odbavenia a to ak 
hardware, tak aj software, ktorý zaistí 
pohodlné a užívateľsky priateľské 
odbavenie cestujúcich od nákupu 
cestovného dokladu po jeho validáciu 
a kontrolu. 

2020 – 2023 Prístupný a užívateľsky 
priateľský odbavovací 
systém pre cestujúcich 

Zvýšenie atraktivity 
verejnej dopravy 

Nárast počtu 
cestujúcich 

 

OP 5 ON Informačný systém pre cestujúcich vo verejnej doprave (v IDS) 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Informačný systém nepredstavujú len 
elektronické informačné tabule na 
zastávkach a staniciach alebo prenos 
informácií o doprave do mobilných 
telefónov, ale takisto všetky označenia 
staníc, nástupísk, zastávok a ďalších 
prvkov dopravného systému (vozidlá...) 
ale aj cestovné poriadky na zastávkach 
a informovanie verejnosti 
v masmédiách.  
Takýto komplexný systém je dôležitou 
súčasťou kvality poskytovaných 
dopravných služieb. 

2020 – 2023 Široký informačný systém 
o verejne doprave 

Orientácia užívateľov 
všetkých prvkov 
dopravného systému 
kraja 

Nárast počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 
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OP 6 ON Zvyšovanie bezpečnosti premávky na železničných priecestiach 2030 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Železničné priecestia predstavujú 
rizikové body cestnej aj železničnej 
infraštruktúry. 
Nakoľko je to možné, je treba znižovať 
ich počet a nahrádzať ich 
mimoúrovňovým križovaním tam, kde je 
to možné; 
De to možné nie je, tam pristúpiť 
k najvyššiemu možnému štandardu 
zabezpečenia s ohľadom na komfort 
premávky obidvoch systémov; 

2020 – 2030 Zvýšenie kvality dopravnej 
infraštruktúry 

Zvýšenie bezpečnosti 
premávky 

Zníženie počtu 
fatálnych nehôd  

 

OP 7 ON Posilnenie inštitucionálnych kapacít pre komplexné riadenie dopravného systému 2025 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Pre naplnenie ŠC 5 treba posilniť 
odborné kapacity na stávajúcich 
riadiacich orgánoch aj možno zriadiť 
špeciálne inštitúcie. Jasným opatrením 
je vznik koordinátora IDS Východ, s.r.o. 
No možno aj v ďalších oblastiach sa 
ukáže taká potreba. 

2020 – 2023 Zvýšenie kapacít pre 
organizovanie dopravy; 
zvyšovanie kvalifikácie 
pracovníkov 

Kvalitne riadený 
dopravný systém 

--- 

 

OP 8 ON Riešenie parkovacej politiky v centrách veľkých miest v kraji 2030 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Toto opatrenie treba riešiť na úrovni 
jednotlivých miest, ktorých sa problém 
dotýka. 
Parkovací systém by mal podporiť 
využívanie verejnej dopravy najmä pre 
pravidelnú dochádzku. Mal by ale 
takisto zaistiť priechodnosť mestských 
centier a umožniť najmä krátkodobé 
parkovanie pre návštevníkov a vhodne 
riešiť parkovanie pre rezidentov. 

2020 – 2023 Riešenie parkovania 
v centrách miest 
Prešovského kraja  

Inteligentné riešenia 
systémov parkovania 

--- 

 

OP 9 ON Vozidlový park v mestskej hromadnej doprave  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Cieľom v tejto oblasti by malo byť 
využívanie moderných vozidiel s nízkymi 
emisiami. Kraj má dva hlavné nástroje 
v tejto veci. Jedným nástrojom je 
stanovenie a pravidelné vynucovanie 
štandardov vozidiel a druhým nástrojom 
by mala byť pravidelná finančná 
podpora obnove a rozvoju vozidlového 
parku. Rozvoj by mal spočívať najmä 
v bezbariérovosti vozidiel a podpore 
elektrickej (lebo inej ekologickejšej) 
trakcie. 

2020 – 2030 Kvalitný vozidlový park Užívateľsky priateľský 
vozidlový park 
pomáhajúci 
k ekologickej 
udržateľnosti mobility 
v kraji, najmä v centrách 
miest 

--- 

 

OP 10 ON Vozidlový park v mestskej hromadnej doprave  2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Cieľom v tejto oblasti by malo byť 
využívanie moderných vozidiel s nízkymi 
emisiami s preferenciou elektrickej 
(alebo inej ekologickej) trakcie. Kraj by 
mal toto riešiť prostredníctvom 
stanovenia a pravidelného vynucovania 
štandardov vozidiel a stanoviť úhradu 
dopravných výkonov tak, že by pokrývali 
aj rozvoj vozidlového parku. Rozvoj by 
mal naďalej spočívať v bezbariérovosti 
vozidiel. 

2030 – 2040 Kvalitný vozidlový park Užívateľsky priateľský 
vozidlový park 
pomáhajúci 
k ekologickej 
udržateľnosti mobility 
v kraji, najmä v centrách 
miest 

--- 
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OP 11 ON Vozidlový park v prímestskej autobusovej doprave  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 V rámci IDS východ má kraj 
prostredníctvom koordinátora hlavný 
nástroj v stanovení štandardov vozidiel 
a ich pravidelnej kontrole dodržiavania. 
Umožnenie cestovania 
hendikepovaných osôb by malo byť 
súčasťou štandardov.  
Ceny dopravných výkonov treba 
stanoviť tak, že by pokrývali náklady na 
rozvoj vozidlového parku.  

2020 – 2030 Kvalitný vozidlový park Užívateľsky priateľský 
vozidlový park 
pomáhajúci 
k ekologickej 
udržateľnosti mobility 
v kraji 

--- 

 

OP 12 ON Vozidlový park v prímestskej autobusovej doprave  2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 V rámci IDS východ má kraj 
prostredníctvom koordinátora hlavný 
nástroj v stanovení štandardov vozidiel 
a ich pravidelnej kontrole dodržiavania. 
Po roku 2030 by sa mal zvyšovať tlak na 
využívanie ekologickejších vozidiel. 
Umožnenie cestovania 
hendikepovaných osôb by malo byť 
súčasťou štandardov. Ceny dopravných 
výkonov treba stanoviť tak, že by 
pokrývali náklady na rozvoj vozidlového 
parku.  

2030 – 2040 Kvalitný vozidlový park Užívateľsky priateľský 
vozidlový park 
pomáhajúci 
k ekologickej 
udržateľnosti mobility 
v kraji 

--- 

 

OP 13 ON Vozidlový park v regionálnej vlakovej doprave 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Z pohľadu kraja je problémom, že na 
túto oblasť nemá priamy vplyv. 
Železničnú dopravu financuje štát 
centrálne a to takisto platí o vozidlovom 
parku. Treba pamätať na cestujúcich 
s hendikepmi a aspoň časť vozidiel tomu 
prispôsobiť.  
Treba vyjednávať aby do roku 2025 boli 
nahradené alebo aspoň významne 
modernizované vozne z čias 
Československých štátnych dráh. 

2020 – 2025 Skvalitnený vozidlový park Užívateľsky priateľský 
vozidlový park 
pomáhajúci 
k ekologickej 
udržateľnosti mobility 
v kraji 

--- 

 

OP 14 ON Vozidlový park v regionálnej vlakovej doprave 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 V období 2025 – 2030 by sa malo 
presadiť využívanie ľahkých no 
výkonných vlakových jednotiek, ktoré 
umožnia rýchlu akceleráciu a tým aj 
skracovanie jazdných dôb najmä 
u osobných vlakov. Umožnenie 
cestovania hendikepovaných osôb by 
malo byť súčasťou štandardov. 

2025– 2030 Rozvoj vozidlového parku 
pre moderný regionálnu 
dopravu 

Užívateľsky priateľský 
vozidlový park 
pomáhajúci 
k ekologickej 
udržateľnosti mobility 
v kraji 

--- 

 

OP 15 ON Vozidlový park v regionálnej vlakovej doprave 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Malo by dôjsť ku elektrifikácii ďalších 
tratí a tak by sa malo rozšíriť využívanie 
elektrických trakčných vozidiel 
a elektrických jednotiek, prípadne 
s čiastočne akumulátorovými pohonmi. 
To by mal kraj podporovať najmä 
v rekreačne cenných oblastiach. 
Umožnenie cestovania 
hendikepovaných osôb by malo byť 
súčasťou štandardov. 

2030 – 2040 Významná ekologizácie 
vozidlového parku na 
železnici, najmä pre 
premávku v ekologicky 
cenných územiach kraja 

Užívateľsky priateľský 
vozidlový park 
pomáhajúci 
k ekologickej 
udržateľnosti mobility 
v kraji 

--- 
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OP 16 ON Ochrana dopravného systému kraja pred vonkajšími hrozbami  2025, 2030, 2040, 2050 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Dopravný systém Prešovského kraja 
funguje v prostredí obecnej zákonnosti 
stráženej kompetentnými štátnymi 
orgánmi Slovenskej republiky. Okrem 
tohto okruhu sú špecifické problémy 
dopravy, napríklad problematika 
bezpečnosti cestnej premávky, ktorú 
stráži špecializovaná zložka Polície SR – 
dopravná polícia. Doprava využíva 
infraštruktúru, ktorá v niektorých 
segmentoch patrí do kategórie kritickej 
infraštruktúry, ktorú treba osobitne 
chrániť pred úmyselným poškodením 
protiprávnym skutkom. Takisto vzťahy 
medzi aktérmi v dopravnom systéme 
treba monitorovať napríklad v oblasti 
bezpečnosti cestujúcich lebo 
prepravovaného tovaru lebo korektné 
správanie pri výberu cestovného lebo 
prepravného. 
Hoci tieto úlohy väčšmi nespadajú 
medzi kompetencie krajov, treba im 
venovať priebežnú pozornosť. 

2020 – 2050 Fyzická aj užívateľská 
bezpečnosť dopravného 
systému kraja  

Užívateľsky priateľský 
a bezpečný dopravný 
systém kraja. 

--- 
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6 Hodnotenie implementácie  

6.1 Organizovanie hodnotenia  

Monitorovacie správy o napĺňaní opatrení Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho 

kraja sa od výkonných agentúr odovzdajú cestou nositeľov na odbor dopravy Úradu Prešovského 

samosprávneho kraja.  

Výkonná agentúra vyhodnotí splnenie aktivít a ak môže (má k dispozícii relevantné údaje), tak aj 

výsledky aktivít. Následne odovzdá tento monitoring svojmu nadriadenému orgánu, ktorý doplní 

hodnotenie, najmä v prípade výsledkov aktivít (ich účinkov – samozrejme pokiaľ má relevantné dáta) 

a cestou nositeľa odovzdá tento monitoring odboru dopravy Úradu Prešovského samosprávneho kraja.  

Svoje hodnotenie, najmä pokiaľ ide o hodnotenie účinkov, dodajú orgány, ktoré majú dohľad nad 

niektorými sektormi dopravného systému kraja (dispečingy, IDS Východ, ZSSK, prípadne iní 

dopravcovia). 

Všetky tieto hodnotenia zhromaždí odbor dopravy Úradu Prešovského samosprávneho kraja 

bezprostredne do 15 januára nasledujúceho roku. Odbor dopravy Úradu PSK spracuje informáciu pre 

vedenie kraja. 

V rokoch 2025, 2030, 2035 a 2040 (pokiaľ už nebude spracovaný nový strategický dokument) spracuje 

odbor dopravy Úradu PSK podrobný hodnotiaci materiál, aj s prípadnými návrhmi na úpravu postupu 

implementácie Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja, na prerokovanie 

a schválenie zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja a to do 15. júna uvedeného roku. 

V prípade úprav postupu by uznesenie krajského zastupiteľstva malo byť rovnako záväzné, ako bude 

záväzné uznesenie o schválení PUM PSK.  

 

6.2 Spätná väzba  

Monitoring a hodnotenie nemá iba zistiť napĺňanie plánu udržateľnej mobility, ale má vedeniu kraja 

pomôcť pri implementácii tohto plánu v záujme obyvateľov kraja. Preto sa zdôrazňuje princíp spätnej 

väzby ako dôležitého elementu procesu implementácie. Pokiaľ sa v priebehu piatich rokov (perióda 

hodnotenia) nedarí napĺňať niektoré časti plánu, treba analyzovať či je to chyba na strane realizujúcich 

inštitúcií alebo či sa natoľko zmenili predpoklady, že opatrenie stráca na aktuálnosti a podľa toho treba 

upraviť ďalší postup implementácie, pričom treba mať na zreteli strategické aj špecifické ciele 

formulované v PUM PSK. 

Preto je tak dôležité, aby tieto hodnotiace správy boli schválené s rovnakou účinnosťou, ako samotný 

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja. 
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7 Zoznam skratiek 

  

ASD Automatický ščítač dopravy  

B+R Bike and ride – označenia parkoviska pre bicykle, odkiaľ cestujúci použije verejnú 
hromadnú dopravu 

Bau Business as usually – postup ako zvyčajne – aktivity, ktoré sa prevedú aj bez 
implementácie projektu  

CK Cestná komunikácia 

Dtto. Detto – bolo povedané vyše 

EU (EÚ) Európska únia  

IAD Individuálna automobilová doprava 

IDS Integrovaný dopravný systém 

IS Informačný systém 

K+R Kiss and ride – pobozkaj a choď – miesto pre krátke zastavenie automobilu 
pre nastúpenie alebo vystúpenie cestujúceho 

KSK Košický samosprávny kraj  

MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  

MHD Mestská hromadná doprava  

MSp SR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

NDS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, akciová spoločnosť – vlastník a správca diaľničnej 
siete na Slovensku 

O&M Operation and maintenance (costs) – Náklady na údržbu a prevádzku   

OP Opatrenie  

OP n CD Opatrenie č. n v cestnej doprave 

OP n ND Opatrenie č. n v nemotorovej doprave 

OP n ON Opatrenie č. n – ostatné návrhy  

OP n VOD Opatrenie č. n vo verejnej osobne doprave  

OP n ŽD Opatrenie č. n v železničnej doprave  
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P+R Park and ride – označenia parkoviska pre automobily, odkiaľ cestujúci použije 
verejnú hromadnú dopravu 

PL Poľsko 

PSK Prešovský samosprávny kraj 

PUM Plán udržateľnej mobility 

SEA Strategické environmentálne hodnotenie 

SR Slovenská republika 

SSC Slovenská správa ciest – správca ciest prvej triedy  

SUC PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 

TEŽ Tatranské elektrické železnice 

UA Ukrajina 

wi-fi  Bezdrôtová dátová komunikácia  

ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko 

ŽSR Železnice Slovenskej republiky – správca železničnej dopravnej cesty na Slovensku 
 


