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1 Identifikačné údaje projektu  
 

Objednávateľ:  Košický samosprávny kraj 

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Štatutárny orgán: predseda – Ing. Rastislav Trnka  

IČO: 35541016, DIČ 2021624924 

Kontaktná osoba: Ing. Erika Bartková  

Telefón: +421 55 7268 253 

Mobil: +421 918 766 172 

E-mail: erika.bartkova@vucke.sk  

 

Zhotoviteľ:   NDCon s.r.o. 

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 

Štatutárny zástupca: Ing. Robert Michek 

IČO: 64939511, DIČ: CZ64939511 

Zapísaný v: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 42028 

Kontaktná osoba: Ing. Robert Michek 

Telefón: +420 251 019 231 

Fax: +420 224 810 799 

E-mail: robert.michek@ndcon.cz  

Názov projektu:  Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM KSK)  

Kód projektu:  302011F490 

Program:   302000 - Integrovaný regionálny operačný program  

Prioritná os:  302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

Konkrétny ciel:  302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej 

osobnej dopravy 

Čas plnenia:   jún 2018 – december 2019  

Časť projektu:  Plán implementácie a monitorovania  

mailto:erika.bartkova@vucke.sk
mailto:robert.michek@ndcon.cz
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2 Zadanie a ciele projektu 

Zadanie Plánu udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja podľa zmluvy člení dielo do 

niekoľkých častí: 

1. Zber údajov 

1.1 Zber údajov o demografii a územnom rozvoji 

1.2 Zber údajov o doprave 

1.3 Zber údajov o nehodovosti a iné dáta 

2. Prieskumy 

2.1 Prieskumy dopravy cez hranice kraja 

2.2 Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy 

2.3 Prieskum intenzity dopravy ASD (automatické sčítanie dopravy) a smerový dopravný prieskum 

3. Dopravné modelovanie 

4. Analýzy 

5. Návrhová časť 

6. Aktualizácia PDO 

7. Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) 

8. Plán implementácie a monitorovania Plánu udržateľnej mobility 

2.1 Detaily zadania 

Po analytickej časti spracovania projektu "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“, 

ktorá sa zamerala na analýzu zhromaždených, dostupných podkladov a dát, nadchádza fáza, ktorá sa 

zameriava na víziu mobility, cieľov a opatrení na dopravnej sieti Košického kraja. Na ňu bude 

nadväzovať plán implementácie a posledná časť, aktualizácia plánu dopravnej obslužnosti, ktorá 

detailne rozpracuje problematiku  prímestskej autobusovej dopravy. 

Hlavným prínosom návrhovej časti je predovšetkým odporúčanie ďalšieho smerovania Košického kraja 

v oblasti dopravy, dopravných procesov a dopravnej infraštruktúry. Významným prínosom pre ďalší 

rozvoj Košického kraja je tiež to, že tento dokument navrhuje a zoraďuje poradie dôležitosti 

infraštruktúrnych opatrení na cestnej sieti podľa merateľných faktorov, a takto poskytuje nástroj pre 

jednoduchšie, opodstatnené a efektívne presadzovanie realizácie projektov vedúcich k zlepšeniu 

dopravnej situácie Košického kraja. 

Hlavným výstupom tejto návrhovej časti a rovnako celého projektu je na základe predchádzajúcich 

častí (Prieskumy a zber dát a Analytickej časti) vypracovaný návrh dopravnej siete v časových 

horizontoch rokoch 2025, 2030, 2040 a 2050, spolu s odporúčaným harmonogramom realizácie 

prihliadajúcim na finančné možnosti štátu a Košického kraja. Navrhujú sa tiež zmeny organizácie 

železničnej a prímestskej autobusovej dopravy s tým, že podrobný návrh linkového vedenia 

a nastavenie počtov spojov verejnej autobusovej dopravy bude dopracovaný v časti Aktualizácia plánu 

dopravnej obslužnosti. 
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2.2 Určenie hlavných cieľov spracovania PUM KSK 

Očakávané ciele PUM: 

o aktualizácia reálnych trendov dopravných charakteristík, 

o vytvorenie základu pre ďalší územný rozvoj z hľadiska dopravy, 

o návrh efektívneho a udržateľného dopravného systému. 

Určenie hlavných cieľov spracovania PUM 

o Cieľom spracovania PUM je predovšetkým aktualizácia výhľadových dopravných 

charakteristík, parametrov a služieb Košického kraja s ich priemetom do reálneho návrhu 

riešenia, ktorý zohľadňuje možnosti finančných prostriedkov vrátane fondov EÚ. Úlohou PUM 

je zadefinovanie podmieňujúcej regulácie prípadného ďalšieho územného rozvoja Košického 

kraja z hľadiska dopravnej vybavenosti a obslužnosti. Výsledný PUM plne rešpektuje princípy 

plánovania udržateľnej mobility (v súlade s dokumentom „Metodické pokyny k tvorbe plánov 

udržateľnej mobility“, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky, 2015) a strategické dokumenty na krajskej, národnej a nadnárodnej úrovni 

(predovšetkým EÚ). Strategickou časťou diela bude Plán udržateľnej mobility (PUM) 

s nadväzným strategickým environmentálnym hodnotením (SEA). 

o Obstaraním a spracovaním PUM sa taktiež sleduje aktualizácia prognózy dopravy v reálnych 

ukazovateľoch, ktorá bude základným podkladom pre návrhovú časť jednotlivých módov 

dopravy. Neoddeliteľnou súčasťou PUM je územný priemet a definovanie územných 

požiadaviek na líniové dopravné stavby a dopravné plochy vyplývajúce z návrhu.  

o Cieľom PUM je systematizovať problematiku dopravy a udržateľnej mobility vo vzťahu 

k súvisiacim právnym predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym, regionálnym 

a medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a najnovším trendom v danej oblasti 

s prihliadnutím na potreby a potenciál Košického kraja. 

o Hlavným zámerom dokumentu je riešenie dopravy na organizačnej, prevádzkovej 

a infraštruktúrnej úrovni v podobe dôrazu na verejnú osobnú a nemotorovú dopravu 

a na účinné využitie nových technológií inteligentných dopravných systémov s cieľom 

zabezpečiť environmentálne a finančne prijateľnú dopravu rešpektujúcu základné princípy 

udržateľnej mobility a navrhnúť opatrenia na zvýšenie miery využívania udržateľných druhov 

dopravy. 

o Do úvahy sa berú aj iné, paralelne prebiehajúce činnosti v oblasti dopravy, ako napr. výsledky 

celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015, proces prípravy integrovaného dopravného 

systému, Plán dopranej obslužnosti z roku 2007, Regionálna integrovaná územná stratégia, 

Program hospodárskeho a kultúrneho rozvoja KSK, Koncepcie prestupných terminálov 

a Koncepcia budovania kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji a ďalšie dokumenty.  
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3 Plán implementácie opatrení 
 

3.1 Úvodné poznámky k plánu implementácie  

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja po spracovaní prieskumov, zbere dát 

a analýze podporenej spracovaním dopravného modelu dospel ku svojej syntéze v návrhovej časti. 

Táto časť formuluje najmä víziu udržateľnej mobility, a to prostredníctvom strategických a špecifických 

cieľov. Strategické ciele vyjadrujú požadovaný stav v budúcnosti a nie sú priamo merateľné. Špecifické 

ciele sú merateľné a stanovujú rozvoj dôležitých komponentov dopravného systému. 

Návrhová časť definuje celý rad rôznych opatrení, ako dosiahnuť stav zodpovedajúci naplneniu 

špecifických cieľov, a tým postúpiť na ceste k udržateľnej mobilite v Košickom kraji. Implementačný 

plán naznačuje, ktoré strategické ciele podporujú tie-ktoré opatrenia a opakuje sa tu aj priradenie 

k špecifickým cieľom. Plán takisto priraďuje časový horizont a scenár, do ktorého opatrenie patrí (Bau 

alebo Do all). V implementačnom pláne spracovanom v tabelárnej forme sú týmto opatreniam 

priradení ich nositelia, ktorí nesú zodpovednosť za danú oblasť, a tým aj za realizáciu navrhnutého 

opatrenia, dokým je toto opatrenie schválené. Realizácia nie je vo všetkých prípadoch na pleciach 

nositeľa, vo viacerých prípadoch sú za týmto účelom zriadené výkonné agentúry, ktoré sú vybavené 

príslušnými prostriedkami pre vlastnú realizáciu. Ako príklad môže slúžiť organizácia: Správa ciest KSK 

v oblasti cestného hospodárstva. 

Na pleciach nositeľa leží starostlivosť o financovanie daného opatrenia, ktoré môže byť realizované 

z viacerých zdrojov. Takisto možné zdroje financovania jednotlivých opatrení sú navrhnuté v prehľade. 

Pri opatreniach, ktoré sú definované značne konkrétne (napríklad: oprava cesty danej triedy v danej 

dĺžke), sú odhadnuté náklady opatrenia. Pri všeobecne definovaných opatreniach (napríklad: úprava 

železničnej trate na premávku v ½ hodinovom takte) alebo pri organizačných a prevádzkových 

opatreniach odhady nie sú učinené. 

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja rieši celý dopravný systém, hoci Košický 

samosprávny kraj nie je zodpovedný za všetky komponenty tohto systému. Preto sú tu definované aj 

opatrenia, o ktorých môže kraj s príslušnými orgánmi (národné orgány, samosprávy miest a obcí) iba 

rokovať a požadovať ich naplnenie. 

 

3.2 Implementačný plán  

Pre vlastnú prezentáciu implementačného plánu bola zvolená tabelárna forma. Podrobnejšie opísanie 

jednotlivých opatrení je uvedené pri pláne monitorovania a značne podrobne sú všetky opatrenia 

opísané v návrhovej časti. V pláne monitorovania je navrhnuté aj podrobnejšie časové rozloženie 

opatrení, akými sú v tejto tabuľke definované časové horizonty.  
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Tabuľka 1 Plán implementácie 

Opatrenie č. Názov opatrenia / aktivita ŠC SC Horizont Scenár Nositeľ Vykonávateľ Zdroj fin. 

 Opatrenia v oblasti cestnej infraštruktúry 

OP 1 CD Rýchlostný obchvat Košíc D1, R2 2 3, 4 2025 Bau MDV SR NDS, a.s. ŠR + EÚ 

OP 2 CD Skapacitnenie vjazdu do Košíc od Slanca 2 3, 4 2025 Bau Košice Košice Košice + EÚ 

OP 3 CD Tunel Soroška 2 3, 4 2025 Do all MDV SR NDS, a.s. ŠR + EÚ 

OP 4 CD Privádzač Spišská Nová Ves 2 3, 4 2025 Do all MDV SR NDS, a.s. ŠR + EÚ 

OP 5 CD Modernizácia a obchvaty na cestách I. triedy 2 3, 4 2025 Bau MDV SR SSC ŠR + EÚ 

OP 6 CD Nové hraničné priechody s Ukrajinou 2 3, 4 2025 Do all MV SR,  
MDV SR 

SSC ŠR + EÚ 

OP 7 CD Rýchlostné prepojenie Košíc s Michalovcami 
a Moldavou nad Bodvou 

2 3, 4 2030 Bau MDV SR NDS, a.s. 
 

ŠR + EÚ 
 

OP 8 CD Obchvaty v Košiciach 2 3, 4 2030 Bau Košice Košice Košice + EÚ 

OP 9 CD Obchvat Dvorianok 2 3, 4 2030 Do all MDV SR SSC ŠR + EÚ 

OP 10 CD Skapacitnenie cesty III/3390 2 3, 4 2030 Do all Košice Košice Košice + EÚ 

OP 11 CD Nové prepojenia na sieti ciest III. triedy 2 3, 4 2030 Do all KSK SC KSK KSK + EÚ 

OP 12 CD Hraničný priechod Maťovské Vojkovce – 
Pavlovo 

2 3, 4 2030 Do all MV SR, 
KSK 

SC KSK KSK + EÚ 

OP 13 CD Diaľničné spojenie Michaloviec so štátnou 
hranicou s UA 

2 3, 4 2040 Bau MDV SR NDS, a.s. ŠR + EÚ 

OP 14 CD Rýchlostná cesta R2 2 3, 4 2040 Bau MDV SR NDS, a.s. ŠR + EÚ 

OP 15 CD Obchvaty na cestách I. triedy 2 3, 4 2040 Do all MDV SR SSC ŠR + EÚ 

OP 16 CD Nové prepojenia na sieti ciest III. triedy 2 3, 4 2040 Do all KSK SC KSK KSK + EÚ 

OP 17 CD Hraničný priechod Hosťovce – Tornanádaska   2 3, 4 2040 Do all KSK SC KSK KSK 

OP 18 CD Rýchlostná cesta R2 2 3, 4 2050 Bau MDV SR NDS, a.s. ŠR + EÚ 

OP 19 CD Výstavby ciest I. triedy 2 3, 4 2050 Do all MDV SR NDS, a.s. ŠR + EÚ 

OP 20 CD Obchvaty na cestách I. triedy 2 3, 4 2050 Do all MDV SR SSC ŠR + EÚ 

OP 21 CD Obchvaty a nové prepojenia na sieti krajských 
ciest 

2 3, 4 2050 Do all KSK SC KSK KSK 

OP 22 CD Nové hraničné priechody 2 3, 4 2050 Do all MD SR,  
KSK 

SC KSK KSK + EÚ 

OP 23 CD Údržba, opravy a modernizácia ciest, mostov 
a priepustov 

2, 5 3, 4 priebežne Bau KSK SC KSK KSK + EÚ 

OP 24 CD Modernizácia výkonu správy a údržby ciest a 
mostov s využitím SMART riešení 

2, 5 3, 4 2030 Do all KSK SC KSK KSK + EÚ 

OP 25 CD Modernizácia mechanizácie Správy ciest KSK 2,5, 3,4 2030 Do all KSK SC KSK KSK + EÚ 

         

Opatrenia v oblasti železničnej dopravy a infraštruktúry 

OP 1 ŽD 
Návrh štvorsegmentovej premávky na trati č. 
180 

1, 5 1, 3, 2025 Do all MDV SR dopravca ŠR 

OP 2 ŽD 
Návrh štvorsegmentovej premávky na trati č. 
180 

1, 5 1, 3, 2030 Do all MDV SR dopravca ŠR 

OP 3 ŽD Návrh úprav premávky na trati č. 180 1, 5 1, 3, 2040 Do all MDV SR dopravca ŠR 

OP 4 ŽD Návrh ďalších úprav premávky na trati č. 180 1, 5 1, 3, 2050 Do all MDV SR dopravca ŠR 

OP 5 ŽD 
Návrh dvojsegmentovej premávky na trati č. 
172, 173 

1, 5 1, 3, 2025 Do all MDV SR dopravca ŠR 

OP 6 ŽD Návrh úprav premávky na trati č. 172, 173 1, 5 1, 3, 2030 Do all MDV SR dopravca ŠR 

OP 7 ŽD 
Návrh troch segmentovej premávky na trati č. 
190 

1, 5 1, 3, 2025 Do all MDV SR dopravca ŠR 

OP 8 ŽD Návrh úprav premávky na trati č. 190 1, 5 1, 3, 2050 Do all MDV SR dopravca ŠR 

OP 9 ŽD 
Návrh dvoj segmentovej premávky na trati č. 
191 

1, 5 1, 3, 2025 Do all MDV SR dopravca ŠR 

OP 10 ŽD Návrh úprav premávky na trati č. 191 1, 5 1, 3, 2040 Do all MDV SR dopravca ŠR 

OP 11 ŽD 
Návrh dvojsegmentovej premávky a zvýšenie 
počtu a kvality vlakov na trati č. 160 

1, 5 1, 3, 2025 Do all MDV SR dopravca ŠR 

OP 12 ŽD 
Návrh dvojsegmentovej premávky a zvýšenie 
počtu a kvality vlakov na trati č. 160 

1, 5 1, 3, 2030 Do all MDV SR dopravca ŠR 

OP 13 ŽD Návrh premávky osobných vlakov trať 167 1, 5 1, 3, 2030 Do all MDV SR dopravca ŠR 

OP 14 ŽD 
Návrh posilnenie premávky podmienené 
rozvojom okolitých  priemyselných areálov, trať 
196 

1, 5 1, 3, 2025 Do all MDV SR dopravca ŠR 

OP 15 ŽD 
Návrh posilnenie premávky podmienené 
rozvojom okolitých  priemyselných areálov, trať 
196 

1, 5 1, 3, 2030 Do all MDV SR dopravca ŠR 

OP 16 ŽD 
Návrh posilnenie premávky podmienené 
rozvojom okolitých  priemyselných areálov, trať 
196 

1, 5 1, 3, 2040 Do all MDV SR dopravca ŠR 

OP 17 ŽD 
Návrh posilnenie premávky podmienené 
rozvojom okolitých  priemyselných areálov, trať 
196 

1, 5 1, 3, 2050 Do all MDV SR dopravca ŠR 

OP 18 ŽD Úpravy železničnej infraštruktúry 1, 3 1, 3 2025 Bau MDV SR ŽSR ŠR 

OP 19 ŽD Úpravy železničnej infraštruktúry 1, 3 1, 3 2030 Bau MDV SR ŽSR ŠR 

OP 20 ŽD Úpravy železničnej infraštruktúry 1, 3 1, 3 2040 Bau MDV SR ŽSR ŠR 

OP 21 ŽD Úpravy železničnej infraštruktúry 1, 3 1, 3 2050 Bau MDV SR ŽSR ŠR 
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Opatrenie č. Názov opatrenia / aktivita ŠC SC Horizont Scenár Nositeľ Vykonávateľ Zdroj fin. 

OP 22 ŽD Úpravy železničnej infraštruktúry 1, 3 1, 3 2025 Do all MDV SR ŽSR ŠR 

OP 23 ŽD Úpravy železničnej infraštruktúry 1, 3 1, 3 2030 Do all MDV SR ŽSR ŠR 

OP 24 ŽD Úpravy železničnej infraštruktúry 1, 3 1, 3 2040 Do all MDV SR ŽSR ŠR 

OP 25 ŽD Úpravy železničnej infraštruktúry 1, 3 1, 3 2050 Do all MDV SR ŽSR ŠR 

OP 26 ŽD 
Infraštruktúra prestupových uzlov najvyššieho 
významu – Košice 

1, 3 1, 3, 2030 Do all MDV SR 
Košice 

ŽSR 
IDS Východ 

Košice 

ŠR + EÚ 

OP 27 ŽD 
Infraštruktúra prestupových uzlov najvyššieho 
významu – ostatné 

1, 3 1, 3, 2030 Do all MDV SR 
 

ŽSR, 
IDS Východ 

ŠR + EÚ 

OP 28 ŽD 
Infraštruktúra významných prestupných uzlov 1, 3 1, 3, 2040 Do all MDV  SR, 

obce 
ŽSR, 

IDS Východ 
obce 

ŠR, 
obce, EÚ 

OP 29 ŽD 
Záchytné parkoviská pri železničných tratiach  1, 3 1, 3 2030 Do all MDV SR, 

mestá 
ŽSR,            

IDS Východ, 
mestá 

ŠR, 
mestá 

Opatrenia v oblasti prímestskej autobusovej dopravy 

OP 1 VOD Sieť autobusových liniek rýchleho spojenia  1, 5 1, 3, 2025 Do all KSK IDS Východ, 
dopravcovia 

KSK 

OP 2 VOD Sieť autobusových liniek rýchleho spojenia po 
roku 2030  

1, 5 1, 3, 2030 Do all KSK IDS Východ, 
dopravcovia 

KSK 

OP 3 VOD Obojstranné autobusové zvozy z Košíc  1, 5 1, 3, 2025 Do all KSK IDS Východ, 
dopravcovia 

KSK 

OP 4 VOD Obojstranné autobusové zvozy zo Spišskej 
Novej Vsi   

1, 5 1, 3, 2025 Do all KSK IDS Východ, 
dopravcovia 

KSK 

OP 5 VOD Obojstranné autobusové zvozy na južnom Spiši 1, 5 1, 3, 2025 Do all KSK IDS Východ, 
dopravcovia 

KSK 

OP 6 VOD Obojstranné autobusové zvozy z Michaloviec a 
Strážskeho 

1, 5 1, 3, 2025 Do all KSK IDS Východ, 
dopravcovia 

KSK 

OP 7 VOD Ďalšie obojstranné autobusové zvozy na západe 
kraja (na Gemeri) 

1, 5 1, 3, 2030 Do all KSK IDS Východ, 
dopravcovia 

KSK 

OP 8 VOD Ďalšie obojstranné autobusové zvozy na 
Zemplíne 

1, 5 1, 3, 2030 Do all KSK IDS Východ, 
dopravcovia 

KSK 

OP 9 VOD Autobusové zvozy z Prešovského kraja  1, 5 1, 3, 2025 Do all KSK IDS Východ, 
dopravcovia 

KSK 

OP 10 VOD Nový návrh systému zvozu 1, 5 1, 3, 2025 Do all KSK IDS Východ, 
dopravcovia 

KSK 

OP 11 VOD Nový návrh systému zvozu na západe kraja 1, 5 1, 3, 2030 Do all KSK IDS Východ, 
dopravcovia 

KSK 

OP 12 VOD Nový návrh systému zvozu na východe kraja 1, 5 1, 3, 2030 Do all KSK IDS Východ, 
dopravcovia 

KSK 

OP 13 VOD Návrh nového usporiadania MHD v Košiciach 1, 5 1, 3, 2025 Do all KSK, 
Košice 

IDS Východ, 
mesto Košice 
dopravcovia 

KSK, Košice 

OP 14 VOD Návrh nového usporiadania MHD 
v Michalovciach 

1, 5 1, 3, 2025 Do all KSK,  
Michalovce 

IDS Východ, 
mesto 

Michalovce 
dopravcovia 

KSK, 
Michalovce 

OP 15 VOD Návrh nového usporiadania MHD v Spišskej 
Novej Vsi a Smižanoch 

1, 5 1, 3, 2025 Do all KSK, SNV, 
Smižany 

IDS Východ, 
mesto SNV, 

Smižany 
dopravcovia 

KSK, SNV, 
Smižany 

OP 16 VOD Návrh nového usporiadania MHD v Rožňave  1, 5 1, 3, 2025 Do all KSK, 
Rožňava 

IDS Východ, 
mesto Rožňava 

dopravcovia 

KSK, 
Rožňava  

OP 17 VOD Návrh nového usporiadania MHD v Trebišove   1, 5 1, 3, 2025 Do all KSK, 
Trebišov 

IDS Východ, 
mesto Trebišov 

dopravcovia 

KSK, 
Trebišov 

OP 18 VOD Taktová prímestská autobusová doprava – max. 
špičkový interval 30 min 

1, 5 1, 3, 2025 Do all KSK IDS Východ KSK 

OP 19 VOD Taktová prímestská autobusová doprava – max. 
špičkový interval 60 min 

1, 5 1, 3, 2025 Do all KSK IDS Východ KSK 

OP 20 VOD Zriadenie jadra IDS v oblasti Prešov – Košice  1, 5 1, 3 2025 Do all PSK + KSK IDS Východ KSK 

OP 21 VOD Zriadenie jadra IDS v oblasti Poprad – Kežmarok 
– Spišská Nová Ves – Levoča 

1, 5 1, 3 2025 Do all PSK + KSK IDS Východ KSK 

OP 22 VOD Zriadenie jadra IDS v oblasti Humenné – 
Michalovce – Vranov nad Topľou 

1, 5 1, 3 2025 Do all PSK + KSK IDS Východ KSK 

OP 23 VOD Prvý krok rozvoja IDS Východ 1, 5 1, 3 2025 Do all PSK + KSK IDS Východ KSK 

OP 24 VOD Druhý krok rozvoja IDS Východ 1, 5 1, 3 2030 Do all PSK + KSK IDS Východ KSK 

OP 25 VOD Tretí krok rozvoja IDS Východ 1, 5 1, 3 2030 Do all PSK + KSK IDS Východ KSK 

OP 26 VOD Štvrtý krok rozvoja IDS Východ 1, 5 1, 3 2040 Do all PSK + KSK IDS Východ KSK 

OP 27 VOD Napojenia terminálu Moldava nad Bodovou na 
cestu I. triedy 

1, 5 1, 3 2040 Do all MDV SR ŽSR, SSC ŠR + EÚ 

OP 28 VOD Terminály IDS v Košiciach pre regionálnu 
autobusovú dopravu 

1, 5 1, 3 2030 Do all MDV SR, 
Košice 

IDS Východ ŽSR, Košice 
EÚ 

OP 29 VOD Terminály IDS v KSK pre regionálnu autobusovú 
dopravu 

1, 5 1, 3 2040 Do all obce, 
správcovia  

IDS Východ obce,  
správcovia, 

EÚ 

OP 30 VOD Preferencia verejnej dopravy  1, 5 1, 3 2025 Do all KSK, 
Košice 

IDS Východ KSK, Košice 
+ UÚ 
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Opatrenie č. Názov opatrenia / aktivita ŠC SC Horizont Scenár Nositeľ Vykonávateľ Zdroj fin. 

OP 31 VOD Bezbariérové zastávky 1, 5 1, 3 priebežne Do all obce, KSK IDS Východ Obce, KSK + 
EÚ 

OP 32 VOD Kontaktné centrá IDS Východ 1, 5 1, 3 2025 Do all PSK + KSK IDS Východ KSK + EÚ 

OP 33 VOD Aplikácia a internetový portál IDS Východ 1, 5 1, 3 2025 Do all PSK + KSK IDS Východ KSK + EÚ 

OP 34 VOD Alternatívny spôsob obsluhy  1, 5 1, 3 2025 Do all KSK IDS Východ KSK + EÚ 

         

 Opatrenia v nemotorovej doprave 

OP 1 ND Čiastkové prepojenie kostrovej siete 
cyklistických komunikácií 

2, 6 3 2030 Do all KSK KSK KSK + EÚ 

OP 2 ND Kompletná výstavba kostrovej siete 
cyklistických komunikácií 

2, 6 3 2050 Do all KSK KSK KSK + EÚ 

OP 3 ND Prepojenia miest a obcí mimo kostrovej siete 2, 6 3 2030 Do all KSK 
obce 

KSK KSK, 
obce, EÚ 

OP 4 ND Budovanie bezbariérovej infraštruktúry pre 
chodcov s hendikepmi  

2, 6 3, 4 priebežne Do all KSK 
obce 

KSK KSK, 
obce, EÚ 

OP 5 ND Ďalšie potrebné opatrenia 2, 6 3 2050 
priebežne 

Do all KSK 
obce 

KSK KSK, 
obce, 

EÚ 

         

 Ostatné opatrenia 

OP 1 ON Udelenie nenávratné finančného príspevku na 
modernizáciu ciest II. triedy 

2, 3 2 2040 Do all štát MDV SR 
MF SR 

ŠR + EÚ 

OP 2 ON Poskytnúť obciam prostriedky na údržbu, 
rekonštrukcie  a výstavbu nových miestnych 
komunikácií lokálneho významu 

5, 3 2, 3 2025 Do all štát MDV SR 
MF SR 

ŠR + EÚ 

OP 3 ON Spracovanie architektúry ITS na Východnom 
Slovensku 

5, 3 3, 4 2025 Do all PSK + KSK IDS Východ KSK +  EÚ 

OP 4 ON Zriadenie dispečingu IDS Východné Slovensko 5, 1, 3 3, 4 2025 Do all PSK + KSK IDS Východ KSK +  EÚ 

OP 5 ON Dispečingy ďalších zložiek dopravného systému 
a ich previazanosť 

5, 1, 3 3, 4 2025 Do all Štát, KSK IDS Východ ŠR, KSK, EÚ 

OP 6 ON Harmonizovaný odbavovací systém pre 
cestujúcich 

5, 1 3 2025 Do all PSK + KSK IDS Východ KSK, 
dopravcovia, 

EÚ 

OP 7 ON Informačný systém pre cestujúcich vo verejnej 
doprave (v IDS) 

5, 1 3 2025 Do all PSK + KSK PSK + KSK KSK + EÚ 

OP 8 ON Zvyšovanie bezpečnosti premávky na 
železničných priecestiach 

2, 3 3, 4 2030 Bau MDV SR ŽSR  ŽSR  + EÚ 

OP 9 ON Posilnenie inštitucionálnych kapacít pre 
komplexné riadenie dopravného systému 

5, 1, 3 3, 4 2025 Bau PSK + KSK PSK + KSK KSK + EÚ 

OP 10 ON Vozidlový park v mestskej hromadnej doprave  4, 5 3, 4 2030 Do all mestá IDS Východ, 
Dopravcovia 

mestá +  EÚ 

OP 11 ON Vozidlový park v prímestskej autobusovej 
doprave  

4, 5 3, 4 2030 Do all KSK IDS Východ, 
Dopravcovia 

dopravcovia + 
EÚ 

OP 12 ON Vozidlový park v prímestskej autobusovej 
doprave  

4, 5 3, 4 2040 Do all KSK IDS Východ, 
dopravcovia 

dopravcovia + 
EÚ 

OP 13 ON Vozidlový park v regionálnej vlakovej doprave 4, 5 3, 4 2025 Do all MDV SR dopravcovia dopravcovia + 
EÚ 

OP 14 ON Vozidlový park v regionálnej vlakovej doprave 4, 5 3, 4 2030 Do all MDV SR dopravcovia dopravcovia + 
EÚ 

OP 15 ON Vozidlový park v regionálnej vlakovej doprave 4, 5 3, 4 2040 Do all MDV SR dopravcovia dopravcovia + 
EÚ 

OP 16 ON Zriadenie parkovísk P+R v meste Košice  5 3, 4 2030 Do all Košice IDS Východ, 
Košice 

Košice + EÚ 

OP 17 ON Zriadenie parkovísk P+R pri hlavných 
križovatkách pri Košiciach  

5 3, 4 2030 Do all MDV SR, 
KSK, 

Košice 

IDS Východ 
NDS, SSC, 

Košice 

SSC, Košice, 
EÚ 

OP 18 ON Ochrana dopravného systému kraja pred 
vonkajšími hrozbami  

5, 1 3, 4 priebežne Bau Vláda SR MV SR 
MSp SR 

ŠR 
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3.3 Prevádzka a údržba  

Pri pláne implementácie treba spomenúť, že investície do infraštruktúry a ďalších zariadení zväzujú 

v budúcnosti prostriedky, ktoré treba vkladať do prevádzky a údržby tejto infraštruktúry. 

Pre Košický samosprávny kraj je táto problematika závažná najmä v cestnom hospodárstve, kraj nesie 

zodpovednosť za cesty II. a III. triedy vrátane mostných objektov. 

K príkladom a odhadom môže poslúžiť nasledujúca úvaha. Tabuľka 2 znázorňuje jednotkové ceny (skôr 

približné normatívy) základných ukazovateľov v cestnom hospodárstve.  

 

Ukazovateľ Jednotka Jednotková cena 

Bežná údržba €/m2 1,00 – 1,25 

Obnova povrchu €/m2 25,00 

Obnova vrátane podložia €/m2 60,00 

Výstavba novej cesty €/m2 250,00 
Tabuľka 2 Jednotkové ceny v cestnom hospodárstve 

Dnes je v Košickom kraji k dispozícii 1,40 EUR na meter štvorcový plochy cesty v správe kraja na rok. 

Táto čiastka stále nie je postačujúca. Pokiaľ sa zväčša ráta s jedným percentom sumy stavby ako 

s normatívom na údržbu, bolo by vhodné dosiahnuť čiastku aspoň 1,70 €/m2. S tým ráta nasledujúca 

Tabuľka 3 od roku 2025, ktorá zohľadňuje infláciu v odhadnutej priemernej ročnej hodnote 2 %. 

Rekonštrukcie sú tu odhadnuté tak, že raz za 40 rokov sa obnovuje povrch cesty a raz za 40 rokov sa 

realizuje rekonštrukcia vrátane sanácie podložia cesty (čiže 2,5% plochy ciest sa každoročne obnovuje 

vrátane spodku a 2,5 % plochy ciest je rekonštruovaných iba obnovou povrchu). Tabuľka ráta s cestami 

II. a III. triedy a nie je v nej zarátaný nárast plochy ciest na základe nových investícií. Investície zahŕňajú 

nárast o dve percentá ročne nad infláciu. 

 2020 2025 2030 2040 2050 

Bežná údržba  
[mil. €  ročne] 

18,4 24,7 27,3 33,3 40,6 

Rekonštrukcie ciest 
[mil. € ročne] 

27,9 30,8 34 41,4 50,5 

Investície do nových 
ciest [mil. € ročne] 

15 18,2 22,1 32,7 48,4 

Tabuľka 3 Výhľadové sumy pre SC KSK 

Podobným spôsobom by sa mali odhadnúť potreby pre cestné mosty, ktoré sú takisto v správe SC KSK. 

V prípade mostov však odhad nie je taký jednoduchý z dôvodu potreby omnoho operatívnejšieho 

riešenia problémov, kým u ciest. Treba podotknúť, že podobne treba pristupovať k investíciám do 

infraštruktúry pre verejnú dopravu, cyklistiku a i. 

Vo verejnej doprave PUM KSK sa kladie dôraz na potrebu kvalitného informačného systému. Taký 

systém má aj svoje prevádzkové náklady na energie, priebežné získavanie dát, aktualizáciu systému 

a taktiež na údržbu a obnovu. 
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4 Indikátory pre monitorovanie  

Pri viacerých ľudských činnostiach je v centre záujmu poznatok, či sa tá-ktorá vec podarila alebo nie, 

alebo aspoň, či nastalo očakávané zlepšenie, hoci nie v plnom rozsahu. Z toho dôvodu je potrebné nájsť 

merateľné ukazovatele, pretože to, čo sa môže niekomu javiť ako veľký úspech, môže byť pre iného 

sklamaním.  

Pri opatreniach v rámcoch verejnej činnosti je hodnotenie trocha zložitejšie, keďže úspešná realizácia 

opatrenia (napríklad výstavba prvku infraštruktúry) ešte nemusí nutne priniesť očakávaný efekt. 

Príkladom môže byť kvalitne vybudovaná lávka na nevhodnom mieste, ktorá nebude využívaná 

natoľko, nakoľko bolo očakávané. V slovníku Plánu udržateľnej mobility bol naplnený výstup aktivity (= 

vybudovaná lávka), ale výsledok aktivity (prúdy peších využívajúcich lávku) sa nedostavil v očakávanej 

miere. 

Ďalej sa plán zameriava na monitoring špecifických cieľov, ktoré agregujú viaceré opatrenia, a tým aj 

veľa aktivít.  

4.1 Špecifický cieľ: Atraktívny, zrozumiteľný a výkonný systém verejnej dopravy 

Atraktívny, zrozumiteľný a výkonný systém verejnej dopravy, ktorý je príjemný pre užívateľov. 

Prostriedkom dosiahnutia tohto cieľa je integrácia dopravného systému do podoby poskytovateľa 

služieb pre čo najširšiu mobilitu obyvateľov kraja prostredníctvom spolupracujúcich systémov, najmä 

železničnej a autobusovej verejnej dopravy s prepojením s prevádzkami mestských dopráv.  

Merateľnými parametrami je geografický rozsah integrovaného dopravného systému, ktorý bude 

zavádzaný po etapách. Potrebné je rátať najmenej s desiatimi rokmi, kým IDS Východ obsiahne celé 

teritórium oboch východoslovenských krajov, a kým sa zvýši kvalita systému, ktorá sa zvykne prejaviť 

nárastom počtu užívateľov (teda cestujúcich) a ich spokojnosťou. 

Postup integrovaného dopravného systému a jeho príťažlivosti v Košickom samosprávnom kraji by mal 

postupovať podľa nasledujúcej tabuľky. (Tabuľka 4) 

 2018 2025 2030 2040 2050 

Nárast počtu užívateľov IDS [%] 0 +3 +7 +11 +15 

Plocha kraja v IDS [%] 0 55 85 100 100 

Podiel obyvateľov kraja v IDS [%] 0 70 95 100 100 
Tabuľka 4 Ukazovatele úspešnosti systému verejnej dopravy 

 

4.2 Špecifický cieľ: Kvalitná cestná sieť v správe kraja 

Kvalitná cestná sieť v správe kraja nadväzujúca na modernú a kvalitnú sieť ciest I. triedy, diaľnic 

a rýchlostných ciest. Sieť krajských ciest v optimalizovanom rozsahu s doplnenými chýbajúcimi 

spojeniami, ktorých je v kraji veľké množstvo, a vhodnou kategorizáciou bude spájať nadradené cestné 

komunikácie s centrami a obcami v kraji, a obce s centrami navzájom. Potrebné je získať viac 

prostriedkov na údržbu a obnovu ciest a zaviesť do bežnej prevádzky efektívny systém údržby a obnovy 

tak, aby bolo možné štandardne obnovovať cesty a mosty s poruchami v cykle 20 rokov a aby bolo 
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možné realizovať aj nové prepojenia v cestnej sieti a modernizačné projekty typu obchvatov 

a preložiek na frekventovaných cestách II. triedy.  

Merateľným parametrom sú výsledky každoročného hodnotenia stavebno-technického stavu ciest 

a hodnotenia kvality dopravy. Návrh indikátorov pre jednotlivé horizonty ukazuje Tabuľka 5. 

 

 2017 2025 2030 2040 2050 

Podiel CK Vyhovujúcich [%] 9,19 12 15 20 24 

Podiel CK Nevyhovujúcich [%] 29,94 22 20 17 14 

Podiel CK Havarijných [%] 6,20 5 4 3 1 
Tabuľka 5 Podiely menej žiadúcich kategórií stavebného stavu ciest 

4.3 Špecifický cieľ: Kvalitná infraštruktúra zabezpečujúca potrebné výkony verejnej 

dopravy 

Kvalitná infraštruktúra zabezpečujúca potrebné výkony verejnej dopravy na dosiahnutie potrebných 

kvalitatívnych parametrov dopravných služieb. Pozornosť treba venovať ako špecifickej infraštruktúre 

pre verejnú a integrovanú dopravu (prestupné terminály, odbavovacie a informačné systémy), tak 

aj parametrom všeobecnej infraštruktúry pre dosiahnutie požadovaných kvalitatívnych parametrov 

(napríklad úpravy železničných tratí a staníc na dosiahnutie častejšieho taktu premávky vlakov). 

Merateľným parametrom je kapacita infraštruktúry a jej schopnosť zabezpečiť požadované 

kvalitatívne parametre dopravných služieb.  

Kritérium – indikátor je fakticky binárny. V okamihu každého hodnotenia by mal tento indikátor 

mať hodnotu nula, čiže nie sú prvky obmedzujúce požiadavky verejnej dopravy. Vzhľadom na to, 

že sa tieto požiadavky menia v čase, nie je ľahké hodnoty indikátora vopred formulovať.   

 

4.4 Špecifický cieľ: Kvalitný vozový park pre dopravnú obslužnosť 

Kvalitný vozidlový park pre dopravnú obslužnosť. Hoci sa v tejto oblasti urobil v posledných rokoch 

značný pokrok (napríklad ponuka wi-fi pripojenia v prímestských autobusoch a niektorých 

regionálnych vlakoch), treba problematike venovať trvalú pozornosť. Najmä v regionálnej železničnej 

doprave a v mestskej doprave. V rámci štandardov služieb v Integrovanom dopravnom systéme 

Východ treba nastaviť kvalitatívne parametre, ale tiež je potrebné rátať s prostriedkami na úhradu 

dopravných výkonov na financovanie obnovy vozidlového parku. 

Merateľným parametrom je priemerný vek vozidiel zaradených vo vozidlovom parku. Aj keď treba 

podotknúť, že vek najmä pri železničných vozidlách nemusí byť určujúci, ak je vozidlo pravidelne 

a kvalitne udržiavané. Priemerný vek vozidiel, ktorý by nemal byť prekročený, zobrazuje Tabuľka 6. 

Priemerný vek vozidiel 2018 2025 2030 2040 2050 

Železničná doprava [roky] 21 19 17 16 15 

Prímestská autobusová 
doprava [roky]  

9 8 8 7 6 

Tabuľka 6 Priemerný vek vozidiel, ktorý by nemal byť prekročený 
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4.5 Špecifický cieľ: Komplexné riadenie a organizovanie dopravného systému kraja 

Verejná správa na rôznych úrovniach má v ruke nástroje na riedenie dopravných systémov. Tieto 

nástroje sú legislatívne a finančné.  

Potrebné je dosiahnuť skoordinovanie jednotlivých systémov verejnej dopravy, zabezpečiť premávku 

verejnej dopravy medzi všeobecnou cestnou premávkou a celý systém spraviť zrozumiteľný, priateľský 

voči užívateľom a celkovo efektívny. 

K tomu je potrebné vybudovať odborné kapacity a celý systém krok za krokom vybaviť kvalitnou 

informatikou – dopravnou telematikou na vybudovanie systému plánovania, riadenia a kontroly 

dopravných procesov, aby každá úroveň alebo zložka riadenia dostávala kvalitné dáta v potrebnom 

čase a mohla ich využiť na riadenie a plánovanie práce dopravného systému.  

Príkladom môže byť organizátor IDS, ktorý objednáva dopravné výkony a sprostredkováva v mene 

verejnej správy úhradu straty dopravcom, usmerňuje dopravu a dopravnú premávku (líniové riadenie 

premávky na vybraných cestných ťahoch, dispečerský dohľad na exponovaných prvkoch dopravnej 

infraštruktúry – napríklad tunelov). 

Merateľným parametrom je doba trvania kongescií, ktorá by mala klesať. 

Telematické systémy dohľadu sú schopné na vytipovaných miestach merať dĺžku trvania kongescií 

alebo ďalšie veličiny. Pomocou týchto údajov je potom možné sledovať tieto parametre vo vybraných 

lokalitách. Pred uvedením rôznych systémov do prevádzky je možné merať kongescie pomocou 

otvorených aplikácií (napríklad Google maps).  

 

4.6 Špecifický cieľ: Posilňovanie úlohy nemotorovej mobility v dochádzke na krátke 

vzdialenosti 

Doprava, ktorá nevytvára emisie, je zo svojej podstaty udržateľná. Pre takú dopravu treba vytvárať 

a zlepšovať podmienky a podporiť jej pozitívne vnímanie verejnosťou. Takáto doprava sa musí stať 

súčasťou integrovaného dopravného systému kraja ako súčasť dopravných reťazcov pri dochádzke 

za prácou, štúdiom alebo ďalšími aktivitami. Tu patrí napríklad budovanie kapacít B+R. 

Merateľným parametrom je podiel na celkovej prepravnej práci. Problematickým bodom tohto 

ukazovateľa je, že meranie je výsledkom štatistických metód. Meranie dosiahnutia tohto cieľa je 

potrebné nastaviť v chode hodnotenia výsledkov Plánu udržateľnej mobility.  
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5 Plán monitorovania  

5.1 Úvodné poznámky k plánu monitorovania  

Indikátory napĺňania špecifických cieľov opisuje predchádzajúca kapitola. Indikátory sú ešte uvedené 

pri jednotlivých opatreniach, ktoré je potrebné chápať ako pomocné pri podrobnejšom hodnotení. 

Priebežný monitoring musia uskutočňovať vykonávajúce inštitúcie a o výsledkoch musia informovať 

svoje nadriadené orgány.  

Ako by malo byť hodnotenie organizované, je opísané v nasledujúcej kapitole. 

 

5.2 Plán monitorovania 

Plán monitorovania je navrhnutý podľa jednotlivých opatrení; v prípade agregovaných opatrení je 

možné monitorovať po aktivitách, ktoré sa v pláne taktiež uvádzajú. 

Monitorovanie má z praktického hľadiska dve časti – naplnenie jednotlivých aktivít a hodnotenie 

dosiahnutých účinkov. 
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OP 1 CD Rýchlostný obchvat Košíc D1, R2 2025 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 D1 Budimír – Bidovce (plný profil) 2019 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany I. 
úsek (plný profil) 

2023 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A3 R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany II. 
úsek (plný profil) 

2025 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 2 CD Skapacitnenie vjazdu do Košíc od Slanca 2025 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 II/552 skapacitnenie v Košiciach (ulica 
Slanecká) 

2025 Rekonštruovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 3 CD Tunel Soroška 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou 
– 4 pruhy v tuneli   

2025 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 4 CD Privádzač Spišská Nová Ves 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 I/82 Privádzač Spišská Nová Ves II. 
etapa (na území PSK, polovičný profil) 

2022 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 I/82 Privádzač Spišská Nová Ves III. 
etapa (obchvat Harichoviec) 

2022 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 5 CD Modernizácia a obchvaty na cestách I. triedy 2025 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad 
Laborcom 

2023 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 I/18 a I/74 Strážske, križovatka 2022 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A3 I/79 Čierna – Solomonovo 2025 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A4 I/79 Hriadky – Trebišov, preložka 2025 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 6 CD Nové hraničné priechody s Ukrajinou 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Vyšné Nemecké – Užhorod (UA) pre 

peších a cyklistov 

2025 Vybudovaný priechod  Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 Čierna – Solomonovo (UA) 2025 Vybudovaný priechod  Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 7 CD Rýchlostné prepojenie Košíc s Michalovcami a Moldavou nad Bodvou 2030 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 D1 Bidovce – Dargov (plný profil) 2030 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 D1 Dargov – Pozdišovce (plný 

profil) 

2030 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A3 D1 Pozdišovce – Michalovce (plný 

profil) 

2030 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A4 II/555 Privádzač od cesty II/555 z juhu 

k D1 v Michalovciach 

2030 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A5 R2 Moldava – Košice, Šaca 
(polovičný profil) 

2030 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 8 CD Obchvaty v Košiciach  2030 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 I/19 Obchvat Košickej Novej Vsi v 

Košiciach 

2030 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 II/552 Košice-Krásna, obchvat – 
projekt mesta Košice 

2030 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 9 CD Obchvat Dvorianok 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 I/79 Dvorianky, obchvat 2030 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 
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OP 10 CD Skapacitnenie cesty III/3390 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 III/3390 Skapacitnenie križovatky pri 

Crow Aréne v Košiciach – projekt mesta 

Košice 

2030 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 11 CD Nové prepojenia na sieti ciest III. triedy  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Beniakovce – Hrašovík  2030 Prevedená miestna 
komunikácia 

Zlepšenie verejnej 
dopravy 

--- 

A2 Husák – Koromľa  2030 Vybudovaná cesta Zlepšenie verejnej 
dopravy 

--- 

A3 Bukovec – Hýľov  2030 Vybudovaná cesta Zlepšenie verejnej 
dopravy 

--- 

 

OP 12 CD Hraničný priechod Maťovské Vojkovce – Pavlovo  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Realizácia hraničného priechodu 
Maťovské Vojkovce – Pavlovo na ceste 
II/552. 

2030 Vybudovaný priechod  Zlepšenie cezhraničnej 
dostupnosti  

--- 

 

OP 13 CD Diaľničné spojenie Michaloviec so štátnou hranicou s UA 2040 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Bude vybudované diaľničné spojenie na 

ukrajinskú hranicu na hraničný priechod 

Záhor – Storožnica  

2040 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 D1 – Michalovce – Sobrance (plný profil) 

 

2040 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A3 D1 – Sobrance  – št. hr. SR/UA (plný 

profil) 

 

2040 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A4 Bude posúdené napojenie novou 
križovatkou Kristy (len rampy smer 
Sobrance) na D1 

2040 Rozhodnutie o výstavbe Budúce zlepšenie 
dostupnosti 

 --- 

 

OP 14 CD Rýchlostná cesta R2 2040 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Úsek Jablonov nad Turňou – Včeláre 

v polovičnom profile 

2040 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 Úsek Včeláre – Moldava nad Bodvou 
v polovičnom profile 

2040 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 15 CD Obchvaty na cestách I. triedy 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 I/82 privádzač SNV, Smižany, 

obchvat 

2040 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A2 I/79 Veľaty, obchvat 2040 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A3 I/79 Čerhov, obchvat 2040 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A4 I/79 Slovenské Nové Mesto obchvat 2040 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

 

OP 16 CD Nové prepojenia na sieti ciest III. triedy 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Zemplínske Hradište – Malčice 2040 Vybudovaná cesta Zlepšenie verejnej 
dopravy 

 

A2 Kostoľany nad Hornádom obchvat  2040 Vybudovaná cesta Zlepšenie verejnej 
dopravy 

--- 

A3 Šemša – Pereš (obchvat Malej Idy) 2040 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A4 Trnava pri Laborci - Vinné 2040 Vybudovaná cesta Zlepšenie verejnej 
dopravy 

--- 

A5 Kráľovský Chlmec obchvat   2040 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A6 Trsťany – Čižatice 2040 Vybudovaná cesta Zlepšenie verejnej 
dopravy 

--- 
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OP 17 CD Hraničný priechod Hosťovce – Tornanádaska   2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Hosťovce – Tornanádaska (H - aj pre 
nákladnú dopravu s napojením na R2) 

2040 Vybudovaný priechod  Zlepšenie cezhraničnej 
dostupnosti  

--- 

 

OP 18 CD Rýchlostná cesta R2 2050 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Úsek Tornaľa – Gombasek v polovičnom 

profile 

2050 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A2 Úsek Gombasek – Rožňava 
v polovičnom profile 

2050 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

A3 R2 – privádzač od I/16 na R2 Moldava 
nad Bodvou (pri Mokranciach) 

2050 Vybudovaná cesta Zvýšenie kvality cesty --- 

 

OP 19 CD Výstavby ciest I. triedy 2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Cesta I/83 ako privádzač na D1: 
Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy 

2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A2 Cesta I/83 ako privádzač na D1: 
Spišské Vlachy – Granč-Petrovce 

2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

 

OP 20 CD Obchvaty na cestách I. triedy 2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 I/18 Sečovce, JZ obchvat 2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A2 I/67 Gemerská Poloma – Stratená 2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A3 I/79 Slovenské Nové Mesto – 
Sátoraljaújhely 

2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

 

OP 21 CD Obchvaty a nové prepojenia na sieti krajských ciest 2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 II/547 Krompachy – obchvat 2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A2 II/547 Veľký Folkmar, obchvat 2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A3 II/550 Moldava nad Bodvou, obchvat 2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A4 II/552 Bohdanovce, obchvat 2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A5 II/552 Rákoš, obchvat 2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A6 II/552 Slanec, obchvat 2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A7 II/552 Zemplínska Teplica, obchvat 2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A8 II/552 Čalovka – Nižný Žipov 2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A9 II/552 Veľké Kapušany – Maťovce 2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A10 II/555 Palín a Stretava, obchvat 2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A11 II/555 Pavlovce nad Uhom, obchvat 2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A12 II/555 Veľké Kapušany, západný 
obchvat 

2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie životného 
prostredia 

--- 

A13 (III/3302) Janík – Rešica   
 

2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie verejnej 
dopravy 

--- 

A14 III/3703 a III/3757 Boťany – Ptrukša 2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie verejnej 
dopravy 

 

A15 III/3699  prepojenie Pribeník – Dobrá 2050 Vybudovaná cesta Zlepšenie verejnej 
dopravy 

 

 

OP 22 CD Nové hraničné priechody 2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Lekárovce – Botfalva (UA)  2050 Vybudovaný priechod  Zlepšenie cezhraničnej 
dostupnosti  

--- 

A2 Slovenské Nové Mesto – Sárospatak (H) 2050 Vybudovaný priechod  Zlepšenie cezhraničnej 
dostupnosti  

--- 
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OP 23 CD Údržba, opravy a modernizácia ciest, mostov a priepustov priebežne Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Systém údržby  priebežne Zavedený systém  Zvýšenie kvality ciest --- 

 

OP 24 CD Modernizácia výkonu správy a údržby ciest a mostov s využitím SMART riešení 2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Inštalovať a využívať diaľkový 
monitoring mostov s vhodnými 
senzormi zapojený do systému IoT 
s odosielaním dát priamo na pracovisko 
SC KSK. 

2030 Zavedený monitoring  Zvýšenie kvality mostov --- 

 

OP 25 CD Modernizácia mechanizácie Správy ciest KSK 2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Bude obnovená a doplnená 
modernizácia strojového vybavenia 
Správy ciest Košického samosprávneho 
kraja pre zimnú a letnú údržbu, súvislú 
údržbu, údržbu zelene aj pre výkon 
dohľadu nad cestnou sieťou. 

2030 Nové strojové vybavenie  Vyššia kvalita údržby --- 
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OP 1 ŽD Návrh štvôr segmentovej premávky na trati č. 180 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Expresy Bratislava – Košice 
v dvojhodinovom takte (zastavujú iba 
v Spišskej NV a Kysaku)  

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A2 Rýchliky Bratislava – Košice 
v dvojhodinovom takte (zastavujú aj 
v Margecanoch) 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A3 R a Ex v preklade (oba interval 2 hodiny, 
spolu interval 1 hodina) 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A4 Osobné vlaky Košice – Poprad 
v hodinovom takte 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A5 REx Banská Bystrica – Košice 
v dvojhodinovom takte (odchod 
Margecany XX:29, príchod Margecany 
XX:31) 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A6 REx Košice – Prešov – Lipany 
pokračujúce ako osobný vlak z Prešova 
do Lipian v hodinovom takte (zastavuje 
v Kostoľanoch nad Hornádom a 
v Kysaku) 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A7 Osobné vlaky Košice – Lipany 
v hodinovom takte 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A8 REx a Os v preklade (oba interval 1 
hodina, spolu interval ½ hodiny) 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

 

OP 2 ŽD Návrh štvôr segmentovej premávky na trati č. 180 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Expresy Bratislava – Košice 
v dvojhodinovom takte (zastavujú iba 
v Spišskej NV a Kysaku)  

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A2 Rýchliky Bratislava – Košice 
v dvojhodinovom takte (zastavujú aj 
v Margecanoch) 

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A3 R a Ex v preklade (oba interval 2 hodiny, 
spolu interval 1 hodina) 

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A4 Zrýchlené vlaky Poprad – Košice v 
hodinovom takte (zastavujú aj v 
Spišských Vlachoch a v Krompachoch) 

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A5 Osobné vlaky Košice – Poprad 
v hodinovom takte 

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A6 REx Banská Bystrica – Košice v 
dvojhodinovom takte (odchod 
Margecany XX:29, príchod Margecany 
XX:31) 

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A7 REx Košice – Prešov – Lipany 
pokračujúce ako osobný vlak z Prešova 
do Lipian v hodinovom takte (zastavuje 
v Kostoľanoch nad Hornádom a 
v Kysaku) 

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A8 Osobné vlaky Košice – Lipany 
v hodinovom takte 

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A9 REx a Os v preklade (oba interval 1 
hodina, spolu interval ½ hodiny) 

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A10 Návrh novej zastávky Košice – sever 
namiesto zastávky Ťahanovce 

2030 Zbudovaná nová zastávka Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

 

OP 3 ŽD Návrh úprav premávky na trati č. 180 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 1x denne rýchlik Košice – Prešov – 
Lipany – Nowy Sącz/Tarnów/Kraków 

2032 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 
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OP 4 ŽD Návrh úprav premávky na trati č. 180 2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Os Košice – Prešov v polhodinovom 
takte 

2040 – 2045  Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A2 REx Košice – Prešov v polhodinovom 
takte 

2040 – 2045  Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A3 REx a Os v preklade (oba interval ½ 
hodiny, spolu interval ¼ hodiny) 

2040 – 2045  Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

 

OP 5 ŽD Návrh dvojsegmentovej premávky na trati č. 172, 173 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Osobný vlak Margecany – Dobšinská 
Ľadová Jaskyňa v dvojhodinovom takte  

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A2 Osobný vlak Margecany – Nálepkovo 
v dvojhodinovom takte 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A3 V preklade (oba interval 2 hodiny, spolu 
interval 1 hodina Margecany – 
Nálepkovo) 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A4 REx Banská Bystrica – Košice 
v dvojhodinovom takte (mimo špičky 
skracované alebo vynechané vlaky) 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

 

OP 6 ŽD Návrh úprav premávky na trati č. 172, 173 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 REx Košice – Banská Bystrica 
v dvojhodinovom takte 

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

 

OP 7 ŽD Návrh troch segmentovej premávky na trati č. 190 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Rýchlik Košice – Mukačevo 2 páry denne 2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A2 REx Košice – Čierna nad Tisou 
v hodinovom takte  

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A3 REx Košice – Trebišov – Humenné 
a ďalej ako osobný do Medzilaboriec 
v hodinovom takte 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A4 Osobný vlak Košice – Čierna nad Tisou 
v hodinovom takte 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

 

OP 8 ŽD Návrh úprav premávky na trati č. 190 2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Rýchlik Košice – Mukačevo 4 páry denne 2050 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A2 REx Slovenské Nové Mesto – Miskolc 2050 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

 

OP 9 ŽD Návrh dvoj segmentovej premávky na trati č. 191 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 REx Košice – Humenné s pokračovaním 
ako osobný vlak do Medzilaboriec 
v hodinovom takte 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A2 Osobný vlak Michaľany – Trebišov 
v hodinovom takte 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A3 Osobný vlak Strážske – Humenné 
(prechod REx/Os Prešov – Stakčín 
územím Košického kraja) v hodinovom 
takte. V Humennom (Strážskom) 
nadväznosť s vlakmi Košice – Humenné 
– Medzilaborce 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 
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OP 10 ŽD Návrh úprav premávky na trati č. 191 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 REx/Os Prešov – Humenné 
v polhodinovom takte, do Stakčína 
hodinový takt 

2040 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

 

OP 11 ŽD Návrh dvoj segmentovej premávky a zvýšenie počtu a kvality vlakov na trati č. 160 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 R Košice – Zvolen v dvojhodinovom 
takte (zastavujú v Plešivci, Slavci, 
Rožňave, Turni, Moldave a Haniske) 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A2 Od a k všetkým rýchlikom je v Rožňave 
vypravený autobus v trase Autobusová 
stanica – Sídlisko Juh – Železničná 
stanica 

2025 Prípojné autobusy ku 
vlakom podľa opísanej 
požiadavky 

Zvýšenie dostupnosti 
vlakovej dopravy pre 
obyvateľov Rožňavy 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

A3 Os Moldava n. B. mesto – Košice 
v polhodinovom takte (vynechávajú 
Moldavu n. B. a Mokrance) 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

 

OP 12 ŽD Návrh dvoj segmentovej premávky a zvýšenie počtu a kvality vlakov na trati č. 160 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 R Košice – Zvolen v dvojhodinovom 
takte (zastavujú v Plešivci, Slavci, 
Rožňave, Turni, Moldave a Haniske) 

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A2 R Košice – Plešivec/Dobšiná 
v dvojhodinovom takte, v Rožňave sa 
časť súpravy odpojí a odíde smer 
Dobšiná 

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A3 Rýchliky premávajú poprekladane, čo 
vytvorí medzi Košicami a Plešivcom 
hodinový takt 

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A4 Od a k všetkým rýchlikom je v Rožňave 
vypravený autobus v trase Autobusová 
stanica – Sídlisko Juh – Železničná 
stanica 

2030 Prípojné autobusy ku 
vlakom podľa opísanej 
požiadavky 

Zvýšenie dostupnosti 
vlakovej dopravy pre 
obyvateľov Rožňavy 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

A5 Os Moldava n. B. mesto – Košice 
v polhodinovom takte (vynechávajú 
Moldavu n. B. a Mokrance) 

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

 

OP 13 ŽD Návrh premávky osobných vlakov na trati 167 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Osobný vlak Brzotín (Rožňava) – 
Dobšiná v hodinovom takte nadväzný 
na rýchliky od Košíc, vlaky odchádzajúce 
a prichádzajúce v párnu hodinu budú 
priamym pokračovaním rýchliku z Košíc, 
súprava sa rozdelí v stanice Brzotín 
(Rožňava), vlak v nepárnu hodinu bude 
chodiť medzi Brzotínom a Dobšinou. 

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A2 Ku každému vlaku z Dobšinej a do 
Dobšinej bude do zastávky Rožňava 
mesto vypravený autobus po trase 
sídlisko Juh – autobusová stanica – 
Rožňava mesto 

2030 Prípojné autobusy ku 
vlakom podľa opísanej 
požiadavky 

Zvýšenie dostupnosti 
vlakovej dopravy pre 
obyvateľov Rožňavy 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 

 

OP 14 ŽD Návrh posilnenie premávky podmienené rozvojom okolitých priemyselných areálov, 
trať 196 

2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Osobný vlak Košice – Hidasnémeti 
v dvojhodinovom takte s väzbou na 
osobný vlak MÁV – Start do Miskolca 

2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A2 EC Košice – Budapest – 2 páry denne 2025 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 
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OP 15 ŽD Návrh posilnenie premávky podmienené rozvojom okolitých priemyselných areálov, 
trať 196 

2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Osobný vlak Košice – Hidasnémeti 
v dvojhodinovom takte s väzbou na 
osobný vlak MÁV – Start do Miskolca 

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A2 Osobný vlak Košice – Čaňa 
v dvojhodinovom takte 

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A3 Vlaky premávajú poprekladane, teda 
medzi Košicami a Čaňou vnikne 
hodinový takt 

2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A4 EC Košice – Budapest – 2 páry denne 2030 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

 

OP 16 ŽD Návrh posilnenie premávky podmienené rozvojom okolitých priemyselných areálov, 
trať 196 

2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Osobný vlak Košice – Hidasnémeti 
v dvojhodinovom takte s väzbou na 
osobný vlak MÁV – Start do Miskolca 

2040 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A2 Osobný vlak Košice – Čaňa 
v dvojhodinovom takte 

2040 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A3 Vlaky premávajú poprekladane, teda 
medzi Košicami a Čaňou vnikne 
hodinový takt 

2040 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A4 EC Košice – Budapest – 4 páry denne 2040 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

 

OP 17 ŽD Návrh posilnenie premávky podmienené rozvojom okolitých priemyselných areálov, 
trať 196 

2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Osobný vlak Košice – Hidasnémeti 
v hodinovom takte s väzbou na osobný 
vlak MÁV – Start do Miskolca 

2050 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A2 EC Košice – Budapest – 4 páry denne 2050 Organizácia vlakovej 
dopravy podľa opísanej 
požiadavky 

Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

 

OP 18 ŽD Úpravy železničnej infraštruktúry 2025 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Elektrifikácia trate Haniska – Moldava 
nad Bodvou 

2025 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A2 Elektrifikácia trate Bánovce nad 
Ondavou – Humenné 

2025 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A3 Štúdia uskutočniteľnosti uzlu Košice 2025 Štúdia ako podklad pre 
ďalšie rozhodovanie 

Zadanie spracovania 
realizačného projektu 

--- 

A4 Štúdia uskutočniteľnosti zvýšenia 
kapacity trate Kysak – Prešov  

2025 Štúdia ako podklad pre 
ďalšie rozhodovanie 

Zadanie spracovania 
realizačného projektu 

--- 

 

OP 19 ŽD Úpravy železničnej infraštruktúry 2030 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Modernizácia úseku Poprad – Košice  2030 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A2 Modernizácia uzlov Košice, Kysak, 
Margecany, Spišská Nová Ves 

2030 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

  

OP 20 ŽD Úpravy železničnej infraštruktúry 2040 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Modernizácia úseku Košice – Čierna nad 
Tisou 

2040 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 
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OP 21 ŽD Úpravy železničnej infraštruktúry 2050 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Modernizácia, skapacitnenie a 
elektrifikácia južného magistrálneho 
ťahu v úseku Tornaľa – Plešivec – 
Rožňava – Moldava nad Bodvou 

2050 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 22 ŽD Úpravy železničnej infraštruktúry 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 pre skrátenie jazdnej doby medzi 
Popradom a Kysakom o sedem minút: 
odstránenie pomalých jázd medzi 
Spišskou Novou Vsou a Margecanmi  

2025 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A2 zvýšenie kapacity trate Prešov – Kysak 
pre premávku v ½ hodinovom takte 

2025 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A3 zvýšenie kapacity trate medzi 
Humenným a Strážskym, napríklad 
automatické hradlo 

2025 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A4 úprava SZZ vo všetkých ŽST v úseku 
Margecany – Nálepkovo, odstránenie 
pomalých jázd 

2025 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 23 ŽD Úpravy železničnej infraštruktúry 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 terminál Košice – sever (namiesto 
zastávky Ťahanovce)  

2030 Zbudovaná nová zastávka Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A2 sprístupnenie stanice Košice od východu 
a vybudovanie podchodu, P+R 

2030 Zbudovaná nová zastávka Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A3 nová poloha zastávok: Prakovce, 
zastávka, Gelnica a Jaklovce 

2030 Zbudovaná nová zastávka Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A4 zvýšenie traťovej rýchlosti na traťovú 
rýchlosť 120 km/h na trati Rožňava – 
Dobšiná pre skrátenie jazdnej doby na 
30 minút 

2030 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A5 terminál Košice – Sever 2030 Zbudovaná nová zastávka Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A6 terminál Barca 2030 Zbudovaná nová zastávka Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A7 terminál Optima 2030 Zbudovaná nová zastávka Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A8 terminál Moskovská 2030 Zbudovaná nová zastávka Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

A9 terminál Košická Nová Ves 2030 Zbudovaná nová zastávka Kvalitnejšia ponuka 
vlakového spojenia. 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich. 

 

OP 24 ŽD Úpravy železničnej infraštruktúry 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Obnovenie druhej koľaje medzi 
Humenným a Strážskym pre navýšenie 
železničnej premávky v regióne  

2040 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A2 Zvýšenie kapacity trate Prešov – 
Strážske pre umožnenie premávky 
v polhodinovom takte 

2040 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A3 Elektrifikácia trate Slovenské Nové 
Mesto – Sátoráljaújhely 

2040 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 25 ŽD Úpravy železničnej infraštruktúry 2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Zvýšenie kapacity trate Prešov – Kysak 
pre premávku vlakov osobnej dopravy 
v štvrťhodinovom takte  

2050 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A2 Hraničný priechod pre rozchod 
1435 mm Maťovce – Užhorod  

2050 Skvalitnená infraštruktúra 
verejnej dopravy 

Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 
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OP 26 ŽD Infraštruktúra prestupových uzlov najvyššieho významu – Košice 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Železničná stanica Košice, typ A - 
umožňuje všetky možné typy prestupov 
medzi druhmi diaľkovej, regionálnej 
a mestskej dopravy s vysokým 
štandardom prostredia pre cestujúcich, 
má značne obmedzenú možnosť 
parkovania a komplikovaný príjazd 
automobilom aj autobusom. 
Nevýhodou je zastaraný stav 
odbavovacích plôch autobusovej stanice 
a komplikovaná priechodnosť územia. 
Chýba tiež možnosť priameho 
priechodu z nástupiska o železničnej 
stanice na autobusovú stanicu.  
Navrhuje sa: 

i. Spracovanie Štúdie 
uskutočniteľnosti uzlu Košice 

ii. Modernizácia zabezpečovacieho 
zariadenia v železničnej stanici 
Košice. 

iii. Modernizácie železničného uzlu 
Košice 

iv. Spriechodnenie stanice na 
východnú stranu + nový podchod 
zo železničnej na autobusovú 
stanicu 

v. Prepojenie nástupiska železničnej 
stanice s autobusovou stanicou 

vi. Záchytné parkovisko na 
východnej strane stanice  

2030 Zbudovaný prestupový bod Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A2 Košice – Sever – nový terminál sa 
plánuje na železničnej trati vybudovať 
pri Hlinkovej ulici, po jeho dobudovaní 
bude zastávkou pre vlaky od Kysaku 
nadväzným miestom na mestskú 
dopravu (aj pre budúcu električkovú 
trať na sídlisko Ťahanovce) 
s potenciálom pre zriadenie záchytného 
parkoviska pre individuálnu 
automobilovú dopravu 

2030 Zbudovaný prestupový bod Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A3 Košice – Barca – nový terminál 
v priestore medzi zastávkami Barca 
a železničnou traťou od Černej nad 
Tisou, ktorý by nahradil aj súčasnú 
zastávku Krásna, železničné zastávky na 
dvoch tratiach , zastávky MHD, terminál 
prímestskej autobusovej dopravy od 
juhu a juhovýchodu, s P+R, možné 
výhľadové predĺženie električkovej trate 
z Barce do terminálu Barca 
a vybudovaním cesty z III/3416 do 
terminálu v ideálnom prípade 
vytvárajúci aj cestné prepojenie na 
Slaneckú cestu 

2030 Zbudovaný prestupový bod Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 
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OP 27 ŽD Infraštruktúra prestupových uzlov najvyššieho významu – ostatné 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Spišská Nová Ves – druhá 
najfrekventovanejšia železničná stanice 
potrebuje modernizáciu pre zrýchlené 
odbavenie vlakov a nové riešenie 
stanice. Tiež autobusová stanica 
potrebuje modernizáciu. Obidva 
terminály v cca 100 m vzdialenosti 
potrebujú prepojenie informačných 
systémov a vybudovanie bezpečného 
a bezbariérového pešieho prepojenia 
s cieľom zlepšiť vzťah medzi službami 
autobusovej a železničnej dopravy a ich 
napojenia na MHD, zlepšenie potrebuje 
predstaničný priestor zneužívaný dnes 
na parkovanie na chodníkoch. 

2030 Zbudovaný prestupový bod Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A2 Kysak je terminál pre diaľkovú dopravu 
prístupný z Prešovského kraja, na stanici 
chýba kvalitnejšie vybavenie pre 
cestujúcich, úzke plochy nástupíšť vedú 
k pomalému odbavovaniu, chýba 
infraštruktúra pre autobusy 
a automobily. Pripravuje sa 
modernizácia stanice v rámci 
modernizácie koridoru Poprad – Košice. 
Je potrebné budovať predstaničnom 
priestore moderný terminál Kysak pre 
autobusovú dopravu a záchytné 
parkovisko v objekte pri stanici 

2030 Zbudovaný prestupový bod Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A3 TIOP Trebišov – je potrebné vybudovať 
terminál pre regionálnu a mestskú 
dopravu s kvalitným informačným 
systémom 

2030 Zbudovaný prestupový bod Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A4 TIOP Michalovce – železničná stanica 
potrebuje modernizáciu a peronizáciu, 
dve samostatné časti autobusovej 
stanice je potrebné funkčne prepojiť, 
vybudovať odstavné parkovisko pre 
autobusy a vybaviť informačným 
systémom 

2030 Zbudovaný prestupový bod Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A5 Margecany – stanica potrebuje 
modernizáciu, pred stanicou je 
k dispozícii malý, ale zatiaľ postačujúci 
terminál, vo výhľade je potrebné 
zvýšenie kapacity terminálu 

2030 Zbudovaný prestupový bod Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A6 Krompachy – budova stanice potrebuje 
modernizáciu, predstaničný priestor je 
zmodernizovaný z prostriedkov KSK 

2030 Zbudovaný prestupový bod Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 

A7 Moldava nad Bodvou, mesto - je 
vybudovaný plnohodnotný terminál, no 
nie je vyriešené jeho napojenie na cestu 
I. triedy a má nedostatočné využitie 
železničnou dopravou 

2030 Zbudovaný prestupový bod Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Rast počtu 
cestujúcich 
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OP 28 ŽD Infraštruktúra významných prestupných uzlov 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

 Terminál pri staniciach a zastávkach 
regionálneho významu – typ E:  

    

A1 Michaľany 2040 Zbudovaný prestupový bod Kvalitnejšia ponuka 
spojov v rámcu 
dopravnej obslužnosti 

Počet cestujúcich 

A2 Streda nad Bodrogom 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A3 Pribeník 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A4 Čierna nad Tisou 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A5 Strážske 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A6 Rožňava (v Brzotíne) 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A7 Spišské Vlachy 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A9 Prakovce – terminál je potrebné 
vybudovať v novej polohe  

2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A10 Gelnica mesto – terminál je potrebné 
vybudovať v novej polohe   

2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A11 Jaklovce – nová poloha zastávky 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A12 Mníšek nad Hnilcom 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A13 Nálepkovo 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A14 Plešivec 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A15 Turňa nad Bodvou 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A16 Rožňava mesto 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A17 Dobšiná 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A18 Bohdanovce – konečná linky MHD 
Košice pri železničnej zastávke 

2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

 Pre Integrovaný dopravný systém budú 
významné aj menšie prestupové uzly na 
železničnú dopravu: 

    

A19 Veľká Ida 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A20 Slanec 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A21 Kostoľany nad Hornádom 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A22 Čečejovce 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A23 Haniska 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A24 Čaňa 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A25 Čeľovce 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A26 Kuzmice 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A27 Kalša 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 

A28 Čerhov 2040 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Počet cestujúcich 
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OP 29 ŽD Záchytné parkoviská pri železničných tratiach  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

 Záchytné parkoviská pri železničných 
tratiach pre cesty diaľkovými vlakmi 

    

A1 Košice – po spriechodnení stanice 
smerom od východu vybudovať 
záchytné parkovisko za stanicou 

2030 Zbudované parkovisko Umožnenie kombinovať 
IAD a verejnú dopravu 

Počet cestujúcich 

A2 Kysak – objekt záchytného parkoviska 
vybudovať proti staničnej budove, kde 
je k dispozícii pozemok , investorom 
bude ŽSR, bude spolupracovať s obcou 

2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A3 Krompachy – parkovacie miesta sú 
k dispozícii 

2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A4 Moldava nad Bodvou – parkovanie je 
k dispozícii 

2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A5 Rožňava v Brzotíne – zriadenie 
parkoviska pre cestovanie do Košíc 

2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A6 Spišská Nová Ves – využiť priestory 
nákladnej časti stanice 

2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A7 Michalovce – záchytné parkovisko pri 
autobusovej stanici 

2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A8 Trebišov – plocha pozdĺž železničnej 
trate 

2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A9 Pribeník – plocha pri stanici 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A10 Streda nad Bodrogom – plochy pri 
stanici 

2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A11 Michaľany – zväčšiť plochu pri stanici 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A12 Plešivec – plocha pri stanici 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A13 Turňa nad Bodvou – plocha pri stanici 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

 Záchytné parkoviská pri železničných 
tratiach pre cesty regionálnymi vlakmi  

    

A14 Kuzmice 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A15 Bohdanovce 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A16 Slanec 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A17 Kalša 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A18 Čeľovce 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A19 Čečejovce 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 
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OP 1 VOD Sieť autobusových liniek rýchleho spojenia  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Linka: Stará Ľubovňa – Sabinov – Prešov 
– Košice (PSK) 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Linka: Bardejovské Kúpele – Prešov – 
Košice (PSK) 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A3 Linka: Svidník – Giraltovce – Prešov – 
Košice (PSK) 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A4 Linka: Stropkov – Giraltovce – Prešov – 
Košice (PSK) 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A5 Linka: Košice – Michalovce - Sobrance – 
Vyšné Nemecké (-Užhorod) 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A6 Linka: Košice– Sečovce – Trebišov – 
Novosad – Veľké Kapušany – Kráľovský 
Chlmec 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A7 Linka: Košice – Moldava nad Bodvou – 
Rožňava – Dobšiná 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A8 Linka: Svidník – Stropkov – Vranov nad 
Topľou – Strážske – Michalovce  (PSK) 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

OP 2 VOD Sieť autobusových liniek rýchleho spojenia po roku 2030 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Linka: Stará Ľubovňa – Sabinov – Prešov 
– Košice (PSK) 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Linka: Bardejovské Kúpele – Prešov – 
Košice (PSK) 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A3 Linka: Svidník – Giraltovce – Prešov – 
Košice (PSK) 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A4 Linka: Stropkov – Giraltovce – Prešov – 
Košice (PSK) 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A5 Linka: Poprad – Levoča – Spišské 
Podhradie – Široké – Prešov – Košice 
(PSK) 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A6 Linka: Humenné – Vranov nad Topľou – 
Prešov – Košice (PSK) 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A7 Linka: Košice – Michalovce - Sobrance – 
Vyšné Nemecké (-Užhorod) 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A8 Linka: Košice– Sečovce – Trebišov – 
Novosad – Veľké Kapušany – Kráľovský 
Chlmec 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A9 Linka: Košice – Moldava nad Bodvou – 
Rožňava – Dobšiná 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A10 Linka: Svidník – Stropkov – Vranov nad 
Topľou – Strážske – Michalovce  (PSK) 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 
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OP 3 VOD Obojstranné autobusové zvozy z Košíc 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Linka: Košice, AS – Vajkovce – Šarišské 
Bohdanovce – Petrovany – Kendice – 
Prešov 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Linka: Košice, AS – Budimír – Lemešany 
– Kendice – Petrovany – Prešov 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A3 Linka: Košice, Košická Nová Ves – 
Sečovce – Vranov nad Topľou – 
Humenné 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A4 Linka: Košice, Košická Nová Ves – 
Sečovce –Michalovce – Sobrance – 
Vyšné Nemecké (- Užhorod) 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A5 Linka: Košice, Košická Nová Ves – 
Sečovce – Trebišov 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A6 Linka: Košice – Slanec – Novosad – 
Vojany – Veľké Kapušany 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A7 Linka: Košice, Barca – Nižná Hutka – 
Bohdanovce – Rákoš – Slanec – Slanské 
Nové Mesto – Zemplínska Teplica – 
Veľké Ozorovce – Malé Ozorovce – 
Zbehňov – Sečovce – Nový Ruskov – 
Trebišov 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A8 Linka: Košice U.S.Steel – Moldava nad 
Bodvou – Medzev 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A9 Linka: Košice U.S.Steel – Moldava nad 
Bodvou – Rožňava 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A10 Linka: Košice, A.S. – Veľký Folkmar – 
Jaklovce – Gelnica 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

 

OP 4 VOD Obojstranné autobusové zvozy zo Spišskej Novej Vsi   2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Linka: Spišská Nová Ves – Spišské 
Podhradie – Krompachy 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Linka: Poprad – Spišský Štvrtok – Spišská 
Nová Ves 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A3 Linka: Levoča – Iliašovce – Spišská Nová 
Ves – Spišské Vlachy – Krompachy 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A4 Linka: Závada – Levoča – Harichovce – 
Spišská Nová Ves – Markušovce – 
Jamník – Spišské Vlachy – Spišské 
Podhradie 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A5 Linka: Spišská Nová Ves – Odorín – 
Jamník – Domaňovce – Klčov – Spišské 
Podhradie 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A6 Linka: Levoča – Spišský Hrhov – Jamník 
– Spišská Nová Ves 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A7 Linka: Spišská Nová Ves – Hnilčík – 
Nálepkovo – Mníšek nad Hnilcom – 
Gelnica 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A8 Linka: Kežmarok – Ľubica – Vrbov – 
Spišský Štvrtok – Spišská Nová Ves 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

 

OP 5 VOD Obojstranné autobusové zvozy na južnom Spiši 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Linka: Vyšný Slavkov – Bijacovce – 
Ordzovany – Studenec – Spišské 
Podhradie – Spišské Vlachy 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Linka: Gelnica – Margecany – 
Krompachy – Spišské Vlachy – Spišské 
Podhradie 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A3 Linka: Levoča – Iliašovce – Spišská Nová 
Ves – Spišské Vlachy – Krompachy 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 
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OP 6 VOD Obojstranné autobusové zvozy z Michaloviec a Strážskeho 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Linka: Jenkovce – Nižné Nemecké – 
Vyšné Nemecké – Krčava – Orechová – 
Tibava – Sobrance – Nižná Rybnica – 
Fekišovce – Závadka – Lúčky – Zalužice – 
Michalovce 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Linka: Michalovce – Veľké Kapušany – 
Kráľovský Chlmec 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A3 Linka: Sobrance – Ruskovce – Jasenov – 
Poruba pod Vihorlatom – Jovsa – Kusín 
– Klokočov – Kaluža – Michalovce 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A4 Linka: Michalovce – Sobrance – Ruský 
Hrabovec – Ubľa – Snina 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A5 Linka: Prešov – Vranov nad Topľou – 
Strážske – Michalovce 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A6 Linka: Michalovce – Trebišov 2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A7 Linka: Vranov nad Topľou – Rakovec 
nad Ondavou – Michalovce 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A8 Linka: Humenné – Strážske – 
Michalovce 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A9 Linka: Vranov nad Topľou – Strážske – 
Humenné 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

 

OP 7 VOD Ďalšie obojstranné autobusové zvozy na západe kraja (na Gemeri) 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Linka: Margecany – Gelnica – Mníšek 
nad Hnilcom – Smolník – Rožňava 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Linka: Rožňava – Plešivec – Gemerská 
Panica – Tornaľa 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A3 Linka: (Rožňava –) Dobšiná – Mlynky – 
Spišská Nová Ves 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A4 Linka: Čierna Lehota – Slavošovce – 
Rochovce – Ochtiná - Štítnik – Honce – 
Rožňavské Bystré – Rakovnica – Rudná – 
Rožňava 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A5 Linka: Plešivec – Štítnik – Nižná Slaná – 
Dobšiná 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A6 Linka: Silická Jablonica – Hrušov – 
Jablonov nad Turňou – Hrhov – 
Dvorníky-Včeláre – Turňa nad Bodvou – 
Drienovec – Moldava nad Bodvou 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

 

OP 8 VOD Ďalšie obojstranné autobusové zvozy na Zemplíne  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Linka: Veľké Kapušany – Čierne Pole – 
Bajany – Lekárovce – Pinkovce – Záhor – 
Jenkovce – Sejkov – Orechová – Tibava 
– Sobrance 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Linka: Višňov – Bačkov – Dargov – 
Trnávka – Sečovce – Hriadky – Vojčice – 
Trebišov 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A3 Linka: Vranov nad Topľou – Trebišov 2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A4 Linka: Kráľovský Chlmec – Svätuše – 
Svätá Mária – Somotor – Streda nad 
Bodrogom – Viničky – Borša – Slovenské 
Nové Mesto – Čerhov – Trebišov 

2030 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 
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OP 9 VOD Autobusové zvozy z Prešovského kraja   2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Linka: PMHD081 Prešov – Bzenov – 
Margecany 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Linka: P016 Kecerovce – Bunetice – 
Varhaňovce – Šarišské Bohdanovce – 
Abranovce – Kokošovce – Dulova Ves – 
Prešov 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A3 Linka: P131 Smižany – Kurimany – 
Levoča   

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A4 Linka: 134 Jamník – Domaňovce – Klčov 
– Spišský Hrhov – Levoča 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A5 Linka: 135 Spišské Vlachy – Bystrany – 
Hincovce – Buglovce – Nemešany – 
Doľany – Levoča 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A6 Linka: 621 Michalovce – Trhovište – 
Rakovec nad Ondavou – Nižný Hrabovec 
– Hencovce – Vranov nad Topľou 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A7 Linka: 831 Sobrance – Tibava – Ruský 
Hrabovec – Dúbrava - Ubľa 

2025 Prevádzkovaná linka  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

 

OP 10 VOD Nový návrh systému zvozu 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Do Košíc: 

• Dnes 34 liniek na autobusovú 
stanicu a 10 liniek k U.S.Steel  

• Návrh 12 liniek na rôzne 
terminály, 8 vonkajších liniek 
MHD a 8 tangenciálnych liniek 
s napojením na vlaky 

2025 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Do Moldavy nad Bodvou: 

• Dnes 2 linky k terminálu (+ 6 
prechádza terminálom 
a pokračuje k U.S.Steel, 4 
ďalej do Košíc) 

• Návrh 4 linky 

2025 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A3 Do Spišskej Novej Vsi: 

• Dnes 16 liniek  

• Návrh 6 liniek  

2025 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A4 Do Spišských Vlách: 

• Dnes žiadna linka 

• Návrh 4 linky  

2025 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A5 Do Michaloviec:  

• Dnes 13 liniek 

• Návrh 12 liniek  

2025 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A6 Do Sečoviec: 

• Dnes 1 linka  
• Návrh 2 linky 

2025 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 
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OP 11 VOD Nový návrh systému zvozu na západe kraja 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Do Turne nad Bodvou: 

• Dnes 1 linka  

• Návrh 2 linky  

2030 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Do Kechnecu: 

• Dnes 2 linky  

• Návrh – žiadna linka  

2030 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A3 Do Medzeva: 

• Dnes žiadna linka  
• Návrh 1 linka 

2030 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A4 Do Rožňavy: 

• Dnes 10 liniek 

• Návrh 6 liniek 

2030 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A5 Do Dobšinej: 

• Dnes 3 linky  

• Návrh 2 linky  

2030 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A6 Do Štítnika:  

• Dnes 1 linka,+ 3 odchádzajú do 
Dobšinej a Rožňavy 

• Návrh 3 linky 

2030 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A7 Do Plešivca: 

• Dnes 2 linky + 2  dochádzajú do 
Rožňavy  

• Návrh 3 linky  

2030 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A8 Do Gelnice: 

• Dnes 2 linky + 2 do Margecian 

• Návrh 2 linky 

2030 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A9 Do Krompách: 

• Dnes 7 liniek 

• Návrh 4 linky 

2030 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A10 Do Margecian: 

• Dnes 3 linky  
• Návrh 2 linky (z toho 1 MHD 

Prešov) 

2030 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

 

OP 12 VOD Nový návrh systému zvozu na východe kraja 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Do Trebišova: 

• Dnes 4 linky 

• Návrh 6 liniek 

2030 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Do Sobraniec: 

• Dnes 7 liniek 

• Návrh 7 liniek 

2030 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A3 Do Veľkých Kapušian: 

• Dnes 2 linky 

• Návrh 6 liniek 

2030 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A4 Do Michalian: 

• Dnes žiadna linka  

• Návrh 1 linka 

2030 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A5 Do Kráľovského Chlmca:  

• Dnes 7 liniek  

• Návrh 7 liniek 

2030 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A6 Do Stredy nad Bodrogom: 

• Dnes 1 linka 

• Návrh 1 linky 

2030 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A7 Do Vyšného Nemeckého: 

• Dnes žiadna linka  
• Návrh 1 linka 

2030 Prevádzkovaný systém 
zvozových liniek  

Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 
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OP 13 VOD Návrh nového usporiadania MHD v Košiciach 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Linka MHD poza hranice mesta:  
080 Staničné námestie – Malá 
stanica – VSS, križovatka – Šebastovce – 
Haniska – Sokoľany – Bočiar (dnes 24) 

2025 Prevádzkovaná linka MHD  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Linka MHD poza hranice mesta:  
081 U. S. Steel – OC Optima – Zimný 
štadión – Nám. Osloboditeľov – 
Heringeš – Sady nad Torysou – Olšovany 
– Ďurkov – Ruskov – Blažice – 
Bohdanovce (dnes 20L) 

2025 Prevádzkovaná linka MHD  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A3 Linka MHD poza hranice mesta:  
082 Zlatá Idka – Nižný Klátov – 
Myslava, kostol - DPMK – Zimný štadión 
– Nám. Osloboditeľov – Heringeš – Sady 
nad Torysou – Košická Polianka – Pri 
Teleku – Krásna – Barca (dnes 32) 

2025 Prevádzkovaná linka MHD  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A4 Linka MHD poza hranice mesta:  
083 Moskovská – Nižný Klátov – 
Vyšný Klátov 

2025 Prevádzkovaná linka MHD  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A5 Linka MHD poza hranice mesta:  
084 Opátka – Košická Belá – Čermeľ 
– Okresný úrad – Vodárenská – 
Kostoľany nad Hornádom (dnes 14 – 
možnosť rozdeliť na dve linky ukončené 
na Havlíčkovej) 

2025 Prevádzkovaná linka MHD  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A6 Linka MHD poza hranice mesta:  
085 Veľká Ida – Centrálne 
prekladisko rúd – Haniska, žel. st. – 
Košice, U. S. Steel – Nemocnice Šaca – 
Malá Ida – Bukovec – Baška – 
Moskovská (dnes 26) 

2025 Prevádzkovaná linka MHD  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A7 Linka MHD poza hranice mesta:  
086 Moskovská – Baška – Bukovec – 
Hýľov (po vybudovaní cesty) 

2025 Prevádzkovaná linka MHD  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A8 Linka MHD poza hranice mesta:  
087 Luník VIII – Hodonínska – Nová 
nemocnica – Slovenský rozhlas – 
Staničné námestie – Tesco Džungľa – 
Lingov – Košické Oľšany – Hrašovík – 
Rozhanovce – Beniakovce (dnes 17) 

2025 Prevádzkovaná linka MHD  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A9 Linka MHD poza hranice mesta:  
088 Podhradová – Okresný úrad – 
Amfiteáter – Hlavná pošta – Dom 
umenia – Verejný cintorín – Barca, ZŠ – 
Valaliky – Kokšov-Bakša – Spaľovňa 
(dnes 12) 

2025 Prevádzkovaná linka MHD  Skvalitnená doprava 
v relácii  

Nárast počtu 
cestujúcich 

A10 Integrácia všetkých liniek MHD Košice 
do IDS Východ 

2025 Integrovaný dopravný 
systém 

Skvalitnenie ponuky 
verejnej dopravy 

Nárast počtu 
cestujúcich 

 

OP 14 VOD Návrh nového usporiadania MHD v Michalovciach 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Integrácia všetkých liniek MHD v 
Michalovciach do IDS Východ 

2025 Integrovaný dopravný 
systém 

Skvalitnenie ponuky 
verejnej dopravy 

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Previazanie liniek MHD a prímestských 
liniek tak, že by vytvorili v meste jeden 
systém, ktorý mesto efektívne obslúži 

2025 Integrovaný dopravný 
systém 

Skvalitnenie ponuky 
verejnej dopravy 

Nárast počtu 
cestujúcich 

A3 Lepšie prepojenie centra mesta 
s železničnou a autobusovou stanicou 

2025 Integrovaný dopravný 
systém 

Skvalitnenie ponuky 
verejnej dopravy 

Nárast počtu 
cestujúcich 

 

OP 15 VOD Návrh nového usporiadania MHD v Spišskej Novej Vsi a Smižanoch  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Integrácia všetkých liniek MHD 
v Spišskej Novej Vsi a Smižanoch do IDS 
Východ 

2025 Integrovaný dopravný 
systém 

Skvalitnenie ponuky 
verejnej dopravy 

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Navrhuje sa lepšia koordinácia 
s prímestskými linkami, najmä v smere 
sídlisk Ferčekovce a Novoveská Huta, čo 
bude riešené v Pláne dopravnej 
obslužnosti.  

2025 Integrovaný dopravný 
systém 

Skvalitnenie ponuky 
verejnej dopravy 

Nárast počtu 
cestujúcich 
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OP 16 VOD Návrh nového usporiadania MHD v Rožňave   2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Integrácia všetkých liniek MHD 
v Rožňave do IDS Východ 

2030 Integrovaný dopravný 
systém 

Skvalitnenie ponuky 
verejnej dopravy 

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Navrhuje sa po zavedení väčšieho 
množstva vlakov obslúžiť každý odjazd a 
príjazd na trati 160 a 167 autobusom. 
Pre dobšinskú trať to môže byť linka 
MHD č. 107, pre trať 160 potom linka 
prímestskej dopravy 808417 
s koordinovaným cestovným poriadkom 
so železničnou traťou 160.  

2030 Integrovaný dopravný 
systém 

Skvalitnenie ponuky 
verejnej dopravy 

Nárast počtu 
cestujúcich 

 

OP 17 VOD Návrh nového usporiadania MHD v Trebišove   2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Integrácia všetkých liniek MHD 
v Trebišove do IDS Východ 

2030 Integrovaný dopravný 
systém 

Skvalitnenie ponuky 
verejnej dopravy 

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Navrhuje sa zatraktívnenie intervalu 
prevádzky liniek MHD aj za pomoci 
zapojenia prímestských liniek do 
systému. 

2030 Integrovaný dopravný 
systém 

Skvalitnenie ponuky 
verejnej dopravy 

Nárast počtu 
cestujúcich 

A3      
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OP 18 VOD Taktová prímestská autobusová doprava – max. špičkový interval 30 min 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Košice – Kostoľany nad Hornádom – 
Družstevná pri Hornáde – kombinácia 
s vlakom 

2030 Linka v prevádzke  Skvalitnenie ponuky 
verejnej dopravy 

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Košice – Lemešany – Kendice – Prešov 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A3 Košice – Prešov po D1 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A4 Košice – Vajkovce – Ploské – Drienov – 
Prešov 

2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A5 Košice – Sečovce 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A6 Košice – Sady nad Torysou 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A7 Košice – Slanec – Zemplínska  Teplica 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A8 Košice – Čaňa – Ždaňa 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A9 Košice – Kechnec 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A10 Košice-Šaca, U.S.Steel – Mokrance - 
Moldava nad Bodvou 

2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A11 Košice-Šaca, U.S.Steel – Veľká Ida 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A12 Košice – Šemša – Jasov  - Medzev 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A13 Košice – Nižný Klátov 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A14 Moldava nad Bodvou – Jasov 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A15 Poproč – Jasov  2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A16 Tornaľa – Rožňava (kombinácia s vlakom) 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A17 Dobšiná – Rožňava 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A18 Čierna Lehota - Štítnik- Rožňava 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A19 Moldava nad Bodvou - Rožňava 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A20 Poprad – Spišská Nová Ves – Spišské 
Vlachy  - Krompachy  - Margecany 

2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A21 (Spišské Podhradie –) Levoča – Spišská 
Nová Ves 

2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A22 Rudňany – Spišská Nová Ves 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A23 Nálepkovo – Hnilčík – Spišská Nová Ves 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A24 Spišské Tomášovce – Spišská Nová Ves 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A25 Žehra – Spišské Vlachy 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A26 Nálepkovo – Gelnica – Margecany 
(kombinácia s vlakom) 

2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A27 Veľký Folkmar – Margecany 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A28 Humenné – Strážske – Michalovce – Veľké 
Kapušany 

2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A29 Zemplínska Šírava – Michalovce (tieto tri 
úseky je potrebné skoordinovať) 

2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A30 Trnava pri Laborci – Michalovce (tieto tri 
úseky je potrebné skoordinovať) 

2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A31 Vinné – Michalovce (tieto tri úseky je 
potrebné skoordinovať) 

2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A32 (Tibava -) Sobrance – Michalovce 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A33 Michalovce – Lastomír – Drahňov – Veľké 
Kapušany 

2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A34 Budkovce – Hatalov – Michalovce 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A35 Sečovce - Trhovište – Michalovce 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A36 Kačanov – Trhovište – Michalovce 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A37 Rakovce nad Ondavou – Trhovište– 
Michalovce 

2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A38 Vranov nad Topľou – Trebišov   2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A39 Trebišov – Hraň 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A40 Streda nad Bodrogom – Slovenské Nové 
Mesto – Trebišov 

2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A41 Čeľovce – Trebišov 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A42 Slanské Nové Mesto – Kuzmice 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A43 Kráľovský Chlmec – Leles 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A44 Veľký Horeš – Kráľovský Chlmec 2030 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 
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OP 19 VOD Taktová prímestská autobusová doprava – max. špičkový interval 60 min 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Veľký Folkmar – Košice 2025 Linka v prevádzke  Skvalitnenie ponuky 
verejnej dopravy 

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Vtáčkovce – Košice 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A3 Bidovce  – Kecerovce (v okruhu raz cez 
Čakanovce, raz cez Herľany) 

2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A4 Sady nad Torysou – Bohdanovce 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A5 Sady nad Torysou – Krásna 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A6 Ždaňa – Skároš 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A7 Ždaňa – Trstené pri Hornáde 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A8 Veľká Ida – Buzica 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A9 Perín-Chym – Veľká Ida 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A10 Buzica – Čečejovce 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A11 Sokoľany – Haniska – Košice 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A12 Moldava nad Bodvou – Mokrance – 
Buzica – Kechnec 

2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A13 Mníšek nad Hnilcom – Smolník – Medzev 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A14 Kečovo – Plešivec 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A15 Silica – Plešivec 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A16 Vyšná Slaná – Dobšiná 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A17 Iliašovce – Smižany 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A18 Bystrany – Olcnava 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A19 Slovinky – Krompachy 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A20 Budkovce – Oborín 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A21 Strážske – Zbudza – Michalovce 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A22 Oreské – Zbudza 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A23 Kačanov – Oborín – Novosad 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A24 Nižný Hrabovec – Rakovec nad Ondavou 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A25 Lesné – Michalovce 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A26 Choňkovce – Sobrance 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A27 Vyšné Nemecké – Sobrance 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A28 Jasenov – Sobrance 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A29 Vyšná Rybnica – križovatka Gajdoš 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A30 Zemplínska Teplica – Zemplínsky Branč 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A31 Michaľany – Veľaty – Novosad 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A32 Kuzmice – Michaľany 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A33 Slanské Nové Mesto – Sečovce 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A34 Sečovce – Zemplínska Teplica 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A35 Oborín – Vojany 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A36 Leles – Veľké Kapušany 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A37 Čierna nad Tisou – Čierna – Boťany / 
Dobrá – Kráľovský Chlmec 

2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A38 Zatín – Kráľovský Chlmec 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

A39 Viničky – Svätá Mária – Kráľovský Chlmec 2025 Linka v prevádzke  Dtto. Dtto. 

 

OP 20 VOD Zriadenie jadra IDS v oblasti Košice – Prešov  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 IDS košicko-prešovského ťažiska 
osídlenia, čo znamená väčšiu časť, 
možno celý okres Košice okolie a celé 
mesto Košice 

2020 – 2023 Fungovanie dopravy 
v oblasti na princípoch 
integrovanej dopravy 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 21 VOD Zriadenie jadra IDS v oblasti Spišská Nová Ves – Levoča – Poprad – Kežmarok 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 IDS popradsko – spišskonovoveského 
ťažiska osídlenia, čo znamená väčšiu 
časť, možno celý okres Spišská Nová Ves 
a časť okresu Gelnica 

2020 – 2023 Fungovanie dopravy 
v oblasti na princípoch 
integrovanej dopravy 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 22 VOD Zriadenie jadra IDS v oblasti Michalovce – Vranov nad Topľou – Humenné  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 IDS vranovsko–michalovsko–
humenského ťažiska osídlenia, čo 
znamená väčšiu časť okresu Michalovce 
a časť okresu Trebišov  

2020 – 2023 Fungovanie dopravy 
v oblasti na princípoch 
integrovanej dopravy 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 
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OP 23 VOD Prvý krok rozvoja IDS Východ 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Ku IDS košicko-prešovskej aglomerácie 
dointegrovať zvyšky okresu Košice okolie 
a  okresu Gelnica susediacu 
s prešovským krajom a s okresom 
Spišská Nová Ves (a okres Sabinov 
v Prešovskom kraji); 

2025 – 2025 Fungovanie dopravy 
v oblasti na princípoch 
integrovanej dopravy 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

A2 Ku IDS michalovsko-vranovsko-
humenskej aglomerácie dointegrovať 
zvyšky všetkých dotknutých okresov; 

2025 – 2025 Fungovanie dopravy 
v oblasti na princípoch 
integrovanej dopravy 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

A3 Ku IDS popradsko-spišskonovoveskej 
aglomerácii dointegrovať zvyšok okresu 
Levoča v Prešovskom kraji a zvyšok 
okresu Spišská Nová Ves a časť okresu 
Gelnica v Košickom kraji 

2025 – 2025 Fungovanie dopravy 
v oblasti na princípoch 
integrovanej dopravy 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 24 VOD Druhý krok rozvoja IDS Východ 2030 (2027) Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Vytvorenie jedného IDS z všetkých troch 
častí (pozri OP 22 VOD a OP 23 VOD) 

2025 – 2027 Fungovanie dopravy 
v oblasti na princípoch 
integrovanej dopravy 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 25 VOD Tretí krok rozvoja IDS Východ 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Zaintegrovanie spojenia do zvyšných 
okresných miest: Stará Ľubovňa, 
Bardejov, Svidník, Stropkov, 
Medzilaborce a Snina 

2028 – 2030 Fungovanie dopravy 
v oblasti na princípoch 
integrovanej dopravy 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 26 VOD Štvrtý krok rozvoja IDS Východ 2040 (2032) Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Integrácia zvyšných území do 
integrovaného dopravného systému  

2030 – 2032 Fungovanie IDS na celom 
východnom Slovensku 

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 27 VOD Napojenia terminálu Moldava nad Bodovou na cestu I. triedy 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Vybudovanie príjazdovej cesty 
k terminálu integrovanej dopravy 
Moldava nad Bodvou, mesto z cesty 
I/16 

2030 Vybudované cestné 
napojenie  

Zvýšenie kvality 
dopravnej obslužnosti 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 28 VOD Terminály IDS v Košiciach pre regionálnu autobusovú dopravu 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

 Terminály je potrebné vybaviť 
prístreškami a informačným systémom 
IDS Východ s on-line informačným 
tabuľami s odjazdmi autobusov: 

    

A1 Košice – autobusová stanica  
i. Umožniť prejazd z autobusovej 

stanice do predstaničného priestoru 
pre autobusy integrovanej dopravy   

ii. Modernizovať odbavovacie plochy 
autobusovej stanice, sprehľadniť 
informačný systém, zrušiť podchod, 
integrácia s odbavovaním  MHD 

iii. Zaviesť preferenciu autobusov na 
Prešovskej a Palackého ulici  

iv. Zriadiť kontaktného centra IDS 
Východ s predajom cestovných 
dokladov.  

2030 Modernizovaný prestupový 
bod 

Atraktívnejšie 
prostredie pre 
cestujúcich. 

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 Barca 2030 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Dtto. 

A3 Košice - Sever 2030 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Dtto. 

A4 Košická Nová Ves (Hrašovík) 2030 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Dtto. 

A5 Optima (Perešská) 2030 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Dtto. 

A6 Moskovská 2030 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Dtto. 

A7 Vstupný areál U. S. Steel – existujúci 
terminál električiek a autobusov 

2030 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Dtto. 

A8 Valcovne U.S.Steel 2030 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Dtto. 

A9 Važecká 2030 Zbudovaný prestupový bod Dtto. Dtto. 
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OP 29 VOD Terminály IDS v KSK pre regionálnu autobusovú dopravu 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

 Navrhujú sa štyri ďalšie veľkostné  
kategórií prestupových bodov pre 
autobusovú dopravu mimo Košíc. 
Terminály je potrebné vybaviť 
autobusovými zastávkami, prístreškami, 
informačným systémom IDS Východ 
a väčšinou aj online zobrazovaním 
aktuálnych odjazdov, pri dostatku 
priestoru aj parkovacími miestami pre 
automobily a bicykle.  

    

A1 B: Rožňava, Spišská Nová Ves, 
Michalovce 

 

2040 Zbudované prestupové 
body 

Atraktívnejšie 
prostredie pre 
cestujúcich. 

Nárast počtu 
cestujúcich 

A2 C: Štítnik, Sečovce, Sobrance, Kráľovský 
Chlmec, pekáreň, Veľké Kapušany, 
Spišské Vlachy 

2040 Zbudované prestupové 
body 

Atraktívnejšie 
prostredie pre 
cestujúcich. 

Nárast počtu 
cestujúcich 

A3 D: Medzev nám., Jasov, Turňa nad 
Bodvou, Gelnica mesto, Spišské Vlachy 
žst., Rožňava žst. (v Brzotíne), Rožňava 
mesto, Plešivec, Plešivec žst., Čierna nad 
Tisou, Strážske, Strážske žst., Pribeník 
žst., Budkovce, Bidovce, 

 

2040 Zbudované prestupové 
body 

Atraktívnejšie 
prostredie pre 
cestujúcich. 

Nárast počtu 
cestujúcich 

A4 E: Turňa nad Bodvou žst., Jamník, 
Mníšek nad Hnilcom žst., Dobšiná, 
Dobšiná žst., Jaklovce žst., Čaňa, Čaňa 
žst., Čečejovce, Čečejovce žst., Veľká 
Ida, Veľká Ida žst., Perín-Chym, Ploské, 
Vajkovce,  Beniakovce, Sady nad 
Torysou, Bačkov, Rozhanovce, Budimír, 
Ďurkov, Slanec žst., Bohdanovce žst., 
Slanské Nové Mesto, Nálepkovo žst., 
Prakovce žst., Buzica, Zemplínska 
Teplica, Kuzmice žst., Veľaty, Čerhov 
žst., Borša, Novosad, Trhovište, 
Horovce, Drahňov, Vojany, Jenkovce, 
Veľké Revištia, Jovsa, Podhoroď, 
Hriadky, Pavlovce nad Uhom, Streda 
nad Bodrogom, Streda nad Bodrogom 
žst., Michaľany žst., Kecerovce,  
Kechnec (v areáli bývalej firmy Molex), 
Kechnec – Magna, Brehov, rázc. Biňov,  
Hriadky, Oborín, Somotor, Bačka, Leles. 

2040 Zbudované prestupové 
body 

Atraktívnejšie 
prostredie pre 
cestujúcich. 

Nárast počtu 
cestujúcich 

 

OP 30 VOD Preferencia verejnej dopravy  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

 Zavádzanie preferenčných opatrení pro 
zrýchlenie premávky autobusov 
prímestskej dopravy, buspruhy, 
preferencia na križovatkách: 

    

A1 Vybavenie vozidiel pasívnou detekciou 
pre križovatky v Košiciach 

2025 Preferenčné opatrenie. Uľahčenie prejazdu 
vozidiel verejnej 

hromadnej dopravy 

Skrátenie jazdných 
dôb  

A2 Buspruh na ceste I/19 Hrašovík – 
Košická Nová Ves 

2025 Preferenčné opatrenie. Uľahčenie prejazdu 
vozidiel verejnej 

hromadnej dopravy 

Skrátenie jazdných 
dôb  

A3 Ukončovanie spojov na termináloch 
s električkovou dopravou v dopravných 
špičkách (Važecká, U.S.Steel) 

2025 Preferenčné opatrenie. Uľahčenie prejazdu 
vozidiel verejnej 

hromadnej dopravy 

Skrátenie jazdných 
dôb  
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OP 31 VOD Bezbariérové zastávky 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Je potrebné budovať bezbariérové 
zastávky vo všetkých obciach kraja. 
Nové a zrekonštruované zastávky 
vybaviť prístreškom, prípadne 
informačným systémom IDS Východ 
resp. on-line informačnými tabuľami 
s informačným centrom vo vybraných 
termináloch v spádových centrách 

priebežne Zastávky štandardnej kvality Jednotný systém IDS Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 32 VOD Kontaktné centrá IDS Východ 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Vybudovanie a prevádzkovanie 
kontaktných centier IDS Východ 
s predajom lístkov vrátane 
predplatného v kombinácii 
s informačným centrom vo vybraných 
termináloch v spádových centrách 

2025 Predajno-informačné centrá Užívateľsky priateľský 
systém verejnej dopravy 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 33 VOD Aplikácia a internetový portál IDS Východ 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Aplikácia a internetový portál 
s informáciami, on-line informáciami 
a on-line predajom cestovných lístkov 
IDS Východ.  

2025 Internetový portál a 
aplikácia 

Užívateľsky priateľský 
systém verejnej dopravy 

Rast počtu 
cestujúcich 

 

OP 34 VOD Alternatívny spôsob obsluhy  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Obsluha území s veľmi nízkym dopytom 
po preprave alternatívnym spôsobom 
prostredníctvom menších vozidiel 
a alternatívnych dopravcov. 

2025 Zabezpečenie dopravnej 
obslužnosti v oblastiach 
s malým dopytom 

Hospodárnejšie riešenie 
dopravnej obslužnosti 

Osídlenie územia 
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OP 1 ND Zvyšovanie bezpečnosti chodcov najmä v blízkosti zastávok verejnej dopravy 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 južný obchvat Smižian + združený 
podjazd s cyklotrasou SNV – Spišské 
Tomášovce (v rámci koridoru) (súčasť 
kostrovej siete cyklistických trás – vetva 
Hornádska)  

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A2 Prepojenie Krompachy -> Kolinovce ->Za 
Horou-> Olcnava lebo Spišské Vlachy 
(súčasť kostrovej siete cyklistických trás 
– vetva Hornádska) 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A3 Prepojenie Košice ->Nižná Myšľa (súčasť 
kostrovej siete cyklistických trás – vetva 
Eurovelo 11) 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A4 Prepojenie Košice ->Družstevná pri 
Hornáde (súčasť kostrovej siete 
cyklistických trás – vetva Eurovelo 11) 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A5 Prepojenie Michalovce v smere k sídlam 
Vinne, Vinné Hôrka, Kaluža, Klokočov, 
Kusín, Jovsa, Hnojné, Závadka, Lúčky, 
Zalužice s vyústením pri výpustnom 
kanáli (súčasť kostrovej siete 
cyklistických trás – vetva Zemplínska) 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A6 Prepojenie Spišské Vlachy -> Olcnava 
(súčasť kostrovej siete cyklistických trás 
– vetva Hornádska) 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

 

OP 2 ND Kompletná výstavba kostrovej siete cyklistických komunikácií 2050 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Vetva A – EuroVelo 11 2050 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A2 Vetva B – Zemplínska 2050 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A3 Vetva C – Gemerská 2050 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A4 Vetva D – Hornádska 2050 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A5 Vetva E – Abovská 2050 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A6 Vetva F – Tokajská 2050 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A7 Vetva G – Dolnozemplínska 2050 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 
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OP 3 ND Prepojenia miest a obcí mimo kostrovej siete 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Košice 

• Prepojenie Košice ->Košické Oľšany 

• Prepojenie Košice -> Hrašovík, 
Rozhanovce 

• Prepojenie Košice -> Haniska 

• Prepojenie Košice -> Sady nad 
Torysou, Košická Polianka 

• Prepojenie Košice -> Malá Ida, 
Poľov , Pereš, Lorinčík 

• Prepojenie Košice ->Nižná Hutka  

• Prepojenie Košice ->Valaliky, Geča, 
Čaňa  

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A2 Moldava nad Bodvou 

• Prepojenie Debraď –> Moldava n. 
B. 

• Prepojenie Drienovec –> Moldava 
n. B. 

• Prepojenie Čečejovce –> Moldava 
n. B. 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A3 Rožňava 

• Prepojenie Rožňava -> Kružná, 
Brzotín (cestička pozdĺž toku Slaná) 

• Prepojenie Rožňava -> Jovice 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A4 Medzev 

• Prepojenie po jestvujúcich cestách 
II. a III. triedy 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A5 Dobšiná 

• Prepojenie po jestvujúcich cestách 
I. a III. triedy 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A6 Spišská Nová Ves 

• Cyklocestička Odorín –> 
Lieskovany –> EMBRACO (SNV) –> 
Harichovce 

• Prepojenie Spišská Nová Ves –> 
Novoveská Huta 

• Prepojenie Spišská Nová Ves –> 
Levoča, súbeh cyklocestičky 
s privádzačom SNV III.etapa (I/82) 

• Prepojenie Arnutovce -> Smižany 
cyklocestička pozdĺž II/536 (I/82) 

• Prepojenie Spišská Nová Ves –> 
Spišské Tomášovce 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A7 Spišské Vlachy 

• Prepojenie Spišské Vlachy -> 
Vojkovce, Slatvina 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A8 Krompachy 

• Prepojenie Krompachy -> Richnava 
-> Kluknava -> Štefanská Huta 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A9 Gelnica 

• Prepojenie Gelnica -> Veľký 
Folkmar 

• Prepojenie Gelnica -> Margecany 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A10 Sečovce 

• Prepojenie Dargov -> Sečovce 

• Prepojenie Trnávka -> Sečovce 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A11 Trebišov 

• Prepojenie Trebišov –> Nový 
Ruskov 

• Prepojenie Trebišov –> Nižný 
Žipov, Zemplínska Nová Ves 

• Prepojenie Trebišov –> Hraň, 
Zemplínske Hradište 

• Prepojenie Trebišov –> Vojčice 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A12 Strážske 

• Prepojenie Strážske –> Brekov 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A13 Sobrance  

• Prepojenie Sobrance –> Kristy, 
Orechová, Nižná Rybnica – pozdĺž 
kanálu Veľké Revištia – Bežovce  

• Prepojenie Sobrance –> Horňa 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 
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A14 Veľké Kapušany 

• Prepojenie osada Ortov – Čierne 
pole -> Veľké Kapušany 

• Prepojenie osada Budince –> Veľké 
Kapušany 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A15 Kráľovský Chlmec 

• Prepojenie Kráľovský Chlmec –> 
Pribeník (účelová komunikácia 
s cestou III/3698 od križovatky 
III/3690 x III/3698 v Kráľovskom 
Chlmci) 

• Prepojenie Kráľovský Chlmec –> 
Malý Horeš (účelová komunikácia 
s cestou III/3690 od križovatky 
III/3690 x III/3698 v Kráľovskom 
Chlmci) 

• Prepojenie Kráľovský Chlmec –> 
Svätuše 

• Prepojenie Kráľovský Chlmec – 
Bačka (pozdĺž cesty I/79) 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A16 Čierna nad Tisou  

• Prepojenie Biel – Bačka (priechod 
cez koľaje) 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A17 Slovenské Nové Mesto 

• Prepojenie Borša -> Bara 

• Prepojenie Slovenské Nové Mesto 
-> Malá Tŕňa 

• Prepojenie Slovenské Nové Mesto 
-> Viničky, Borša pozdĺž toku 
Roňava 

2030 Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

 

OP 4 ND Budovanie bezbariérovej infraštruktúry pre chodcov s hendikepmi  priebežne Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Budovanie bezbariérových prepojení, 
dopravných prostriedkov a objektov pre 
peších a cestujúcich 

priebežne Skvalitnenie infraštruktúry 
a verejného priestoru ako 
celku  

Zvýšenie bezpečnosti 
chodcov 

--- 

 

OP 5 ND Ďalšie potrebné opatrenia 2050, priebežne Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Spracovanie a aktualizácia 
cyklogenerelov 

• Tak ako aj ostatné strategické 
materiály treba prerábať po 
uplynutiu doby ich platnosti, aj 
cyklogenerely bude potreba 
aktualizovať a stanoviť postupy pre 
riešenie problémov v ďalšom 
období. 

priebežne Nové strategické materiály Nový prístup k rozvoju 
sektoru 

--- 

A2 Pretrasovanie tras vedených po 
frekventovaných cestných 
komunikáciách  

• pretrasovanie na najbližšie poľné 
a lesné cesty pokiaľ je takáto 
možnosť, prípadne viest ako 
samostatné oddelené trasy 

priebežne Vhodné cesty pre cyklistov Zvýšená bezpečnosť 
cyklistov v premávke  

--- 

A3 Budovanie doplnkovej cyklistickej 
infraštruktúry  

• stojany na bicykle, nabíjací spoty, 
odpočinkové miesta, prístrešky, a 
pod.), ďalej údržba a obnova 
cykloturistického značenia na 
existujúcich cykloturistických 
trasách a pod. 

priebežne Pomocná infraštruktúra pre 
cyklistov 

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 

A4 Dostupnosť Užhorodu nemotorovou 
dopravou  

• cezhraničná cestička pro peších 
a cyklistoch v priestoru priechodu 
Vyšné Nemecké, aj pre možnosť 
prestupu na linky verejnej dopravy. 

priebežne Výstavba cyklistických 
cestičiek a pruhov, 
zriaďovanie cyklotrás  

Zlepšenie podmienok 
pre nemotorovú 

dopravu 

--- 
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OP 1 ON Udelenie nenávratné finančného príspevku na modernizáciu ciest II. triedy 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Pridelenie dotácie vo výške potrebnej 
k uvedení chrbticových ciest II. triedy do 
stavu, ktorý zodpovedá požiadavkám 
dopravy, bezpečnosti a starostlivosti 
o životné prostredie 

2040 Dostatok finančných 
prostriedkov v rukách kraja 
pre zabezpečenie kvality 
rajských ciest  

Kvalitná cestná sieť --- 

 

OP 2 ON Poskytnúť obciam prostriedky na údržbu, rekonštrukcie  a výstavbu nových miestnych 
komunikácií lokálneho významu 

2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Zadefinovať princíp daňového určenia 
pro obce, ktorý zabezpečí pridelenie 
rozpočtových finančných prostriedkov 
potrebných na údržbu a obnovou ciest 
a mostov v správe obce nad rozsah 
bežnej miestnej uličnej siete. Môže ísť 
tiež o grantový systém pod 
starostlivosťou Slovenskej správy ciest, 
ktorá vedie evidenciu všetkých ciest na 
Slovensku. 

2025 Spracovaná koncepcia Zlepšenie financovania 
ciest 

Zvýšená kvalita 
cestných komunikácií 

 

OP 3 ON Spracovanie architektúry ITS na Východnom Slovensku 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 V rovnakej miere, v akej sa pripravuje 
integrovaný dopravný systém pre celé 
Východné Slovensko, treba riešiť aj 
systém controllingu – teda zberu dát, 
ich spracovanie a generovanie výstupov 
pre všetky úrovne plánovania a riedenia 
verejnej dopravy a dopravnej premávky 
na dôležitých cestách. Stanovenie 
architektúry a potrebných parametrov 
je predpokladom vybudovania 
funkčného informačného systému pre 
riadenie dopravy a poskytovanie 
informácií cestujúcim aj ďalším 
užívateľom dopravného systému. 
Spracovaná a schválená architektúra by 
mala toto pri svojom naplnení 
zabezpečiť. 

2025 Spracovaná koncepcia Budúci koordinovaný 
rozvoj informačných 
systémov a dopravnej 
telematiky v kraji pre 
Integrovaný dopravný 
systém i ostatnú 
dopravnú premávku 

--- 

 

OP 4 ON Zriadenie dispečingu IDS Východné Slovensko 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Dispečing nielen ako pracovisko, no 
najmä jeho technické zázemie zberu 
a spracovania dát z premávky nielen 
verejnej dopravy, je základom 
informačného systému v jeho celku, čiže 
ako zdroj informácií pre cestujúcu 
verejnosť, tak aj pre operatívne riadenie 
dopravy a tiež plánovania 
a rozhodovania o konfigurácii liniek 
a spojov. 
Jedným zo základných predpokladov je 
prepojenie s dispečingmi jednotlivých 
dopravcov pôsobiacich v rámci IDS. 

2025 Fungujúci dispečing Funkčný systém IDS, 
zabezpečujúci 
nadväznosti spojov 
rôznych dopravných 
módov a rôznych 
dopravcov 

--- 
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OP 5 ON Dispečingy ďalších zložiek dopravného systému a ich previazanosť  2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 V systéme dopravy fungujú (môžu 
fungovať) alebo môžu do systému 
dopravy zasahovať ďalšie dispečingy, 
ktoré by mali byť svojimi výstupmi 
integrované v dopravnej ústredni, kde 
by sa mali riešiť komplexné problémy 
vzniknuté na dopravnej sieti. Sú to 
dispečingy riadiace pozemné 
komunikácie, cesty, diaľnice lebo tunely 
a dispečingy sledujúce cestnú 
premávku. Dispečing Integrovaného 
záchranného systému neriadi priamo 
dopravu, ale jeho previazanosť 
a dispečingom IDS lebo dopravnou 
ústredňou je nevyhnutná pre obidve 
strany. 

2025 Previazanosť dispečingov Robustný systém 
riadenia dopravy, ktorý 
vie riešiť krízové situácie  

--- 

 

OP 6 ON Harmonizovaný odbavovací systém pre cestujúcich 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Na základe schváleného systému taríf 
v rámcu IDS Východ treba navrhnúť 
a realizovať systém odbavenia a to ako 
hardware, tak aj software, ktorý zaistí 
pohodlné a užívateľsky priateľské 
odbavenie cestujúcich od nákupu 
cestovného dokladu po jeho validáciu 
a kontrolu. 

2020 – 2023 Prístupný a užívateľsky 
priateľský odbavovací 
systém pre cestujúcich 

Zvýšenie atraktivity 
verejnej dopravy 

Nárast počtu 
cestujúcich 

 

OP 7 ON Informačný systém pre cestujúcich vo verejnej doprave (v IDS) 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Informačný systém nepredstavujú len 
elektronické informačné tabule na 
zastávkach a staniciach alebo prenos 
informácií o doprave do mobilných 
telefónov, ale takisto všetky označenia 
staníc, nástupísk, zastávok a ďalších 
prvkov dopravného systému (vozidlá...) 
ale aj cestovné poriadky na zastávkach 
a informovanie verejnosti 
v masmédiách.  
Takýto komplexný systém je dôležitou 
súčasťou kvality poskytovaných 
dopravných služieb. 

2020 – 2023 Široký informačný systém 
o verejne doprave 

Orientácia užívateľov 
všetkých prvkov 
dopravného systému 
kraja 

Nárast počtu 
cestujúcich vo 
verejnej doprave 

 

OP 8 ON Zvyšovanie bezpečnosti premávky na železničných priecestiach 2030 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Železničné priecestia predstavujú 
rizikové body cestnej aj železničnej 
infraštruktúry. 
Nakoľko je to možné, je treba znižovať 
ich počet a nahrádzať ich 
mimoúrovňovým križovaním tam, kde je 
to možné; 
Kde to možné nie je, tam pristúpiť 
k najvyššiemu možnému štandardu 
zabezpečenia s ohľadom na komfort 
premávky obidvoch systémov; 

2020 – 2030 Zvýšenie kvality dopravnej 
infraštruktúry 

Zvýšenie bezpečnosti 
premávky 

Zníženie počtu 
fatálnych nehôd  

 

OP 9 ON Posilnenie inštitucionálnych kapacít pre komplexné riadenie dopravného systému 2025 Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Pre naplnenie ŠC 5 treba posilniť 
odborné kapacity na stávajúcich 
riadiacich orgánoch aj možno zriadiť 
špeciálne inštitúcie. Jasným opatrením 
je vznik koordinátora IDS Východ, s.r.o. 
No možno aj v ďalších oblastiach sa 
ukáže taká potreba. 

2020 – 2023 Zvýšenie kapacít pre 
organizovanie dopravy; 
zvyšovanie kvalifikácie 
pracovníkov 

Kvalitne riadený 
dopravný systém 

--- 
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OP 10 ON Vozidlový park v mestskej hromadnej doprave  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Cieľom v tejto oblasti by malo byť 
využívanie moderných vozidiel s nízkymi 
emisiami. Kraj má dva hlavné nástroje 
v tejto veci. Jedným nástrojom je 
stanovenie a pravidelné vynucovanie 
štandardov vozidiel a druhým nástrojom 
by mala byť pravidelná finančná 
podpora obnove a rozvoju vozidlového 
parku. Rozvoj by mal spočívať najmä 
v bezbariérovosti vozidiel a podpore 
elektrickej (lebo inej ekologickejšej) 
trakcie. 

2020 – 2030 Kvalitný vozidlový park Užívateľsky priateľský 
vozidlový park 
pomáhajúci 
k ekologickej 
udržateľnosti mobility 
v kraji, najmä v centrách 
miest 

--- 

 

OP 11 ON Vozidlový park v prímestskej autobusovej doprave  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 V rámci IDS východ má kraj 
prostredníctvom koordinátora hlavný 
nástroj v stanovení štandardov vozidiel 
a ich pravidelnej kontrole dodržiavania. 
Umožnenie cestovania 
hendikepovaných osôb by malo byť 
súčasťou štandardov.  
Ceny dopravných výkonov treba 
stanoviť tak, že by pokrývali náklady na 
rozvoj vozidlového parku.  

2020 – 2030 Kvalitný vozidlový park Užívateľsky priateľský 
vozidlový park 
pomáhajúci 
k ekologickej 
udržateľnosti mobility 
v kraji 

--- 

 

OP 12 ON Vozidlový park v prímestskej autobusovej doprave  2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 V rámci IDS východ má kraj 
prostredníctvom koordinátora hlavný 
nástroj v stanovení štandardov vozidiel 
a ich pravidelnej kontrole dodržiavania. 
Po roku 2030 by sa mal zvyšovať tlak na 
využívanie ekologickejších vozidiel. 
Umožnenie cestovania 
hendikepovaných osôb by malo byť 
súčasťou štandardov. Ceny dopravných 
výkonov treba stanoviť tak, že by 
pokrývali náklady na rozvoj vozidlového 
parku.  

2030 – 2040 Kvalitný vozidlový park Užívateľsky priateľský 
vozidlový park 
pomáhajúci 
k ekologickej 
udržateľnosti mobility 
v kraji 

--- 

 

OP 13 ON Vozidlový park v regionálnej vlakovej doprave 2025 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Z pohľadu kraja je problémom, že na 
túto oblasť nemá priamy vplyv. 
Železničnú dopravu financuje štát 
centrálne a to takisto platí o vozidlovom 
parku. Treba pamätať na cestujúcich 
s hendikepmi a aspoň časť vozidiel tomu 
prispôsobiť.  
Treba vyjednávať aby do roku 2025 boli 
nahradené alebo aspoň významne 
modernizované vozne z čias 
Československých štátnych dráh. 

2020 – 2025 Skvalitnený vozidlový park Užívateľsky priateľský 
vozidlový park 
pomáhajúci 
k ekologickej 
udržateľnosti mobility 
v kraji 

--- 

 

OP 14 ON Vozidlový park v regionálnej vlakovej doprave 2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 V období 2025 – 2030 by sa malo 
presadiť využívanie ľahkých no 
výkonných vlakových jednotiek, ktoré 
umožnia rýchlu akceleráciu a tým aj 
skracovanie jazdných dôb najmä 
u osobných vlakov. Umožnenie 
cestovania hendikepovaných osôb by 
malo byť súčasťou štandardov. 

2025– 2030 Rozvoj vozidlového parku 
pre moderný regionálnu 
dopravu 

Užívateľsky priateľský 
vozidlový park 
pomáhajúci 
k ekologickej 
udržateľnosti mobility 
v kraji 

--- 
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OP 15 ON Vozidlový park v regionálnej vlakovej doprave 2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Malo by dôjsť ku elektrifikácii ďalších 
tratí a tak by sa malo rozšíriť využívanie 
elektrických trakčných vozidiel 
a elektrických jednotiek, prípadne 
s čiastočne akumulátorovými pohonmi. 
To by mal kraj podporovať najmä 
v rekreačne cenných oblastiach. 
Umožnenie cestovania 
hendikepovaných osôb by malo byť 
súčasťou štandardov. 

2030 – 2040 Významná ekologizácie 
vozidlového parku na 
železnici, najmä pre 
premávku v ekologicky 
cenných územiach kraja 

Užívateľsky priateľský 
vozidlový park 
pomáhajúci 
k ekologickej 
udržateľnosti mobility 
v kraji 

--- 

 

OP 16 ON Zriadenie parkovísk P+R v meste Košice  2030 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Zelený dvor  2030 Zbudované parkovisko Umožnenie 
kombinovania IAD 
a verejnej dopravy 

Počet cestujúcich 

A2 pred Košickou Novou Vsou 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A3 Hrašovík 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A4 Heringeš 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A5 Krásna nad Hornádom (križovatka R2 
s II/552) 

2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A6 TIOP Barca 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A7 Šebastovce 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A8 Vstupný areál U.S.Steel, Šaca 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A9 Valcovne U. S. Steel 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A10 Pereš 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A11 Moskovská 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A12 Čermeľ 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A13 Terminál Sever 2030 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

 

OP 17 ON Zriadenie parkovísk P+R pri hlavných križovatkách pri Košiciach  2040 Do all 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 križovatka D1 s R2 Hrašovík, (smer zo 
Sečoviec, Prešova) 

2040 Zbudované parkovisko Umožnenie 
kombinovania IAD 
a verejnej dopravy 

Počet cestujúcich 

A2 križovatka R2 s II/552 Krásna nad 
Hornádom (smer Slanec) 

2040 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A3 križovatka I/17 s R4 pri Šebastovciach 
(smer Seňa, Kechnec) 

2040 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

A4 križovatka R2/Vstupný areál U.S.Steel, 
Šaca alebo rozšírenie parkovísk pri 
zastávke Valcovne U. S. Steel (smer 
Moldava n. B., Rešica) 

2040 Zbudované parkovisko Dtto. Počet cestujúcich 

 

OP 18 ON Ochrana dopravného systému kraja pred vonkajšími hrozbami  priebežne Bau 

Aktivita Popis aktivity Časový rámec Výstup aktivity Výsledok aktivity Indikátor 

A1 Dopravný systém Košického kraja 
funguje v prostredí obecnej zákonnosti 
stráženej kompetentnými štátnymi 
orgánmi Slovenskej republiky. Okrem 
tohto okruhu sú špecifické problémy 
dopravy, napríklad problematika 
bezpečnosti cestnej premávky, ktorú 
stráži špecializovaná zložka Polície SR – 
dopravná polícia. Doprava využíva 
infraštruktúru, ktorá v niektorých 
segmentoch patrí do kategórie kritickej 
infraštruktúry, ktorú treba osobitne 
chrániť pred úmyselným poškodením 
protiprávnym skutkom. Takisto vzťahy 
medzi aktérmi v dopravnom systéme 
treba monitorovať napríklad v oblasti 
bezpečnosti cestujúcich lebo 
prepravovaného tovaru lebo korektné 
správanie pri výberu cestovného lebo 
prepravného. 
Hoci tieto úlohy väčšmi nespadajú 
medzi kompetencie krajov, treba im 
venovať priebežnú pozornosť. 

2020 – 2050 Fyzická aj užívateľská 
bezpečnosť dopravného 
systému kraja  

Užívateľsky priateľský 
a bezpečný dopravný 
systém kraja. 

--- 
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6 Hodnotenie implementácie  

6.1 Organizovanie hodnotenia  

Monitorovacie správy o napĺňaní opatrení Plánu udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja 

sa od výkonných agentúr odovzdajú cestou nositeľov na odbor dopravy Úradu Košického 

samosprávneho kraja.  

Výkonná agentúra vyhodnotí splnenie aktivít a ak má možnosť (má k dispozícii relevantné údaje), tak 

aj výsledky aktivít. Následne odovzdá tento monitoring svojmu nadriadenému orgánu, ktorý doplní 

hodnotenie, najmä v prípade výsledkov aktivít (ich účinkov – samozrejme, za predpokladu 

relevantných dát) a cestou nositeľa odovzdá tento monitoring odboru dopravy Úradu Košického 

samosprávneho kraja.  

Svoje hodnotenie, najmä pokiaľ ide o hodnotenie účinkov, dodajú orgány, ktoré majú dohľad nad 

niektorými sektormi dopravného systému kraja (dispečingy, IDS Východ, ZSSK, prípadne iní 

dopravcovia). 

Všetky tieto hodnotenia zhromaždí odbor dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja 

bezprostredne do 15. januára nasledujúceho roku. Odbor dopravy Úradu KSK spracuje informáciu pre 

vedenie kraja. 

V rokoch 2025, 2030, 2035 a 2040 (pokiaľ už nebude spracovaný nový strategický dokument) spracuje 

odbor dopravy Úradu KSK podrobný hodnotiaci materiál aj s prípadnými návrhmi na úpravu postupu 

implementácie Plánu udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja na prerokovanie 

a schválenie zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja, a to do 15. júna uvedeného roka. 

V prípade úprav postupu by uznesenie krajského zastupiteľstva malo byť rovnako záväzné, ako bude 

záväzné uznesenie o schválení PUM KSK.  

 

6.2 Spätná väzba  

Monitoring a hodnotenie nemá za cieľ iba zistiť napĺňanie plánu udržateľnej mobility, ale má vedeniu 

kraja pomôcť pri implementácii tohto plánu v záujme obyvateľov kraja. Preto sa zdôrazňuje princíp 

spätnej väzby ako dôležitého elementu procesu implementácie. Pokiaľ sa v priebehu piatich rokov 

(perióda hodnotenia) nedarí napĺňať niektoré časti plánu, treba analyzovať, či je chyba na strane 

realizujúcich inštitúcií, alebo či sa natoľko zmenili predpoklady, že opatrenie stráca na aktuálnosti, 

a podľa toho treba upraviť ďalší postup implementácie. Pritom treba mať na zreteli strategické aj 

špecifické ciele formulované v PUM KSK. 

Dôležité je, aby tieto hodnotiace správy boli schválené s rovnakou účinnosťou, ako samotný Plán 

udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja. 
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7 Zoznam skratiek 

  

ASD Automatický ščítač dopravy  

B+R Bike and ride – označenia parkoviska pre bicykle, odkiaľ cestujúci použije verejnú 
hromadnú dopravu 

Bau Business as usual – postup ako zvyčajne – aktivity, ktoré sa prevedú aj bez 
implementácie projektu  

CK Cestná komunikácia 

Dtto. Detto – bolo povedané vyše 

EU (EÚ) Európska únia  

IAD Individuálna automobilová doprava 

IDS Integrovaný dopravný systém 

IS Informačný systém 

K+R Kiss and ride – pobozkaj a choď – miesto pre krátke zastavenie automobilu 
pre nastúpenie alebo vystúpenie cestujúceho 

KSK Košický samosprávny kraj  

MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  

MHD Mestská hromadná doprava  

MSp SR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

NDS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, akciová spoločnosť – vlastník a správca diaľničnej 
siete na Slovensku 

O&M Operation and maintenance (costs) – Náklady na údržbu a prevádzku   

OP Opatrenie  

OP n CD Opatrenie č. n v cestnej doprave 

OP n ND Opatrenie č. n v nemotorovej doprave 

OP n ON Opatrenie č. n – ostatné návrhy  

OP n VOD Opatrenie č. n vo verejnej osobne doprave  

OP n ŽD Opatrenie č. n v železničnej doprave  
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P+R Park and ride – označenia parkoviska pre automobily, odkiaľ cestujúci použije 
verejnú hromadnú dopravu 

PL Poľsko 

PSK Prešovský samosprávny kraj 

PUM Plán udržateľnej mobility 

SC KSK Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

SEA Strategické environmentálne hodnotenie 

SR Slovenská republika 

SSC Slovenská správa ciest – správca ciest prvej triedy  

TEŽ Tatranské elektrické železnice 

UA Ukrajina 

wi-fi  Bezdrôtová dátová komunikácia  

ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko 

ŽSR Železnice Slovenskej republiky – správca železničnej dopravnej cesty na Slovensku 
 


