
Bezvýznamná Menšia Mierna Významná Katastrofálna

Vzácna Riziko 10, 11, 23, 24 Riziko 2

Nepravdepodobná Riziko 7, 8, 9 Riziko 3, 4, 5, 13, 16, 17, 21 Riziko 6, 18, 19, 20, 22

Mierna Riziko 1, 12, 14

Pravdepodobná Riziko 25 Riziko 15

Takmer sitá

Nízke riziko

Stredné riziko

Veľké riziko

Extrémne riziko

ZÁVAŽNOSŤ (VEĽKOSŤ) DÔSLEDKOV

PRAVDEPODOBNOSŤ 

VÝSKYTU UDALOSTI

Prírodné riziká / Iden�fikované riziká 

pre stavbu Cesta I/66 Šahy ‐ obchvat

Silný vietor / 1, 2

Silné dažďe / 3, 4, 5, 6, 7 

Snehové javy / 8, 9, 10, 11

Námrazové javy / 12, 13

Vysoké teploty / 14

Búrkové javy / 15, 16, 17, 18, 19, 20 

Povodne / 21, 22 

Zosuvy / 23 

Sucho / 24

Hmly / 25

K

P D

1 3

Mostné objekty;

variant 1: SO 201 ‐ 205

variant 2: SO 201 ‐ 205 

Pro�hluková stena;

variant 1: SO 231

variant 2: SO 231

Miera rizika

Stredné riziko

Návrh opatrení / odporúčaní

Doplniť prahové hodnoty odolnos�  

konštrukcií mostov, PHS a zariadení 

na tlak vetra v zmysle sta�ckých 

výpočtov.

Riziko 2

Staničenie / Stavebný objekt

P

P

P/K

P D

3 2

Riziko 1

Staničenie / Stavebný objekt

SO 101 Cesta I/66 Šahy ‐ obchvat;

variant 1 (km 0,000 ‐ 5,544)

variant 2 (km 0,000 ‐ 4,988)  

Projektové riešenie stavby, 

usmernenia v organizácii dopravy, 

údržba cestnej komunikácie 

Riziko 12

Riziko 14

Mostné objekty;

variant 1: SO 201 ‐ 205

variant 2: SO 201 ‐ 205 

Miera rizika

Stredné riziko

Návrh opatrení / odporúčaní

P/K

K

P D

2 2

K

K

P D

2 3

Riziko 19

Návrh opatrení / odporúčaní

Staničenie / Stavebný objekt

Miera rizika

Stredné riziko

Oporné múry;

variant 1: SO 211‐213,

variant 2: SO 211‐213

Projektové riešenie stavby, 

usmernenia v organizácii dopravy 

Riziko 6

SO 101 Cesta I/66 Šahy ‐ obchvat;

variant 1 (km 0,000 ‐ 5,544)

variant 2 (km 0,000 ‐ 4,988)  

Miera rizika

Nízke riziko

Riziko 16

Staničenie / Stavebný objekt

Riziko 4

Návrh opatrení / odporúčaní

Projektové riešenie stavby, 

zohľadnenie výsledkov IG a HG 

prieskumu

P

P D

2 1

P

P

P D

2 1

Staničenie / Stavebný objekt

Mostné objekty;

variant 1: SO 201 ‐ 205

variant 2: SO 201 ‐ 205 

SO 101 Cesta I/66 Šahy ‐ obchvat;

variant 1 (km 0,000 ‐ 5,544)

variant 2 (km 0,000 ‐ 4,988)  

Mostné objekty;

variant 1: SO 201 ‐ 205

variant 2: SO 201 ‐ 205 

Miera rizika

Návrh opatrení / odporúčaní

Údržba cestnej komunikácie

Nízke riziko

Riziko 9

Staničenie / Stavebný objekt

Miera rizika

Návrh opatrení / odporúčaní

Riziko 8

Nízke riziko

Projektové riešenie stavby, overenie 

maximálnych intenzít dažďa

SO 101 Cesta I/66 Šahy ‐ obchvat;

variant 1 (km 0,000 ‐ 5,544)

variant 2 (km 0,000 ‐ 4,988)  

Riziko 7 K

P D

1 2

K

P D

1 2

Pro�hluková stena;

variant 1: SO 231

variant 2: SO 231

Miera rizika

Oporné múry;

variant 1: SO 211‐213

variant 2: SO 211‐213

Miera rizika

Nízke riziko

Návrh opatrení / odporúčaní

Riziko 10

Staničenie / Stavebný objekt

Mostné objekty;

variant 1: SO 201 ‐ 205

variant 2: SO 201 ‐ 205 

Nízke riziko

Projektové riešenie stavby, 

zohľadnenie výsledkov IG a HG 

prieskumu

Riziko 11

Staničenie / Stavebný objekt

Návrh opatrení / odporúčaní

Projektové riešenie stavby, 

zohľadnenie výsledkov IG a HG 

prieskumu

K

P D

2 2

P

P D

4 2

SO 101 Cesta I/66 Šahy ‐ obchvat;

variant 1 (km 0,000 ‐ 5,544)

variant 2 (km 0,000 ‐ 4,988)  

Mostné objekty;

variant 1: SO 201 ‐ 205

variant 2: SO 201 ‐ 205 

Miera rizika

Projektové riešenie stavby, návrh 

odvedenia dažďových odpadových 

vôd

Riziko 13

Staničenie / Stavebný objekt

SO 101 Cesta I/66 Šahy ‐ obchvat;

variant 1 (km 0,000 ‐ 5,544)

variant 2 (km 0,000 ‐ 4,988)  

Mostné objekty;

variant 1: SO 201 ‐ 205

variant 2: SO 201 ‐ 205 

Miera rizika

Nízke riziko

Návrh opatrení / odporúčaní

Údržba cestnej komunikácie

Riziko 15

Staničenie / Stavebný objekt

Veľké riziko

Návrh opatrení / odporúčaní

K

P D

2 3

P

P D

2 2

Mostné objekty;

variant 1: SO 201 ‐ 205

variant 2: SO 201 ‐ 205 

Riziko 22

Riziko 17

Miera rizika

Nízke riziko

Návrh opatrení / odporúčaní

Projektové riešenie stavby, doplniť 

prahové hodnoty odolnos�  

konštrukcií mostov na tlak vetra v 

zmysle sta�ckých výpočtov

Projektové riešenie stavby, návrh 

odvedenia dažďových odpadových 

vôd

Riziko 18

Staničenie / Stavebný objekt

Miera rizika

Stredné riziko

Návrh opatrení / odporúčaní

Staničenie / Stavebný objekt

Dažďová kanalizácia;

variant 1: SO 501

variant 2: SO 501 

Mostné objekty;

variant 1: SO 201 ‐ 205

variant 2: SO 201 ‐ 205 

P

P D

2 2

K

P D

2 3

Pro�hluková stena;

variant 1: SO 231

variant 2: SO 231

SO 101 Cesta I/66 Šahy ‐ obchvat;

variant 1 (km 0,000 ‐ 5,544)

variant 2 (km 0,000 ‐ 4,988)  

Mostné objekty;

variant 1: SO 201 ‐ 205

variant 2: SO 201 ‐ 205 

Oporné múry;

variant 1: SO 211‐213

variant 2: SO 211‐213

Stredné riziko

Riziko 20

Staničenie / Stavebný objekt

Riziko 21

Staničenie / Stavebný objekt

Dažďová kanalizácia;

variant 1: SO 501

variant 2: SO 501 

Miera rizika

Nízke riziko

Návrh opatrení / odporúčaní

Návrh opatrení / odporúčaní

Doplniť prahové hodnoty odolnos�  

konštrukcií mostov, PHS a zariadení 

na tlak vetra v zmysle sta�ckých 

výpočtov.

Miera rizika

K/P

P D

1 2

Projektové riešenie stavby, 

zohľadnenie výsledkov IG a HG 

prieskumu

Dažďová kanalizácia;

variant 1: SO 501

variant 2: SO 501 

Riziko 23

Staničenie / Stavebný objekt

SO 101 Cesta I/66 Šahy ‐ obchvat;

variant 1 (km 0,000 ‐ 5,544)

variant 2 (km 0,000 ‐ 4,988)  

Mostné objekty;

variant 1: SO 201 ‐ 205

variant 2: SO 201 ‐ 205 

Oporné múry;

variant 1: SO 211‐213

variant 2: SO 211‐213

Pro�hluková stena;

variant 1: SO 231

variant 2: SO 231

Miera rizika

Nízke riziko

Návrh opatrení / odporúčaní

P

P D

1 2

P

P D

4 1 Stredné riziko

Návrh opatrení / odporúčaní

Miera rizika

Nízke riziko

Návrh opatrení / odporúčaní

Projektové riešenie stavby, údržba 

Riziko 25

Staničenie / Stavebný objekt

SO 101 Cesta I/66 Šahy ‐ obchvat;

variant 1 (km 0,000 ‐ 5,544)

variant 2 (km 0,000 ‐ 4,988)  

Mostné objekty;

variant 1: SO 201 ‐ 205

variant 2: SO 201 ‐ 205 

Miera rizika

Riziko 24

Staničenie / Stavebný objekt

SO 101 Cesta I/66 Šahy ‐ obchvat;

variant 1 (km 0,000 ‐ 5,544)

variant 2 (km 0,000 ‐ 4,988)  

Mostné objekty;

variant 1: SO 201 ‐ 205

variant 2: SO 201 ‐ 205 

P

P

P D

2 2

Miera rizika

Dažďová kanalizácia;

variant 1: SO 501

variant 2: SO 501 

SO 101 Cesta I/66 Šahy ‐ obchvat;

variant 1 (km 0,000 ‐ 5,544)

variant 2 (km 0,000 ‐ 4,988)  

Riziko 5

Nízke riziko

Riziko 3

Staničenie / Stavebný objekt

Mostné objekty;

variant 1: SO 201 ‐ 205

variant 2: SO 201 ‐ 205 

Návrh opatrení / odporúčaní

Projektové riešenie stavby, 

usmernenia v organizácii dopravy 

P.č. Riziko Výsledná miera rizika

1. Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku silného vetra Stredné riziko

2. Narušenie sta�ky mostov, PHS v dôsledku tlaku vetra Stredné riziko

3. Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku silného dažďa Nízke riziko

4. Lokálne zaplavenie úsekov cestných komunikácií v dôsledku silných dažďov Nízke riziko

5. Podmáčanie podložia vozovky v dôsledku silných dažďov Nízke riziko

6. Narušenie stability násypov, zárezov svahov, oporných a zárubných múrov v dôsledku silných dažďov Stredné riziko

7. Nadmerné zaťaženie kanalizačného systému v dôsledku silného dažďa Nízke  riziko

8. Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku snehových javov Nízke riziko

9. Poškodenie konštrukčných vrs�ev vozovky v dôsledku snehových javov Nízke riziko

10. Narušenie sta�ky mostov, PHS v dôsledku zaťaženia snehom Nízke riziko

11. Narušenie stability násypov, zárezov svahov, zárubných a oporných múrov v dôsledku snehových javov Nízke riziko

12. Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku námrazových javov Nízke riziko

13. Poškodenie konštrukčných vrs�ev vozovky v dôsledku námrazových javov Nízke riziko

14. Poškodenie konštrukčných vrs�ev vozovky v dôsledku vysokých teplôt a slnečného žiarenia Stredné riziko

15. Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku búrky Veľké riziko

16. Podmáčanie podložia vozovky Nízke riziko

17. Lokálne zaplavenie úsekov cesty I/66 Šahy – obchvat (v dôsledku búrky) Nízke riziko

18. Narušenie sta�ky mostov v dôsledku tlaku vetra (búrka)  Stredné riziko

19. Narušenie stability násypov, zárezov, oporných a zárubných múrov v dôsledku extrémnych zrážok počas búrok Stredné riziko

20. Narušenie sta�ky pro�hlukovej steny v dôsledku tlaku vetra (búrka) Stredné riziko

21. Zaplavenie koridoru cesty a súvisiacich stavebných objektov Nízke riziko

22. Poškodenie pilierov mostných objektov vedúcich ponad vodný tok vodou alebo unášaným materiálom Stredné riziko

23. Narušenie stability podložia stavebných objektov Nízke riziko

24. Požiar suchej vegetácie v blízkos� cestnej komunikácie Nízke riziko

25. Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku výskytu hmiel Stredné riziko

Príloha 1a. Mapa rizík súvisiacich so zmenou klímy – variant 1 (červený), km 0,0 – 3,1
(Prevzaté z “Cesta I/66 Šahy - obchvat“, TŠ, NDS, 2020”)
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