

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniová 17

831 01 Bratislava

Slovensko

Kostolné Kračany dňa 02.06.2015

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BRATISLAVA		
RZ:	ZH:	LU:
15 -06- 2015		
P.č. 17484 / 0196	Pril.:	167.
Č. spisu:	Vybavuje:	18



THE POWER COMPANY

VEC : Žiadosť o zmenu rozhodnutia v časti určenia lehoty na dokončenie stavby .

Stavebník a prevádzkovateľ - spoločnosť Banner Baterie SR, s.r.o., so sídlom 930 03 Kostolné Kračany 149, IČO: 35 833 688, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, vo vl. č. 19013/T, konajúca prostredníctvom konateľa Mag. Thomasa Bawarta, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel (ďalej aj „zákon o IPKZ“), ako aj zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon v aktuálnom znení) a v nadväznosti na rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, č. 3729-24285/37/2012/Koz/374710107, zo dňa 17.9.2012 v spojení s listom číslo 3729-34052/37/2012/Koz zo dňa 04.11.2012 a rozhodnutím vydaným Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Ústredím – útvarom integrovaného povolenia a kontroly dňa 12.12.2013, č. 9356-35391/27/2012/Nit/374710107 (ďalej aj „Rozhodnutie“),

týmto žiadame o zmenu Rozhodnutia v časti článku II. Podmienky stavebného povolenia pre vodnú stavbu a stavbu, písm. A. Všeobecné podmienky, bod 3 Rozhodnutia tak, aby pôvodná lehota na dokončenie stavby bola predĺžená do dňa 31.12.2018 .

Svoju žiadosť odôvodňujeme skutočnosťou, že Mesto Dunajská Streda podalo dňa 14.2.2013 na Krajský súd v Trnave žalobu, ktorou sa domáhalo zrušenia Rozhodnutia, následkom čoho vznikla právna neistota ohľadom Rozhodnutia a oprávnenia uskutočniť stavbu, pričom do času právoplatného skončenia súdneho sporu muselo z opatrnosti dôjsť k pozastaveniu prípravných prác na stavbe. Následkom týchto skutočností došlo k omeškaniu s prípravnými prácami, pričom začatie uskutočňovania stavby sa udialo až dňom 1.12.2014. Vzhľadom na všetky tieto vyššieuvedené skutočnosti je rozumné predpokladať, že nedôjde k zhotoveniu

Banner Baterie SR, s.r.o.,

so sídlom 930 03 Kostolné Kračany 149, IČO: 35 833 688,

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, vo vl.č. 19013/T



THE POWER COMPANY

stavby v lehote určenej Rozhodnutím a je potrebné zmeniť Rozhodnutie v časti lehoty na dokončenie stavby a predĺžiť lehotu na dokončenie stavby o dva roky.

V súvislosti s touto žiadosťou si dovoľujem uviesť, že nedochádza k zmenám parametroch stavby ani v dokumentácii, ktorá bola podkladom pre Rozhodnutie vo veci samej.

V prípade otázok alebo nejasností, prosím kontaktujte povereného zamestnanca našej spoločnosti Ing. Ivana Meszároša, CSc., na tel. č. 0911 192 181, pričom poverenie na zastupovanie našej spoločnosti prikladám v prílohe.

S pozdravom,

Mag. Thomas Bawart
konateľ spoločnosti

Banner Baterie
SR spol. s r.o.
930 03 Kostolné Kračany 149
Prevádzka: Za stanicou 1
831 04 BRATISLAVA