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ROZHODNUTIE 
VYDANÉ  V  ZISŤOVACOM  KONANÍ 

 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov 
na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 
písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 
ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. 
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov v y d á v a  podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 ods. 11, 13 a 14 zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 
„2. etapa vyraďovania jadrovej elektrárne V 1 Jaslovské Bohunice v rozsahu uvedenom 
v dokumente Plán 2. etapy vyraďovania Jadrovej elektrárne V 1 - Demontáž 
veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu (Projekt BIDSF D4.2)“, 
predloženého navrhovateľom, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 
821 02 Bratislava, (IČO : 35946024)  toto rozhodnutie: 

 
Zmena navrhovanej činnosti „2. etapa vyraďovania jadrovej elektrárne V1 Jaslovské 

Bohunice v rozsahu uvedenom v dokumente Plán 2. etapy vyraďovania JE V1 - Demontáž 
veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu (Projekt BIDSF D4.2)“, umiestnená 
v areáli Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. v lokalite jadrových zariadení Jaslovské 
Bohunice, ktorá sa nachádza v Trnavskom kraji, v okrese Trnava na katastrálnom území 
Bohunice, výpis listu vlastníctva č. 1092- čiastočný, parcely registra „C“ evidované na 
katastrálnej mape par. č.:  701/10, 701/50 a 701/51, ktorá je uvedená v predloženom oznámení 
o zmene   

 
s a   n e b u d e    p o s u d z o v a ť 

 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za predpokladu splnenia 
nasledujúcich podmienok: 
1. V súvislosti s navrhovanými zmenami musí firma Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.  

revidovať platnú dokumentáciu k druhej etape vyraďovania Jadrovej elektrárne V-1;  
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2. V súvislosti s navrhovanými zmenami musí fy. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.  
revidovať dokumentáciu, ktorá sa dotýka Integrálneho skladu rádioaktívneho odpadu  
z dôvodu použitia kontajnera ŠKODA 440/84E (alebo ekvivalentného licencovaného 
kontajnera) pre tieniace kazety reaktora; 

3. V rámci začatia prevádzky pracovísk mokrého a suchého rezania predložiť program prác 
na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na posúdenie technologických 
zmien dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany; 

4. Pri zmenách týkajúcich sa požiarnej ochrany predložiť na Krajské riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Trnave na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu, vypracovanú 
v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

 
Odôvodnenie : 

Navrhovateľ, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 
821 02 Bratislava, (IČO : 35946024) (ďalej len „JAVYS, a. s.“), doručil podľa § 18 ods. 2 
písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o posudzovaní“) na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) dňa 11. 01. 2018 
listom č. 2018/00224/5130/Kol zo dňa 08. 01. 2018 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 
veci BIDSF D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ 
(Projekt BIDSF D4.2)“, vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní. 

 
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 

písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 
ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 
2 písm. f) zákona o posudzovaní upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, listom 
č. 7782/2017-1.7/hp zo dňa 26. 09. 2017, známych účastníkov konania, že dňom doručenia 
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 ods. 1 správneho poriadku 
správne konanie vo veci zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti.  

 
Pôvodná činnosť bola posúdená podľa zákona o posudzovaní. Proces posúdenia bol 

ukončený záverečným stanoviskom, vydanými MŽP SR dňa 18. 06. 2014 pod názvom 
„2. etapa vyraďovania Jadrovej elektrárne V 1 Jaslovské Bohunice“ č. 2850/2014-3.4/hp. 

 
Jadrové zariadenie – jadrová elektráreň V1 (v 2. etape vyraďovania)  je umiestnené 

na území Trnavského samosprávneho kraja, v okrese Trnava v katastrálnom území Bohunice 
a Jaslovce (obec Jaslovské Bohunice), v okrese Piešťany v katastrálnom území Veľké 
Kostoľany a Pečeňady a v okrese Hlohovec v katastrálnom území Ratkovce mimo 
zastavaného územia obcí v areáli JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice. 

 
Zmena navrhovanej činnosti „2. etapa vyraďovania jadrovej elektrárne V 1 Jaslovské 

Bohunice v rozsahu uvedenom v dokumente Plán 2. etapy vyraďovania Jadrovej elektrárne 
V 1 - Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu (ďalej len „ BIDSF D4.2 
Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“) predstavuje viacero činností, 
ktoré budú realizované nasledovne: 

• v stavebnom objekte č. 800:V1 – Budova reaktorov;  
• v stavebnom objekte č. 800/b:V1; 
• v stavebnom objekte 800/c:V1 – Pozdĺžne etažérky (na parcele č. 701/10 
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v katastrálnom území Bohunice)  
• v stavebnom objekte č. 490:V1 – Strojovňa a ● v stavebnom objekte č. 760-

II.3,4,5:V1 (na parcele číslo 701/10 v katastrálnom území Bohunice) a  
• vo vyraďovanej Jadrovej elektrární V1.  

 
Dotknuté priestory stavebných objektov sú buď kontrolované pásmo (SO č. 800:V1), 

alebo budú súčasťou rozšírenia kontrolovaného pásma so zodpovedajúcimi podmienkami 
radiačnej ochrany (časť SO č. 800/b:V1, 800/c:V1 a časť SO č. 490:V1). V stavebnom 
objekte č. 760-II.3,4,5:V1  bude zriadené sledované, resp. kontrolované pásmo so splnením 
všetkých požiadaviek vyplývajúcich z relevantných právnych predpisov na bezpečné 
skladovanie pevných rádioaktívnych odpadov (ďalej len „RAO“).  

 
Uvedené stavebné objekty sú súčasťou areálu JAVYS, a. s. v lokalite Jaslovské 

Bohunice. 
 
Projekt BIDSF D4.2 „ Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu” 

je zameraný na preddemontážnu dekontamináciu, demontáž, fragmentáciu a tienenie 
fragmentov tlakových nádob reaktorov, vnútroreaktorových častí a ďalších štruktúr, systémov 
a komponentov reaktorov JE V1 (napr. parogenerátory, kompenzátory objemu a pod.) 
a nakladanie s materiálmi a odpadmi z vyraďovania (neaktívnymi a rádioaktívnymi) v súlade 
s právnymi predpismi Slovenskej republiky a EU. Okrem veľkorozmerných komponentov 
primárneho okruhu budú demontované a fragmentované všetky zostávajúce pomocné 
komponenty, systémy a štruktúry s nimi súvisiace, ako aj aktivované betónové časti šácht 
reaktorov. 

 
Dôvodom pre zmeny projektu je snaha vykonávať čo najviac demontážnych 

a fragmentačných činností paralelne a tiež v iných priestorovo oddelených častiach (zónach) 
v rámci JE V1. Jednotlivé čiastkové činnosti vyraďovania sa tak stávajú relatívne 
nezávislými, zníži sa možnosť ich vzájomného ovplyvňovania a potenciálnych kolízií, čím sa 
dosiahne nielen skrátenie času potrebného na ich realizáciu ale tiež zvýšenie bezpečnosti 
počas ich vykonávania. 

 
Predmetom oznámenia o zmene „BIDSF D4.2 Demontáž veľkorozmerných 

komponentov primárneho okruhu” v zmysle §-u 18 zákona o posudzovaní sú nasledovné 
zmeny oproti posúdenej činnosti: 
a) Vybudovanie dvoch dočasných pracovísk mokrého rezania v stavebnom objekte 
č. 800:V1 (budova reaktorov), každé s dvomi stanicami rezania, pre segmentáciu 
vysokoaktivovaných komponentov vrátane tlakovej nádoby reaktora 
a vnútroreaktorových častí mechanickými pílami pod vodnou hladinou. Pôvodne bolo 
uvažované: ● jedno pracovisko mokrého rezania s jednou stanicou mokrého rezania pre 
fragmentáciu vnútroreaktorových častí oboch blokov;  ● jedno pracovisko suchého 
rezania pre fragmentáciu oboch tlakových nádob reaktora. 
Vybudovanie dvoch dočasných pracovísk pre mokrú fragmentáciu tlakovej nádoby 
reaktora (fragmentácia vnútroreaktorových častí pod vodnou hladinou bola navrhovaná 
aj v pôvodnom riešení) prestavuje nasledovné: 
• Zníženie radiačného rizika pre pracovníkov realizujúcich diaľkovo ovládanú 

fragmentáciu TNR na pracovisku mokrého rezania vplyvom: 
• Eliminácie tvorby aerosólov v prípade mokrého rezania TNR v porovnaní 

s využitím pracoviska suchého rezania. Toto riešenie zároveň aj eliminuje nutnosť 
odsávania vzdušniny v prípade suchého spôsobu fragmentácie a teda prináša aj 
zníženú produkciu kontaminovaných vzduchotechnických filtrov a v konečnom 
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dôsledku aj zníženie aktivity plynných výpustí uvoľňovaných do životného 
prostredia; 

• Zníženia celkového ožiarenia pracovníkov vzhľadom na prirodzené tienenie, ktoré 
poskytuje voda v bazéne mokrého rezania. 

• Zníženie rizika pri realizácii náročných činností fragmentácie TNR vplyvom využitia 
skúseností a overených technológií pre fragmentáciu pod vodou, použitých v už 
realizovaných projektoch podobného rozsahu. 
 
Pracoviská pre mokrú fragmentáciu TNR (ale tiež vnútroreaktorových častí) budú 

vybudované ako dočasné a po ukončení relevantných činností budú z priestorov JE V1 
odstránené (predpokladaný dátum odstránenia je v roku 2022).     
b) Úprava priestorov pre dočasné skladovanie a vybudovanie nového dočasného 

pracoviska pre následnú fragmentáciu parogenerátorov (suché rezanie) vytvoreného 
v kontajnmente v stavebnom objekte č. 490:V1 - Strojovňa. Pôvodne bola uvažovaná 
fragmentácia parogenerátorov v boxe parogenerátorov, t.j. in situ. 
Fragmentácia parogenerátorov (ďalej len „PG“) v strojovni (stavebný objekt 
č. 490:V 1) prestavuje nasledovné: 
• Zníženie radiačných aj konvenčných (priemyselných) rizík z dôvodu presunutia 
činností fragmentácie PG z miestností boxu parogenerátorov, ktoré sú umiestnené 
v budove reaktorov (stavebný objekt č. 800:V1), do strojovne (stavebný objekt 
č. 490:V1), keďže v boxe parogenerátorov je plánované vykonávanie značného 
množstva činností v rovnakom čase (odpojenie a demontáž pomocných systémov, 
výstavba bazénov mokrého rezania, demontáž a fragmentácia hlavných cirkulačných 
čerpadiel, hlavných uzatváracích armatúr a primárneho potrubia, charakterizácia, 
triedenie a balenie fragmentov do relevantných obalových súborov). Transportom PG 
a aj ich samotnou fragmentáciu v SO č. 490:V1 sa táto činnosť stane relatívne 
nezávislou od ostatných činností vyraďovania vykonávaných v SO č. 800:V1. 

• Priestory strojovne poskytujú dostatočne veľký priestor pre dočasné umiestnenie PG 
a tiež pre vybudovanie pracoviska fragmentácie PG (vrátane všetkých pomocných 
systémov) s dôrazom na radiačnú aj priemyselnú bezpečnosť. 

• Vybudovaním kontajnmentu pre pracovisko fragmentácie PG (zabezpečenie podtlaku, 
vzduchotechnika s HEPA filtráciou, záchytné objemy v prípade úniku kvapalín, 
meranie rádiologických veličín v priestoroch pracoviska) a transportného koridoru 
z pracoviska v SO č. 490:V1 do SO č. 800:V1 budú v uvedených priestoroch 
vytvorené podmienky kontrolovaného pásma, čím bude dosiahnutý stav, ktorý umožní 
fragmentáciu PG vykonávať bezpečne a bez zvýšených vplyvov na životné prostredie 
prostredníctvom kvapalných alebo plynných výpustí. 
 
Pracovisko (vrátane transportného koridoru) pre suchú fragmentáciu PG bude 

vybudované ako dočasné a po ukončení relevantných činností budú z priestorov JE V1 
odstránené (predpokladaný dátum odstránenia je v roku 2022). 
c) Úprava priestorov pre skladovanie rádioaktívnych materiálov a rádioaktívnych odpadov 

v stavebnom objekte č. 760-II.3,4,5:Vl (tento bod nie je v rozsahu realizácie D4.2 
projektu, ale priamo súvisí s jeho realizáciou, t.j. s potrebou zabezpečenia 
vyrovnávacieho skladu pre kovové fragmenty a pevné materiály z vyraďovaných 
objektov JE VI, vrátane demontovaného materiálu z D4.2) predstavuje 
zmenu využitia stavebného objektu č. 760-II.3,4,5:V1 pre skladovanie 
rádioaktívnych materiálov a rádioaktívnych odpadov.  
Bude realizované: 
Doplnením skladovacích kapacít pre nízko aktívne RAO a veľmi nízkoaktívne RAO 
(výhradne pevné a prevažne kovové fragmentované materiály uložené v ohradových 
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paletách, 200l MEVA sudoch, ISO kontajneroch, kontajneroch 2 EM-01, prípadne iných 
schválených obalových prostriedkoch pre pevné nízko a veľmi nízko aktívne RAO)  
úpravou objektu č. 760-II.3,4,5:V1 bude zabezpečený plynulý transport zdemontovaných 
materiálov z vyraďovaných priestorov JE V1 do priestorov skladu bez trvalej prítomnosti 
obsluhy. Táto zmena zefektívni logistiku vnútroareálových prepráv RAO a prispeje k  
zníženiu radiačnej záťaže pracovníkov realizujúcich práce vyraďovania JE V1. Plynulý 
transport materiálov z priestorov pracovísk demontáže zlepší radiačnú situáciu 
na pracoviskách demontáže a fragmentácie komponentov, čo znamená z pohľadu čerpania 
kolektívnej efektívnej dávky a individuálnej efektívnej dávky zlepšenie pracovných 
podmienok. 
d) Nakladanie s tieniacimi kazetami reaktora (72 ks) uvažuje s dvomi alternatívami. 
Obe alternatívy sú realizovateľné a porovnateľné ohľadom ich vplyvov na ŽP. Prvou je 
posúdená alternatíva - preprava z bazénu vyhoretého paliva 2. bloku a následná 
fragmentácia v mokrej rezacej zóne, vloženie fragmentov do vhodných tienených 
kontajnerov pre strednoaktívne odpady a ich skladovanie v Integrálnom skladue 
rádioaktívneho odpadu (ďalej len „IS RAO“). Druhou alternatívou je priame vloženie 
tieniacich kaziet do transportno-skladovacieho kontajnera typu ŠKODA 440/84 E alebo 
ekvivalentného licencovaného kontajnera, ktorý bude prepravený do Integrálneho skladu 
rádioaktívnych odpadov (IS RAO) na dlhodobé skladovanie. Pri zvolení variantu 
nakladania s tieniacimi kazetami bez ich fragmentácie predstavuje transport 72 ks 
tieniacich kaziet reaktora do Integrálneho skladu RAO (SO 810) nasledovné: 
• Zníženie bezpečnostných rizík a ožiarenia pracovníkov z dôvodu: 

• eliminácie fragmentácie TKR a následne aj manipulácie s jednotlivými 
fragmentmi TKR (vkladanie do tienených kontajnerov) na pracovisku mokrého 
rezania; 

• zníženia počtu manipulácii s obalovými súbormi a tiež vnútroareálovej 
prepravy z SO č. 800:V1 do SO 810 Integrálneho skladu RAO, keďže všetky 
TKR budú vcelku vložené do jedného transportno-skladovacieho kontajnera 
typu ŠKODA 440/84 E alebo ekvivalentného licencovaného kontajnera pre 
SAO a prepravené priamo do IS RAO. 

• Zníženie produkcie sekundárnych strednoaktívnych odpadov, ktoré by inak vznikli 
počas fragmentácie TKR. 

• Dosiahnutie vhodných podmienok na dlhodobé skladovanie TKR v IS RAO 
s využitím obalového súboru vhodného na dlhodobé skladovanie - nie je potrebné 
významné dodatočné tienenie obalového súboru. 

• Zníženie celkovej aktivity TKR vplyvom dlhodobého skladovania v IS RAO 
(dominantným aktivačným produktom je 60Co s dobou polpremeny 5,27 roka) umožní 
ich fragmentáciu pri výrazne nižších hodnotách dávkových príkonov, resp. bude 
možné TKR uložiť bez ich fragmentácie, ak to budú umožňovať podmienky 
v plánovanom hlbinnom úložisku. 

e) Vytvorenie dvoch samostatných dočasných pracovísk suchého rezania (jedno na každom 
bloku) pre fragmentáciu hlavného cirkulačného čerpadla (ďalej len „HCČ“) , hlavnej 
uzatváracej armatúry (ďalej len „HUA“) a primárneho potrubia (ďalej len „PP“) 
v boxoch parogenerátorov, kde sa bude kompletne vykonávať fragmentácia 
demontovaných častí uvedených komponentov na rozmery vyhovujúce predpísaným 
obalovým súborom. Pôvodne sa uvažovalo s fragmentáciou uvedených komponentov 
priamo na mieste demontáže (in situ), resp. s využitím rôznych zariadení umiestnených 
v boxe parogenerátorov, resp. na reaktorovej sále. 
Fragmentácia hlavných cirkulačných čerpadiel, hlavných uzatváracích armatúr 
a primárneho potrubia v samostatnom pracovisku prestavuje nasledovné: 
• Zníženie radiačných aj konvenčných (priemyselných) rizík z dôvodu sústredenia 
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činností fragmentácie HCČ, HUA a PP do dvoch samostatných pracovísk (každé na 
jednom bloku) v boxoch parogenerátorov. Týmto opatrením môžu činnosti 
fragmentácie uvedených komponentov prebiehať relatívne nezávisle od ostatných 
aktivít v boxe parogenerátorov. 

• Vybudovanie pracovísk (vzduchotechnika s HEPA filtráciou, záchytné objemy 
v prípade úniku kvapalín, meranie rádiologických veličín v priestoroch pracoviska) 
zabezpečí dostatočnú kontrolu nad procesom fragmentácie bez zvýšených vplyvov na 
životné prostredie prostredníctvom kvapalných alebo plynných výpustí. Navyše 
samotné pracoviská (vrátane ich vybavenia) môžu byť využité aj pre fragmentáciu 
iných komponentov demontovaných v rámci 2. etapy vyraďovania jadrovej elektrárne 
V1 Jaslovské Bohunice. 

Pracoviská pre suchú fragmentáciu HCČ, HUA a PP budú zriadené ako dočasné a po 
ukončení relevantných činností budú z priestorov JE V1 odstránené (predpokladaný dátum 
odstránenia je v roku 2022). 
 
Stratégia demontáže 

Celková stratégia vyraďovania veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu 
JE V1 v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti je založená na nasledujúcich 
predpokladoch: 

• Časovo minimalizovaný harmonogram činností – činnosti budú vykonávané čo možno 
najviac paralelne v rozdielnych pracovných priestoroch. 

• Najadekvátnejší spôsob vývoja paralelných a nezávislých prác, je oddelenie 
pracovných priestorov pre aktivované a kontaminované komponenty pre 
minimalizovanie projektových rozhraní medzi dvoma hlavnými skupinami činností: 

• Pracovisko(á) pre mokré rezanie (pod vodou) pre demontáž aktivovaných 
komponentov; 

• Pracovisko(á) pre suché rezanie pre demontáž kontaminovaných komponentov. 
• Navrhovaná demontáž TNR pod vodou vytvorí viacero výhod z hľadiska jadrovej 

bezpečnosti, radiačnej ochrany pracovníkov (rádiologická úroveň ich vnútornej 
výstelky je SAO) a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

• Overená, bezpečná a spoľahlivá technológia rezania pod vodou pre vysokoaktivované 
komponenty bola úspešne použitá v mnohých projektoch (napr. JE Zorita 
(Španielsko), JE Oskarshamn a Forsmark (Švédsko), atď.). 

• Dve pracoviská pre mokré rezanie (PMR), po jednom v hermetickej zóne každého 
bloku, budú podstatné pre splnenie harmonogramu projektu, berúc do úvahy 
očakávanú dobu pre nakladanie s aktivovanými komponentmi: 

• PMR bude zhotovené zo železobetónu s dostatočnou hrúbkou na udržanie 
hydrostatického tlaku vody (12 m hĺbka), seizmického namáhania a 
hypotetického nárazu spôsobeného naklonením TNR oproti stenám PMR; 

• Voda a betónové steny budú pôsobiť ako tieniace bariéry, oddelia sa tak 
demontážne činnosti aktivovaných komponentov od kontaminovaných 
komponentov; 

• Operátori pre segmentovanie a balenie aktivovaných komponentov budú 
pracovať na úrovni +10.50 m. Tieto činnosti budú vykonávané z pracovného 
mosta inštalovaného nad každým pracoviskom pre mokré rezanie (PMR). 
Avšak pracovníci pre segmentáciu kontaminovaných komponentov budú 
zvyčajne pracovať na  úrovniach -1.80 m a +2.70 m a tým rozhrania medzi 
týmito hlavnými skupinami činností budú redukované na najnižšiu úroveň. 

• Dve rozdielne pracoviská pre suché rezanie (PSR) pre segmentáciu kontaminovaných 
komponentov: 
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• Vybranie parogenerátorov pre umožnenie vybudovania pracovísk rezania (PSR 
a PMR) si vyžaduje veľkú plochu pre dočasné umiestnenie. Budova strojovne 
predstavuje vhodný priestor pre dočasné umiestnenie parogenerátorov 
a následné segmentovanie parogenerátorov vo vybudovanom kontajnmente 
vybavenom fragmentačnými zariadeniami pracoviska suchého rezania a inými 
pomocnými systémami zaručujúcimi adekvátnu úroveň bezpečnosti a radiačnej 
ochrany; 

• Pre HCČ, HUA a PP, budú vybudované dve nové PSR v hermetických 
priestoroch boxu parogenerátorov (jedno pracovisko v každom bloku). 

• Pre nakladanie s TKR sú realizovateľné dva varianty. Prvým je posúdený spôsob, keď 
po vybratí a preprave z bazéna výmeny paliva 2. bloku nasleduje fragmentácia TKR v 
mokrej rezacej zóne a vloženie fragmentov do vhodných tienených kontajnerov pre 
strednoaktívne odpady a ich skladovanie v IS RAO. Druhým analyzovaným 
variantom pre TKR je ich preloženie zo súčasného skladovacieho bazéna do 
kontajnera ŠKODA 440/84 E. Uvedené riešenie prináša zníženie dávkového zaťaženia 
pracovníkov a rizika pri fragmentácii vysoko aktivovaných  komponentov (vrátane 
zníženia množstva sekundárnych odpadov). Kontajner s TKR bude premiestnený do 
Integrálneho skladu rádioaktívnych odpadov (IS RAO). Optimálny variant 
nakladania s TRK bude zvolený v procese prípravy realizačného projektu po 
vyhodnotení stanovených kritérií realizovateľnosti, dlhodobého skladovania 
a konečného nakladania s obalovým súborom. Z hľadiska vplyvu na ŽP sú oba 
spôsoby porovnateľné a realizovateľné. 
 

Činnosti fragmentácie a balenia pre aktivované komponenty 
Všeobecné prípravné práce pre činnosti fragmentácie pod vodou sa vzťahujú 

na vybudovanie pracoviska pre mokré rezanie (PMR), pre segmentáciu aktivovaných 
komponentov pod vodou a vybudovanie prekladacieho pracoviska pre aktivované fragmenty 
(BTS) zabezpečujúce bezpečnú manipuláciu s košmi s aktivovanými fragmentmi 
pochádzajúcimi zo segmentácie aktivovaných komponentov, t.j. budú vykonané nasledujúce 
prípravné činnosti: 

• Odstránenie parogenerátorov z hermetickej zóny, čím sa vytvorí priestor pre 
vybudovanie PMR. 

• Prípravné práce pre vybudovanie prekladacieho pracoviska pre aktivované fragmenty 
(BTS) - inštalovaného v priestore kompenzátora objemu 2. bloku, t.j. odstránenie 
kompenzátora objemu a všetkých pomocných zariadení v miestnosti R106/2 
a vytvorenie manipulačného otvoru na úrovni +18,5m. 

• Vybudovanie prekladacieho pracoviska pre aktivované fragmenty (BTS), ktoré bude 
používané pre činnosti manipulácie fragmentov z košov do SAO/NAO kontajnerov 
pomocou tieneného zvonu a tiež pre uzavretie týchto kontajnerov v radiačne 
bezpečných podmienkach. Tienený zvon bude používaný pre vyberanie košov z PMR, 
aby pracovníci boli chránení pred vysokými úrovňami žiarenia pochádzajúceho 
z aktivovaných komponentov. Vybudovanie BTS musí byť ukončená pred začiatkom 
činností rezania pod vodou. 

• Vybudovanie pracovísk mokrého rezania (PMR): Vybudovanie dvoch PMR sa začne, 
keď bude vydané povolenie pre zriadenie pracovísk. Odhadované rozmery každého 
PMR budú nasledovné (rozmery môžu byť pri realizácii mierne odlišné): 

• Hĺbka: 12,20 m (od -1,70 m do +10,50 m úrovne); 
• Dĺžka: cca. 18,30 m; 
• Šírka: variabilná; 
• Hrúbka steny: 90 cm (predbežné výpočty); 
• Materiál: železobetón. 
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• Inštalácia autonómneho filtračného systému vody na dne každého PMR, podobnému 
zariadeniu použitého v projekte segmentácie na JE Zorita, ktorý sa ukázal efektívny 
pre dekontamináciu vody a udržanie čistoty vody počas činností rezania. 

• Hneď ako uvedené dve PMR vrátane všetkých pomocných zariadení budú 
vybudované, bude možné začať s činnosťami pre rezanie aktivovaných komponentov 
pod vodou.  Každé  pracovisko  bude rozdelené  na dve  oblasti  mokrého  rezania 
(SMR-1A a SMR-1B) pre PMR-1 a dve (SMR-2A and SMR-2B) pre PMR-2. Každá 
z týchto oblastí bude vybavená pracovným mostom a portálovým žeriavom. 

Komponenty určené pre segmentáciu pod vodou sú nasledovné: 
• vnútroreaktorové časti (VRČ): 

• blok ochranných rúr; 
• kôš aktívnej zóny; 
• nosná doska aktívnej zóny a dno aktívnej zóny; 

• tlaková nádoba reaktora (TNR); 
• komponenty v zložisku RH odpadov. 

 
Všetky aktivované komponenty, ktoré sa budú rezať v PMR, budú tienené vodou. 

Doplnkové tienenie PMR tvorené hrúbkou stien z betónu je hlavným ALARA opatrením, 
ktoré bude viesť k zníženiu dávkového zaťaženia pracovníkov na pracovnom moste 
a pracovníkov vykonávajúcich činnosti v hermetickej zóne a všetkých pracovníkov vo vzťahu 
k činnostiam nakladania s odpadmi. 

 
Pre fragmentáciu pod vodou je uvažované s nasledovnými aspektmi: 

• Nástroje pre fragmentáciu pod vodou: diskové píly, pásové píly, strihacie nástroje, 
priamočiare píly, vŕtacie nástroje, zdvíhacie zariadenia a kompaktory pre fragmentáciu 
pod vodou: 

• nástroje sú navrhované pre špecifické rezy pre optimalizáciu vykonania 
každého rezu; 

• nástroje sú modularizované a časti nástrojov sú ľahko vymeniteľné, 
• nástroje sú navrhované ako flexibilné, aby operátorom umožnili prispôsobiť 

nástroje ak je to potrebné. 
• Práca je vykonávaná operátormi diaľkovo z pracovného mosta alebo zboku bazéna. 

S nástrojmi sa manipuluje z hlavného žeriavu a z pracovného žeriavu mosta. 
• Každý kus aktivovaného komponentu bude charakterizovaný pod vodou a budú 

zaznamenané výsledky sledujúc metodológiu použitú v predošlom projekte 
fragmentácie vnútro reaktorových častí a tlakovej nádoby reaktora JE Zorita. 

• Zariadenie použité pre fragmentáciu je navrhnuté tak, aby sa dalo ľahko 
dekontaminovať. Zvyčajne stačí zariadenie opláchnuť vodou a potom dekontaminovať 
v dekontaminačnom pracovisku. Ak je potrebná vyššia úroveň dekontaminácie, 
možno použiť vysokotlakový čistič s horúcou vodou. 

• Drobné časti sú zbierané v čase, keď nie je možné rezanie. Niektoré môžu byť 
zachytené použitím čistiaceho systému vody. Z dôvodu ich relatívne veľkých 
rozmerov, rýchlo gravitačne klesnú a môžu byť zberané pomocou úchytných nástrojov 
alebo sacích zariadení. Drobné časti môžu byť spolu spláchnuté a potom vyzdvihnuté 
úchytnými nástrojmi a vložené do špeciálneho kontajnera navrhnutého pre drobné 
kusy. Kontajnery s drobnými kusmi sa potom vložia do určených obalových súborov 
pre odpady. 

• Čistiaci systém vody bude použitý pre zber úlomkov a drobných častí. Na čistenie sa 
používa hadica s tryskou, manipulovaná pomocou tyče.  So systémom sa ľahko 
manipuluje a môže byť vložený kdekoľvek do bazénu, čím je umožnený prístup 
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k celej ploche bazénu. Filtre je treba meniť pod vodou z dôvodu úrovne kontaminácie. 
Čistiaci systém vody má dva stupne filtrácie s predbežným filtrom pred čerpadlom 
a koncovým jemným filtrom za čerpadlom. 

• Čistenie bazéna (kampaňovité) môže byť vykonávané ak vznikne potreba odstránenia 
drobných častí. Dôkladné čistenie bude vykonané na konci projektu. 
Demontáž, fragmentácia a balenie parogenerátorov 
Realizácia fragmentácie parogenerátorov (PG) je uvažovaná v SO 490:V1 - strojovňa.  

 
Pred začatím fragmentácie budú vykonané nasledovné prípravné činnosti: 

• Odpojenie PG od všetkých pripojených systémov a podpôr. 
• Vyzdvihnutie PG cez montážny otvor (montážny otvor bude zhotovený pred 
činnosťami zdvíhania), vrátane premiestňovania PG z ich pôvodných pozícií pod 
montážny otvor. 

• Naloženie PG na transportný prostriedok (umiestnený vo vlečkovom koridore) 
použitím 250 t žeriavu, ktorý je k dispozícii v reaktorovej hale. 

• Transport PG z budovy reaktora do strojovne - transport použitím ciest v areáli JE V1. 
• Vyloženie PG z transportného prostriedku a ich manipulácia na miesto ich dočasného 

umiestnenia použitím dvoch spriahnutých 125 t žeriavov, ktoré sú k dispozícii v 
strojovni. 

• Úprava stavebnej časti strojovne za účelom prípravy plochy pre dočasné umiestnenie 
parogenerátorov, t.j. čiastočná demolácia stavebnej časti a príprava podlahy pre 
pozície umiestnenia parogenerátorov. 

• Vybudovanie nového pracoviska rezania (pracovisko pre suché rezanie) v strojovni. 
Pracovisko pre segmentáciu parogenerátorov bude vybudované ako kontrolované 
pásmo ohraničené kontajnmentom na podlahe -4,8 m v priestore druhého 
turbogenerátora. Kontajnment bude vybavený otváracou strechou na premiestnenie 
parogenerátorov na pracovisko. Kontajnment bude vybavený záchytnými objemami 
pre sekundárne odpady. V kontajnmente bude zriadený nový ventilačný systém 
vybavený HEPA filtrami a taktiež monitorovacím systémom pre vzdušninu. 

• Vybudovanie spojovacieho koridoru zo strojovne cez pozdĺžne etažérky do budovy 
reaktora. Koridor bude používaný pre transport fragmentov a pohyb pracovníkov. 
Približné navrhované rozmery koridoru sú 3,0 x 2,5 m. 
 
Hlavným navrhovaným systémom pre fragmentáciu PG je zariadenie pozostávajúce z 

rámu s kruhovým vedením umiestnenom na koľajovom vedení. Vo vedení rámu sa pohybuje 
modul pre pozdĺžne delenie plášťa PG a modul pre priečne delenie plášťa PG. Navrhovaným 
rezným nástrojom modulov sú kotúčové frézy. Teplovýmenné rúrky sa plánujú rezať 
pomocou manipulátora vybaveného rezným kotúčom a zberným zariadením, ktoré umožní 
premanipulovanie rúrok do vhodného obalového súboru. Okrem uvedeného systému pre 
primárnu fragmentáciu PG budú zriadené aj pracoviská sekundárnej fragmentácie (napr. 
tepelné metódy, pásová píla) plánované pre fragmentáciu napr. primárnych kolektorov PG. 
V prípade kontaminácie časti PG počas fragmentácie bude pracovisko vybavené 
aj pomocným pracoviskom dekontaminácie. Okrem toho bude pracovisko vybavené 
potrebnými zdvíhacími a manipulačnými zariadeniami. 

 
Vyberanie tieniacich kaziet reaktora a ich balenie 

Okrem pôvodne posudzovanej alternatívy fragmentácie tieniacich kaziet na 
pracovisku mokrého rezania je možná aj alternatíva využívajúca stratégiu dlhodobého 
skladovania tieniacich kaziet reaktora (ďalej len „TKR“) bez ich fragmentácie v Integrálnom 
sklade RAO (bez ich fragmentácie) v kontajneroch ŠKODA 440/84 E (alebo v ekvivalentnom 
type transportno-skladovacieho kontajnera). Uvedený koncept skladovania bez fragmentácie 
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môže byť riešením po porovnaní obidvoch metód nakladania s tieniacimi kazetami ako 
dôsledok aplikovania ALARA princípov pri všetkých činnostiach fragmentácie a balenia 
vysokoaktivovaných komponentov a zohľadnení bezpečnostných, environmentálnych, 
technických a ekonomických aspektov. O finálnom nakladaní s tieniacimi kazetami bude 
rozhodnuté vo fáze detailného projektovania.  

 
Pri alternatíve bez fragmentácie TKR budú po vybraní TKR z bazénu skladovania na 

2. bloku  bezpečne vložené do kontajnerov ŠKODA 440/84 E použitím zavážacieho stroja. 
Kontajner je navrhnutý na maximum 84 pozícií pre vyhoreté palivové kazety VVER 440 a je 
vhodný aj pre skladovanie tieniacich kaziet reaktora. Všetkých 72 TKR je možné umiestniť 
do jedného kontajnera ŠKODA 440/84 E bez akýchkoľvek činností rezania, pričom kontajner 
bude licencovaný ako transportný obalový typ B (U). 

 
Kontajner ŠKODA 440/84 E bude použitý pre transport a skladovanie TKR 

v Integrálnom sklade RAO bez ich predchádzajúcej fragmentácie, minimalizujúc tak objem 
primárnych rádioaktívnych odpadov, a tiež nebudú vytvárané nové RAO z činností rezania 
(aktivované drobné časti a sekundárny odpad). Každá tieniaca kazeta bude charakterizovaná 
pod vodou predtým, ako sa vloží do kontajnera ŠKODA 440/84 E. Po odstránení všetkých 
TKR, kontajner bude uzavretý pomocou dvoch priskrutkovaných viek, vysušený (pomocou 
zabudovaného vysušovacieho systému) a vonkajšie povrchy budú dekontaminované. 

 
Transport kontajnera ŠKODA 440/84 E do integrálneho skladu bude realizovaný 

použitím ťažkotonážnej prepravnej súpravy, ktorá pozostáva z prepravného návesu 
a podpornej konštrukcie (Škoda platforma). Nakoniec bude kontajner ŠKODA 440/84 E 
umiestnený v Integrálnom sklade s využitím podpornej konštrukcie, pričom bude dodržaný 
roznos zaťaženia základovej dosky IS RAO. 

 
Demontáž, fragmentácia a balenie hlavných cirkulačných čerpadiel, hlavných 

uzatváracích armatúr a primárnych potrubí 
 
Pred fragmentáciou hlavných cirkulačných čerpadiel (HCČ) a hlavných uzatváracích 

armatúr (HUA) budú tieto komponenty demontované (resp. rozobrané) a budú odpojené od 
všetkých pripojených systémov a podporných konštrukcií. Primárne potrubie (PP) bude tiež 
odpojené od všetkých pripojených systémov a podporných konštrukcií a bude rezané 
orbitálnou pílou na približne 1m dlhé sekcie. 

 
Demontované časti hlavných cirkulačných čerpadiel a hlavných uzatváracích armatúr 

ako aj sekcie primárnych potrubí budú transportované (pomocou 32 t žeriavov umiestnených 
v reaktorovej sále alebo pomocou vysokozdvižných vozíkov) na ďalšiu fragmentáciu do 
nového pracoviska suchého rezania umiestneného v hermetických zónach obidvoch blokov 
(miestnosti R002/1, 2) v oblastiach uvoľnených po parogenerátoroch (predbežne PG č. 13 
a č. 64). 

 
Pracovisko suchého rezania bude pozostávať z nasledovných základných 

štrukturálnych jednotiek: 
• kontajner pre rezanie použitím lanovej píly; 
• plocha pre rezanie pásovou pílou; 
• odsávací ventilačný systém s filtráciou vzduchu a radiačným monitorovaním pre 

priestory pracovísk lanovej píly a pásovej píly; 
• semi-portálový žeriav. 
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Okrem hlavných cirkulačných čerpadiel, hlavných uzatváracích armatúr a primárnych 
potrubí pracovisko suchého rezania môže byť použité pre iné časti technologických zariadení, 
vrátane dochladzovača špeciálnej očistky vody ŠOV-1, hermetických dverí, mreží bazénu 
dochladzovania vyhoretého jadrového paliva, atď. 

 
Vytvorenie priestorov pre skladovanie rádioaktívnych materiálov a rádioaktívnych odpadov 
v stavebnom objekte 760-II.3,4,5:V1 

Stavebný objekt 760-II.3,4,5:V1 bol pôvodne plánovaný pre skladovanie neaktívnych 
odpadov počas realizácie 2. Etapy vyraďovania JE V1. Pre zmenu využitia objektu pre 
skladovanie rádioaktívnych materiálov a rádioaktívnych odpadov budú potrebné drobné 
stavebné úpravy objektu, tak, aby objekt spĺňal požiadavky pre vytvorenie sledovaného, 
prípadne kontrolovaného pásma. Pôjde napríklad o vyrovnanie podláh a nanesenie 
umývateľných povrchov. Rozloha skladovacej haly je 734m2, objekt je vybavený zdvíhacími 
prostriedkami, vykurovaním, splaškovou kanalizáciou, prívodom pitnej vody, sieťami IT. 
Charakter plánovaných skladovaných rádioaktívnych materiálov nebude vyžadovať inštaláciu 
vzduchotechnických zariadení v objekte. Pôjde o skladovanie výhradne pevných, prevažne 
kovových fragmentovaných materiálov uložených v ohradových paletách, 200l MEVA 
sudoch, ISO kontajneroch, kontajneroch 2 EM-01, prípadne iných schválených obalových 
prostriedkoch pre pevné nízko a veľmi nízko aktívne RAO. 

 
Požiadavky na vstupy  (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické 

zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné) 
 

Záber pôdy 
Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje žiadny záber pôdy. Činnosti súvisiace so 

zmenou budú vykonávané v existujúcich stavebných objektoch č. 800:V1 (budova reaktorov),  
č. 800/b:V1, 800/c:V1 (pozdĺžne etažérky č. 490:V1 (strojovňa) a  760-II.3,4,5:V1 
(výcvikové a školiace centrum pre prípravu údržby) vyraďovanej JE V1 v areáli spoločnosti 
JAVYS, a. s. 

 
Spotreba vody 

Zmena navrhovanej činnosti nemá vplyv na spotrebu pitnej vody, 
Spotreba technickej vody pripravovanej z povrchovej vody z vodnej nádrže Sĺňava 

odoberanej na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou SE-EBO bude mierne vyššia (cca 
3 – 5 %) ako je uvádzané pre demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu 
v uvedenej správe o hodnotení. 

Povrchová (surová) vážska voda sa používa na chladenie bezpečnostných 
a havarijných systémov JE V1, na chladenie prevádzok spracovania a skladovania 
rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva (MSVP). Povrchová voda je 
filtrovaná na pieskových filtroch vo filtračnej stanici surovej vody V1. Spotreba chladiacej 
vody v JAVYS, a. s. sa od roku 2012 významne znížila a pohybuje sa na úrovni 300 000 m3. 

 
Ostatné surovinové a energetické zdroje 

Zmena navrhovanej činnosti nemá významnejší vplyv na surovinové a energetické 
zdroje vrátane stavebného materiálu pre stavebné úpravy (príprava dvoch pracovísk mokrého 
rezania a pracoviska operatívneho skladovania fragmentácie parogenerátorov) budú presnejšie 
špecifikované v projektovej dokumentácii ku konaniu podľa stavebného zákona. 

Požiadavky na kontajner ŠKODA 440/84 E alebo ekvivalentný licencovaný kontajner 
a príslušný prepravný prostriedok budú tiež špecifikované v projektovej dokumentácii. 
 
Dopravná a iná infraštruktúra 
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Zmena navrhovanej činnosti nemá požiadavky na novú dopravnú a inú infraštruktúru. 
 
Nároky na pracovné sily 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti bude poverený externý dodávateľ. Súčinnosť 
v maximálnej možnej miere poskytne súčasný personál spoločnosti JAVYS, a. s. Pri realizácii 
paralelných činností je možné očakávať mierne zvýšenie nárokov na pracovné sily. 

 
Údaje o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné 

odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad 
vyvolané investície) 

 
Očakáva sa, že vybudovaním dvoch pracovísk mokrého rezania pre fragmentáciu 

tlakovej nádoby reaktora dôjde k zníženiu aktivity plynných výpustí uvoľňovaných do 
atmosféry a zníženej produkcii kontaminovaných vzduchotechnických filtrov v porovnaní 
s pôvodne uvažovaným riešením. Mierne vyššia bude produkcia odpadových vôd 
v JAVYS, a. s. 

 
Pracoviská mokrého a suchého rezania budú dočasnými stavbami a po ukončení 

činností na týchto pracoviskách budú odstránené. Ich výstavba a ich odstránenie nespôsobí 
významnú zmenu množstva odpadov počas realizácie 2. etapy vyraďovania JE V1.  

 
Pri úprave stavebného objektu 760-II.3,4,5:V1 budú vznikať stavebné odpady 

v malom množstve. Nekontaminovaný stavebný materiál je počas vyraďovania JE V1 
používaný na spätný zásyp po odstránených stavebných objektoch v   areáli JE V1. 

 
Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k významnejšej zmene zdrojov hluku, vibrácií, 

ionizujúceho žiarenia, tepla a zápachu. 
 
Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom 

území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie – kumulatívne 
vplyvy  

Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje doplnenie a prepojenie na ostatné plánované 
alebo realizované činnosti v dotknutom území okrem už posúdených podľa zákona 
o posudzovaní. a povolených podľa zákona č. 541⁄2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej 
energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „atómový zákon)nasledujúcich činnosti v areáli JAVYS, a. s. v 
Jaslovských Bohuniciach: 

• Integrálny sklad RAO – záverečné stanovisko MŽP SR č. 2069/2012-3.4/hp zo dňa 
10. 09. 2012; 

• Zvýšenie kapacity fragmentačných a dekontaminačných zariadení v rámci pracoviska 
Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov – záverečné stanovisko 
MŽP SR č. 2294/2013-3.4/hp zo dňa 28.02.2013; 

• Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov– záverečné stanovisko 
MŽP SR č. 2276/2014-3.4/hp zo dňa 14.11.2014; 

• Výstavba nového veľkokapacitného fragmentačného a dekontaminačného zariadenia 
JE V1 – záverečné stanovisko MŽP SR č. 2146/2014-3.4/hp zo dňa 22.08.2014; 

• Zariadenie na pretavovanie kovových rádioaktívnych odpadov v lokalite Jaslovské 
Bohunice – záverečné stanovisko MŽP SR č. 1775/2015-3.4/hp zo dňa 26.01.2015. 
 
Prevádzka jadrových zariadení v lokalite Jaslovské Bohunice Medzisklad vyhoreného 

paliva (MSVP), Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO) 
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a Jadrová elektráreň A 1 (JE A1), kde je prevádzkovateľ fy. JAVYS, a. s. a Jadrová 
elektráreň V 2 (JE V2) kde je prevádzkovateľ fy SE, a. s. – ENEL nebude zmenou 
navrhovanej činnosti dotknutá. 

 
Súčasťou zmeny činnosti BIDSF D4.2 v rámci povolenia podľa osobitných predpisov 

budú bezpečnostné aj analýzy, kde budú analyzované riziká havárií vzhľadom na použité 
látky a technológie. Vzhľadom k plánovaným činnostiam bezpečnostné analýzy budú 
vychádzať zo súboru významných havarijných scenárov s rádiologickými následkami.  

 
Druh požadovaného povolenia zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných 

predpisov 
Jadrová elektráreň V1 Jaslovské Bohunice v 2. etape vyraďovania v rozsahu 

uvedenom v dokumente „Plán 2. etapy vyraďovania JE V-1“ je povolená rozhodnutím Úradu 
jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) č. 900/2014 zo dňa 23. 12. 2014 
ako jadrové zariadenie v zmysle atómového zákona. V súlade s ustanovením § 2, písmena u) 
atómového zákona, všetky zmeny na jadrovom zariadení ovplyvňujúcimi jadrovú bezpečnosť 
možno realizovať len po predchádzajúcom súhlase alebo schválení ÚJD SR. 

 
Jadrová elektráreň V1 Jaslovské Bohunice v 2. etape vyraďovania je súčasne 

aj stavebný objekt v zmysle zákona NR SR č. 50⁄1976 Zb. o územnom plánovaní a územnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pôsobnosť stavebného úradu, 
s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia, vykonáva podľa 
tohto zákona pri stavbách jadrových zariadení a stavbách súvisiacich s jadrovým zariadením 
nachádzajúcich sa v areáli ohraničenom hranicami jadrového zariadenia ÚJD SR. Zmena 
navrhovanej činnosti môže predstavovať v niektorých aspektoch zmenu účelu užívania stavby 
a ÚJD SR ako stavebný úrad pre stavby jadrových zariadení začne s konaním podľa 
atómového zákona aj príslušné konanie podľa stavebného konania. 

 
K jednotlivým rozhodnutiam o povolení na prevádzku jadrových zariadení podľa 

atómového zákona predkladá prevádzkovateľ povoľujúcemu orgánu ÚJD SR dokumentáciu 
v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, 
obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým 
rozhodnutiam v znení vyhlášky ÚJD SR č. 31/2012 Z. z a vyhlášky ÚJD SR č. 102/2016 Z. z. 
Súčasťou tejto dokumentácie je aj príslušná bezpečnostná dokumentácia, ktorá bude 
vypracovaná aj pre túto zmenu navrhovanej činnosti. 

 
K jednotlivým rozhodnutiam o povolení činností vedúcich k ožiareniu a ochrane pred 

žiarením predkladá prevádzkovateľ povoľujúcemu orgánu Úrad verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) dokumentáciu v zmysle zákona č. 87/2018 z. z. 
o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov a č.  Z. z. o ochrane a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 
Žiadosti budú prekladané pre nasledujúce okruhy činností: 

• Zaistenie a odpojenie zariadení a iné prípravné činnosti; 
• Vybudovanie resp. zriadenie (vrátane potrebných stavebných úprav) ale aj odstránenie 

pracovísk mokrého rezania aktivovaných komponentov v stavebnom objekte 800:V1, 
pracovísk suchého rezania HCČ, HUA a  PP v stavebnom objekte 800:V1 a pracoviska 
suchého rezania PG v stavebnom objekte 490:V1 (vrátane transportného koridoru); 

• Demontáž a fragmentácia všetkých zariadení v rozsahu projektu BIDSF D4.2 (aktivované 
komponenty, kontaminované veľkorozmerné komponenty a pomocné komponenty 
a konštrukcie); 
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• Zriadenie pracovísk pre monitorovanie a charakterizáciu materiálov a RAO; 
• Zriadenie priestorov pre skladovanie RAO; 
• Transport a skladovanie aktivovaných komponentov v SO 810 Integrálnom sklade RAO. 

 
Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na zložky životného prostredia a zdravie 

obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických zostanú za predpokladu dodržiavania 
schválených postupov plánovaných činností vyraďovania JE V1 a pri normálnej prevádzke 
ostatných jadrových zariadení v lokalite Jaslovské Bohunice prakticky identické, ako sú 
uvádzané v hodnotiacej správe „2. etapa vyraďovania jadrovej elektrárne V1 Jaslovské 
Bohunice“. 

 
Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje záber pôdy, nemá významný vplyv na 

spotrebu vody a ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravnú a inú infraštruktúru, resp. 
iné nároky. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene zdrojov znečistenia ovzdušia, 
významného zvýšenia množstva odpadov a odpadových vôd, nedôjde k zmene zdrojov hluku, 
vibrácií, ionizujúceho žiarenia, tepla a zápachu. 

 
Pri realizácii paralelných činností je možné očakávať mierne zvýšenie nárokov na 

pracovné sily. 
 
Navrhovaný spôsob a použité technológie pre demontáž vybraných veľkorozmerných 

komponentov primárneho okruhu, priestorové oddelenie činností a obe alternatívy nakladania 
s tieniacimi kazetami: fragmentácia/bez fragmentácie do transportno-skladovacieho 
kontajnera a následne skladovanie v Integrálnom sklade RAO predstavujú efektívnejšie 
a bezpečnejšie riešenie z hľadiska radiačnej ochrany personálu a priemyselnej bezpečnosti. 
Vybudovanie dvoch mokrých pracovísk rezania významným spôsobom prispeje k dodržaniu 
časového harmonogramu v 2. etape vyraďovania jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice. 

 
Zmenou navrhovanej činnosti sa neočakávajú žiadne väčšie vplyvy na životné 

prostredie vrátane zdravia obyvateľstva ako už boli identifikované a hodnotené v správe 
o hodnotení „2. etapa vyraďovania jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice“ (záverečné 
stanovisko MŽP SR č. 2850/2014-3.4/hp zo dňa 18.06.2014). Naopak, zmena navrhovanej 
činnosti prinesie určité výhody z aspektov ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a radiačnej 
bezpečnosti pre personál a odstránenie rizík priestorovým oddelením činností.  

 
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nemení rozsah činností vykonávaných 

v spoločnosti a nemenia sa podmienky prevádzky, resp. činnosti vyraďovania JE V1, ale ani 
ostatných jadrových zariadení JAVYS, a. s. a ani platné limity pre výpuste rádioaktívnych 
látok do ovzdušia a vôd. Vplyv prevádzky jadrových zariadení JAVYS, a. s. je sledovaný v 
súlade so schválenými monitorovacími programami. 

 
Výsledky monitorovania sú predmetom správy „Radiačná ochrana v JAVYS, a. s. 

a vplyv areálu JAVYS, a. s. na okolie“, ktoré pre lokalitu Jaslovské Bohunice prevádzkovateľ 
vypracováva za každý uplynulý kalendárny rok pre dozorné orgány. 

 
Vplyvy nevyplývajúce z ionizujúceho žiarenia sú vyhodnocované v materiáli „Správa 

o  životnom prostredí“ (ochrana ovzdušia, vodné a odpadové hospodárstvo, prevencia 
závažných priemyselných havárií a ochrana životného prostredia) za každý uplynulý 
kalendárny rok. 
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Správy sú verejne prístupné, sú poskytované aj na príslušné Okresné úrady, odbory 
starostlivosti o  životné prostredie, ÚJD SR a ÚVZ SR. 

 
Pre 1. etapu vyraďovania JE V1 bola rozhodnutím ÚJD SR č. 106/2011 schválená 

veľkosť oblasti ohrozenia jadrovým zariadením 1. blok a 2. blok atómovej elektrárne 
V1 v Jaslovských Bohuniciach vymedzená hranicami areálu jadrového zariadenia JE V1. 

 
Počas 1. etapy vyraďovania došlo k prehodnoteniu postupov na fragmentáciu vysoko 

kontaminovaných častí a upustilo sa pri nich od delenia pomocou kyslíkovo-acetylénového 
plameňa. Tieto komponenty sa budú fragmentovať mechanickými pílami pod vodnou 
hladinou. 

 
„Správa o hodnotení bezpečnosti vyraďovania“ (Projekt BIDSF B6.5-D12.3) 

uvažovala so scenármi s najvýznamnejším bezpečnostným vplyvom pre 2. etapu 
vyraďovania, ktorými boli: 

• pád povrchovo kontaminovaného komponentu primárneho okruhu s následným 
lokálnym požiarom, 

• požiar HEPA filtrov. 
 

Z hodnotenia rizík vyplýva, že v okolí posudzovaného jadrového zariadenia JE V1 
počas činností v 2. etape vyraďovania, pri uvažovaných najzávažnejších možných havarijných 
udalostiach, nedôjde k dosiahnutiu, resp. prekročeniu zákonom stanovených podmienok 
na vyhlásenie oblasti ohrozenia v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
(ďalej len „MV SR“) č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred 
účinkami nebezpečných látok, t. j. v jeho okolí nevznikne územie, v ktorom sa pri vzniku 
mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečných škodlivín môže ohroziť život, zdravie, 
majetok alebo životné prostredie. Vypočítané konzervatívne hodnoty dávok pre všetky 
uvažované havarijné scenáre sú nižšie, ako hodnoty zásahových úrovní na ochranu 
obyvateľstva a nižšie aj ako povolený ročný limit ožiarenia jednotlivca z kritickej skupiny 
obyvateľstva. Vyraďované jadrové zariadenie JE V1 je umiestnené v stráženom areáli, v 
ktorom nie je prítomné obyvateľstvo, ale je potrebné brať do úvahy prítomnosť obslužného 
personálu („Analýza oblasti ohrozenia okolo JE V1“ Projekt BIDSF B6.5-D12.1). 

 
Pre realizovanú 2. etapu vyraďovania jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice 

nebola identifikovaná žiadna udalosť, ktorá by spôsobila únik rádioaktívnych látok v takom 
rozsahu, ktorý vyžaduje uplatnenie opatrení na ochranu obyvateľstva zmysle vyhlášky 
MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami 
nebezpečných látok. 

 
Na základe bezpečnostných rozborov, nadväzujúcej analýzy oblasti ohrozenia 

jadrovým zariadeniami a z praktických dôvodov (zjednotenie dokumentácie 
havarijného plánovania a pripravenosti jadrových zariadení JAVYS, a. s. v lokalite Jaslovské 
Bohunice - spoločný vnútorný havarijný plán jadrových zariadení JAVYS, a. s.) bola 
rozhodnutím ÚJD SR č. 719/2014 schválená spoločná veľkosť oblasti ohrozenia jadrovými 
zariadeniami JE V1, JE A-1, TSÚ RAO a MSVP vymedzená bariérou stráženého priestoru 
jadrových zariadení JAVYS, a. s. v lokalite Bohunice.  

 
ÚJD SR v rozhodnutí č. 900/2014, ktorým vydal povolenie na „2. etapu vyraďovania 

jadrového zariadenia jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach“ v rozsahu 
uvedenom v dokumente „Plán 2. etapy vyraďovania JE V1“, viaže podľa § 5 ods. 5 a § 8 
ods. 1 písm. c) atómového zákona toto rozhodnutie na nasledovné podmienky v súvislosti 
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s jadrovou bezpečnosťou, ktorých splnenie v stanovených termínoch zabezpečí držiteľ 
povolenia: 

1. Pred realizáciou projektov vyraďovania ako i súvisiacich činností nakladania 
s rádioaktívnymi odpadmi, pre ktoré nebudú dostatočné všeobecné obálkové 
(najvýznamnejšie bezpečnostné vplyvy) bezpečnostné rozbory podľa Prílohy P11-1 
„Bezpečnostná správa pre vyraďovanie JE V1“ v Pláne vyraďovania JE V1, predložiť 
úradu dokumentáciu súvisiacu s týmito projektmi, vrátane podrobných 
bezpečnostných rozborov rádiologických a nerádiologických rizík tak, aby tieto 
rozbory zohľadňovali aj aktuálnu konfiguráciu zariadenia a integrované riziká 
vyplývajúce z  paralelnej realizácie iných činností vyraďovania; 
Termín: 2 mesiace pred začatím príslušného projektu. 

2. Realizovať poprojektovú analýzu podľa rozsahu požadovaného v bode 5. časti VI. 
záverečného stanoviska MŽP SR č. 2850/2014-3.4/hp vydaného dňa 18. 06. 2014. 
Termín: podľa bodu 5 záverečného stanoviska MŽP SR č. 2850/2014-3.4/hp. 
 
Pre splnenie podmienky č. 1 bude revidovaný plán 2. etapy vyraďovania JE V1 

formou dodatku (č. 3)  k dokumentu B6.5-D14 Plán 2. etapy vyraďovania JE V1, rev.2, 
doplnený o prílohu č. P11-6 „Nezávislé hodnotenie bezpečnosti demontáže veľkorozmerných 
komponentov primárneho okruhu“. 

 
Plnenie podmienky č. 2 je v zmysle internej smernice JAVYS, a.s. realizované 

priebežne počas realizácie 2. etapy vyraďovania JE V1. 
 
V  procese posudzovania vplyvov činností 2. etapy vyraďovania JE V1 podľa zákona 

o posudzovaní nebol identifikovaný žiadny cezhraničný vplyv a ani zmena navrhovanej 
činnosti  BIDSF D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ 
nebude mať žiadny cezhraničný vplyv v zmysle zákona o posudzovaní. 

 
MŽP SR  zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti BIDSF D4.2 Demontáž 

veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ listom číslo 2625/2018-1.7/hp zo 
dňa 16. 01. 2018 dotknutým obciam: (Obec Jaslovské Bohunice, Obec Radošovce, Obec 
Ratkovce, Obec Pečeňady, Obec Veľké Kostoľany, Obec Malženice, Obec Dolné Dubové, 
Obecný úrad Dolné Dubové, Obec Žlkovce, Obec Nižná a Združeniu miest a obcí, región JE 
Jaslovské Bohunice, Trhová 2, 917 00 Trnava), rezortnému orgánu (Ministerstvu 
hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia energetiky), povoľujúcemu orgánu (Úradu 
jadrového dozoru Slovenskej republiky) a dotknutému orgánu (Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky; Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom 
v Trnave; Okresnému úradu Piešťany, odboru starostlivosti o životné prostredie, Úradu 
Trnavského samosprávneho kraja, Sekcii hospodárskej stratégie, odboru územného 
plánovania a životného prostredia, Okresnému úradu Trnava, Odboru starostlivosti o životné 
prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, 
Okresnému úradu v Piešťanoch, Odboru cestnej dopravy, Okresnému pozemkovému úradu 
v Piešťanoch, Okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, 
Okresnému úradu v Piešťanoch, odboru krízového riadenia). 

 
Oznámenie o zmene je zverejnené na webovom sídle MŽP SR  na adrese:  

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/bidsf-d4-2-demontaz-velkorozmernych-
komponentov-primarneho-okruhu-druh 

 
Podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní po 

doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom 
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sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tom, že obdržala oznámenie o zmene 
a zároveň upovedomí verejnosť obce o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene 
navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, 
kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene 
navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených 
informácií. 

 
Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý 

orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu, podľa zákona o posudzovaní, 
písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní 
od jeho doručenia, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko 
považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko 
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia 
uvedených informácií podľa odseku 8, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď 
bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. 

 
K predloženému oznámeniu o zmene činnosti „BIDSF D4.2 Demontáž 

veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“, sa vyjadrili nasledovné orgány 
štátnej správy a orgány samosprávy: 
• Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, odbor RAO a vyraďovania jadrových 

zariadení  (list č. 757/2018 zo dňa 06. 02. 2018, doručený dňa 08. 02. 2018, e. č.: 8042) 
Konštatuje, že k zmene navrhovanej činnosti k projektu BIDSF D4.2 „Demontáž 
veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“, zaradeného do druhej etapy 
vyraďovania JE V1 nemá výhrady v súlade s § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov. 
Požaduje od spoločnosti JAVYS revidovať platnú dokumentáciu k druhej etape 
vyraďovania JE V1 v súvislosti s navrhovanými zmenami. Uvedené zmeny budú mať 
vplyv najmä na Plán 2. etapy vyraďovanie JE V1, ako napríklad vybudovanie nových 
pracovísk rezania, manipulácia s tieniacimi kazetami reaktora.  
Požaduje aj revíziu dokumentácie, ktorá sa bude dotýkať aj integrálneho skladu RAO pri 
použití kontajnera ŠKODA 440/84E (alebo ekvivalentného licencovaného kontajnera) pre 
tieniace kazety reaktora. 

• Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 
826 45 Bratislava (list č. OOZPŽ/1193/2018 zo dňa 25. 01. 2018, doručené dňa 
01. 02. 2018, e. č.: 5922)  
Uvádza, že ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 5 písm. a) 
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a § 46 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „správny poriadok“) vydal rozhodnutím č. OOZPŽ/7732/2014 zo dňa 08. 12. 2014 
spoločnosti JAVYS, a. s. podľa § 45 ods. 2 písm. a) písm. e) a písm. k) zákona 
č. 355/2007 Z. z. povolenie na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu počas II. etapy 
vyraďovania jadrovej elektrárne V 1 s účinnosťou od 01. 01. 2015. 
Pripomína, že stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany, 
ku ktorým dôjde počas vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky v rámci projektu 
BIDSF D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ 
posudzuje ÚVZ SR samostatne podľa § 13 ods. 5 písm. a) bod 4. a podľa § 45 zákona 
č. 355/2007 Z. z.  
Konštatuje, že ÚVZ SR preskúma žiadosti spoločnosti JAVYS, a. s. a rozhodne 
na základe dokumentácie, ktorá bude súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na stavebné 
a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas vyraďovania 
jadrového zariadenia z prevádzky, a ktorá bude obsahovať údaje potrebné pre posúdenie 
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zabezpečenia radiačnej ochrany v súvislosti s realizáciou projektu v zmysle požiadaviek 
uvedených v Prílohe č. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. 

• Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, (list č. OU-TT-OSZP2-
2018/006233/Pu zo dňa 31. 01. 2018, doručený dňa 05. 02. 2018, e. č.: 6617)  
K zmene navrhovanej činnosti nemá zásadné pripomienky a nepožadujeme jej posúdenie 
podľa zákona. Zmena nepredpokladá vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, 
pretože jej realizáciou sa nemenia povolené limity prevádzky.  
Oznamuje že z hľadiska ochrany zložiek životného prostredia nemáme k predloženej 
zmene žiadne zásadné pripomienky a nepožadujeme jej ďalšie posúdenie podľa zákona o 
posudzovaní.  

• Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 
manažmentu environmentálnych rizík; (list č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000259-006 zo dňa 
01. 02. 2018, doručený dňa 05. 02. 2018, e. č.: 6631)  
Ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej 
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dal 
k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti súborné stanovisko podľa 
zákonov za jednotlivé zložky ochrany životného prostredia.  
Štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000261-002 zo dňa 
30. 01. 2018: 
• Z pohľadu ochrany ovzdušia treba dodržiavať ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o 

ovzduší v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích vyhlášok. 
Štátna vodná správa, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000284-002 zo dňa 28. 01. 2018 : 
• Predpokladaný zámer je z hľadiska ochrany vodných pomerov možno uskutočniť za 

týchto podmienok: Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu 
povrchových vôd a podzemných vôd. 

• Pri realizácii navrhovanej činnosti dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových 
vôd a zabrániť prípadnému nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, 
podzemných vôd a povrchových vôd. 

Štátna správa ochrany prírody a krajiny. vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2017/001109-002 
zo dňa 04.09.2017: 
• Žiada, aby sa dodržiavali ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších predpisov. 
Záverom so zmenou navrhovanej činnosti súhlasí za dodržania vyššie uvedených 
podmienky. 

• Okresný  úrad  Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, (list č. OU-PN-OSZP-
2018/001410 zo dňa 02. 02. 2018, doručené dňa 06. 02. 2018, e. č.: 6889)  
Ús e k  š t á t n e j  vo d n e j  s p r á v y - pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti: 
• dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
• dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku 

škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd, 
• dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona, ktorý stanovuje všeobecné podmienky 

zaobchádzania so škodlivými látkami a následne vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o 
náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, 

• realizáciou prác nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 
Ús e k  o c h r a n y  o vz d u š i a - nemá pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene. 
Ús e k  o ch r a n y  O d p a d o v éh o  h o s p o d á r s t va  - nemá pripomienky k 
predloženému oznámeniu o zmene. Podľa § 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch  sa tento zákon nevzťahuje na nakladanie s jadrovými odpadmi. 



Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č: 2625/2018-1.7/hp - R  zo dňa 31. 05. 2018  

19 
 

Ús e k  o ch r a n y  p r í r o d y  a  k r a j i n y  - nemá pripomienky k predloženému 
oznámeniu o zmene. 

• Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového 
plánovania; (list č. OU-TT-OKR1-2018/006350-002 zo dňa 26. 01. 2018, doručený dňa 
02. 02. 2018, e. č.: 6270)  
K predmetnej zmene navrhovanej činnosti nemá podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva z hľadiska potrieb civilnej ochrany žiadne pripomienky.  

• Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Oddelenie požiarnej 
prevencie; (list č. KRHZ-TT-OPP-94-001/2018 zo dňa 29. 01. 2018, doručený dňa 
01. 02. 2018, e. č.: 5929) 
Žiada pri zmenách týkajúcich sa požiarnej ochrany predložiť projektovú dokumentáciu 
na odsúhlasenie. Požiadavky na obsah a rozsah projektovej dokumentácie predkladanej 
k stavebnému konaniu sú stanovené v § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium hasičského a záchranného zboru 
Bratislava,; (list č. PHZ-TT-OPP-2018/001903 zo dňa 05. 02. 2018, doručený dňa 
05. 02. 2018, e. č.: 9103) 
K navrhovanej činnosti „Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ 
druhá etapa vyraďovania JE V1 v rozsahu svojich kompetencií a sledovaných záujmov 
nemá pripomienky. 

• Dotknutá obec Malženice (e-mail zo dňa 04. 02. 2018) 
Oznámila, že dňa 25. 01. 2018 zverejnila oznámenie o zmene činnosti v súlade so 
zákonom o posudzovaní na webovej stránke obce Jaslovské Bohunice. Oznámenie bolo 
verejnosti prístupné do 04. 02. 2018. Verejnosti bolo umožnené, v rámci uvedeného 
sprístupnenia informácií, vyjadriť sa ku navrhovanej zmene činnosti doručením 
stanoviska príslušnému orgánu, alebo dotknutej obci.  

• Dotknutá obec Jaslovské Bohunice (Verejná vyhláška  zo dňa 23. 01. 2018 doručená dňa 
04. 02. 2018, e. č.: 8761) 
Oznámila, že dňa 23. 01. 2018 zverejnila oznámenie o zmene činnosti v súlade so 
zákonom o posudzovaní na úradnej tabuli  a webovej stránke obce Jaslovské Bohunice. 
Oznámenie bolo verejnosti prístupné najmenej do 19. 09. 2017. Verejnosti bolo 
umožnené, v rámci uvedeného sprístupnenia informácií, vyjadriť sa ku navrhovanej 
zmene činnosti doručením stanoviska príslušnému orgánu, alebo dotknutej obci. 

• Dotknutá obec Ratkovce (elektronická schránka  zo dňa mail   23. 01. 2018) 
Oznámila, že dňa 23. 01. 2018 zverejnila oznámenie o zmene činnosti v súlade so 
zákonom o posudzovaní na webovej stránke obce Ratkovce. Oznámenie bolo verejnosti 
prístupné najmenej desať dní. Verejnosti bolo umožnené, v rámci uvedeného 
sprístupnenia informácií, vyjadriť sa ku navrhovanej zmene činnosti doručením 
stanoviska príslušnému orgánu, alebo dotknutej obci.  
 

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov je správny orgán povinný dať účastníkom konania 
a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho 
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.  

 
MŽP SR podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov listom č. 2625/2018-1.7/hp zo dňa 26. 04. 2018 
oboznámilo účastníkov konania s tým, že v rámci zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene 
navrhovanej činnosti BIDSF D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov 
primárneho okruhu“  MŽP SR zhromaždilo rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia 
a ako účastníci konania majú právo sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia oboznámiť 
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a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia, vyjadriť pred vydaním rozhodnutia, 
prípadne navrhnúť ich doplnenie. 

 
Do vydania rozhodnutia žiadny z účastníkov konania neprejavil záujem oboznámiť 

sa so stanoviskami doručenými príslušnému orgánu v rámci zisťovacieho konania podľa 
zákona o posudzovaní. 

 
MŽP SR posúdilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti BIDSF D4.2 „Demontáž 

veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“. Pri posudzovaní navrhovanej 
zmeny z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho 
postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní použilo MŽP SR aj Kritériá pre 
zisťovacie konanie podľa § 29, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, ktorá je 
transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EU o posudzovaní vplyvov určitých verejných 
a súkromných projektov na životné prostredie. 

 
Z dôvodu zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym 

vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty  jednotlivých 
zložiek životného prostredia ostanú zachované.  

 
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti „BIDSF D4.2 Demontáž veľkorozmerných 

komponentov primárneho okruhu“ nie sú ovplyvnené podmienky užívania jednotlivých 
jadrových zariadení. 

 
Vplyvy prevádzky jadrových zariadení JAVYS na životné prostredie a zdravie 

obyvateľstva. 
 
Vplyv zmeny navrhovanej činnosti Demontáž veľkorozmerných komponentov 

primárneho okruhu v prebiehajúcej 2. etape vyraďovania jadrovej elektrárne V1 Jaslovské 
Bohunice oproti schválenému „Plánu 2. etapy vyraďovania JE V1“ na životné prostredie je 
súčasťou vplyvu ostatných jadrových zariadení v lokalite. 

 
Vplyvy sú sledované prostredníctvom plynných a kvapalných výpustí, pre ktoré sú 

stanovené ročné limity. Cieľom limitných hodnôt výpustí je zabezpečiť, aby sumárne výpuste 
rádioaktívnych látok do okolia zo všetkých zdrojov v lokalite pri normálnych i špecifických 
prevádzkových podmienkach boli také, že vplyvom prevádzky jadrových zariadení, vrátane 
plánovaných činností vyraďovania, nebude u jednotlivca z kritickej skupiny obyvateľstva 
prekročený ročný limit ožiarenia 0,25 mSv/rok v dôsledku rádioaktívnych výpustí do 
atmosféry a hydrosféry (§ 91 zákona č. 87/2018 Z. z.  o radiačnej ochrane  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov). Povinnosťou prevádzkovateľa jadrového zariadenia je však 
nielen neprekročiť stanovené smerné hodnoty, ale taktiež zabezpečiť, aby výpuste z jadrového 
zariadenia boli udržiavané na tak nízkej úrovni, ako je to rozumne dosiahnuteľné so 
zohľadnením spoločenských a ekonomických aspektov (princíp ALARA). 

 
Limity pre uvoľňovanie rádioaktívnych látok do atmosféry a hydrosféry 

Pre uvoľňovanie rádioaktívnych látok v exhalátoch ventilačným komínom do 
atmosféry a v odpadových vodách do hydrosféry z JE V1 (JAVYS) platí rozhodnutie 
ÚVZ SR č. OOZPŽ/3760/2011 a pre uvoľňovanie rádioaktívnych látok z JE A1, MSVP 
a TSÚ RAO (JAVYS) do atmosféry a do hydrosféry platí rozhodnutie ÚVZ SR 
č. OOZPŽ/7119/2011. Pre uvoľňovanie rádioaktívnych látok v exhalátoch ventilačným 
komínom do atmosféry a v odpadových vodách do hydrosféry z JE V2 (prevádzkovateľ SE, 
a. s.) platí rozhodnutie ÚVZ SR č. OOZPŽ/6774/2011. 
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ÚVZ SR týmito rozhodnutiami stanovil tiež maximálnu efektívnu dávku pre 

reprezentatívnu osobu z obyvateľstva (jednotlivec z kritickej skupiny obyvateľstva) z 
jednotlivých zariadení: pre JE V1 – 20 µSv, pre JE A1, MSVP a TSÚ RAO - 12 µSv a pre JE 
V2 - 50 µSv. 

 
Z uvedených maximálnych hodnôt efektívnych dávok pre reprezentatívnu osobu 

z obyvateľstva sú v predmetných rozhodnutiach odvodené ročné smerné hodnoty pre plynné 
výpuste z ventilačných komínov jadrových zariadení JAVYS a. s. do atmosféry. 

 
Výpuste do atmosféry z JE V1 môžeme v roku 2016 hodnotiť ako veľmi nízke, hlboko 

pod stanovenými limitnými hodnotami. Výpuste do atmosféry z ventilačných komínov (ďalej 
len „VK“) Jadrového zariadenia TSÚ RAO a JE A1 (VK objekt 46 časť A, VK objekt 46 
časť B, VK objekt 808 a VK objekt 840) boli v priebehu roka 2016 rovnako na nízkych 
úrovniach, hlboko pod stanovenými limitnými hodnotami a bez mimoriadnych udalostí.  

 
Odpadové vody z JAVYS, a. s. – JE A1, TSÚ RAO (vody z obj. 41, 809 a 28, voda 

z odčerpávaných vrtov) a JE V1 (MSVP) boli v priebehu roka 2016 vypúšťané cez potrubný 
zberač Socoman a Drahovský kanál do recipientu Váh. Počas štandardnej prevádzky 
sanačného čerpania podzemných vôd z vrtu N-3 (SO 106) odčerpalo 180 683 m3 podzemných 
vôd s aktivitou trícia 66 GBq a s aktivitou 1,68 MBq koróznych produktov (60Co). 

 
Kontrola vypúšťaných aktivít v odpadových vodách sa vykonáva meraním objemovej 

aktivity trícia, objemovej aktivity koróznych a štiepnych produktov a množstva vôd v 
zberných nádržiach pre JE A1 a V1. 

 
Súhrn kvapalných výpustí rádioaktívnych látok do recipientu Váh za rok 2016 je 

uvedený v správe „Výpuste rádioaktívnych látok z JZ JAVYS, a. s. v lokalite Jaslovské 
Bohunice a vplyv JZ JAVYS, a. s. na okolie, rok 2016“. Z nameraných výsledkov možno 
konštatovať, že nebol prekročený limit pre aktivitu trícia vo vypúšťaných vodách a výpuste 
ostatných koróznych a štiepnych produktov v odpadových vodách boli hlboko pod 
stanovenými autorizovanými limitmi. Do recipientu Dudváh neboli v roku 2016 vypúšťané 
žiadne odpadové vody. 

 
Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí a radiačná záťaž obyvateľstva 

v okolí JAVYS, a. s. sa vykonáva monitorovaním okolia jadrového zariadenia na základe 
schváleného programu monitorovania okolia pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
(zákon č. 87/2018 Z. z. ).  

Program monitorovania okolia pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia je 
súčasťou monitorovacieho plánu, ktorý ako celok obsahuje časti upravujúce: 

• monitorovanie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia; 
• monitorovanie okolia pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia; 
• osobné monitorovanie; 
• monitorovanie vypúšťania rádioaktívnych látok z pracoviska so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia do životného prostredia. 
 

Monitorovací plán musí umožňovať dodržiavanie smerných hodnôt pre uvoľňovanie 
rádioaktívnych látok vypúšťaním a včasné zistenie odchýlok od bežnej prevádzky, 
dodržiavanie limitov ožiarenia a preukazovať, že radiačná ochrana je optimalizovaná. 
Základom pre hodnotenie vplyvov jadrových zariadení na obyvateľstvo je bilančné 
monitorovanie aktivity plynných aerosólov vo ventilačných komínoch. Pre ventilačné komíny 
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v areáli JAVYS, a. s. sú stanovené zvlášť limitné hodnoty pre JE A1 a TSÚ RAO, JE V1 a 
MSVP a zvlášť sú stanovené limitné hodnoty pre JE V2 v areáli SE EBO. 

 
Okrem monitorovania plynných výpustí sú bilančne monitorované i kvapalné výpuste 

na základe odberu vzoriek z kontrolných nádrží, v ktorých sa zhromažďuje odpadová voda 
potenciálne znečistená rádioaktívnymi látkami. Nádrže sú vypúšťané do recipientu rieky Váh 
(cez potrubný zberač Socoman) až po vyhodnotení odobraných vzoriek a to len v prípade,  že 
aktivita tejto vody je nižšia ako hodnota autorizovaného limitu stanoveného pre takýto druh 
odpadových vôd. 

 
Monitorovanie plynných a kvapalných výpustí je dopĺňané systematickým 

monitorovaním jednotlivých zložiek životného prostredia na základe hygienickým dozorom 
schváleného programu monitorovania okolia jadrového zariadenia. Monitoruje sa šírenie 
kontaminácie vzdušninou (aerosóly, spady, pôda), články potravinových reťazcov (tráva, 
mlieko, potraviny a poľnohospodárske produkty), hydrosféra (povrchové vody, pitná voda), 
zložky hydrosféry (príbrežný dnový sediment, vodné rastlinstvo (potamogeton), meranie 
žiarenia z vonkajších zdrojov a meranie dávok. 

 
Údaje, potrebné pre hodnotenie vplyvov jadrových zariadení v Jaslovských 

Bohuniciach na životné prostredie, sú získavané predovšetkým samotnými spoločnosťami 
JAVYS, a. s. a SE EBO, o. z. – prevádzkovateľmi jednotlivých jadrových zriadení v lokalite. 

 
Pre zhodnotenie vplyvu areálu JAVYS, a. s. na okolité obyvateľstvo bola vykonaná 

analýza dávkovej záťaže okolitého obyvateľstva na základe reálnych meteorologických 
meraní a reálnych výpustí rádioaktívnych látok do atmosféry a hydrosféry počas roka 2016. 

 
Odpadové vody boli po prečistení vypúšťané do hydrosféry. Odpadové vody 

z JAVYS, a. s. boli v roku 2016 odvádzané potrubným zberačom Socoman do Drahovského 
kanála. 

 
Do atmosféry boli rádioaktívne látky vypúšťané ventilačným komínom JE A1 (VK 46 

A+B), komínom BSC VK 808, komínom MSVP VK 840 a komínom JE V1. Údaje 
o meteorologickej situácii v lokalite Jaslovských Bohuníc za rok 2016 boli získané 
z meteorologickej pozemnej stanice Teledozimetrického systému SE EBO Jaslovské 
Bohunice. 

 
Pre výpočet radiačnej záťaže obyvateľstva v okolí JAVYS, a. s. bol použitý program 

ESTE AI verzia 3.62 s demografickými a poľnohospodárskymi údajmi k novembru 2015. 
Ventilačné komíny v lokalite sú situované do svojich reálnych geografických súradníc 
a vplyvy výpustí z nich sú vypočítavané do sektorov (zón) s geometrickým stredom lokality 
spoločnosti JAVYS, a. s. v Jaslovských Bohuniciach. 

 
Existujúce rádioaktívne znečistenie podzemných vôd v okolí jadrových zariadení 

v Jaslovských Bohuniciach aj za veľmi konzervatívnych predpokladov, nemôže spôsobiť 
zdravotnú ujmu žiadnemu jedincovi z obyvateľstva na úrovni, ktorá prevyšuje hladinu 
zanedbateľnosti individuálneho rizika (t.j. možná efektívna dávka pre jednotlivca z kritickej 
skupiny je menšia ako 10 µSv/rok, čo je 1/100 limitu ožiarenia obyvateľstva v zmysle § 15 
zákona č. 87/2018 Z. z.  Z. z.). Všetky limitné ukazovatele platných právnych úprav 
a medzinárodných odporúčaní sú vyššie ako skutočné hodnoty. Kontaminácia podzemných 
vôd je tak malá, že keby sa takáto voda aj čerpala a využívala, nebola by z radiačného 
hľadiska závadná. Pre obyvateľstvo v okolí jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach 
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nie sú potrebné žiadne regulačné ochranné opatrenia. Dodávka vody pre obyvateľstvo 
je zabezpečená z nezávadných zdrojov centrálneho vodovodu. 

 
V okolí areálov jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach sa dlhodobo 

monitoruje kontaminácia vybraných poľnohospodárskych produktov a riečnych biotopov 
rádioaktívnymi látkami. Väčšiu časť rozlohy katastrov dotknutých obcí tvorí 
poľnohospodárska pôda a radiačná kontrola okolia jadrových zariadení v Jaslovských 
Bohuniciach sa zameriava na monitorovanie poľnohospodárskej produkcie. Z produktov 
živočíšnej výroby sa dlhodobo sleduje rádioaktivita mlieka. Z rastlinnej produkcie 
sa analyzujú vzorky tráv, ďateliny, pšenice, jačmeňa, hrachu, cukrovej repy a kukurice. 
Z prirodzených biotopov sa analyzujú vzorky potamogetonu (vodného rastlinstva). 

 
Všetky činnosti vykonávané v prostredí so zdrojmi ionizujúceho žiarenia podliehajú 

kontrole a optimalizácii dávkovej záťaže ešte v procese povoľovania, ako aj v procese 
realizácie v zmysle zákona č. 87/2018  Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a interných predpisov. 

 
Výsledky monitorovania Laboratória radiačnej kontroly okolia v Trnave potvrdzujú, 

že rádioaktivita životného prostredia sa vplyvom prevádzky jadrových elektrárni nezvýšila 
a namerané hodnoty sú výrazne pod prípustnými limitmi, povolenými dozornými orgánmi. 
Úroveň radiačnej situácie pracovného prostredia, technologických procesov, výpustí 
z jadrových elektrárni a ich okolia, ako aj úroveň radiačnej ochrany osôb pracujúcich 
v kontrolovanom pásme elektrární je neustále sledovaná, vyhodnocovaná a archivovaná. 

 
MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene, 

doručených vyjadrení orgánov štátnej správy a samosprávy, zhodnotenia stavu životného 
prostredia v záujmovom území, posúdenia navrhovaných opatrení na minimalizáciu 
negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov 
konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, 
ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie 
a zdravie obyvateľov, nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi 
v záujmovom území. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa taktiež nepredpokladá 
zmena očakávaných výstupov (znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadových vôd, hluk, 
emisie a pod.), vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nie je predpokladom, zvýšenie 
vstupov súvisiacich s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti. Pravdepodobnosť vplyvu, resp. 
účinkov na obyvateľstvo vo vzťahu k realizácii zmeny navrhovanej činnosti možno 
vyhodnotiť za rovnaké, v porovnaní s pôvodnou navrhovanou činnosťou, nakoľko sa 
nepredpokladá zmena ani rozsah takéhoto vplyvu, vzhľadom na to, že zmena navrhovanej 
činnosti bude riešená v rámci stavby, resp. realizácii navrhovnej činnosti, ktorá predstavuje 
výstavbu diaľničného úseku. Vzhľadom na tieto skutočnosti MŽP SR vyhodnotilo 
predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich 
význam, vlastnosti a očakávaný rozhas (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, 
predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie 
s okolitými činnosťami), ako nevýznamné. 

 
V doručených stanoviskách orgánov štátnej správy a samosprávy nebol vyjadrený 

nesúhlas s navrhovanými zmenami riešenými v predloženom Oznámení o zmene navrhovanej 
činnosti „BIDSF D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“, 
požiadavky uvedené vo vyjadreniach orgánov štátnej správy a samosprávy je možné 
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zohľadniť v ďalších konaniach podľa osobitných predpisov a preto MŽP SR  rozhodlo tak, 
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, 
doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že zmena navrhovanej 
činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol 
ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
POUČENIE 

 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa 

§ 61 ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR. 
 
V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní za deň doručenia 

rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona 
o posudzovaní na webovom sídle MŽP SR. 

 
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň 

pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. 
Správny súdny poriadok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Roman  S k o r k a 
riaditeľ odboru 
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Rozdeľovník 
 
Doručuje sa : 

1. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, 
(IČO : 35946024) 

2. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 
Bratislava 27; (IČO : 30844185); 

3. Obec Jaslovské Bohunice, Obecný úrad v Jaslovských Bohuniciach,  
919  30  Jaslovské  Bohunice;    

4. Obec Radošovce, Obecný úrad v Radošovciach, popis č.: 70,  919 30 Jaslovské  
Bohunice; (IČO: 00309 907) 

5. Obec Ratkovce, Obecný úrad v Ratkovciach,  popis. č.: 97,  920 42 Červeník; 
(IČO: 00682250) 

6. Obec Pečeňady, Obecný úrad, popis č.  93,  922 07 Veľké Kostoľany; (IČO: 00312878) 
7. Obec Veľké Kostoľany, Obecný  úrad vo  Veľkých Kostoľanoch, M. R. Štefánika, 

popis. č.: 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany; (IČO: 00 313 149) 
8. Obec Malženice, Obecný úrad Malženice 294, 919 29  Malženice; (IČO: 00312762) 
9. Obec Dolné Dubové, Obecný úrad Dolné Dubové, 919 52  Dolné Dubové; 

(IČO: 00312401) 
10. Obec Žlkovce, Obecný úrad Žlkovce, č. 158 (budova kultúrneho domu), 920 42 Červeník; 

(IČO : 00313238); 
11. Obec Nižná, Obecný úrad Nižná, Nižná č. 80, 922 06  Nižná; (IČO: 0031468); 
12. ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Trhová2, 917 00 Trnava; (IČO: 318 263 85); 

 
Na vedomie : 
13. Ministerstvo hospodárstva  Slovenskej republiky, Odbor energetickej a surovinovej 

politiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212; (IČO: 00686832); 
14. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Odbor ochrany zdravia pred 

žiarením, Trnavská cesta 52, P. O. Box 45, 826 45  Bratislava 29; (IČO: 00607223); 
15. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13,  

921 01 Piešťany; (IČO: 00151866); 
16. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia; Kollárova 8, 917 02 Trnava; (IČO: 00151866); 
17. Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Sekcia hospodárskej stratégie, odbor územného 

plánovania a životného prostredia, Starohájska 10, 917 01 Trnava; (IČO: 37836901); 
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6,  

P. O. Box 1, 917 09 Trnava 9; (IČO: OO610 933); 
19. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava; 
(IČO: 00151866); 

20. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 
921 01  Piešťany; (IČO: 00151866); 

21. Okresný úrad v Piešťanoch, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany 
a krízového plánovania, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany; (IČO: 00151866); 

22. Okresný úrad v Piešťanoch, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajinská 
cesta 5053/13, 921 25 Piešťany; (IČO: 00151866); 

23. Okresný úrad v Piešťanoch, Pozemkový a lesný odbor, Krajinská cesta 5053/13, 
921 25 Piešťany; (IČO: 00151866); 

 


