
Background Document – Reporting 2018 on the progress of the 

implemenation of the Program of Measures 

 

Tento Background dokument je súčasťou reportovacej schémy (Access Database) o pokroku 

v implementácii Programu opatrení v rámci 2. cyklu plánov manažmentu povodí (RBMPs). 

 

I. Spoplatnenie odberov vody na zavlažovanie v poľnohospodárstve: 

 
Spoplatnenie závlah nebolo uvedené ako opatrenie v 2. RBMP, preto ani nie sú vyplnené príslušné 

políčka reportovacej schémy. Až novela zákona o vodách, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2015, 

zaviedla platby za odber vody na závlahy. Povinnosť platiť za tento odber začala plynúť od 1. januára 

2017. (Poznámka: V Background dokumente, ktorý bol súčasťou Reportingu 2016 o 2. RBMPs 

Slovenská republika informovala, že odbery vody na závlahy v poľnohospodárstve ešte nie sú platené – 

pozri bod E1: „Service Environmental Charge Revenues“ a bod J tohto dokumentu na web-stránke: 

http://www.vuvh.sk/rsv2/WFD_reporting/2016/costs_and_economic_analysis/).  

 

Na vyššie uvedenej web-stránke sa nachádzajú výskumné úlohy z roku 2014 zaoberajúce sa prípravou 

spoplatnenia odberov závlahovej vody pre poľnohospodárstvo, názov dokumentov:  
Clanok 5 RSV_2014_web_reporting.doc (kapitola 7.2) 

EA_Cl.9_RSV_2014_web_reporting.docx (kapitola 5.4) 

 

Na nasledovnej web-stránke slúžiacej reportingu o pokroku implementácie programu opatrení v roku 

2018 http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/wfdpom2018/documents/national/ sa nachádzajú aj ďalšie 

výskumné úlohy zaoberajúce sa o.i. aj otázkou spoplatnenia odberov závlahovej vody, riešené v rokoch 

2015, 2016 a 2017. Sú to nasledovné výskumné úlohy:  

- „Prehodnotenie a aktualizácia ekonomickej analýzy využívania vody podľa čl. 5 RSV“, VÚVH 

2015; názov dokumentu na web-stránke: Článok 5 RSV-text2015 def.docx (kapitola 6 – str.34) 

- „Stimulačná úloha ekonomických a regulačných nástrojov vo vodnom hospodárstve a v cenovej 

politike podľa čl. 9 RSV“, VÚVH 2015; názov dokumentu na vyššie uvedenom linku: 

Cenova_politika_text_def_docx (kapitoly 2.3, 2.4; ČASŤ II - strany 25 a 30; kapitola 3.2 - str. 

47; kapitola 4 - str. 52) 

- „Prehodnotenie a aktualizácia ekonomickej analýzy využívania vody podľa čl. 5 RSV“, VÚVH 

2016; názov dokumentu na web-stránke: Clánok_5_RSV_MŽP.docx (kapitola 3.2.2, str. 68) 

- „Stimulačná úloha ekonomických a regulačných nástrojov vo vodnom hospodárstve a v cenovej 

politike podľa čl. 9 RSV“, VÚVH 2016; názov dokumentu na vyššie uvedenom linku: 

Clanok_9_RSV_MŽP.docx (kapitola 2.2 - str.15)  

- „Implementácia článku 5 RSV v cenovej politike SR“, VÚVH 2017; názov dokumentu:  

Cenova-politika_7050_def_MŽP.docx (kapitola 2 - strany 6,7,8,9)  

 

Európska komisia podmienila čerpanie eurofondov pre Slovensko práve zavedením spoplatnenia 

odberov vody pre zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy (tzv. ex-ante conditionality). Vzhľadom na to, 

že legislatívny proces v SR je zdĺhavý, uvedená podmienka zo strany Európskej komisie viedla 

k oddialeniu vyhlásenia prvých výziev z OP Kvalita životného prostredia (Kohézny fond) na roky 2014-

2020, ktorý je hlavným zdrojom financovania o.i. napr. hydromorfologických opatrení. Prvé výzvy 

zamerané na predkladanie projektov na tento druh opatrení („zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej 

http://www.vuvh.sk/rsv2/WFD_reporting/2016/costs_and_economic_analysis/
http://www.vuvh.sk/rsv2/WFD_reporting/2016/costs_and_economic_analysis/Clanok%205%20RSV_2014_web_reporting.doc
http://www.vuvh.sk/rsv2/WFD_reporting/2016/costs_and_economic_analysis/EA_Cl.9_RSV_2014_web_reporting.docx
http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/wfdpom2018/documents/national/


kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch za účelom podpory biodiverzity a 

zabezpečovania ekosystémových služieb“) boli zverejnené až vo februári 2017, čo malo vplyv na veľké 

omeškanie realizácie uvedených opatrení. Treba však zdôrazniť, že množstvo projektov, ktorých 

financovanie závisí od eurofondov, je v štádiu prípravy (bol na ne už schválený finančný príspevok – 

prehľad projektov je v ďalšom texte), pričom viaceré sú v stave vysokej pripravenosti, avšak niektoré 

z nich nie sú ešte schválené. Ak nie sú projekty schválené, nemôže byť začaté verejné obstarávanie, 

ktoré je samo o sebe veľmi vleklé. Pri príprave projektov sa často narazí na problémy s vlastníctvom 

pozemkov, ktoré taktiež realizáciu projektu odďaľujú.  

V rámci 1. plánu manažmentu povodí (t.j. 2009-2015) boli zrealizované len dve hydromorfologické 

opatrenia v hodnote z vlastných zdrojov SVP, š.p., ktorý je realizátorom väčšiny hydromorfologických 

opatrení.  

 

II. Pokrok v implementácii cenovej politiky podľa článku 9 RSV oproti stavu 

konštatovanému v prvých plánoch manažmentu povodí predstavujú aj ďalšie 

opatrenia:  

 
V novele zákona o vodách, ktorý nadobudol účinnosť od 15. januára 2015, prišlo tiež k zmene 

v súvislosti s povoleniami na odber vody, ktoré majú byť vydávané orgánom štátnej vodnej správy (OÚ 

ŽP) na odber povrchovej a podzemnej vody po novom na obdobie desiatich rokov, po uplynutí ktorých 

budú prehodnocované. Podľa zákona o vodách pred uvedenou novelou sa tieto povolenia vydávali bez 

časového obmedzenia. Obmedzením lehoty na odber vody na desať rokov a následné prehodnotenie 

povolení na odber sa vytvorila možnosť regulácie odberov vôd, čo prispeje k zabezpečeniu trvalého 

využívania vodných zdrojov a zároveň sa rozširuje priestor na ochranu a spravodlivé rozdeľovanie vody. 

Novela zákona o vode zavádza aj ďalšie opatrenia týkajúce sa vodoprávnych povolení, ktoré prispievajú 

k implementácii čl. 9 RSV a k efektívnemu využívaniu vody:  

- povolenie na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do 

povrchových vôd sa vydáva na desať rokov, a ak odpadové vody obsahujú prioritné nebezpečné látky, 

najviac na šesť rokov (pred novelou sa vzťahovalo povolenie len k vypúšťaniu odpadových vôd do 

povrchových vôd - najviac na desať rokov, a ak odpadové vody obsahujú obzvlášť škodlivé látky, 

najviac na štyri roky), 

- povolenie na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd do 

podzemných vôd sa vydáva najviac na šesť rokov (pred novelou sa vzťahovalo povolenie len k 

vypúšťaniu odpadových vôd do podzemných vôd - na štyri roky). 

Novela vodného zákona, ktorá nadobudla účinnosť od 15. januára 2015, zavádza zmeny v pokutách, 

vzťahujúcich sa k využívaniu vôd: 

- Zavádza zmeny v pokutách za znečisťovanie vôd. V prípade mimoriadneho znečistenia môže 

byť znečisťovateľovi uložená pokuta do 165 000 EUR. Novelizovaný § 75, ods. 9 znie:  

„Ak nepovoleným vypúšťaním odpadových vôd alebo nedovoleným zaobchádzaním so 

znečisťujúcimi látkami dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, pokutu možno uložiť do 165.000 

EUR. Najnižšiu pokutu možno uložiť vo výške najnižšej pokuty pre správny delikt, v dôsledku 

ktorého došlo k mimoriadnemu zhoršeniu vôd“. 

§ 75, ods. 9 platný do novely vodného zákona znel: 

„Ak nepovoleným vypúšťaním odpadových vôd alebo nedovoleným zaobchádzaním so 

znečisťujúcimi látkami dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, pokutu možno uložiť až do výšky 

5 000 000 Sk/165 000 EUR“. 

 



- Zavádza nový sadzobník pokút za nepovolené odoberanie povrchových vôd (bez povolenia) - 

po novom je možné uložiť najnižšiu pokutu 1 000 EUR (do novely najnižšia sadzba bola 10 000 

Sk/331,90 EUR) 

 

- Zavádza nový sadzobník pokút za nepovolené odoberanie podzemných vôd (bez povolenia) - 

po novom je možné uložiť najnižšiu pokutu 2 000 EUR (do novely najnižšia sadzba bola 20 000 

Sk/663,88 EUR). 

 

 

III. Kalkulačné metódy pre aktualizované náklady: 

 

 
Body A-C nižšie zodpovedajú požiadavkám Príručky pre reporting o obsahu RBPMs/Background 

documents – ohľadne nákladov opatrení (str. 272) 

 

A Kalkulačná metóda pre odhad nákladov na opatrenia 

Vychádzajúc z požiadaviek reportingu (týkajúceho sa plánov manažmentu povodí na obdobie 2016-

2021), ktorý majú členské štáty uskutočniť v r. 2016, nižšie sa nachádza text týkajúci sa kalkulačnej 

metódy použitej pri kalkulácii nákladov na opatrenia navrhované na realizáciu v druhom plánovacom 

cykle a pre porovnanie i krátky prehľad kalkulačnej metódy v prvom plánovacom cykle.  

 

V prvom plánovacom cykle (2009-2015):  

Opatrenia podľa čl. 11.3 písm.a) RSV:  

 

V rámci spracovania ekonomickej analýzy RSV bola k dispozícii metóda kalkulácie investícií 

vyplývajúcich z realizácie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Pokiaľ 

ide o ostatné smernice EÚ podľa čl. 11.3 písm. a) RSV – buď neboli v prvom plánovacom cykle potrebné 

žiadne technické opatrenia, alebo ak boli resp. bol plánovaný napr. len monitoring – samostatné 

metodiky vzťahujúce sa ku kalkulácii nákladov neboli spracované (opatrenia boli realizované v rámci 

projektov, v rámci ktorých bol odhad nákladov vykonaný ich realizátormi: napr. smernica 79/409/EHS 

- odhad nákladov na projekt s časovým harmonogramom 2008-2010 realizovaný ŠOP SR financovaný 

z OPŽP; smernica 91/676/EHS – monitoring zraniteľných oblastí – spôsob kalkulácie nákladov je 

súčasťou reportingu za dusičnanovú smernicu).  

 

Metóda kalkulácie nákladov vo vzťahu k smernici Rady 91/271/EHS: v prvom plánovacom cykle 

(2009-2015) bola založená na odbornom odhade finančných prostriedkov na realizáciu stavieb v súlade 

s plánom rozvoja verejných kanalizácií a v súlade so záväzkami, ku ktorým sa SR zaviazala pri vstupe 

do EÚ. Základnou jednotkou pre stanovenie nákladov na realizáciu stavieb bol jeden ekvivalentný 

obyvateľ (EO) (funkčnou jednotkou znečistenia je jeden ekvivalentný obyvateľ, berie sa do úvahy 

množstvo znečistenia BSK5/deň na EO). Vychádzalo sa z realizovaných stavieb – ako referenčný rok 

sa vzal rok 2003, pričom sa ešte zohľadnila inflácia k r. 2006. Jedná sa o metódu „podobnú“ ako je 

metóda použitá pre druhý plánovací cyklus (2016-2021), avšak nie je s ňou zrovnateľná (nakoľko 

v prvom plánovacom cykle nebola známa metodika COWI, vypracovaná a prijatá na európskej úrovni 

v r. 2010, z ktorej vychádza aj metodika SR pre druhý cyklus). 

 



Opatrenia podľa čl. 11.3 písm. b)-l) RSV:  

 

Pre niektoré typy opatrení podľa čl. 11.3 písm. b)-l) sa vyžadujú technické opatrenia, avšak pre niektoré 

typy sa žiadne technické opatrenia nevyžadujú. Mnohé z ďalších opatrení čl.11.3 písm. b)-l) sú len 

legislatívneho charakteru a náklady neboli odhadované. 

- Opatrenia na podporu efektívneho a trvalo udržateľného využívania vody (písm.c/) – technické 

opatrenia sa nevyžadujú. (v 1.PMP len náklady na  monitoring vyčíslené) 

- Opatrenia na zabezpečenie ochrany vôd využívaných na odber pitnej vody (splnenie 

požiadaviek čl. 7 RSV) vrátane zníženia miery úpravy potrebnej pri výrobe pitnej vody 

(písm.d/) – náklady sa neodhadovali, keďže opatrenia vyplývajú zo zákona a ide o bežné 

prevádzkové povinnosti správcov a vlastníkov, prípadne prevádzkovateľov. 

- Opatrenia na zabezpečenie regulácie odberu sladkej povrchovej a podzemnej vody a vzdúvania 

sladkej povrchovej vody vrátane registra alebo registrov odberov vody a požiadavky 

predchádzajúceho povolenia odberu a vzdúvania (písm.e/) - náklady sa neodhadovali, keďže 

opatrenia vyplývajú zo zákona a ide o činnosť trvalú; sú to bežné prevádzkové povinnosti 

správcov a vlastníkov, prípadne prevádzkovateľov. 

- Opatrenia na zabezpečenie regulácií, vrátane požiadavky na predchádzajúce povolenie na umelé 

dopĺňanie alebo nadlepšovanie útvarov podzemnej vody (písm.f/): 

o  na opatrenia na zabezpečenie regulácií sa náklady nevyžadovali 

o  umelé dopĺňanie alebo nadlepšovanie útvarov podzemnej vody sa v SR neuskutočňuje. 

 

Hydromorfologické opatrenia: 

Pre hydromorfologické opatrenia boli stanovené jednotkové ceny na bežný meter navrhnutých 8 typov 

opatrení, pričom sa vychádzalo zo skúseností s realizáciou opatrení rovnakého a podobného typu 

v minulosti - realizátorom väčšiny hydromorfologických opatrení v plánoch manažmentu povodí je 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica – stanovenie jednotkových cien sa 

uskutočnilo v úzkej spolupráci s SVP, š.p. a VÚVH. 

 

V druhom plánovacom cykle (2016-2021):  

Opatrenia podľa čl. 11.3 písm.a):  

 

U tých smerníc EÚ, u ktorých sú v súčasnosti požadované technické opatrenia, budú mnohé z nich 

realizované v rámci projektov financovaných z fondov EÚ (a spolufinancované z národných rozpočtov 

vo výške stanovenej daným typom projektu). Jednotlivé rezorty majú schválené operačné programy pre 

čerpanie eurofondov a zo schválenej štruktúry ich čerpania vyplýva aj reálna možnosť ich použitia na 

financovanie konkrétne zameraných projektov.  

V nasledovnom texte sa venujeme podrobnejšie popisu kalkulačnej metódy pre smernicu o čistení 

komunálnych odpadových vôd.  

 

Metóda kalkulácie nákladov vo vzťahu k smernici Rady 91/271/EHS použitá v druhom plánovacom 

cykle (2016-2021): 

Je to metóda odhadu investícií použitá v čase čerpania finančných prostriedkov z OP ŽP na obdobie 

2007-2013 a bude použitá na odhad investícií aj pre obdobie nového operačného programu - Operačného 

programu Kvalita životného prostredia na roky 2014-2020. 



Pri popise tejto metódy sme vychádzali z výsledkov účelovej úlohy riešenej v r. 2012 vo VÚVH: 

„Aktualizácia finančných požiadaviek na splnenie záväzkov SR podľa zmluvy o pristúpení SR k EÚ 

a smernice Rady 91/271/EHS“ (riešiteľ Ing. Belica).  

Cieľom riešenia úlohy bolo na základe získaných aktuálnych údajov (hodnotil sa rok 2010) 

z aglomerácií väčších ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov (EO) o množstve vyprodukovaného 

znečistenia, odvádzaného znečistenia, vyhovujúcom alebo nevyhovujúcom spôsobe čistenia 

odpadových vôd, údajov o individuálnom nakladaní s odpadovými vodami a informácií 

o pripravovaných a realizovaných kanalizačných stavbách - aktualizovať finančné nároky na splnenie 

záväzkov SR podľa zmluvy o pristúpení SR k EÚ a smernice Rady 91/271/EHS. 

V r. 2012, kedy bola riešená úloha týkajúca sa aktualizácie finančných požiadaviek vo vzťahu k smernici 

Rady 91/271/EHS boli brané do úvahy viaceré faktory, ktoré majú vplyv na výšku finančných 

prostriedkov, najmä: 

 celé územie SR bolo vyhlásené za citlivú oblasť a uplatňujú sa zvýšené nároky na 

odstraňovanie nutrientov na celom území SR v aglomeráciách väčších 10 000 EO, 

 záväzky SR voči EÚ a termíny ich plnenia na dosiahnutie vyhovujúceho odvádzania a čistenia 

komunálnych odpadových vôd a to najmä – do konca r. 2010 dosiahnuť súlad v odvádzaní 

a čistení komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách väčších ako 10 000 EO a do konca 

r. 2015 v aglomeráciách väčších ako 2 000 EO, 

 časť stavieb kanalizácií a čistiarní odpadových vôd z prvého plánovacieho obdobia (do r. 

2010) bolo ukončených, 

 čerpali sa finančné prostriedky z operačného programu Životné prostredie – programový 

dokument pre čerpanie pomoci z fondov EÚ v období rokov 2007 až 2013, prioritná os 1 - 

Integrované a racionálne využívanie vôd, ktorý umožňuje čerpanie finančných prostriedkov 

na budovanie a rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách  

väčších ako 2000 EO, 

 ako základná jednotka pre odvádzanie a čistenie odpadových bol používaný ekvivalentný 

obyvateľ (EO, 60 g BSK5/deň), 

 v rámci posudzovania bol uplatňovaný systém aglomerácií – oblasť v ktorej je osídlenie alebo 

hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené  odvádzať z nej komunálne 

odpadové vody stokovou sieťou do čistiarne odpadových vôd, alebo na miesto ich spracovania 

a vypúšťania, 

 za oprávnené náklady (pri čerpaní dotácií z fondov EÚ) sú považované náklady, ktoré priamo 

súvisia s odkanalizovaním a čistením odpadových vôd od novo pripojených producentov 

a v prípade existujúcich ČOV náklady na dosiahnutie súladu s požiadavkami smernice 

91/271/EHS. 

 

Orientačný výpočet nákladov potrebných na splnenie záväzkov SR voči EÚ bol vykonaný na základe 

kalkulácie nákladov pre infraštruktúru odvádzania a čistenia odpadových vôd podľa záverečnej správy 

štúdie: „Cost of the compliance for the implementation of the Urban Waste Water Treatment Directive“, 

COWI 2010 (Náklady na dosiahnutie zhody pri implementácii smernice o čistení komunálnych 

odpadových vôd). Ako podklad pre odhad finančných nákladov slúžil súbor reportovaných dát do EÚ, 

spracovaný z prvotných údajov vodárenských spoločností a obcí , ktoré tieto subjekty poskytujú na 

základe vyhlášky MŽP SR č. 605/2005 Z.z.. 

 

V čase riešenia úlohy z r. 2012, týkajúca sa vyššie zmienenej aktualizácie finančných požiadaviek vo 

vzťahu k smernici Rady 91/271/EHS, sa veľmi intenzívne pracovalo na príprave projektov, dolaďovali 

sa konkrétne koncepcie riešených aglomerácií,  prebiehal proces schvaľovania veľkých a malých 

projektov a prebiehala realizácia prvých projektov. 

 



Existujúci reálny stav v SR si vyžiadal dva prístupy: 

 

- stanovenie nákladov pre aglomerácie väčšie ako 2000 EO bez spracovanej projektovej 

dokumentácie, 

- stanovenie nákladov pre aglomerácie väčšie ako 2000 EO s vypracovanou projektovou 

dokumentáciou a podanou žiadosťou o dotáciu z fondov EÚ. 

 

Stanovenie nákladov pre aglomerácie väčšie ako 2000 EO bez spracovanej projektovej dokumentácie: 

 

Pre skupinu aglomerácií väčších ako 2000 EO, v ktorých nebola spracovaná projektová dokumentácia, 

projekt nebol v procese schvaľovania alebo v realizácii sa na odhad finančných nákladov použil model 

FEASIBLE. Model FEASIBLE (financovanie ekologických, cenovo dostupných a strategických 

investícií, ktoré sú spojené s vysokými nákladmi resp. vyžadujú výdavky vo vysokej škále) umožňuje 

kalkuláciu nákladov pre infraštruktúru v sektore vôd (relevantná je časť, ktorá sa týka odvádzania 

a čistenia odpadových vôd). Za opodstatnené (oprávnené) investície z pohľadu napĺňania záväzkov sa 

považujú náklady spojené s novo pripojením obyvateľov, priemyslu a služieb na verejnú kanalizáciu a 

náklady spojené s rekonštrukciou a výstavbou čistiarní odpadových vôd. 

 

Nákladové funkcie sú založené na generických / druhových nákladových funkciách používaných 

v modeli FEASIBLE. Funkcie sú definované zvlášť pre stokové siete a zvlášť pre čistiarne odpadových 

vôd. Ako základná jednotka pre výpočet slúži jeden ekvivalentný obyvateľ.  

 

 

Stokové siete: 

 

Zásady pre výpočet finančných nákladov pre aglomerácie väčšie ako 2 000 EO: 

- v aglomeráciách resp. v ich častiach, kde je vybudovaná stoková sieť sa považoval stav za vyhovujúci 

- bez nárokov na finančné prostriedky,  

- stanoviť potrebné finančné prostriedky na dobudovanie stokovej siete pre časti  aglomerácií bez 

stokovej siete, 

- stanoviť potrebné finančné prostriedky na dobudovanie stokovej siete v častiach aglomerácií, alebo 

aglomeráciách s nevhodnými individuálnymi systémami nakladania s odpadovými vodami, 

- stanoviť potrebné finančné prostriedky na vybudovanie stokovej siete v aglomeráciách bez stokových 

sietí. 

 

Generické/druhové funkcie  modelu FEASIBLE boli vyvinuté na základe nasledovných skutočností:  

- celková dĺžka kanalizačného potrubia je stanovená na základe počtu pripojených EO, 

- je zohľadnený potrebný priemer potrubia, 

- celkové náklady zohľadňujú dĺžku a priemer potrubia. 

 

Výsledná nákladová funkcia zobrazujúca jednotkový náklad na EO a veľkosť aglomerácie je ilustrovaná 

na grafe nižšie: 

 

 

 



Graf:  Výsledná nákladová funkcia zobrazujúca jednotkový investičný náklad na stokové siete  a veľkosť 

aglomerácie v EO 

 

Veľkosť aglomerácie /počet EO/ 

Odporúčaná cenová korekcia na národnú úroveň nebola uplatňovaná, nakoľko ceny stavebných prác 

korešpondovali s cenami z funkčného vzťahu z grafu č. 1. 

 

Čistiarne odpadových vôd: 

 

Zásady pre výpočet finančných nákladov pre aglomerácie väčšie ako 2 000 EO: 

- stanoviť potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu ČOV s nevyhovujúcou úrovňou 

čistenia odpadových vôd 

- stanoviť potrebné finančné prostriedky na dobudovanie kapacity ČOV s nedostatočnou 

hydraulickou a látkovou  kapacitou  

- stanoviť potrebné finančné prostriedky na výstavbu nových ČOV v aglomeráciách bez čistenia 

odpadových vôd. 

 

Nákladové funkcie  modelu FEASIBLE vychádzali z nasledovných predpokladov:  

- funkčnou jednotkou znečistenia je jeden ekvivalentný obyvateľ (EO),  

- produkcia odpadových vôd 200 l/EO.deň (aj keď v podmienkach SR je produkcia OV nižšia, 

nemá to významný vplyv na celkovú cenu) 

- pomer BSK5 /N na prítoku je 4,5 

- pomer prietokov  počas dažďov a v bez dažďovom období  je 2 

- stredná úroveň používaných technológií (lacné a drahé riešenia neboli brané do úvahy). 

 

Pre výpočet nákladov bolo braných 5 základných technologických postupov čistenia odpadových vôd 

a pre každý typ bola použitá príslušná nákladová funkcia: 

- mechanické                                                                                           stupeň 1  

- mechanické s odstraňovaním fosforu                                              stupeň 2  

- mechanicko-biologické                                                                   stupeň 2  
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- mechanicko-biologické s odstraňovaním fosforu                           stupeň 3  

- mechanicko-biologické s nitrifikáciou                                            stupeň 3  

- mechanicko-biologické s nitrifikáciou a odstraňovaním fosforu            stupeň 4 

- mechanicko-biologické s nitrifikáciou a denitrifikáciou                         stupeň 4 

- mechanicko-biologické s nitrif., denitrif. a odstraň. fosforu                   stupeň 5 

 

Samostatné funkčné nákladové vzťahy zohľadňujú dosiahnutie kvality vyčistených odpadových vôd 

podľa požiadaviek smernice 91/271/EHS a sú graficky znázornené na grafe nižšie: 

 

Graf:  Jednotkové investičné náklady zohľadňujú dosiahnutie kvality vyčistených odpadových vôd vzťahované  

na veľkosť aglomerácie 

 

Veľkosť aglomerácie /počet EO/ 

 

Podľa vyššie uvedených vzťahov boli vypočítané potrebné finančné prostriedky pre výstavbu a rekonštrukcie 

čistiarní odpadových vôd. V prípade, že bola požiadavka na vybudovanie novej ČOV, sa postupovalo tak, že do 

funkčného vzťahu vstupoval počet EO podľa veľkosti aglomerácie a bola zvolená požadovaná úroveň čistenia 

odpadových vôd a podľa funkčného vzťahu boli vypočítané potrebné financie. V prípade, že ČOV čistila len časť  

odpadových vôd na vyhovujúcej úrovni (nemala nedostatočnú kapacitu), pre nečistených EO boli vypočítané 

potrebné finančné prostriedky ako v predchádzajúcom prípade. V prípade, že ČOV čistila všetky odpadové vody 

(mala dostatočnú kapacitu), ale nedosahovala požadovanú úroveň čistenia - napr. len mechanicko-biologické 

čistenie - a je požadované čistenie na úrovni mechanicko-biologického čistenia a odstraňovaním N a P, výpočet bol 

vykonaný ako rozdiel nákladov podľa funkčných vzťahov pre požadovanú úroveň čistenia, mínus zodpovedajúce 

náklady pre existujúcu úroveň  čistenia  (rozdiel medzi príslušnými krivkami).  

 

Správnosť funkčných vzťahov bola overovaná zisťovaním reálnych nákladov z projektových dokumentácií 

kanalizačných stavieb v procese prípravy a stavieb v realizácii. Práce na overovaní nadväzovali na práce z roku 

2010. Pre verifikáciu nákladov bola posudzovaná vzorka projektov rôznych veľkostných radov aglomerácií. 

Podrobnosti k tomuto odhadu a verifikácii nákladov podľa veľkosti aglomerácií uvádzame ako Prílohu v závere 

tohto bodu R . 
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Z posúdenia celej veľkostnej škály stokových sietí a ČOV vyplynulo, že ceny výstavby stokových sietí, výstavby 

a rekonštrukcií ČOV (mimo veľkých ČOV) korešpondovali s cenami vo výpočtovom modeli a model vyhovoval 

pre aktualizáciu finančných požiadaviek na splnenie záväzkov SR podľa Zmluvy o pristúpení SR k EÚ a smernice 

Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Pre podmienky SR nebola uplatnená cenová korekcia 

(korekčný faktor) pre cenu stavebných prác a ostatné cenové položky, ktoré obsahujú významný podiel miestnej 

pracovnej sily. Z analýzy vyplynulo, že model FEASIBLE bol vhodný pre aktualizáciu finančných požiadaviek na 

výstavbu, dostavbu a  rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd v podmienkach SR. 

 

Výpočet potrebných finančných prostriedkov: 

Výpočet potrebných finančných prostriedkov bol vykonaný podľa vyššie uvedených funkčných vzťahov pre 

stokové siete a čistiarne odpadových vôd z podkladov pre spracovávanie Národného programu Slovenskej 

republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice 

Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES, aktualizácia k 31.12.2010 [VÚVH 

Bratislava a MŽP SR 2012]. Výpočty boli vykonané pre aglomerácie, pre ktoré neboli predložené projektové 

dokumentácie na schválenie, v procese schvaľovania, alebo projektové dokumentácie neboli spracované. 

Výpočtom boli stanovené finančné nároky pre stokové siete a ČOV pre aglomerácie väčšie ako 2 000 EO vo výške 

X mil. EUR, pričom výpočet bol vzťahovaný len na nepripojených obyvateľov na stokovú sieť a ČOV. V SR bolo 

odhadované, že na žumpy alebo individuálne domové ČOV je napojených 23,5 % EO. Nakoľko žumpy a domové 

ČOV sú situované v zastavanom území aj pre týchto EO je potrebné vybudovať stokové siete a čistiarenské 

kapacity. Zvýšenie požadovaných finančných predstavuje: 

 

              Finančné nároky vo výške X mil. € * 1,235 = XX mil. € 

Finančná čiastka X mil. EUR bola počítaná k hodnotenému roku 2010 a v dobe tejto analýzy finančné prostriedky 

neboli zabezpečené.  Za predpokladu, že finančné prostriedky budú zabezpečené k termínu dosiahnutia zhody zo 

smernicou Rady 91/271/EHS v roku 2015 a za predpokladu 4 % ročnej inflácie bola čiastka XX mil. EUR upravená 

nasledovne: 

 

               XX mil. € * 1,04*1,04*1,04*1,04*1,04 = XXX mil. € 

Celkové nezabezpečené finančné prostriedky potrebné na dosiahnutie zhody so smernicou Rady 91/271/EHS 

predstavujú čiastku XXX mil. EUR za predpokladu že s realizáciu sa začne v roku 2015. 

Stanovenie nákladov pre aglomerácie väčšie ako 2000 EO s vypracovanou projektovou dokumentáciou 

a podanou žiadosťou o dotáciu z fondov EÚ: 

 

Stanovenie potrebných nákladov na dobudovanie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách 

väčších ako 2 000 EO bolo realizované spôsobom prevzatia relevantnej finančnej čiastky uvádzanej v projektovej 

dokumentácii resp. v podkladoch pre žiadosť o dotáciu z fondov EÚ. Ako rozhodujúci podkladový materiál slúžila 

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie za rok 2011 (MŽP SR, máj 2013). 

Charakteristickými črtami obdobia (kedy bola riešená úloha týkajúca sa aktualizácie finančných prostriedkov) bolo 

intenzívne spracovávanie, predkladanie, schvaľovanie žiadostí o dotácie z fondov a tiež aj realizácia projektov z OP 

ŽP na roky 2007 – 2013. Pri preberaní financií z literatúry  (Náklady pre dosiahnutie zhody pri implementácii 

smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, záverečná správa štúdie COWI, 2010) sa vychádzalo z filozofie, 

že  príslušné finančné čiastky projektov v realizácii sú konečné a nemenné, teda všetky plánované práce budú 

zrealizované za schválenú čiastku v plnom rozsahu, projekty v schvaľovacom procese a schválené projekty budú 

zrealizované vo finančnom objeme uvedenom v projektovej dokumentácii, ktorý bol považovaný za presnejší ako 

odhad – výpočet. Taktiež finančné prostriedky pre veľké projekty nad 50 000 EUR (schvaľované v Bruseli) sa 

považovali za konečné. 

 



Výška alokovaných prostriedkov pre predmetnú oblasť (odpadová voda) bola X1 mil. EUR.  Do tejto výšky boli 

prevzaté finančné čiastky zo skupiny schválených projektov a projektov v procese schvaľovania. Celkový finančný 

objem veľkých projektov v procese schvaľovanie predstavoval čiastku X2 mil. EUR.  Celkové náklady v tejto 

skupine (zabezpečené) potom sú: 

 

- schválené projekty a projekty v procese schvaľovania do alokovanej čiastky pre  

- odpadovú vodu sú ................................................................................   X1 mil. € 

- veľké projekty (schvaľované v Bruseli)...............................................   X2 mil. € 

- spolu  ...............................................................................................  X1 + X2 mil. € 

 

Vo finančnej čiastke X1 + X2 mil. € sú zahrnuté projekty z veľkostnej kategórie aglomerácií 2 000 EO až 10 000 

EO a nad 10 000 EO. 

 

Zhrnutie prístupu k aktualizácii finančných požiadaviek na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 91/271/EHS: 

Odhad potrebných finančných prostriedkov na dosiahnutie zhody so smernicou 91/271/EHS v odvádzaní a čistení 

komunálnych odpadových vôd bol vykonaný v aglomeráciách väčších ako 2 000 EO (úloha riešená v r. 2012, 

hodnotený bol rok 2010). V aglomeráciách bez spracovanej projektovej dokumentácie (bez predloženia žiadosti 

o dotáciu) bol realizovaný výpočet podľa funkčných vzťahov podľa modelu FEASIBLE. V aglomeráciách 

s podanou žiadosťou o dotáciu boli financie prevzaté zo žiadostí o dotáciu (schválených projektov) a projektov 

v procese schvaľovania. Pri veľkých projektoch boli tiež finančné prostriedky prevzaté zo žiadostí o dotáciu.  

 

Celkové náklady na dosiahnutie zhody v odvádzaní a čistení odpadových vôd predstavujú čiastku:  

- celkové potrebné finančné prostriedky vypočítané podľa modelu  

FEASIBLE ................................................................................................................... XXX mil. € 

- schválené projekty a projekty v procese schvaľovania do alokovanej čiastky pre  

odpadovú vodu sú ........................................................................................................ X1 mil. € 

- veľké projekty (schvaľované v Bruseli)....................................................................... X2 mil. € 

spolu................................................................................................................XXX + X1 + X2 mil. € 

 

Z toho pripadalo na stokové siete 66,04 % a na čistiarne odpadových vôd 39,96 %. 

 

 

Opatrenia podľa čl. 11.3 písm. b)-l):  

 

Pri niektorých typoch opatrení podľa čl. 11.3 písm. b)-l) sa vyžadujú technické opatrenia, avšak pri 

iných sa žiadne technické opatrenia nevyžadujú. Mnohé z ďalších opatrení čl.11.3 písm. b)-l) sú len 

legislatívneho charakteru a náklady neboli odhadované. 

 

Metóda kalkulácie pre hydromorfologické opatrenia:  

Aj pre 2. plánovací cyklus (2016-2021) boli pre hydromorfologické opatrenia použité jednotkové ceny 

na bežný meter stanovené pre 8 typov opatrení. Pre účely 2. plánovacieho cyklu bola aktualizovaná 

cenová úroveň opatrení 1. cyklu na úroveň roku 2012. 

 

Metóda kalkulácie pre protipovodňové opatrenia: 

V etape prípravy Plánu  manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia (pre konkrétne  čiastkové 

povodie) možno stanoviť výdavky na prípravu, realizáciu, prevádzku, údržbu a opravy počas celého 

predpokladaného obdobia životnosti jednotlivých navrhovaných opatrení len ako ich odborný odhad.  



Výška nákladov jednotlivých navrhovaných opatrení plánov vychádza z vypracovanej projektovej 

dokumentácie - tam kde bola táto vypracovaná, alebo bola stanovená štandardnými metódami, 

vychádzajúcimi z určenia množstiev jednotlivých druhov prác a k nim priradených jednotkových cien, 

závislých od druhu objektu, jeho účelu a konštrukčno-materiálovej charakteristiky. Pri oceňovaní 

navrhovaných opatrení, na ktoré bola vypracovaná projektová dokumentácia alebo projektový zámer sa 

vychádzalo z ceny uvedenej v projektovej dokumentácii, pričom výsledná cena bola prepočítaná na 

cenovú úroveň roku 2012 použitím Indexu rastu cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb. 

Pri oceňovaní navrhovaných opatrení bez projektovej dokumentácie boli použité jednotkové ceny podľa 

klasifikácie stavieb uverejnené v Zborníku ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny na mernú 

jednotku objektu.  

Priemerná rozpočtová cena nezahŕňa vedľajšie rozpočtové náklady na prípravu stavby, preto rozpočtový 

náklad  navrhovaného opatrenia bol navýšený o 26,4 %.  

Pri určovaní výšky nákladov na opravy a údržbu navrhovaných preventívnych protipovodňových 

opatrení bol použitý Normatív opráv a údržby DHM vypracovaný VUVH Bratislava a využívaný SVP, 

š.p. v oblasti opráv a údržby DHM. Ročný náklad na opravu a údržbu navrhovaného opatrenia bol 

stanovený z ceny opatrenia navýšenej o vedľajšie rozpočtové náklady prenásobením normou - 

percentom prislúchajúcim k skupine DHM podľa Normatívu opráv a údržby DHM. Náklady na 

prevádzku, údržbu a opravy počas celého predpokladaného obdobia životnosti jednotlivých 

navrhovaných opatrení sa určia ako súčin ročného nákladu a počtu rokov obdobia životnosti 

jednotlivých navrhovaných opatrení. Za dobu životnosti navrhovaných opatrení sa uvažuje doba 100 

rokov. 

 

Opatrenia prevzaté z podkladov poskytnutých LESY SR, š.p. sú ocenené na základe jednotkovej ceny 

a výmery lesov v subpovodí určenom k jednotlivým geografickým oblastiam. Pre tento účel poskytol 

ESPRIT, spol. s r. o. SVP, š.p. v rámci riešenia štúdie „Zhodnotenie možného vplyvu existujúcich 

a navrhovaných preventívnych opatrení v povodí na dosiahnutie cieľov plánu manažmentu 

povodňového rizika“ výmery lesov v subpovodí určenom k jednotlivým geografickým oblastiam. OZ 

SVP, š.p. dostalo povolenie tieto výmery lesov v prípade potreby (zistenej chyby) upraviť, resp. opraviť. 

Výmery lesov boli stanovené v rámci celého subpovodia nad jednotlivými geografickými oblasťami. 

Prenásobením tejto výmery lesov jednotkovými cenami stanovenými na ha sa určia náklady pre všetky 

definované opatrenia v lesných porastoch obhospodarovaných v normálnom režime, resp. v lesných 

porastoch postihnutých plošnou kalamitou v rámci celého subpovodia nad danou geografickou oblasťou. 

V prípade dvoch alebo viacerých geografických oblastí situovaných na tom istom vodnom toku resp. 

v jeho subpovodí sa náklady na tieto opatrenia prislúchajúce k hornej geografickej oblasti načítavajú ku 

geografickej oblasti ležiacej pod ňou. Vychádzajúc z povinnosti zabezpečiť naplnenie cieľov podľa čl. 

1 smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík pre každú geografickú oblasť, v ktorej bola 

v rámci predbežného hodnotenia povodňového rizika identifikovaná existencia významného 

povodňového rizika alebo jeho pravdepodobný výskyt (táto povinnosť môže byť vykonateľná aj po roku 

2021) náklady na opatrenia v lesných porastoch obhospodarovaných v normálnom režime a náklady na 

opatrenia v lesných porastoch postihnutých plošnou kalamitou prevzaté z podkladov poskytnutých 

LESY SR, š.p. pre jednotlivé geografické oblasti sa stanovia ako rozdiel nákladov vypočítaných pre 

dolnú geografickú oblasť a nákladov vypočítaných pre hornú geografickú oblasť (resp. geografické 

oblasti ak ich je viac ako dve pod sebou).  

Do výpočtu celkových nákladov sa použije „rozdiel nákladov vypočítaných pre dolnú geografickú 

oblasť a nákladov vypočítaných pre hornú geografickú oblasť (resp. geografické oblasti)“. 

V súvislosti s cenou opatrení: 



a)         v porastoch obhospodarovaných v normálnom režime - odstránenie eróznych rýh na telesách 

objektov LDS, budovanie/znovu sfunkčnenie odrážok, úprava zárezových a násypových svahov, 

vybudovanie nových/obnova pôvodných odvodňovacích priekop a priepustov s protieróznou úpravou 

ich vyústení, príp. rekultivácia už nepotrebných dočasných približovacích ciest (vo finančnom vyjadrení 

je priemerná hodnota zemných prác súvisiacich s realizáciou navrhnutých činností pre obdobie 2014-

2021 cca. 130,50 € bez DPH/ha.)    

b)         v porastoch postihnutých plošnou kalamitou - naviac opatrenia oproti opatreniam uvedeným 

v bode a) - ďalšie zemné práce zamerané na odstránenie všetkých už existujúcich foriem pôdnej erózie 

a taktiež opatrenia zabraňujúce jej vzniku  (podľa lokálnych podmienok zasakovacie pásy/jamy, 

protierózne priekopy, zápletové plôtiky a pod.) (vo finančnom vyjadrení je priemerná hodnota týchto 

prác súvisiacich s realizáciou navrhnutých činností pre obdobie 2014-2021 cca 1 440 €/ha.)   

 

Jednotková cena 1 440 eur/ha v bode b) sa vzťahuje len na opatrenia naviac voči bodu a) t.j. v porastoch 

postihnutých plošnou eróziou budú navrhované aj opatrenia z bodu a) pre porasty obhospodarované 

v normálnom režime a náklady pre opatrenia v porastoch postihnutých plošnou kalamitou budú 

stanovené ako súčet nákladov opatrení a) + b). 

 

Metóda kalkulácie pri výstavbe verejných vodovodov: 

Náklady sú prevzatým odhadom nákladov z Aktualizácie plánov rozvoja verejných vodovodov 

a verených kanalizácií, schválenej v roku 2015.  

Pokiaľ ide o použitú metódu kalkulácie nákladov, vychádzalo sa z Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných 

vodovodov a verejných kanalizácií, § 2 a z Príloh č. 1,2 a 3. Stanovenie výšky investičného nákladu je dané štádiom 

realizácie stavby. Stavby ktoré sa už začali realizovať majú uvedenú dohodnutú cenu /vysúťaženú/ na základe 

zmluvy z dodávateľom. Stavby ktoré sa plánujú realizovať v blízkej budúcnosti majú vypracovanú štúdiu, kde je 

už rozpracovaná kalkulácia jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov. Stavby výhľadové sa 

navrhujú na základe vecného plánu – aké stavebné objekty bude stavba obsahovať, napr. potrubie podľa  materiálu 

a profilu x dĺžka x jednotková cena. Jednotková cena môže byť veľmi rozdielna, lebo závisí od prostredia kde sa 

stavba bude realizovať. Na výpočet investičných nákladov bolo vypracované metodické usmernenie ÚRSO. 

Metodické usmernenie ÚRSO – „Merné investičné náklady pre výstavbu zariadení a vedení využívaných 

regulovanými subjektmi na výkon regulovaných činností“ je k dispozícii na webovej stránke: 

http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/Merne%20investicne%20naklady_18-dec-2013.pdf. Technicko-

ekonomické ukazovatele sú vytvorené v úrovni agregovaných ukazovateľov a vytvárajú sústavu nástrojov na 

oceňovanie stavebnej produkcie alebo investície hlavne v úvodnej fáze investičného procesu, v procese verejného 

obstarávania a tiež pri zostavovaní kontrolných rozpočtov investorských zadaní. 

Ďalej bola odhadnutá priemerná jednotková cena pripadajúca na jedného novonapojeného 

zásobovaného obyvateľa. Cena výhľadovej stavby závisí hlavne od použitého materiálu a od prostredia 

(miestnych podmienok), kde sa stavba realizuje:  

- ak ide o rozvodné potrubie v obci, pohybuje sa cena v rozsahu od 80 EUR do 395 EUR na 

napojeného obyvateľa, 

- ak ide o prívod vody, pohybuje sa cena v rozsahu od 1800 EUR do 4169 EUR na napojeného 

obyvateľa.  

 

 

Príloha k bodu A: 

http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/Merne%20investicne%20naklady_18-dec-2013.pdf


Podrobnosti k odhadu a verifikácii nákladov na výstavbu stokových sietí, výstavbu a rekonštrukciu ČOV 

podľa veľkosti aglomerácií 

Pre malé aglomerácie (2 000 – 5 000 EO) bola charakteristická zástavba územia rodinnými domami s malým 

podielom bytových domov, služieb, občianskej vybavenosti a pod. Prevažná časť ulíc bola s dvojstrannou 

zástavbou, s prevládaním gravitačnej delenej (splaškovej) kanalizácie  profilov 300 až 500 mm, situovanej 

v miestnych komunikáciách, zelených pásoch a časť v štátnym komunikáciách. Na jedného EO pripadlo cca 4 až 5 

m kanalizácie. Ceny kanalizácií na jedného ekvivalentného  obyvateľa  sa pohybovali v rozsahu 1 200 až 1 500 €. 

Vyššie ceny boli najmä v aglomeráciách s prečerpávacími stanicami, výtlačnými potrubiami, s asfaltovaním celej 

koruny cesty,  s väčším podielom  jednostrannej zástavby a pod.  

V aglomeráciách veľkostnej kategórie 5 000 až 10 000 tis. EO sa už spravidla jednalo o dobudovanie stokových 

sietí v okrajových častiach miest. Prevládala zástavba tvorená rodinnými domami s dvojstrannou koncentrovanou 

zástavbou, s vyšším podielom občianskej vybavenosti, služieb a bytových domov. Trasy stôk boli situované 

v zelenom páse alebo v miestnych komunikáciách.  Na jedného EO  pripadali dĺžky stôk 2,5 až 4 m. Ceny stokových 

sietí sa pohybovali v cca 900 až 1 100 € na EO. Zníženie ceny stokovej siete na EO voči menším aglomeráciám 

bolo spôsobené vyššou koncentráciou producentov a tým aj menšou dĺžkou stoky na jedného pripojeného 

obyvateľa. I keď cena stoky na jeden bežný meter kanalizácie je vo väčších aglomeráciách vyššia ako u malých, 

prevládajúcim faktom bola menšia celková potrebná dĺžka stoky na EO.  

V aglomeráciách väčších ako 10 000 EO sa taktiež jednalo o dobudovanie stokových sietí v okrajových častiach 

aglomerácie s charakterom zástavby a aj cenovými reláciami podobnými ako vo veľkostnej kategórii 5 000 až 

10 000 EO. V aglomeráciách nad 10 000 EO dobudovanie stokových sietí bolo realizované pre malé počty novo 

pripojených producentov. V častiach aglomerácií, kde dochádzalo k zmene koncepcie odvádzania odpadových vôd, 

napr. na stokovú sieť administratívnych budov výrobných areálov a výroby, obytných budov pri priemyselných 

zónach, rozšírenie kanalizácie v štvrtiach s koncentrovanou  výstavbou a zahusťovaním zástavby a podobne,  

jednotkové ceny na EO boli veľmi nízke cca 500 – 600 € na EO. 

V aglomeráciách 2 000 až 5 000 EO  čistenie odpadových vôd bolo realizované spravidla výstavbou nových ČOV 

resp. komplexnými rekonštrukciami ČOV. V malom počte posudzovaných ČOV sa jednalo o dobudovanie kapacity 

alebo malú rekonštrukciu. Aj pri malých ČOV boli používané technológie na princípe nízko zaťažovanej aktivácie 

s nitrifikáciou a denitrifikáciou. Priemerné ceny sa pohybovali v rozsahu 400 až 600 € s priemerom cca 500 € na 

EO. Stredná hodnota cien nových ČOV pre veľkostnú kategóriu 10 000 EO bola cca 400 € na EO.  

Pri ČOV väčších ako 10 000 EO sa prakticky vždy jednalo o rekonštrukciu a rozšírenie ČOV. Boli uplatňované 

komplexné  rekonštrukcie procesu čistenia odpadových vôd. Mechanicko-biologické ČOV na princípe stredne 

zaťažovanej aktivácie boli nahradené nízko zaťažovaním aktivačným procesom s nitrifikáciou a denitrifikáciou so 

zvýšením biologickým odstraňovaním fosforu resp. chemickým zrážaním fosforu. Ceny rekonštruovaných ČOV sa 

pohybovali v rozsahu 200 – 300 € na EO. Pri rekonštrukciách veľkých ČOV na 100 000 EO bolo potrebné cenové 

náklady posudzovať individuálne a nekorešpondovali s funkčnými vzťahmi výpočtového modelu (napr. ÚČOV 

Bratislava, ČOV Petržalka).  

 

Zdroj:  

„Aktualizácia finančných požiadaviek na splnenie záväzkov SR podľa zmluvy o pristúpení SR k EÚ a smernice 

Rady 91/271/EHS“, VÚVH, 2012, Ing. Belica, CSc.  

 

 

 

 

B Náklady zahrnuté alebo vylúčené 



Prehľad nákladov podľa jednotlivých smerníc EÚ, ktoré sú k dispozícii, sa nachádza v 2. VPS (kapitola 

8 „Programy Opatrení“/podkapitola 8.7 „Náklady na opatrenia a tiež v tabuľke 8.10 „Kumulatívny 

odhad nákladov v mil. EUR a zdroje financovania Programu opatrení v SR na roky 2016-2021“).  

 

C Whether the costs calculated include only public budget or whether costs for 

private operators are also included/ Či kalkulované náklady zahŕňajú len verejný 

rozpočet alebo či sú zahrnuté aj náklady súkromných podnikateľov/realizátorov 

Náklady súkromných realizátorov nie sú zahrnuté, pretože v čase tvorby PMP neboli dostupné (jedná 

sa o dôverné informácie súkromných firiem resp. tieto náklady sú známe a dostupné až v rámci 

predložených konkrétnych projektov). Zatiaľ tieto náklady nie sú k dispozícii. 

 

 

IV. Supporting explanation on factors affecting the costs of measures/Podporné 

objasnenie faktorov ovplyvňujúcich náklady opatrení 

 

Podporné objasnenie faktorov ovplyvňujúcich náklady opatrení sa nachádza v nasledujúcom texte: 

If available, a reference or document presenting the estimate of the share of costs of the 

PoM 2015-2021 that result from measures from 2009-2015 PoM that could not be 

implemented and that have been transfered to the 2015-2021 PoM, along with 

explanations on factors explaining this situation in overall terms and also for specific 

sectors (see WFD Annex VII.B.3) / Ak je k dispozícii, uviesť odkaz alebo dokument 

prezentujúci odhad podielu nákladov PoM na roky 2015-2021, ktoré predstavujú 

opatrenia z PoM 2009-2015, ktoré nemohli byť implementované a ktoré boli prenesené 

do PoM 2015-2021, spolu s objasnením faktorov vysvetľujúcich tento stav v celkových 

podmienkach a tiež pre špecifické sektory (viď RSV-Annex VII.B.3) 

Slovenská republika patrí ku krajinám, v ktorých je realizácia opatrení zameraných na 

dosiahnutie environmentálnych cieľov RSV výrazne limitovaná dostupnými finančnými 

prostriedkami zo štátneho a verejných rozpočtov, čo sa prejavilo už pri tvorbe a schvaľovaní 

prvých plánov manažmentu povodí na obdobie rokov 2010-2015 (1. Vodného plánu 

Slovenska). Rozpočty, ktoré sú k dispozícii, majú svoje limity vo vzťahu k vodnému 

hospodárstvu.  

Zdroje financovania navrhovaných opatrení: Realizátorovi väčšiny hydromorfologických 

opatrení – Slovenskému hydromorfologickému podniku, š.p. Banská Štiavnica neboli na tieto 

opatrenia poskytnuté pre 1. plánovací cyklus finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ani 

z iných verejných zdrojov. Vzhľadom na spomínané obmedzené verejné zdroje a na prioritné 

zameranie sa štátu na plnenie záväzkov SR v súvislosti so smernicou 91/271/EHS, rozvoj 

a výstavba nového vodohospodárskeho majetku, v súčasnosti najmä príprava a realizácia 

preventívnych protipovodňových opatrení, sa uskutočňuje z prostriedkov EÚ – so 

spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu, ktoré sú účelovo viazané len na tieto opatrenia. Pokiaľ 

ide o súkromné investície, tie majú vstupovať do financovania v prípadoch opatrení pre 

elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov na objektoch vo 

vlastníctve súkromných spoločností, resp. právnických a fyzických osôb alebo v rámci 



výstavby malých vodných elektrární súkromnými investormi na existujúcich objektoch 

s významným narušením pozdĺžnej spojitosti riek nachádzajúcich sa v zozname týchto objektov 

podľa Prílohy č. 8.4 Vodného plánu Slovenska pre prvý cyklus a v Koncepcii využitia 

hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Využitie bankového úveru na 

opatrenia zamerané na elimináciu hydromorfologických vplyvov by bolo pre SVP, š.p. 

v súčasných ekonomických podmienkach ovplyvnených navyše častým výskytom povodní, 

vyžadujúcich veľké investície na preventívne protipovodňové opatrenia a na likvidáciu 

následkov povodní, neúnosné.  

 

Národná pracovná skupina pre ekonomickú analýzu RSV vypracovala metodiku pre 

ekonomické zdôvodnenie výnimiek podľa článku 4.4 a 4.5 RSV, ktoré sú uplatnené v 2. cykle 

Plánov manažmentu povodí. Táto metodika je nasmerovaná na odôvodnenie hlavne „časových 

výnimiek“ podľa článku 4.4 – z titulu disproporcionálnych nákladov, ale aj výnimiek podľa 

článku 4.5.  

Ekonomické zdôvodnenie výnimiek uplatňovaných z dôvodu disproporcionálnych nákladov 

navrhovaných opatrení je v priamej závislosti od finančnej životaschopnosti (solventnosti) 

podniku/inštitúcie zodpovednej za realizáciu opatrení. Dokazujú to aj nasledovné fakty 

vzťahujúce sa k realizátorovi väčšiny hydromorfologických opatrení - SVP, š.p. Banská 

Štiavnica a k jeho celkovým socio-ekonomickým podmienkam:  

Zákonom stanovenými zdrojmi financovania zmienených verejnoprospešných činností (t.j. 

povinného predmetu činnosti) sú platby za regulované činnosti od individuálnych odberateľov, 

ale aj platby za neregulované činnosti vykonávané vo verejnom záujme, ktorých krytie 

prislúcha štátu. (Regulované činnosti sú: odber povrchovej vody, využívanie 

hydroenergetického potenciálu a odber energetickej vody z vodného toku. Neregulované 

činnosti zahrňujú: činnosti na udržiavanie splavnosti vodných ciest a činnosti súvisiace 

s ochranou pred nepriaznivými účinkami vôd). Z vyššie uvedených platieb sa však predpokladá 

len „úhrada nákladov“ (preto je SVP, š.p. štátnym podnikom na výkon verejnoprospešných 

činností). Z tejto úhrady nákladov sa predpokladá zabezpečovanie len činností spojených so 

správou a prevádzkou už existujúceho vodohospodárskeho majetku, teda nie aj rozvoj alebo 

výstavba nového vodohospodárskeho majetku. Inštitucionálny a finančný rámec, v akom 

funguje SVP, š.p. jemu samotnému (ako štátnemu podniku špecifického typu, zriadeného na 

uspokojovanie verejnoprospešných záujmov) neumožňuje z vyššie zmienených príjmov 

z platieb za regulované a neregulované činnosti financovať implementáciu 

hydromorfologických opatrení v rámci plánov manažmentu povodí. Rozvoj a výstavba nového 

vodohospodárskeho majetku sa uskutočňuje len z prostriedkov EÚ – so spolufinancovaním zo 

štátneho rozpočtu, ktoré sú účelovo viazané na tieto opatrenia. Začiatok implementácie 

hydromorfologických opatrení je v priamej závislosti od termínu zverejňovania výziev OP 

KŽP.  

** 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, schopnosť financovania hydromorfologických opatrení 

prostredníctvom SVP, š.p. je ohraničená, pretože celkové socio-ekonomické podmienky tohto 

štátneho podniku sú značne ohraničené. Keďže náklady na opatrenia sú v mnohých prípadoch 

pre tohto realizátora neprimerane vysoké, dosiahnutie dobrého ekologického stavu je posunuté 



do ďalšieho (2.) plánovacieho obdobia, resp. náklady sú rozložené do 2. a 3. plánovacieho 

cyklu.  

Afordabilita a disproporcionalita nákladov: Disproporcionalita nákladov 

hydromorfologických opatrení vychádza zo skutočnosti, že na prípravu a realizáciu týchto 

opatrení (pre elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov, opatrení 

na zabezpečenie laterálnej spojitosti mokradí a inundácií s vodným tokom a opatrení na 

zmiernenie vplyvov hydrologických zmien) neboli v prvom plánovacom cykle zabezpečené 

finančné prostriedky a náklady na implementáciu týchto opatrení pri tak krátkom časovom 

rozpätí (do roku 2015) boli neprimerane vysoké. 

 

V. Explaining of the state of implementation of measures and costs / Vysvetlenie 

k stavu realizácie opatrení a nákladom: 

 

Nižšie uvádzame prehľad schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci 

výziev OP KŽP zameraných na zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity toku, opatrenia na odstraňovanie 

migračných bariér vo vodnom toku a ďalšie hydromorfologické opatrenia, ktorých realizátorom je SVP, 

š.p.: 

Zoznam schválených žiadostí o NFP z OP KŽP: 

Zoznam schválených žiadostí o NFP z OP KŽP 

k 18.5.2018 

Názov projektu Žiadateľ Výška schváleného 

príspevku v EUR 

VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie 

pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku 

Hron rkm 73,400 

Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p. 

1 878 735,66 

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér 

vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800) 

Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p. 

255 559,27  

Zvolen – hať, zabezpečenie pozdĺžnej 

kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu 

pod haťou a samotnej hate  

Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p. 

1 098 453,94  

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér 

na vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500) 

Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p. 

88 647,62 

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity 

a spriechodnenie stupňov na toku Osrblianka 

Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p. 

50 192,17  

Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, 

rkm 7,530 

Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p. 

1 284 924,99 

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity 

a spriechodnenie prahov na toku Rimava 

Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p. 

96 890,60 

Dudince – zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity 

a spriechodnenie hate na toku Štiavnica, rkm 

10,968 

Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p. 

51 890,10 

k 12.9.2018 

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér 

vo vodnom toku Rudava (stupeň v rkm 28,500) 

Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p. 

131 202,70 

Spolu schválené žiadosti o NFP 2018  4 936 497,05 

 



Stav implementácie hydromorfologických opatrení / opatrení na elimináciu významného 

narušeniam pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov (k 6.12.2018) – podľa podkladov 

realizátora opatrení SVP, š.p.: 
 

SÚP DUNAJ: 

Zrealizované 

opatrenia 

Náklady Realizátor OaÚ/IČ Zdroje EÚ 

Stavidlo prerobené na 

stupeň, Moldava nad 

Bodvou (Budulov), 

rkm 13,65, SKA0002 

- Bodva 

 SVP, š.p. OaÚ 0 

Vysvetlivky: OaÚ – v rámci vlastných kapacít/opráv a údržby, IČ – v rámci investičnej činnosti, VL – vlastné 

kapacity/zdroje, EÚ – prostriedky OPKŽP  

 

 

Opatrenia v  štádiu realizácie Celkové 

náklady 

v EUR 

Z toho zdroje 

EÚ* 

Realizátor OaÚ/IČ** 

Stupeň, rkm 26,50, SKM0006 - Myjava 70 000,00 66 500,00 SVP, š.p. IČ 

Hať, rkm 23,80, SKM -Myjava 260 000,00 

 

247 000,00 SVP, š.p. IČ 

Betónový stupeň, rkm 28,50,, SKM0008 - 

Rudava 

120 000,00 114 000,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Hať, rkm 7,53, SKV0026 - Turiec 1 284 924,99 1 220 678,74 SVP, š.p. IČ 

Hať Krompachy, rkm 99,75, SKH0003 - 

Hornád 

74 202,54 70 492,41 

 

SVP, š.p. IČ 

SPOLU (stav k 6.12.2018) 1 809 127,53 1 718 671,15   

Pozn.:  

*  95 % investičných výdavkov na realizáciu hydromorfologických opatrení je financovaných z prostriedkov EÚ  

(z OP KŽP) a 5 % z vlastných prostriedkov SVP, š.p.  

**  Vysvetlivky: OaÚ – v rámci vlastných kapacít/opráv a údržby, IČ – v rámci investičnej činnosti, VL – vlastné 

kapacity/zdroje, EÚ – prostriedky OPKŽP  

 

 

Opatrenia v  štádiu prípravy Celkové 

náklady 

v EUR 

Z toho  

zdroje EÚ* 

Realizátor OaÚ/IČ** 

Stupeň, rkm 12,19,  SKM0018 – Brezovský 

potok 

179 559,20 170 581,24 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň, rkm 19,60, SKM0019 – Teplica-3 75 000,00 71 250,00 SVP, š.p. IČ 

Stupeň, rkm 3,37, SKM0026 – Chvojnica-1 160 000,00 152 000,00 SVP, š.p. IČ 

Stupeň, rkm 3,6, SKM0026 – Chvojnica-1 160 000,00 152 000,00 SVP, š.p. IČ 

Hať Jelšovce, rkm 72,10, SKN0004 - Nitra 969 805,00 921 314,75 SVP, š.p. IČ 

Hať Nitra,rkm 59,845, SKN0004 - Nitra 741 025,00 703 973,75 SVP, š.p. IČ 

Stupeň, rkm 40,315, SKN0018 – Žitava 278 333,00 264 416,35 SVP, š.p. IČ 

Stupeň, rkm 40,93, SKN0018 – Žitava 278 333,00 264 416,35 SVP, š.p. IČ 

Stupeň, rkm 41,46, SKN0018 – Žitava 278 333,00 264 416,35 SVP, š.p. IČ 

Stavidlo, rkm 0,694SKN0068 - Hlavinka 4 000,00  SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň, rkm 1,73, SKN0072 - Machnáč 4 000,00  SVP, š.p. OaÚ 



Odberný objekt pre MVE, rkm 15,94, 

SKV0001 – Biely Váh 

850 000,00 807 500,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň, rkm 14,45, SKV0001 – Biely Váh 280 000,00 266 000,00 SVP, š.p. IČ 

Stupeň, rkm 14,881, SKV0001 – Biely Váh 280 000,00 266 000,00 SVP, š.p. IČ 

Stupeň, rkm 15,88, SKV0001 – Biely Váh 280 000,00 266 000,00 SVP, š.p. IČ 

Hať, rkm 8,966, SKV0026 – Turiec 468 646,00 445 213,70 SVP, š.p. IČ 

Pevná hať – odber MVE, rkm 1,788, 

SKBV0093 - Revúca 

325 570,00 309 291,50 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň s prahom, rkm 1,00, SKV0093 - 

Revúca 

325 570,00 309 291,50 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň, rkm 2,30, SKV0094 - Predmieranka 4 000,00  SVP, š.p. OaÚ 

Mlynský náhon, rkm 13,60, SKV0200 - 

Dubova 

840 000,00 798 000,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Hať Nová Dedinka, rkm 107,80, SKW0002 

– Malý Dunaj 

5 500 000,00 5 225 000,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Hať Čierna voda, rkm 49,90, SKW0002 – 

Malý Dunaj 

2 000 000,00 1 900 000,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Medzev, rkm 33,975, SKA0002 - 

Bodva 

29 500,00 28 025,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Jasov, rkm 27,80, SKA0002 - Bodva 32 500,00 30 875,00 SVP, š.p. IČ 

Stupeň Moldava nad Bodvou, rkm 18,76, 

SKA0002 - Bodva 

32 000,00 30 400,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Hať Spišská Nová Ves, rkm 133,20, 

SKH0003 - Hornád 

75 600,00 71 820,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Kamenný stupeň Spišská Nová Ves, rkm 

131,55, SKH0003 - Hornád 

82 000,00 77 900,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Kamenný stupeň Spišská Nová Ves, rkm 

131,28, SKH0003 - Hornád 

179 559,20 170 581,24 

 

SVP, š.p. IČ 

Pohyblivá hať Ťahanovce, rkm 37,20, 

SKH0004 - Hornád 

850 000,00 807 500,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Hať Vyšné Opátske, rkm 29,90, SKH0004 - 

Hornád 

660 000,00 627 000,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Levoča, rkm 16,05, SKH0006 –

Levočský potok 

 
 

SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň, rkm 20,30, SKH0006 –Levočský 

potok 

 
 

SVP, š.p. OaÚ 

Hať Gelnica, rkm 7,907, SKH0010 - Hnilec 120 000,00 114 000,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Balvanitý sklz Sabinov, rkm 79,368   SVP, š.p. IČ 

Stupeň v Krompachoch, rkm 0,50, 

SKH0024 – Slovinksý potok 

117 180,00 111 321,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Hať, rkm 0,34, SKH0038 - Trstianka   SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň Uzovské Pakľany, rkm 17,20, 

SKH0049 – Malá Svinka 

 
 

SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň, rkm 4,929, SKH0056 -Lutinka   SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň, rkm 5,087, SKH0056 -Lutinka   SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň Livovská Huta, rkm 132,5, SKB0012 

– Topľa 

 
 

SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň, rkm 132,7, SKB0012 – Topľa   SVP, š.p. OaÚ 

Pevná hať Sečovská Polianka, rkm 5,21, 

SKB0015 - Topľa 

78 000,00 74 100,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Chmeľová, rkm 13,40, SKB0025 –

Kamenec 1 

 
 

SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň Chmeľová, rkm 13,00, SKB0026 –

Kamenec 1 

 
 

SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň Chmeľová, rkm 12,45, SKB0026 –

Kamenec 1 

  SVP, š.p. OaÚ 



Stupeň Chmeľová, rkm 12,35, SKB0026 –

Kamenec 1 

  SVP, š.p. OaÚ 

Dvojstupeň Chmeľová, rkm 12,00, 

SKB0026 –Kamenec 1 

  SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň Zborov, rkm 8,50, SKB0026 –

Kamenec 1 

  SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň Zborov, rkm 8,35, SKB0026 –

Kamenec 1 

  SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň Bardejov/Dlhá Lúka, rkm 4,30, 

SKB0026 –Kamenec 1 

  SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň Bardejov/Dlhá Lúka, rkm 4,10, 

SKB0026 –Kamenec 1 

  SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň Bardejov/Dlhá Lúka, rkm 2,75, 

SKB0026 –Kamenec 1 

  SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň, rkm 0,2, SKB0037 – Hermanovský 

potok 

  SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň, rkm 0,604, SKB0042 - Ladomirka   SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň, rkm 0,924, SKB0042 - Ladomirka   SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň, rkm 1,88, SKB0042 - Ladomirka   SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň, rkm 2,36, SKB0042 - Ladomirka   SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň, rkm 0,424, SKB0046 – Lomnica 2   SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň, rkm 0,736, SKB0046 – Lomnica 2   SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň, rkm 1,09, SKB0046 – Lomnica 2   SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň Malcov, rkm 1,60, SKB0103 – 

Večný potok 

  SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň Malcov, rkm 1,80, SKB0103 – 

Večný potok 

  SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň Krásny Brod, rkm  109,75, SKB0142 

- Laborec 

164 915,85 156 670,06 

 

SVP, š.p. IČ 

Hať Humenné, rkm 67,794, SKB0142 -

Laborec 

100 000,00 95 000,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Hať Strážske, rkm 57,35, SKB0142 -

Laborec 

100 000,00 95 000,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Hať Snina, rkm 26,80, SKB0149 - Cirocha 374 848,16 356 105,75 SVP, š.p. IČ 

Stupeň Snina, rkm 26,119, SKB0149 - 

Cirocha 

199 555,00 189 577,25 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Snina, rkm 25,801, SKB0149 - 

Cirocha 

199 555,00 189 577,25 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Snina, rkm 24,84, SKB0149 - 

Cirocha 

199 555,00 189 577,25 

 

SVP, š.p. IČ 

Trojpolové stavidlo, rkm 2,72, SKB0161 -

Okna 

90 000,00 85 500,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň, rkm 5,2, SKV0159 - Oščadnica 4 000,00  SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň kamenný, rkm 3,4, SKV0199 - 

Štiavnik 

4 000,00 
 

SVP, š.p. OaÚ 

SPOLU (stav k 6.12.2018) 17 974 942,41 17 076 195,29   

Pozn.:  

*  95 % investičných výdavkov na realizáciu hydromorfologických opatrení je financovaných z prostriedkov EÚ  

(z OP KŽP) a 5 % z vlastných prostriedkov SVP, š.p.  

**  Vysvetlivky: OaÚ – v rámci vlastných kapacít/opráv a údržby, IČ – v rámci investičnej činnosti, VL – vlastné 

kapacity/zdroje, EÚ – prostriedky OPKŽP  

 

 

 



 

SÚP  VISLA: 

Zrealizované Náklady Realizátor OaÚ/IČ ZdrojeEÚ 

Stupeň Poprad, 

rkm 1,17, 

SKP0078 – 

Velický potok 

18 446,25 SVP, š.p. OaÚ 0 

Stupeň, rkm 

0,24, SKP0019 - 

Mlynica 

33 190,09 SVP, š.p. OaÚ 0 

Vysvetlivky: OaÚ – v rámci vlastných kapacít/opráv a údržby, IČ – v rámci investičnej činnosti, VL – vlastné 

kapacity/zdroje, EÚ – prostriedky OPKŽP  

 

Opatrenia v  štádiu prípravy Celkové 

náklady 

v EUR 

Z toho 

zdroje EÚ* 

Realizátor OaÚ/IČ** 

Stupeň Svit, rkm 126,05, SKP0002 - Poprad   SVP, š.p. IČ 

Stupeň Svit, rkm 125,9, SKP0002 - Poprad 48 781,25 46 342,19 SVP, š.p. IČ 

Stupeň Svit, rkm 125,7, SKP0002 - Poprad 48 781,25 46 342,19 SVP, š.p. IČ 

Stupeň Svit, rkm 125,35, SKP0002 - Poprad 48 781,25 46 342,19 SVP, š.p. IČ 

Stupeň Svit, rkm 125,25, SKP0002 - Poprad 48 781,25 46 342,19 SVP, š.p. IČ 

Stupeň Svit, rkm 125,1, SKP0002 - Poprad 48 781,25 46 342,19 SVP, š.p. IČ 

Stupeň Svit, rkm 124,88, SKP0002 - Poprad 48 781,25 46 342,19 SVP, š.p. IČ 

Stupeň Svit, rkm 124,7, SKP0002 - Poprad 48 781,25 46 342,19 SVP, š.p. IČ 

Stupeň Svit, rkm 124,25, SKP0002 - Poprad 48 781,25 46 342,19 SVP, š.p. IČ 

Stupeň Svit, rkm 124,15, SKP0002 - Poprad 48 781,25 46 342,19 SVP, š.p. IČ 

Stupeň Svit, rkm 123,9, SKP0002 - Poprad 48 781,25 46 342,19 SVP, š.p. IČ 

Stupeň Svit, rkm 123,8, SKP0002 - Poprad 48 781,25 46 342,19 SVP, š.p. IČ 

Stupeň Svit, rkm 123,55, SKP0002 - Poprad 48 781,25 46 342,19 SVP, š.p. IČ 

Stupeň Spišská Teplica, rkm 122,45, 

SKP0002 Poprad 

83 919,88 79 723,89 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Spišská Teplica, rkm 121,55, 

SKP0002 - Poprad 

83 919,88 79 723,89 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Spišská Teplica, rkm 121,40, 

SKP0002 - Poprad 

83 919,88 79 723,89 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Poprad, rkm 121,1, SKP0002-Poprad 48 781,25 46 342,19 SVP, š.p. IČ 

Stupeň Poprad, rkm 120,15, SKP0002 -

Poprad 

83 919,88 79 723,89 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Poprad, rkm 120,05, SKP0002-

Poprad 

83 919,88 79 723,89 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Poprad, rkm 119,55, SKP0002-

Poprad 

48 781,25 46 342,19 

 

SVP, š.p. IČ 

Hať Poprad, rkm 118,45, SKP0002-Poprad 48 781,25 46 342,19 SVP, š.p. IČ 

Hať VS Huncovce, rkm 107,55, SKP0002-

Poprad 

250 000,00 237 500,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Ľubotín, rkm 2,463,  SKP0013 - 

Lubotinka 

40 000,00 38 000,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň v Plavnici, rkm 1,18, SKP0014 - 

Šambronka 

35 000,00 33 250,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň v Plavnici, rkm 1,35, SKP0014 - 

Šambronka 

35 000,00 33 250,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Kamienka, rkm 4,85, SKP0031 - 

Kamienka 

35 000,00 33 250,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň vo V. Ružbachoch, rkm 3,5, 

SKP0047 - Rieka 1 

 
  

SVP, š.p. OaÚ 



Stupeň Poprad, rkm 0,10, SKP0078 – 

Velický potok 

35 000,00 33 250,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Poprad, rkm 0,47, SKP0078 – 

Velický potok 

35 000,00 33 250,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Poprad, rkm 0,90, SKP0078 – 

Velický potok 

35 000,00 33 250,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Poprad, rkm 1,80, SKP0078 – 

Velický potok 

35 000,00 33 250,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Poprad – časť Veľká, rkm 2,10, 

SKP0078 – Velický potok 

 
  

SVP, š.p. IČ 

Stupeň, rkm 4,95, SKP0078 – Velický potok 57 000,00 54 150,00 SVP, š.p. IČ 

Stupeň, rkm 5,10, SKP0078 – Velický potok 57 000,00 54 150,00 SVP, š.p. IČ 

Stupeň Poprad – letisko, rkm 7,92, SKP0078 

– Velický potok 

35 000,00 33 250,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň Poprad – letisko, rkm 8,13, SKP0078 

– Velický potok 

35 000,00 33 250,00 

 

SVP, š.p. IČ 

Stupeň, rkm 0,74. SKP0019 - Mlynica   SVP, š.p. OaÚ 

Dvojstupeň, rkm 9,5, SKP0019 - Mlynica   SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň, rkm 9,8, SKP0019 - Mlynica   SVP, š.p. OaÚ 

Stupeň, rkm 10,71, SKP0019 - Mlynica   SVP, š.p. OaÚ 

SPOLU (stav k 6.12.2018) 1 870 318,15 1 776 802,24 

Pozn.:  

*  95 % investičných výdavkov na realizáciu hydromorfologických opatrení je financovaných z prostriedkov EÚ  

(z OP KŽP) a 5 % z vlastných prostriedkov SVP, š.p.  

**  Vysvetlivky: OaÚ – v rámci vlastných kapacít/opráv a údržby, IČ – v rámci investičnej činnosti, VL – vlastné 

kapacity/zdroje, EÚ – prostriedky OPKŽP  

 

 

VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ A ČOV (opatrenia 

podľa článku 11(3) písm. a) RSV: 

 

OP ŽP a OP KŽP: 

V rámci OP Životné prostredie (OP ŽP) a OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP) boli 

v rokoch 2015 – 2018 na výstavbu a rekonštrukciu verejných kanalizácií a ČOV zrealizované 

nasledovné celkové investičné výdavky: 

OP ŽP – investičné výdavky v EUR 

 Verejné kanalizácie + ČOV 
Správne územie povodia Dunaj Správne územie povodia Visla 

2015 Fondy EÚ 354 340 038,19 8 207 038,91 

SR-národné 

spolufinancovanie 

57 526 297,42 1 448 301,01 

Vlastné zdroje  21 677 175,83 508 175,80 

Spolu 433 543 511,44 10 163 515,72 

2016 Fondy EÚ 7 490 679,26 0 

 SR-národné 

spolufinancovanie 

585 383,53 0 

 Vlastné zdroje  736 501,03 0 

 Spolu 8 812 563,82 0 



2017 Fondy EÚ 74 049 596,42 2 815 070,91 

 SR-národné 

spolufinancovanie 

6 216 024,00 331 184,75 

 Vlastné zdroje  6 851 551,80 165 592,44 

 Spolu 87 117 172,22 3 311 848,1 

2018 Fondy EÚ 76 594 770,93 435 899,52 

 SR-národné 

spolufinancovanie 

6 585 387,82 51 282,29 

 Vlastné zdroje  6 931 336,39 25 641,16 

 Spolu 90 111 495,14 512 822,97 

2015-2018 

celkom 

 619 584 742,62 13 988 186,79 

2015-2018 

EÚ  

 512 475 084,80 11 458 009,34 

 

Investičné výdavky sú vo vyššie uvedenej tabuľke členené na prostriedky z eurofondov, 

národné spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu a vlastné zdroje.  

 

PRV 2014 – 2020: 

Aktivita výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, dostavby kanalizácie, vodovodu alebo 

čistiarne odpadových vôd je súčasťou Programu rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020 

(podopatrenie 7.2 „Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do OZE a úspor energie 

(aktivita č.2))“. Podľa informácie z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k 31. 

októbru 2018 nie sú evidované žiadne ukončené/vyplatené projekty k podopatreniu 7.2 

(aktivita č. 2). K dispozícii sú však schválené príspevky k schváleným projektom týkajúcim sa 

verejných kanalizácií a ČOV na rok 2018 (vrátane ich rozpisu pre jednotlivé obce – žiadateľov 

o NFP). Ďalej sú za rok 2018 k dispozícii žiadané finančné prostriedky na projekty týkajúce sa 

verejných kanalizácií a ČOV, ktoré neboli schválené z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov (a nachádzajú sa v tzv. zásobníku projektov). Údaje sú na národnej úrovni. 

 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
7.2 – podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 

malých rozmerov vrátane investícií do OZE a úspor energie/Aktivita: výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, 

dostavba kanalizácie, vodovodu alebo ČOV 

 Verejné kanalizácie + ČOV 

žiadateľ Schválený príspevok v EUR 

EÚ SR 
2015 x 0 0 

2016 x 0 0 

2017 x 0 0 

2018 Obec Balog nad Ipľom 81 028,87 27 009,63 

Obec Lukov 25 588,38 8 529,46 

Obec Ivachnová 112 500,00 37 500,00 

Obec Klokoč 50 916,00 16 972,00 

Obec Stará Halič 104 259,43 34 753,15 

Obec Šarišská Trstená 107 530,47 35 843,50 

Obec Nižné Ružbachy 92 637,00 30 879,00 

Obec Galovany 56 850,00 18 950,00 

Obec Malý Slavkov 112 376,34 37 458,78 



Obec Červenica pri 

Sabinove 

16 938,12 5 646,04 

Obec Dúbrava 28 851,63 9 617,21 

 2018 celkom 789 476,24 263 158,77 

 

Investičné výdavky na projekty týkajúce sa verejných kanalizácií a ČOV v rokoch 2015-2018 

(k 31.10.2018) sú rovné nule (tabuľka vyššie). Celková suma schváleného príspevku na 

schválené projekty (ešte nerealizované) verejných kanalizácií a ČOV na rok 2018 predstavuje 

1 052 635,01 EUR (z toho prostriedky EÚ predstavujú 789 476,24 EUR a národné prostriedky 

SR 263 158,77 EUR).  

 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
7.2 – podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 

malých rozmerov vrátane investícií do OZE a úspor energie/Aktivita: výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, 

dostavba kanalizácie, vodovodu alebo ČOV 

 Verejné kanalizácie + ČOV 

 žiadateľ Žiadaný príspevok v EUR 

 EÚ SR 
2015 x 0 0 

2016 x 0 0 

2017 x 0 0 

2018 Obec Sáva 105 606,00 35 202,00 

Obec Dolné Dubové  112 375,80 37 458,60 

Obec Dražkovce 78 398,15 26 132,72 

Obec Turčianske 

Kľačany 

112 500,00 37 500,00 

 2018 celkom 408 879,95 136 293,32 

 

Žiadaný príspevok na projekty v zásobníku projektov - t. j. projektov neschválených na rok 2018 

z nedostatku finančných prostriedkov (tabuľka vyššie) – predstavuje celkovú sumu 545 173,27 

EUR (z toho prostriedky EÚ predstavujú 408 879,95 EUR a národné prostriedky SR 136 293,32 

EUR).  

 

ENVIRONMENTÁLNY FOND: 

Environmentálny fond v rokoch 2015-2018 prispieval na výstavbu, rekonštrukciu 

a modernizáciu verejných kanalizácií a ČOV (a tiež verejných vodovodov) hlavne pre obce pod 

2000 ekvivalentných obyvateľov len z vlastných zdrojov a časť investičných výdavkov hradí 

žiadateľ o dotáciu z Envirofondu. Prehľad poskytuje nasledujúca tabuľka: 

Environmentálny fond – Investičné výdavky v EUR 

 Verejné kanalizácie + ČOV 

Rok  Zdroj Správne územie povodia Dunaj Správne územie povodia Visla 
2015   EÚ 0,00 0,00 

SR - Envirofond 162 401 360,25 379 839,53 

VZ 8 547 440,01 19 991,55 

Spolu 170 948 800,26 399 831,08 



2016 EÚ 0,00 0,00 

SR - Envirofond 131 209 802,85 0,00 

VZ 6 905 779,10 0,00 

Spolu 138 115 581,95 0,00 

2017 EÚ 0,00 0,00 

SR - Envirofond 169 067 742,23 312 200,00 

VZ 8 898 302,22 16 431,58 

Spolu 177 966 044,45 328 631,58 

2018* EÚ 0,00 0,00 

SR - Envirofond  42 591 908,57 200 000,00 

VZ 2 241 679,40 10 526,32 

Spolu 44 833 587,97 210 526,32 

2018** EÚ 0,00 x 

SR - Envirofond  11 723 382,11 x 

VZ 617 020,11 x 

Spolu 12 340 402,22 x 

2015-

2018* 

EÚ 0 0 

SR - Envirofond  505 270 813,90 892 039,53 

VZ 26 593 200,73 46 949,45 

Spolu 531 864 014,63 938 988,98 

*/ reálne čerpanie do 6.11.2018 – ukončené  

**/ na základe schválenej výšky podpory – neukončené  

VZ – vlastné zdroje žiadateľa  

 

 

PLATBY V RÁMCI NATURA 2000 A PODĽA RSV – len poľnohospodárska časť 

(opatrenia podľa článku 11(3) písm. a) RSV: 

Odpočet týkajúci sa programu opatrení Vodného plánu Slovenska/2. cyklu Plánov manažmentu povodí  

-  Program rozvoja vidieka, stav k 30.10.2018 (údaje poskytlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR): 

Obdobie 2015-2018: 

Podporená plocha (ha) Vyplatené finančné 

prostriedky (EUR) 

EPFRV (EUR) ŠR (EUR) 

528 53 356 40 017 13 339 

 

 

ODSTRAŇOVANIE ENVIRONMENTÁLYCH ZÁŤAŽÍ – PODZEMNÉ VODY 

Zoznam schválených žiadostí o NFP z OP KŽP 

k 18.1.2016 

Názov projektu Žiadateľ Výška schváleného 

príspevku v EUR 

Geologický prieskum vybraných 

pravdepodobných environmentálnych záťaží 

MŽP SR 9 127 293,62 

k 28.12.2016 

Zabezpečenie monitorovania 

environmentálnych záťaží Slovenska – 1. časť 

Štátny geologický ústav 

Dionýza Štúra 

3 971 026,27 

k 12.4.2018 

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží 

Slovenskej republiky (1) – časť 2 (Prievidza, 

Púchov, Leopoldov) 

MŽP SR 6 556 472,04 



Sanácia vybraných environmentálnych záťaží 

Slovenskej republiky (1) – časť 5 (Vrútky, 

Čadca, Kraľovany) 

MŽP SR 6 114 121,93 

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží 

Slovenskej republiky (1) – časť 1 (Nové 

Zámky, Komárno, Štúrovo) 

MŽP SR 6 664 553,58 

k 14.6.2018 

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží 

Slovenskej republiky (1) – časť 4 (Košice, 

Poproč, Humenné) 

MŽP SR 7 051 427,37 

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží 

Slovenskej republiky (1) – časť 6 (Sliač letisko 

produktovod) 

MŽP SR 2 665 150,52 

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží 

Slovenskej republiky (1) – časť 7 (Brezno, 

Zlaté Moravce) 

MŽP SR 7 761 359,89 

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží 

Slovenskej republiky (1) – časť 3 (Spišská 

Nová Ves, Prešov) 

MŽP SR 6 423 835,69 

Spolu schválené žiadosti o NFP 2018  43 236 921,02 

 

Vyššie uvedené projekty sa už začali realizovať resp. prebieha proces prípravy ich realizácie.  

 

 

VI. Projections on investment expenditire for the third planning cycle 2021-2027 / 

Odhady investičných výdavkov pre tretí plánovací cyklus 2021-2027  

 

Odhady nákladov na výstavbu a rekonštrukciu kanalizácií a ČOV v súčasnosti ešte nie sú 

k dispozícii. V roku 2019 má byť aktualizovaný Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie 

Slovenskej republiky (vypracovaný v roku 2015 pre obdobie 2016 - 2021), ktorého súčasťou 

majú byť aj odhady nákladov na ďalšie plánovacie obdobie. V rámci výstavby kanalizácií sa 

napĺňajú aj požiadavky vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských 

odpadových vôd.  

Odhady investičných nákladov na hydromorfologické opatrenia pre tretí plánovací cyklus 

2021-2027, ktorých realizátorom v prevažnej miere je SVP, š.p., Banská Štiavnica, v súčasnosti 

nie sú k dispozícii. Bude sa odvíjať od stavu skutočne zrealizovaných opatrení na konci druhého 

plánovacieho cyklu.  


