

Príloha č.1

Harmonogram prípravy Programu rozvoja vidieka 2014-2020		2011			2012												2013											
		okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec
EK	EK – predloženie návrhu nariadenia o EPFRV																											
	Negociačný proces k nariadeniu – výbory, SCA, Rada																											
	Pozičný dokument EK																											
	Definitívne schválenie nariadenia o EPFRV + vykonávacie predpisy																						P					
PRV 2014-2020	Vypracovanie analýz (potreby, SWOT) a danej strategickej časti PRV (opatrenia, ukazovatele)																											
	Realizácia dotazníka o PRV a jeho vyhodnotenie														2.krát													
	Výber ex-ante hodnotiteľa pre PRV (vrátane SEA) TOR/ VO/ výber																											
	Zriadenie pracovnej skupiny pre prípravu PRV 2014-2020																											
	Definitívny výber opatrení pre podporu 2014-2020																											
	Rozpracovanie opatrení PRV																											
	Prvý návrh Programu rozvoja vidieka /opatrenia																											
	Konzultácie s partnermi/ konferencie/medializácia																											
	Ex-ante hodnotenie (vrátane SEA)																											
	Výsledný návrh PRV																											
Schvalovací proces	Partnerská dohoda																											
	Negociačný mandát -vláda SR																											
	Predloženie PRV službám EK																											
	Negociovanie a prijatie PRV – EK*																											
Realizačná príprava	Vypracovanie metodík k opatreniam																											
	Vypracovanie štatútov																											
	Vypracovanie a prijatie potrebných legislatívnych predpisov																											

P - predpoklad

\* - pravidlá týkajúce sa schválenia PRV zatiaľ neboli EK prijaté.