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1 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

HMG harmonogram 

HVDB Hlavní výrobní dvojblok 

OK ocelové konstrukce 

PE Prostory elektrických zařízení podélné 

POV Projekt organizace výstavby 

PS provozní soubor 

RB Reaktorový blok 

RK radiační kontrola 

SO stavební objekt 

ZS zařízení staveniště 
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2 ÚVOD 

Tato část POV (Projekt organizace výstavby) je zpracována jako součást projektu pro stavební 
povolení akce IPR EMO 20400, Seismické zodolnění objektu SO 805/1-01 – Prostory elektrických 
zařízení podélné 1. a 2. blok - I. HVDB JE Mochovce. Dokumentace je zpracována v rozsahu dle 
materiálu UNIKA, s obsahem přizpůsobeným charakteru a rozsahu této akce.  

3 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

3.1 DOTČENÉ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY 

Technické řešení zodolnění objektu je navrženo v rámci stávajícího SO 805/1-01 – Prostory 
elektrických zařízení podélné 1. a 2. blok (dále také PE).  

Budova SO 805/1-01 je prostorem, kde dochází k potrubnímu propojení primární a sekundární 
části (podlaží +14,70 m). Dále jsou zde umístěna elektrotechnická zařízení obou RB, počítačové 
systémy, dozorny a kabelové trasy. Na podlaží +31,00 m jsou umístěny přívodní systémy VZT a 
zásobní nádrže technické vody. Prostorově je objekt vymezen sloupovými řadami B-V a osami 6 
až 38, hlavního výrobního dvojbloku. Budova SO 805/1-01 se nachází v chráněném prostoru 
jaderné elektrárny Mochovce 1. a 2. blok.  
Součástí HVDB I jsou dále sousední objekty: 

SO 800/1-01 – Reaktorovna 1. a 2. blok 
SO 806/1-01 - Prostory elektrických zařízení příčné 1. blok 
SO 806/1-02 - Prostory elektrických zařízení příčné 2. blok 
SO 490/1-01 – Strojovna I. HVB 

Technickými úpravami zodolnění bude přímo dotčena ocelová konstrukce objektu. 
Vyvolané stavební práce představují zejména odstranění protipožárního nástřiku, demontáž 
podhledů, zdvojených podlah, obložení sloupů, vybourání částí příček v místech zodolnění 
ocelových konstrukcí.  
Po ukončení prací bude vše uvedeno do původního stavu. 

Jedná se o následující úpravy: 

Střecha PE – ztužení v místě světlíku 
• Stávající diagonály ztužení budou nahrazeny novými diagonálami 

 
Plošina +31,0 m - vazníky 

• Hlavní vazník na +31,0 m bude zesílen přivaření profilu UPN180 na jeho spodní 
přírubu 

• Spřažení stropních desek 
 

Plošina na+26,75 m mezi osami 38-36 

• Nosník IPE200 plošiny na +26,75 m (plošina mezi osami 38-36) bude zesílen 
přivařením P10x120 mm na spodní přírubu. 

 

Plošina na +22,5 m - vazníky 
• Vazník IPE330 plošiny na +22,5 m bude zesílen doplněním rozpěrky U120 pro 

zkrácení vzpěrné délky na polovinu. 

• Vazníky IPN360 plošiny na +22,5 m budou zesíleny doplněním rozpěrek 4HR TR 
60x4 mm pro zkrácení vzpěrné délky na polovinu. 

• Stávající sloupy v osách v osách 37, 35, 9 a 7 mezi úrovněmi +22,500 m po úroveň 
+ 32,500 m budou zesíleny navařením profilu UPE 140 na spodní pásnici  

• Spřažení stropních desek 
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Světlík na +43,60 m 

• Sloupy IPE240 budou zesíleny přidáním plechů 2xP8 (vytvoření uzavřeného profilu) 

• Hlavní rám střechy světlíku IPE200 na +45,10 m bude zesílen přidáním U-profilu 
z plechů P15 a přivařením výztužných plechů P15. 

 

Štítové stěny v ose 38 a ose 6  
• Zavětrování 2xL140x140x14 mezi řadami „a“ a „b“ od úrovně +22,50 m po úroveň 

+31,00 m bude zesíleno navařením dvojice profilů 2xL125x125x10. Stejným 
způsobem bude zesílen i paždík na úrovni +35,50 m mezi řadami „b“ a „c“. 

• Zavětrování 2xL80x80x8 od úrovně +31,00 m po úroveň +35,50 m mezi řadami „c“ 
a „d“ a řadami „a“ a „b“ bude zesíleno změnou profilu na 2xUPE 120. 

• Paždík z profilu IPE 330 na úrovni +35,50 m mezi řadami „c“ a „d“ bude zesílen 
pomocí navaření výztuh 2x307x10.  

• Zesílení sloupu IPE 200 mezi řadami „a“ a „b“ od úrovně +5,40 m po úroveň 
+26,75 m pomocí přivaření profilu UPE100 na pásnici. 

• Zesílení paždíku I 400 na úrovni +26,75 m mezi řadami „c“ a „d“ navařením 
pásoviny 360x10 mm na jednu stranu profilu. 

 
Stěna v řadě V 

• Zesílení zavětrování z členitého průřezu 2xU 160 mezi osami 34-32, 26-28, 18-16 a 
12-10x od úrovně +40,60 m po úroveň +46,80 m bude zesíleno přivařením 
průběžných plechů spojujících příruby obou profilů U160. 

• Zesílení stávajících sloupů v ose 34 a 10x pomocí přivaření výztuhy na pásnici 
sloupu a vevařením výztuhy mezi pásnice od úrovně +26,70 m do úrovně +32,50 
m. 

• Zesílení stávajících sloupů v osách 31, 29, 15 a 13 pomocí přivaření výztuhy na 
pásnici od úrovně +22,25 m do úrovně +30,75 m. 

• Zesílení stávajících sloupů v osách 32, 28, 16 a 12 pomocí přivaření výztuh mezi 
pásnice od úrovně +26,70 m do úrovně +32,50 m. 

• Sloup v osách 26 a 18 budou zesíleny od úrovně +26,70 m po úroveň +30,75 m 
pomocí navaření výztuhy na pásnici 

• Sloup v osách 25 a 19 budou zesíleny od úrovně +22,50 m po úroveň +30,75 m 
pomocí navaření výztuhy na pásnici. 

• Stávající sloupy v osách 37, 35, 9 a 8 mezi úrovněmi +26,70 m po úroveň + 32,50 
m budou zesíleny navařením profilu UPE 140 na spodní pásnici. 

• Paždík UPE 270 + 140x10 mezi osami 34-10x na úrovni +43,40 m bude zesílen 
přidáním profilu UPE 270. 

• Ztužení v na úrovni +37,33 a +32,50 mezi osami 10x-34 bude zesíleno. 

Stěna v řadě B 
• Zesílení zavětrování z průřezu Is 468 mezi osami 32-30, 26-24, 20-18 a 12-10x od 

úrovně +22,15 m po úroveň +30,610 m bude zesíleno navařením výztuhy na 
pásnici. 

• Stávající sloup Is 500 v osách 27, 23 a 13 od úrovně +22,15 m po úroveň +30,61 m 
bude zesíleno navařením výztuhy na pásnici. 

• Stávající sloup v osách 36 a 8 od úrovně +22,15 m po úroveň +38,20 m bude 
zesíleno uzavřením celého průřezu. 

 
Sloup v řadě „a“ 

• Stávající sloup v ose 23 a 25 mezi úrovněmi +22,5 až +31,0 m bude zesílen 
navařením svařeného U-profilu z plechů P25. 
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Sloup v řadě „b“ 
• Stávající sloup v ose 21 a 23 mezi úrovněmi +22,5 až +31,0 m bude zesílen 

navařením svařeného U-profilu z plechů P25. 
 

3.2 CHARAKTER STAVENIŠTĚ 

Staveniště (jednotlivá pracoviště) se nacházejí v SO 805/1-01,  HVDB I, 1. a 2. bloku JE Mochovce 
a SO 800/1-01 – Reaktorovna 1. a 2. bloku. Jedná se o práce v chráněném prostoru elektrárny a 
kontrolovaném pásmu reaktorovny.  

Pracoviště na podlaží +5,40 m, +9,60 m a 14,70 v osách 6 a 38 

Z těchto podlaží bude provedeno zodolnění příslušné části sloupů v osách 6 a 38 mezi osami „a“, 
„b“. Jedná se o prostory schodiště a WC. 

Pracoviště na podlaží +14,70 m 

Z podlaží +14,70 m bude provedeno zodolnění vazníků plošiny +22,50 m a zodolnění v osách 6 a 
38. Jedná se o potrubní prostor, přerušený na několika místech kabelovými a ventilačními 
šachtami.  

Pracoviště na podlaží +22,50 m a +31,00 m 

Největší rozsah prací bude realizován na podlažích +22,50 m a +31,00 m v PE. Jedná se o 
kompletní zodolnění stěn v řadě B a „c“ a osách 6 a 38. Z plošiny +22,50 a +26,75 m bude 
provedeno zodolnění plošiny +31,00 m a plošiny +26,75 m.  

Jedná se o místnosti strojoven vzduchotechniky, místnosti zařízení SKŘ, a potrubní prostory na 
podl. +22,50 m a rozvodny na podlaží +26,75 m. Dále také šachty kabelové a VZT. Na podlaží 
+31,00 m jsou umístěny strojovny VZT, rozvodny, stoupací šachty. Podél řady V je situována 
chodba.  

Pracoviště v nadstřešním světlíku, na podl. +39,50 m 

Z úrovně +39,50 m v nadstřešním světlíku bude provedeno zodolnění sloupů a hlavního rámu 
světlíku (+45,10 m), zesílení zavětrování v řadě od +40,60 m do +46,80 m a zesílení paždíku na 
+43,40 v řadě V.  

Pracoviště v reaktorovně, na podl. 18,90 m 

Zodolnění v řadě V. Pracoviště bude v m.č. A501 – Reaktorový sál. Jedná se o kontrolované 
pásmo.  

3.3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

JE Mochovce disponují dostatečným vybavením pro poskytnutí potřebných ploch a prostor pro 
účely zařízení staveniště, sloužící pro výstavbu 3. a 4. bloku. Konkrétní prostory pro skladování 
dodaného zařízení a případné provedení předmontážních kontrol a zkoušek určí objednatel 
v rámci smlouvy, na základě požadavku zhotovitele.  

Pro realizaci budou využity pouze nezbytné plochy meziskládek a manipulačních prostor. Jedná se 
o plochu před vjezdem štítovou stěnou do strojovny – přístupová trasa pro materiál do PE a plochu 
u vjezdu do vlečkového koridoru, pro zásobování prací na v řadě V reaktorovny. Další menší 
skládky se předpokládá v blízkosti stavebního výtahu na střechu PE, při vstupu do PE. Viz Situace 
POV.  

Lešení - zavěšené plošiny 

Pracoviště v PE, na podlaží +5,40 m, +9,60 m a 14,70 m(18,90 m) v osách 6 a 38 
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Práce budou probíhat v následujících místnostech: 

č. m.  název podlaží blok zodolnění 

2150 Chodba + schodiště +5,40 1. stěna v ose 6 

2234 Chodba + schodiště +5,40 2. stěna v ose 38 

3156 Chodba + schodiště +9,60 1. stěna v ose 6 

3229 Chodba + schodiště +9,60 2. stěna v ose 38 

4153 Chodba + schodiště +14,70 1. stěna v ose 6 

5150 Chodba + schodiště +18,60 1. stěna v ose 6 

5200 Chodba + schodiště +18,60 2. stěna v ose 38 

Práce budou realizovány z pomocných lešení. Na schodištích budou lešení umístěna tak, aby 
zůstal volný minimální únikový prostor 0,6 m.  

Pracoviště na podlaží +14,70 m 

Práce budou probíhat v následujících místnostech: 

č. m.  název podlaží blok zodolnění 

4167 Potrubní prostor +14,70  1.,2. plošina +22,50 

4104 ASŘTP +14,70 1. plošina +22,50 

4216 Chodba + schodiště +14,70 2. stěna v ose 38 

4254 SKŘ nesystémové +14,70 2. plošina +22,50 

Práce budou realizovány z pomocných a prostorových lešení. Lešení musí být typově 
přizpůsobena příslušnému prostoru.  

Pracoviště na podlaží +22,50 m a +31,00 m 

Práce budou probíhat v následujících místnostech: 

č. m.  název podlaží blok zodolnění 

6150 Strojovna vzduchotechniky +22,50 1. plošina +31,00 

6216 Strojovna vzduchotechniky +22,50 2. plošina +31,00 

6219 Prostor vzduchotechniky +22,50 2. stěna v ose 38 

6153 Prostor vzduchotechniky +22,50 1. stěna v ose 6 

6154 Chodba + schodiště +22,50 1. stěna v ose 6 

6155 WC muži +22,50 1. 
plošina +26,75,  
stěna v ose 6 

6158 WC ženy +22,50 1. stěna v řadě a 

6160 Šachta vzduchotechniky +22,50 1. stěna v řadě a 

6165 Potrubní prostor +22,50 1.,2. 
stěna v řadě B 
stěna v řadě b´ 

6205 Místnost rozvaděčů +22,50 2. stěna v řadě B 

6216  Strojovna vzduchotechniky +22,50 2. plošina +22,50 

6224 Vzduchotech. šachta +22,50 2. stěna v řadě a 

6225 WC ženy +22,50 2. stěna v řadě a 

6229 Chodba + schodiště +22,50 2. stěna v ose 38 

6231 WC muži +22,50 2. 
plošina +26,75,  
stěna v ose 38 

7151 Místnost rozvaděčů +26,75 1. stěna v ose 6 

7202 Rozvodna +26,75 2. stěna v ose 38 
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8150 Schodiště, chodba +31,00 1. 
stěna v ose 6 
stěna v řadě a 

8152 WC +31,00 1. stěna v ose 6 

8153 Nasávání vzduchu +31,00 1. stěna v ose 6 

8156 Přívodní strojovna VZT +31,00 1.,2. stěna v řadě a 

8162 Kanál VZT - nasávání +31,00 1.,2. střecha +38,20 

8164 Nasávání vzduchu +31,00 2. stěna v ose 38 

8208 Schodiště - chodba +31,00 2. 
stěna v ose 38, 
stěna v řadě a 

8210 WC muži +31,00 2. stěna v ose 38 

Práce budou realizovány z pomocných a prostorových lešení. Lešení musí být typově 
přizpůsobena příslušnému prostoru. 

Pracoviště v nadstřešním světlíku, na podl. +39,50 m 

Práce budou probíhat v následujících místnostech: 

č. m.  název podlaží blok poznámka 

10150 Přívodní světlík +39,50 1.,2. stěna světlíku, řada c 

10152 Přístřešek VZT světlíku +43,145 1. střecha světlíku +45,10 

10200 Přístřešek VZT světlíku +43,145 2. střecha světlíku +45,10 

Práce budou realizovány z pomocných lešení a konstrukcí.  

Pracoviště v reaktorovně, na podl. 18,90 m 

Práce budou realizovány z pomocných lešení a lešení zavěšených na střešní konstrukci. 

Pro všechna budovaná lešení bude vypracován realizační projekt a vlastní realizace lešení bude 
provedena odbornou firmou, podle montážních návodů. Veškeré činnosti týkající se lešení musí 
být v souladu s interními směrnicemi SE a. s.  

Pro zajištění dopravy na střechu PE budou instalovány osobostavební výtahy u štítových stěn PE. 
Střecha PE musí být ochráněna před poškozením, např. položením geotextilie a OSB desek. 

3.4 ZAJIŠTĚNÍ MÉDIÍ PRO STAVENIŠTĚ 

Pitná voda v PE je k dispozici na sociálních zařízeních.  

Pitná voda je k dispozici v Provozní budově, (SO 840/1-01) a pro umytí rukou i na sociálních 
zařízeních v SO 805/1-01 PE a SO 490/1-01 Strojovna (místa s pitnou vodou na podl ±0,00). Pitná 
voda pro práce vně objektu Reaktorovny je rovněž k dispozici v Provozní budově (SO 840/1-01).  

Potřeba technologické vody se nepředpokládá.  

Elektrická energie pro práce v PE bude odebírána z dostupných rozvaděčů v budově. Jedná se o 
zásuvkové rozvody, které jsou napájeny zrozvaděčů stavební technologie 1(2)BJP01 až 11 a 
1(2)BJP32.  

El. energie pro práce uvnitř Reaktorovny bude odebírána z  dostupného rozvaděče v SO 800/1-01, 
odkud bude zřízen přívod na jednotlivá pracoviště. Jedná se o rozvaděče 1BJR30GP04, 005 a 006 
v prostorách 1. bloku a rozvaděče 2BJR30GP004, 05, 06 a 07 v prostorách 2. bloku.  

Předpokládá se potřeba cca 10 kVA pro jedno pracoviště. Jedná se o napájení svářecího 
agregátu, vrátku, lokálního osvětlení pracoviště, ručního nářadí apod.  
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4 PŘEDPOKLÁDANÝ MAXIMÁLNÍ POČET 
PRACOVNÍKŮ A JEJICH SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

4.1 ODHAD POČTU PRACOVNÍKŮ 

Pro realizaci se předpokládá až 16 pracovníků pracujících ve 2 až 3 směnách.  

4.2 SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍKŮ (ZS) 

Služby sociálního zabezpečení je možno po dohodě s objednatelem zajistit v areálu JE, případně 
přímo dohodou s poskytující organizací.  

Jedná se o: 

• Stravování – může být poskytnuto ve stravovacích zařízeních elektrárny po 
sjednání s poskytovatelem služby 

• Zdravotní zabezpečení – možno zajistit ve zdravotním středisku, po sjednání 
s poskytovatelem služby 

• Šatny a umývárny – je možno zajistit ve stávajících objektech 

• Ubytování – si může dodavatel zajistit v ubytovacích zařízeních v Levicích, Nitře, 
případně jinde v blízkém okolí 

 

5 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba je realizována v uzavřeném areálu elektrárny a její realizace nemá vliv na veřejný prostor. 
Drobné dopady na ŽP (hluk, prašnost) se omezí pouze na vnitřní prostor a provoz elektrárny.  

Zpracování a likvidace odpadů bude probíhat v rámci běžných postupů a v souladu s předpisy SE, 
a.s. 

6 SPECIFICKÁ OPATŘENÍ PŘI VÝSTAVBĚ A ČINNOSTI 
VYŽADUJÍCÍ SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

6.1 TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ 
RADIAČNÍ OCHRANY 

KP představuje prostory se zvýšeným rizikem výskytu ionizujícího záření. Všichni pracovníci, kteří 
budou pracovat v KP: 

• absolvují školení pro práci v KP, znalost způsobu chování v těchto prostorech prokazují 
úspěšným absolvováním zkušebního testu minimálně jednou ročně 

• zdravotní způsobilost pro práci v KP je prověřována vstupní lékařskou prohlídkou a v každém 
dalším roce pravidelnou lékařskou prohlídkou 

Obecně pak pro pobyt v KP platí povinnost použít pro vstup a výstup tzv. hygienickou smyčku, 
v KP používat speciální pracovní oděv určený jen pro tyto prostory a podrobit se všem 
předepsaným kontrolám a postupům (absolvování administrativních a technických procedur, 
používání dozimetrů a měřičů kontaminace, dodržování pravidel radiační hygieny, zákaz dotýkat 
se předmětů a provádět zásahy nesouvisející s pracovní činností a setrvávat mimo přikázané 
pracoviště, povinnost užívat předepsané pracovní a ochranné pomůcky, atd.). 
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Pracovní činnosti musí být prováděny tak, aby nevznikla radioaktivní kontaminace pracovníka ani 
okolí. 

Pokud radioaktivní kontaminace přesto vznikne, je povinen zajistit její odstranění předepsaným, 
popř. dozimetrickou službou upřesněným způsobem ten, kdo ji způsobil. 

Veškerý materiál transportovaný z KP bude prověřen dozimetrickou službou. 

Předvídatelný vznik radioaktivního odpadu (RAO) musí být předem schváleným způsobem 
dokumentačně ošetřen včetně přípustného způsobu likvidace RAO. 

Pro potřeby pracovníků vykonávajících svoji činnost v prostoru KP jsou v prostorách provozní 
budovy (SO 840/1-01) zřízeny šatny pro převlékání a pro nezbytná hygienická opatření při 
přechodu z čisté části šatny do nečisté a opačně v souladu s odpovídajícími předpisy. 

Konstrukce, na kterých budou prováděny úpravy, budou muset být před zahájením prací zbaveny 
prachu odsátím průmyslovým vysavačem s předepsaným filtrem. 

6.2 TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ 
FYZICKÉ OCHRANY 

Pracovníci zhotovitelů a ostatní fyzické osoby na staveništi musí být vybaveni ve smyslu zákona 
č. 541/2004 Z.z., navazující vyhlášky č. 51/2006 Z.z. a předpisů JE Mochovce příslušným 
povolením pro vstup do střeženého prostoru JE Mochovce, které získají na základě předložení 
potřebných dokladů a úspěšném absolvování školení, podle příslušných předpisů elektrárny.  

6.3 OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 

Požární bezpečnost při provádění prací bude zabezpečena v souladu s vyhláškou MV SR č. 
94/2004 Z.z., kterou se ustanovují technické požadavky na požární bezpečnost při výstavbě a 
užívání staveb a platnými a interními předpisy elektrárny: 

EMO/NA-174.00-01 - Ochrana pred požiarmi v SE-EMO 

JE/MNA-332.09 - Zabezpečenie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru PO-
príkaz 

Sváření patří mezi činnosti se ZNVP (Zvýšené nebezpečí vzniku požáru), které je možno provádět 
pouze na základě platného PO-příkazu, jehož součástí jsou požadavky na protipožární opatření, 
vč. požadavku na požární asistenční hlídku. PO-příkaz bude zabezpečen dle JE/MNA-332.09.  

Svářecí práce je možno provádět pouze při splnění následujících podmínek:  

• zabezpečiť, aby zváranie vykonávali len osoby, ktoré majú platné oprávnenie, 

• vydávať písomné povolenie (PO príkaz) na zváranie pred začatím prác s presne určenými 
podmienkami z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, za akých možno túto činnosť 
vykonávať, pričom práce možno začať až po splnení všetkých podmienok povolenia, 

• kontrolovať miesto zvárania a priľahlé priestory v priebehu zvárania, pri jeho prerušení a po 
skončení zvárania po nevyhnutný čas, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru, 

• zabezpečiť po skončení činnosti alebo pracovnej zmeny odloženie zváracieho zariadenia 
s príslušenstvom z miesta zvárania na určené miesto a vykoná potrebné opatrenia proti 
jeho neoprávnenému použitiu,  

• zabezpečiť, aby rozvody elektrickej energie káblami alebo plynu hadicami boli uložené tak, 
aby nedošlo k ich mechanickému, tepelnému alebo k inému poškodeniu a aby nevytvárali 
prekážku v prístupových priestoroch okolo zariadenia a pri úniku osôb, 

• zabezpečiť čistotu, pevnosť, tesnosť a neporušenosť pripojení vonkajších prívodov 
k zváracím zariadeniam a ich ochranu pred mastnotou a agresívnymi látkami, ktoré by ich 
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mohli poškodiť, poškodené prívody sa musia odstaviť bez zbytočného odkladu 
z používania a zabezpečí ich výmenu, 

• zabezpečiť pri skladovaní, preprave a manipulácii s horľavými plynmi a horenie 
podporujúcimi plynmi dodržiavania bezpečnostných požiadaviek, 

• zabezpečiť potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov, prípadne 
spojovacích prostriedkov a iné materiálne a vecné prostriedky OPP, 

• zabezpečiť ochranu osôb a okolia pred vznikom požiaru od nebezpečných účinkov 
zvárania prenosnými zástenami alebo závesmi z nehorľavého alebo neľahko horľavého 
materiálu. 

Při navařování zesilujících a doplňujících prvků na plošiny PE a konstrukci střechy bude pod 
místem svařování na lešení rozprostřena ohnivzdorná plachta.  

Stejným způsobem (ohnivzdorná plachta) bude zajištěna požární ochrana při svařovacích pracích 
při realizaci zodolnění v oblasti stěn PE  

Při realizaci požárně nebezpečných činností bude nutné zabezpečit předepsanou hasební techniku 
a rovněž tak i požární dohled v průběhu těchto činností a 8 hodin po jejich ukončení. Pokud půjde 
o výškový charakter prací je nutné, aby i pracovníci vykonávající požární dohled byli vyškoleni pro 
práci ve výškách. Při svařování musí být zajištěno dostatečné větrání.  

7 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY PŘI VÝSTAVBĚ 

Roztřídění odpadů podle druhů a kategorií zabezpečí zhotovitel ve spolupráci se správcem.  

Při likvidaci odpadů z výstavby bude postupováno v souladu s platnou legislativou a příslušnými 
interními směrnicemi SE-EMO. Jedná se zejména o zákony a vyhlášky:  

• Zákon č. 79/2015 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

• vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., kterou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch,  

• vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou se ustanovuje katalog odpadou,  

• a interními předpisy elektrárny, z toho zejména: 0-PI5060 Zaobchádzanie s pevnými RA 
odpadmi v SE-EMO.  

Předběžný odhad množství odpadů při realizaci:  

 

Katalogové č.  
odpadu 

Název druh odpadu  
Charakter 
odpadu 

Odhad 
množství 

08 01 18 Odpady z odstraňování barvy anebo laku než 
uvedené pod 08 01 17 

O 0,20 t 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N 0,30 t 

17 01 07 Směsi betonu, cihel, keramiky apod O 0,8 t 

17 04 05 Železo a/nebo ocel O 1,5 t 

 

Obalové materiály a ostatní běžný odpad charakteru ostatní bude likvidován v souladu s vnitřním 
předpisem elektrárny.  
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8 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Pracoviště uvnitř objektu budou zajištěna dle předpisů JE, minimálně bezpečnostní páskou. Na 
přístupech na staveniště (pracoviště) budou umístěny bezpečnostní značky se zákazem vstupu 
nepovolaných osob.  

Pracoviště ve výškách (na lešení a konstrukcích) musí být zajištěno proti pádu osob v souladu 
s Přílohou č. 6 Vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou se ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia při stavebných prácach a prácach s nimi a súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej zposobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Volné plochy a 
lešení musí být na volných okrajích vybaveny zábradlím minimální výšky 1 m výšky a u podlahy 
zarážkou min. výšky 0,15 m a jednou střední tyčí. V ojedinělých případech, tam kde nelze zajistit 
kolektivní ochranu zábradlím, musí být pracovníci vybaveni postrojem a kotevním lanem. Způsob 
kotvení musí být přizpůsoben lokálním podmínkám – pevná konstrukce, nebo speciální kotvící 
elementy.  

Pracovníci zajišťující výstavbu lešení musí mít příslušnou kvalifikaci, být pro výstavbu lešení 
proškoleni a vykázat se průkazem lešenáře.  

V prostoru manipulace s materiálem na podl. +18,90m reaktorového sálu bude nutno pečlivě 
chránit nerezovou oblícovku před poškozením. Z důvodu svařování v prostoru reaktorového sálu 
bude vhodné použít nehořlavý materiál. V nezatěžovaném prostoru postačí např. sádrokarton, 
v zatěžovaném prostoru potom např. desky CETRIS nebo ocelový plech, případně jiný odolný 
nehořlavý materiál. 

V místnostech SKŘ rozvodnách v PE, bude před zahájením prací provedeno zakrytí SKŘ zařízení 
fólií, případně bude provedeno oddělení prostoru prací od zbytku místnosti fóliovou utěsněnou 
stěnou.  

Střecha PE bude v místech manipulace s materiálem pro zodolnění světlíku ochráněna položením 
geotextilie a OSB desek. Výstup ze stavebního výtahu bude opatřen po obou stranách zábradlím, 
minimálně do vzdálenosti 1,5 m od okraje plošiny výtahu. Pohyb pracovníků po střeše bude 
omezen zábranami minimálně 1,5 m od okraje atiky.  

V průběhu realizace prací na pracovišti zaměstnavatel uplatňuje všeobecné zásady prevence a 
požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ustanovené zákonem č. 124/2006 
Z.z. o  BOZP (řešeno v samostatné části Plán BOZP). 

 

9 PODMÍNKY PRO POSTUP VÝSTAVBY ZA PROVOZU 
Práce budou prováděny na základě pracovních příkazů vydaných elektrárnou, vypracovaných na 
základě pracovního postupu zhotovitele. Pracovní příkazy vymezí podmínky provedení prací, vč. 
možných skladovacích a odkládacích ploch. Pracoviště a technická zařízení budou zajištěna podle 
předpisů provozovatele.  

Pracovní prostory v reaktorovně a PE musí být prachotěsně odděleny od ostatních částí objektů 
s provozovanou technologií, musí být zajištěna požární ochrana. 

10 ORGANIZACE DOPRAVY NA STAVENIŠTI 
Staveniště bude využívat vybudovanou infrastrukturu v areálu SE EMO.  

Transport na vnitrozávodových komunikacích musí splňovat požadavky na dopravu provozovanou 
v areálu SE EMO. Pracovníci budoucího dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s těmito 
pravidly. Při transportu budou respektovány stávající možné přístupové cesty v areálu k cílovému 
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objektu, přičemž platí zákaz ukládání materiálu a odstavení dopravních prostředků na označených 
přístupových cestách. Tyto musí zůstat neustále volné. 

Na příjezdových komunikacích k jednotlivým objektům elektrárny mohou parkovat nákladní 
automobily pouze na vyhrazených místech.  

Bilanci dopravy nových OK a demontovaných OK ukazuje následující tabulka:  

 

Prostory Nové OK [t] Demontované OK [t] 

PE 21,9 1,5 

Světlík 5,6  

Reaktorovna 45,3  

Celkem 72,8 1,5 

 

Transport materiálu v PE na jednotlivá podlaží bude nákladním výtahem umístěným v osách 21-22 
u řady B a v případě rozměrnějších prvků montážními prostupy (šachtou) v osách 22-23, u řady B. 
Přístup ke koridoru a nákladnímu výtahu je dveřmi ze strojovny a do strojovny vraty ve štítové 
stěně.  

Transport materiálu po podlažích bude realizován ručním vozíkem a vhodně umístěným 
elektrickým vrátkem na místo montáže.  

Transport materiálu na střechu PE bude stavebním výtahem, případně mobilním jeřábem u 
rozměrných prvků. Doprava pracovníků na střechu PE bude osobním výtahem v PE na střechu.  

Vyzvednutí materiálu z dopravního prostředku ve vlečkovém koridoru a jeho doprava na 
manipulační skládku, bude zajištěna mostovým jeřábem 32 t. Další manipulace budou také 
jeřábem 32 t a ručními manipulačními vozíky. Transport na místo montáže bude vhodně 
zavěšeným elektrickým vrátkem.  

Dopravní trasy pro přepravu odpadů budou stejné s trasou pro přísun materiálu.  

Počet vjezdů do střeženého prostoru s materiálem musí být minimalizován.  

Přístup pracovníků na pracoviště 

Přístup pracovníků bude dveřmi ve štítových stěnách PE a dále výtahy na příslušné podlaží. 
Alternativní přístup pro pracovníky je přes Administrativní budovu (SO631/1-01) a spojovací most 
do strojovny a dále do PE.  

Přístup pracovníků do reaktorovny, pro provedení prací v řadě V, je přes Provozní budovu (SO 
840/1-01) a spojovací most.  

11 PODMÍNKY POSTUPU VÝSTAVBY 
Realizace navrhovaných opatření bude probíhat zejména mimo plánované odstávky bloků. 
V období odstávek bloků není přípustné, aby se v dotčeném prostoru setkávaly práce plánované 
v odstávce s realizací navrhovaných opatření. Realizace navrhovaných opatření nemá vliv na 
provozovaná zařízení. 

Odstávky pro GO plánované v roce 2018:  
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1. Blok   17.4.2018 – 5.5.2018 

2. Blok   15.9.2018 – 29.10.2018 

 

12  ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY 
Předpokládáme postup přípravy a realizace stavby v následujících termínech: 

 

Dokumentace pro povolení stavby  05/2018 

Vypracování projektové realizační 
dokumentace 07/2018 

Zahájení stavby 01/2019 

Ukončení stavby 01/2020 

Lhůta výstavby 12 měsíců 

Předběžný harmonogram – viz Příloha.  

Podrobný časový plán bude vypracován zhotovitelem v rámci přípravy stavby.
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Předběžný harmonogram 

 


