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1 Plán implementácie a monitorovania PUM
Cieľom tohto dokumentu je podporiť napĺňanie (tzv. implementáciu) Regionálneho plánu udržateľnej
mobility Nitrianskeho kraja. Dokument preto k informáciám uvedeným v časti "Návrh" dopĺňa ďalšie
položky, ako sú nositelia opatrení alebo investičné náklady. Pracuje tiež vo väčšom detaile s
nadväznosťami opatrenia medzi sebou.

Hoci je táto časť projektu jednorazovo spracovaným dokumentom (obdobne ako tri predchádzajúce
výstupy Prieskumy a zber dát, Analýzy a Návrh), s jeho obsahom sa bude zaobchádzať priebežne v
rámci prebiehajúcej implementácie, ako popisuje tento dokument.

Po schválení by sa tento dokument mal stať významným koncepčným rámcom a podkladom pre
každoročné zostavovanie rozpočtu pri plánovaní, príprave a realizácii investícií v Nitrianskom kraji.

Implementačný plán pozostáva z nasledujúcej náplne:

• zoznam jednotlivých opatrení;

• vzťah opatrení k jednotlivým cieľom/ špecifickým cieľom;

• uvedenie zodpovednosti (odbory úradu NSK) vo vzťahu k jednotlivým opatreniam;

• časový rámec realizácie jednotlivých opatrení;

• predpokladané náklady na jednotlivé opatrenia;

• zdroj financovania;

• implementačné aktivity.

1.1 Opatrenia navrhnuté v dokumente PUM NSK
V tabuľke uvedenej v prílohe 2.1 je prehľad opatrení Regionálneho plánu udržateľnej mobility spolu s
uvedením ďalších detailov, akými sú charakteristika príslušného opatrenia, časový rámec opatrení,
nositeľ opatrenia, fáza opatrenia, náklady daného opatrenia a možné zdroje financovania. V tejto
tabuľke je tiež vzťah opatrení k definovaným cieľom.
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1.2 Aktéri opatrenia
Aktéri alebo tiež nositelia sú tie subjekty, ktorých sa dané opatrenie priamo týka a ktorých súčinnosť
je v priebehu jeho prípravy a / alebo realizácie kľúčová.

Niektoré opatrenia vo svojom priebehu menia nositeľa. Nositeľ prípravnej fázy býva spravidla iný ako
nositeľ fázy realizačnej, resp. fázy uvedenie do prevádzky. Pre potreby Plánu implementácie tu
uvádzame aktuálneho nositeľa. Ak sú aktérmi odbory úradu NSK, jedná sa o bežné postupy prípravy
projektov v plánoch udržateľnej mobility.

Napríklad dopravné kampane sú opatrenia, ktoré by sa mali konať v spolupráci NSK a miest. V
prípade cyklotrás je zase nutná súčinnosť s obcami. Tieto opatrenia si vyžadujú spoluprácu všetkých
dotknutých obcí. Opatrenia týkajúce sa napr. opráv a údržby cestnej siete si zase hovoria o
spoluprácu NSK, Regionálnej správy a údržby ciest a miest atď. Je žiaduce, aby v rámci zdarného
priebehu realizácie Plánu udržateľnej mobility NSK nositelia/ aktéri opatrení pri ich plnení
spolupracovali.

1.3 Harmonogram opatrení
Termíny a fázy realizácie opatrení v harmonograme Plánu udržateľnej mobility NSK boli volené ako
prienik niekoľkých hľadísk:

· Súčasný stupeň pripravenosti projektu;
· Kapacitné možnosti realizácie (ľudské zdroje, finančné prostriedky, know-how);
· Súvislosti s projektmi, ktoré musia danému opatrenia predchádzať, aby mohlo byť

zrealizované.

Plán implementácie rozlišuje tri kategórie projektov:

· Opatrenia vo fáze "Urobené" znamená, že daný projekt bol zrealizovaný ešte pred oficiálnym
schválením Plánu udržateľnej mobility NSK. Tieto opatrenia boli identifikované v raných
štádiách vypracovania PUM NSK, potom ako súčasť Návrhovej časti, podrobené hodnoteniu
SEA a hoci sú už hotové, zostávajú v Pláne mobility a dokresľujú jeho kontext.

· Opatrenia vo fáze "Príprava" značia, že v rámci Plánu udržateľnej mobility NSK budú takéto
opatrenia dovedené iba do fázy prípravy, teda obstaranie projektovej dokumentácie,
koncepčné štúdie, strategického návrhu či analýz. K realizácii dôjde neskôr, už mimo aktuálny
PUM NSK, resp. môže byť fáza zmenená v rámci aktualizácie Plánu implementácie.

· Fáza "Realizácia" sa týka opatrení, ktoré budú v rámci Plánu udržateľnej mobility NSK, resp. v
rámci tohto aktuálneho Plánu implementácie dokončené a uvedené do prevádzky.

1.4 Implementačné aktivity
Jedným z princípov plánov mobility je tiež nastavenie procesu realizácie, tj. priebežného
monitorovania jeho naplňovania (od celkovej vízie až po realizácie opatrení) a zabezpečovanie
priebežných aktualizácií v prípade potreby.
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Implementačná fáza Plánu zahŕňa nasledujúce aktivity pracovnej skupiny PUM NSK z radov úradu
NSK:

1. Koordinácia Plánu implementácie;
2. Hodnotenie súladu nových opatrení s víziou mobility;
3. Monitorovanie a reportovanie napĺňania PUM NSK;
4. Koordinácia s ďalšími koncepčnými dokumentmi;
5. Návrh aktualizácie PUM NSK a Plánu implementácie.

Rozsah aktivít pracovnej skupiny úradu NSK v implementačnej fázy by mal zodpovedať napĺňaniu
celkovej vízie mobility. Počas platnosti Plánu implementácie sa totiž budú s pribúdajúcim časom
objavovať nové opatrenia, zatiaľ čo u existujúcich opatrení bude silnieť potreba aktualizovať ich
obsah podľa nových poznatkov a potrieb Nitrianskeho kraja. Niektoré opatrenia sa dokonca môžu
neskôr javiť ako prekonané. Sledovanie tohto vývoja by malo byť plne v kompetencii pracovnej
skupiny úradu NSK, aby si uchovala úplný prehľad o vývoji mobility v Nitrianskom kraji.

Koordinácia akčného plánu
Jednou z hlavných úloh pracovnej skupiny PUM NSK je sledovanie priebežného vývoja opatrení, ktoré
sú odsúhlasené v Návrhovej časti/ Plánu implementácie. Jednotliví členovia pracovnej skupiny
analyzujú a koordinujú úlohy a aktivity, ktoré vedú k príprave či realizácii opatrení, prípadne ich sami
navrhujú. Ďalej potom sledujú ich plnenie; v prípade problémov informujú Pracovnú skupinu a
navrhujú riešenia vzniknutej situácie po spoločnej diskusii.

Hodnotenie súladu nových opatrení
Plán udržateľnej mobility NSK je pripravovaný s výhľadom do roku 2050, jeho Plán implementácie
však môže pracovať iba so známymi údajmi k termínu schválenia Návrhovej časti v roku 2019.
Vzhľadom na rýchlosť zmien a inovácií v doprave aj správe Nitrianskeho kraja je nevyhnutné umožniť
rozšírenie sledovanej oblasti aj mimo schválenú návrhovú časť.

V praktickej rovine to bude znamenať, že pracovná skupina bude rozvíjať Plán implementácie, priamo
vychádzajúci zo schválenej Návrhovej časti. Súčasne však bude sledovať vývoj napĺňania vízie mobility
ako celku a vyhodnocovať novo prichádzajúce opatrenia, ktorá síce stoja mimo túto Návrhovú časť,
avšak sú v súlade s prijatou víziou mobility. Nové, posúdené opatrenia bude sledovať paralelne, aby si
vytvorila základ a vyjednávací priestor pre neskoršiu jednorazovú aktualizáciu relevantných častí
PUM NSK.

Sledovanie a reportovanie plnení PUM NSK
Pracovná skupina PUM NSK bude každý rok pripravovať informačnú správu o priebehu realizácie
Plánu implementácie a tiež o novo prichádzajúcich podnetoch stojacich mimo schválený PUM NSK.
Správa bude sledovať stav opatrení a vyhodnotí plnenie indikátorov mobility. Správa tiež vyhodnotí
potrebu aktualizácie Plánu udržateľnej mobility NSK. Táto správa bude predkladaná Zastupiteľstvu
Nitrianskeho kraja. Súčasťou tejto správy by malo byť:

· Aké kroky boli vykonané k implementácii opatrení?
· Kedy a prečo vznikli zmeny alebo oneskorenia?
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· Aké udržateľné účinky opatrení možno pozorovať?
· Rozdiely v požadovanom a očakávanom vplyve opatrení a či je potrebné zmeniť Plán

implementácie alebo aktualizovať celý dokument PUM.

Koordinácia s ďalšími koncepčnými dokumentmi
Ďalšou úlohou pracovnej skupiny je sledovať iné koncepčné dokumenty, ktoré sa dotýkajú
Nitrianskeho kraja a majú priesečníky s týmto dokumentom (PUM NSK). Znamená to presadzovať
previazanosť a koordináciu dokumentov tak, aby dochádzalo ku vzájomnej synergii. Pracovná skupina
sa bude venovať pripomienkovaniu nových, rovnako ako aktualizácii existujúcich stratégií a koncepcií.
Môže zároveň fungovať ako určitý konzultant v oblasti mobility pre vedenie NSK.

Návrh aktualizácie PUM NSK
Plánovanie mobility je kontinuálny, cyklický proces. Preto je nevyhnutné Regionálny plán udržateľnej
mobility Nitrianskeho kraja pravidelne vyhodnocovať v pracovnej skupine a po určitej dobe pristúpiť
k jeho aktualizácii.

Potreba aktualizácie je daná jednak tým, že porastie význam potreby doplnenia nových opatrení,
ktoré budú v súlade s víziou mobility, avšak teraz nie sú súčasťou schváleného Návrhu z roku 2019.
Iným dôvodom môže byť, že mnoho opatrení navrhnutých do fázy projektovej prípravy počas doby
upresní svoj rozsah, alebo pokročí ďalej k fáze realizácie.

Treba tiež poznamenať, že rozsah a význam východísk, vzorcov dopravného správania a
technologických inovácií môže byť tak veľký, že nebude stačiť len aktualizácia Návrhu, ale bude nutné
pristúpiť k prepracovaniu Plánu mobility ako celku. Preto rozlišujeme aktualizáciu dvojakého druhu:

· Aktualizácia návrhovej časti - zameraná na časti Návrh a Plán implementácie, uskutočniteľná
bežne v intervale 3-5 rokov podľa vyhodnotenia doterajšieho napĺňania;

· Aktualizácia PUM NSK ako celku - zameraná na všetky časti od Zberu dát a Analýzy (aspoň
čiastočne), Návrh a Plán implementácie, predstavujúce v podstate celý proces prípravy Plánu
mobility, vrátane zberu dát a modelovania dopravy.

1.5 Indikátory mobility
Indikátory mobility poskytujú informácie o vecnom plnení definovanej vízie, cieľov a faktického
napĺňania opatrení. Predstavujú nástroj na meranie a vyhodnocovanie plnenia cieľov, postupu či
dosiahnutých efektov jednotlivých časových etáp.

V tejto fáze však nemôžu plán mobility popísať všetky definované indikátory, resp. v tejto fáze nie sú
pre všetky indikátory porovnateľné hodnoty. Tie budú k dispozícii až po aplikácii Plánu mobility a po
uplynutí obdobia, v ktorom je možné zhromaždiť dostatok relevantných dát a podkladov. V
nasledujúcej tabuľke sú preto doložené iba tie indikátory, ktoré sú v tejto fáze porovnateľné a je
možné pre ne stanoviť relevantné hodnoty pre stávajúci stav (rok 2018) – východiskový rok
spracovania projektu PUM NSK a takisto dopravného modelu, základný rozvoj ("business as usual") –
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stav, kedy dopravná ponuka (dopravná sieť) zahŕňa všetky existujúce stavby (k roku 2018) a navyše
obsahuje iba tie stavby, ktoré boli v roku 2018 rozostavané. Výhľadový stav ("do all") – rozvoj
dopravného systému a dopravnej siete podľa tohto dokumentu PUM NSK (všetky navrhnuté
opatrenia). V tejto tabuľke je teda prehľad jednotlivých indikátorov (ukazovateľov), ktoré prehľadne
porovnávajú jednotlivé stavy a tým vyjadrujú vplyv a úspešnosť navrhnutých opatrení tohto Plánu
udržateľnej mobility NSK exaktnými hodnotami (z dopravného modelu, alebo z iných dát).

Indikátory mobility pre rok 2018 (Stav)

Tabuľka 1 Indikátory charakteristík dopravného systému Nitrianskeho kraja k roku 2018 (Stav)

Indikátor
Súčasný stav

(2018) Jednotky indikátora
Dĺžka modernizovaných ciest II. a

III. triedy 0 [km]

Dĺžka nových ciest (obchvaty,
preložky, nové cesty) na území

kraja
2,4 [km]

Dopravný výkon individuálnej
automobilovej dopravy (IAD) 8 957 909 [vozokm]

Prepravný výkon verejnej osobnej
dopravy (VOD) 4 250 729 [osobokm]

Priemerná cestovná rýchlosť VOD 43,8 [km/ hod]
Priemerná rýchlosť IAD 56,4 [km/ hod]

Priemerná cestovná doba/ 1
cestujúceho 42,9 [min]

Počet prepravených osôb VOD 249 145 [osôb/ 24 hod]
Deľba prepravnej práce IAD : VOD

podľa prepravného výkonu 73:27 [%]

Podiel IAD : VOD, pešej a
cyklistickej dopravy na deľbe

prepravnej práce
47,4:52,6 [%]

Podiel koľajovej verejnej dopravy
na počte prepravených cestujúcich 23 [%]

Dĺžka siete IAD 5 706 [km]
Dĺžka siete VOD 153 519 [km]

Zdroj údajov: Spracovateľ
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Indikátory mobility pre rok 2025

Tabuľka 2 Indikátory charakteristík dopravného systému Nitrianskeho kraja k roku 2025

Indikátor

Základný rozvoj
(„business as usual“ -

2025)
Výhľadový stav („do all“

- 2025) Jednotky indikátora
Dĺžka modernizovaných

ciest II. a III. triedy 269,199 269,199 [km]

Dĺžka nových ciest
(obchvaty, preložky, nové

cesty) na území kraja
2,4 91,327 [km]

Dopravný výkon
individuálnej

automobilovej dopravy
(IAD)

9 252 616 9 222 854 [vozokm]

Prepravný výkon verejnej
osobnej dopravy (VOD) 4 296 223 4 382 648 [osobokm]

Priemerná cestovná
rýchlosť VOD 43,9 44,1 [km/ hod]

Priemerná rýchlosť IAD 57,1 57,9 [km/ hod]
Priemerná cestovná doba/

1 cestujúceho 43,7 43,8 [min]

Počet prepravených osôb
VOD 248 181 250 585 [osôb/ 24 hod]

Deľba prepravnej práce
IAD : VOD podľa

prepravného výkonu
73:27 72:28 [%]

Podiel IAD : VOD, pešej a
cyklistickej dopravy na
deľbe prepravnej práce

47,7:52,3 47,6:52,4 [%]

Podiel koľajovej verejnej
dopravy na počte

prepravených cestujúcich
24 26 [%]

Dĺžka siete IAD 5 706 5 796 [km]
Dĺžka siete VOD 153 519 160 694 [km]

Zdroj údajov: Spracovateľ
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Indikátory mobility pre rok 2030

Tabuľka 3 Indikátory charakteristík dopravného systému Nitrianskeho kraja k roku 2030

Indikátor

Základný rozvoj
(„business as usual“ -

2030)
Výhľadový stav („do all“

- 2030) Jednotky indikátora
Dĺžka modernizovaných

ciest II. a III. triedy 269,199 270,591 [km]

Dĺžka nových ciest
(obchvaty, preložky, nové

cesty) na území kraja
2,4 206,000 [km]

Dopravný výkon
individuálnej automobilovej

dopravy (IAD)
9 609 022 9 458 279 [vozokm]

Prepravný výkon verejnej
osobnej dopravy (VOD) 4 258 058 4 353 227 [osobokm]

Priemerná cestovná rýchlosť
VOD 44.0 46,0 [km/ hod]

Priemerná rýchlosť IAD 56,5 59,3 [km/ hod]
Priemerná cestovná doba/ 1

cestujúceho 44,0 43,0 [min]

Počet prepravených osôb
VOD 241 664 244 632 [osôb/ 24 hod]

Deľba prepravnej práce IAD
: VOD podľa prepravného

výkonu
74:26 73:27 [%]

Podiel IAD : VOD, pešej a
cyklistickej dopravy na
deľbe prepravnej práce

47,9:52,1 47,8:52,2 [%]

Podiel koľajovej verejnej
dopravy na počte

prepravených cestujúcich
24 31 [%]

Dĺžka siete IAD 5 706 6 196 [km]
Dĺžka siete VOD 153 519 168 589 [km]

Zdroj údajov: Spracovateľ
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Indikátory mobility pre rok 2040

Tabuľka 4 Indikátory charakteristík dopravného systému Nitrianskeho kraja k roku 2040

Indikátor

Základný rozvoj
(„business as usual“ -

2040)
Výhľadový stav („do

all“ - 2040) Jednotky indikátora
Dĺžka modernizovaných ciest

II. a III. triedy 269,199 321,726 [km]

Dĺžka nových ciest (obchvaty,
preložky, nové cesty) na

území kraja
2,4 311,750 [km]

Dopravný výkon individuálnej
automobilovej dopravy (IAD) 10 014 875 9 755 778 [vozokm]

Prepravný výkon verejnej
osobnej dopravy (VOD) 4 152 581 4 262 094 [osobokm]

Priemerná cestovná rýchlosť
VOD 44,0 46,6 [km/ hod]

Priemerná rýchlosť IAD 56,0 59,9 [km/ hod]
Priemerná cestovná doba/ 1

cestujúceho 44,4 44,0 [min]

Počet prepravených osôb
VOD 231 672 241 096 [osôb/ 24 hod]

Deľba prepravnej práce IAD :
VOD podľa prepravného

výkonu
75:25 74:26 [%]

Podiel IAD : VOD, pešej a
cyklistickej dopravy na deľbe

prepravnej práce
48,2:51,8 47,8:52,2 [%]

Podiel koľajovej verejnej
dopravy na počte

prepravených cestujúcich
24 33 [%]

Dĺžka siete IAD 5 706 6 347 [km]
Dĺžka siete VOD 153 519 169 085 [km]

Zdroj údajov: Spracovateľ
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Indikátory mobility pre rok 2050

Tabuľka 5 Indikátory charakteristík dopravného systému Nitrianskeho kraja k roku 2050

Indikátor

Základný rozvoj
(„business as usual“ -

2050)
Výhľadový stav („do

all“ - 2050) Jednotky indikátora
Dĺžka modernizovaných ciest

II. a III. triedy 269,199 347,541 [km]

Dĺžka nových ciest (obchvaty,
preložky, nové cesty) na

území kraja
2,4 449,303 [km]

Dopravný výkon individuálnej
automobilovej dopravy (IAD) 12 134 710 9 931 346 [vozokm]

Prepravný výkon verejnej
osobnej dopravy (VOD) 4 202 714 4 069 088 [osobokm]

Priemerná cestovná rýchlosť
VOD 44,1 46,8 [km/ hod]

Priemerná rýchlosť IAD 58,0 61,3 [km/ hod]
Priemerná cestovná doba/ 1

cestujúceho 44,7 41,0 [min]

Počet prepravených osôb
VOD 230 644 238 634 [osôb/ 24 hod]

Deľba prepravnej práce IAD :
VOD podľa prepravného

výkonu
78:22 75:25 [%]

Podiel IAD : VOD, pešej a
cyklistickej dopravy na deľbe

prepravnej práce
48,2:51,8 47,8:52,2

Podiel koľajovej verejnej
dopravy na počte

prepravených cestujúcich
27 33 [%]

Dĺžka siete IAD 5 706 6 647 [km]
Dĺžka siete VOD 153 519 169 145 [km]

Zdroj údajov: Spracovateľ

Závery vyhodnotenia PUM NSK pomocou indikátorov
Vďaka navrhnutým opatreniam, ktorá bola vyhodnotená pomocou indikátorov, je možné konštatovať
nasledovné:

· Navýši sa dĺžka modernizovanej siete ciest II. a III. triedy;
· Navýši sa dĺžka nových ciest, ktoré predstavujú moderné, bezpečné, komfortné a udržateľné

formy prepravy;
· Zníži sa dopravný výkon individuálnej automobilovej dopravy (IAD) a naopak sa zvýši výkon

verejnej osobnej dopravy (VOD), čo predstavuje presun výkonov na šetrné a udržateľné
formy dopravy;

· Vďaka modernizovanej a rozšírenej dopravnej siete dôjde k navýšeniu cestovnej rýchlosti ako
IAD, tak i VOD;
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· Zvýši sa počet prepravených osôb VOD, tzn. že dochádza k väčšiemu využívaniu šetrných a
udržateľných foriem cestovania, dochádza k presunu cestujúcich z IAD do VOD;

· Dôjde k zníženiu cestovnej doby vplyvom kvalitnejších (počet spojov, nadväznosti, atď.) a
moderných (bezpečné, rýchlejšie atď.) spojení;

· Dochádza k zvýšeniu deľby prepravnej práce v prospech šetrnejších a udržateľných foriem
cestovania (VOD);

· Zvyšuje sa podiel koľajovej dopravy na počte prepravených osôb;
· Dochádza k zvýšeniu podielu udržateľných foriem cestovania (VOD, cyklistická doprava, pešia

doprava) oproti IAD;
· Dochádza k rozvoju modernej, komfortnej, bezpečnej a udržateľnej dopravnej siete pre

všetky druhy dopravy.

Vďaka vyhodnoteniu týchto indikátorov je možné považovať návrhy tohto Plánu udržateľnej mobility
Nitrianskeho kraja za úspešné z pohľadu celkovej vízie a cieľov, ako aj z hľadiska optimálneho rozvoja
dopravného systému a dopravnej obsluhy Nitrianskeho kraja, a tiež z pohľadu eliminácie
identifikovaných problémov NSK
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2 Prílohy - tlačené
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2.1 Opatrenia zahrnuté v PUM NSK
Opatrenia zahrnuté v PUM NSK - Projektové zámery NSK pre budúce výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 pre oblasť cestnej infraštruktúry

Projektové zámery NSK pre budúce výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 pre oblasť cestnej infraštruktúry
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M1 II/580
Šurany –
Podhájsk
a – Kalná
nad
Hronom

Urob
ené

2017 2019 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Cesta II/580  Šurany - Podhájska -
Kalná nad Hronom  zabezpečuje
prepojenie centier osídlenia  Šurany
(3.skupina)  a Levice (2.skupina). Cesta
je dôležitou spojnicou pre miestnu a
regionálnu dopravu a projekt po
realizácii skvalitní  infraštruktúrne
podmienky pre hospodársky rast a
ekonomický rozvoj  nielen v danom
území, ale s dopadom aj na vyššiu
regionálnu a národnú úroveň.
Nahrádza plánovanú cestu
nadregionálneho významu R7.  Projekt
má významný prínos  z pohľadu
dostupnosti verejných služieb a to
tým, že  zabezpečí  mobilitu a
dopravné napojenie do mesta Šurany
v okrese Nové Zámky  a okresného
mesta Levice. V oboch centrách
osídlenia je koncentrovaná
infraštruktúra regiónu v oblasti
poskytovania verejných služieb.
Zároveň  ide o príspevok do rozvoja
územia, ktoré má strategický význam z
dôvodu  vysokej návštevnosti obce
Podhájska s jej termálnymi prameňmi.
projekt modernizácie cesty II/580 rieši
podmienky pre bezpečnú dopravu s
dôrazom na mobilitu a zlepšenie
dostupnosti  riešenej časti
Nitrianskeho kraja na nadradenú
cestnú infraštruktúru -  cesty I. triedy
(I/75, I/64, I/51).
Cieľom modernizácie je zvýšenie
únosnosti vozovky, bezpečnosti
účastníkov premávky vrátane
nemotorovej dopravy bezpečnostnými
prvkami dopravnej infraštruktúry.

6,319,470 315,974 Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Projektové zámery NSK pre budúce výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 pre oblasť cestnej infraštruktúry
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Dôjde tiež k výmene zvislého a
vodorovného dopravného značenia,
rozšíria sa krajnice a vymenia zvodidlá.
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Projektové zámery NSK pre budúce výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 pre oblasť cestnej infraštruktúry
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M2 II/562
Šaľa –
Nitra

Urob
ené

2017 2019 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Projekt „Cesta II/562 Šaľa - Nitra“ rieši
dostupnosť  pre významnú
priemyselnú  lokalitu (najmä Duslo a.s.
Šaľa) na cestu R1 a ku krajskému
mestu  Nitra so svojou hospodárskou,
vzdelávacou, sociálnou a zdravotnou
infraštruktúrou. Úsek je dôležitý z
dôvodu  zabezpečenia podmienok pre
dopravu  hospodárskych subjektov,
ale aj pre VOD obyvateľov  žijúcich v
oboch mestách a súbežných obciach.
Očakávané  sú  benefity  pre
hospodársky rast regiónu,  tým aj pre
vyššiu  zamestnanosť, v neposlednom
rade  pre bezpečnosť  cestujúcej
verejnosti  a  životné prostredie.
Zásadná modernizácia cesty II/562 má
cieľ  zvýšiť  priepustnosť  dopravy v
danom regióne  a zlepšiť  mobilitu
obyvateľstva za prácou a vzdelaním.
Projekt  bude podporovať zvýšenie
bezpečnostných a environmentálnych
aspektov dopravy a eliminovať riziká
klimatických zmien na cestnú
infraštruktúru.  Modernizácia
predmetnej komunikácie  je  akútna z
dôvodu, že cesta spája  Šaľu a Nitru
ako centrá osídlenia  definované v
Koncepcii územného rozvoja
Slovenska 2001/2011.
Táto stavba modernizácie cesty II/562
rieši stavebno-technický stav vozovky,
elektronický dopravný subsystém
(merač teploty vzduchu a povrchu
asfaltu  - meteostanica -  zariadenie na
meranie teploty asfaltu, teploty a
vlhkosti vzduchu a rosného bodu -
napojené na centrálu správcu cesty).
Súčasťou projektu sú aj
zakomponované elektronické merače
okamžitej rýchlosti,  prechody pre

4,373,640 218,763 Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Projektové zámery NSK pre budúce výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 pre oblasť cestnej infraštruktúry
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chodcov zvýraznené dopravnými
gombíkmi (cestná odrazka),
autobusové  zastávkové pruhy pre
VOD a ďalšie prvky dopravnej
infraštruktúry, ktoré zvyšujú plynulosť
a bezpečnosť dopravy.

M3 II/573
Šaľa –
Kolárovo
–
Komárno

Urob
ené

2019 2020 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Projektové zámery NSK pre budúce výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 pre oblasť cestnej infraštruktúry
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M4 II/593
Podhora
ny –
križovatk
a I/64
Drážovce

Urob
ené

2019 2020 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

M5 II/513
Nitra –
Alekšince
– hranica
kraja

Urob
ené

2019 2020 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Projektové zámery NSK pre budúce výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 pre oblasť cestnej infraštruktúry
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M6 II/499
Nemčice
–
Radošina
– hranica
kraja

Urob
ené

2017 2019 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Projekt modernizácie Cesty II/499
Nemčice – Radošina - hranica kraja
zvyšuje parametre cestnej
komunikácie s dôrazom na
bezpečnostné a modernizačné prvky,
mobilitu a zlepšenie dostupnosti
severozápadnej časti Nitrianskeho
kraja na nadradenú cestnú
infraštruktúru TEN-T.  Cesta
zabezpečuje prepojenie na D1 vedenú
v koridore TEN-T a spája centrá
osídlenia  Topoľčany a Piešťany.
Projekt po realizácii prispeje k
vytváraniu podmienok pre
hospodársky rast a bude mať dopad
na vyvážený územný rozvoj regiónu.
Zásadná modernizácia cesty II/499
zvýši  bezpečnosť a plynulosť dopravy
v danom regióne, posilňuje
environmentálne aspekty dopravy a
eliminuje  riziká klimatických zmien na
cestnú infraštruktúru.  Súčasťou
projektu sú  zakomponované
elektronické merače okamžitej
rýchlosti,  prechody pre chodcov
zvýraznené dopravnými  gombíkmi
(cestná odrazka), autobusové
zastávkové pruhy pre VOD a ďalšie
prvky dopravnej infraštruktúry, ktoré
zvyšujú plynulosť a bezpečnosť
dopravy. Účelom modernizácie cesty
II/499 je zvýšenia únosnosti a
odstránenie bodových porúch
vozovky, spevnenie krajníc a svahov
cestného telesa, odvodnenie a
vybudovanie bezpečnostných prvkov
dopravnej infraštruktúry. Začiatok
modernizovaného úseku sa nachádza
v sedle Havran (390 m n. m) na hranici
Trnavského a Nitrianskeho kraja, na
hranici okresov Topoľčany a Piešťany v

5,497,959 274,898 Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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km 76,040 (76,045). Koniec úseku je v
intraviláne obce Nemčice (175 m n. m)
v km 97,925 (98,934) v križovatke ciest
II/499 a II/514. Celková dĺžka
modernizovaného úseku je 21,885 km.
Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia
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M7 II/511
Topoľčia
nky –
Skýcov

Urob
ené

2016 2019 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Projekt modernizácie úseku cesty
II/511 Topoľčianky – Skýcov v
Nitrianskom  kraji rieši podmienky pre
bezpečnú dopravu s dôrazom na
mobilitu a zlepšenie dostupnosti
severovýchodnej časti Nitrianskeho
kraja na nadradenú cestnú
infraštruktúru TEN-T (E 571) a cestu I.
triedy (I/64).  Nadväzuje na plánovanú
rekonštrukciu jej  havarijného stavu v
úseku Veľké Uherce – Skýcov v
Trenčianskom kraji, čím vytvára
nadregionálne prepojenie  a
dostupnosť  územia stredného a
horného Ponitria Trenčianskeho kraja
na  rýchlostnú cestu R1 a dotknutého
územia Nitrianskeho kraja na cestu
I/64. Projekt prispeje k vytváraniu
podmienok pre hospodársky rast a
bude mať dopad na vyvážený územný
rozvoj regiónu. Aktivitami projektu sa
zvyšujú parametre cestnej
komunikácie s dôrazom na
bezpečnostné a modernizačné prvky.
Zásadná modernizácia cesty II/511
zvýši  bezpečnosť a plynulosť dopravy
v danom regióne, posilňuje
environmentálne aspekty dopravy a
eliminuje  riziká klimatických zmien na
cestnú infraštruktúru.  Rieši stavebno-
technický stav vozovky a elektronický
dopravný subsystém. Súčasťou
projektu sú  zakomponované
elektronické merače okamžitej
rýchlosti,  prechody pre chodcov
zvýraznené dopravnými  gombíkmi
(cestná odrazka), autobusové
zastávkové pruhy pre VOD a ďalšie
prvky dopravnej infraštruktúry, ktoré
zvyšujú plynulosť a bezpečnosť
dopravy. Účelom je modernizácia

2,957,647 147,882 Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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cesty II/511 s cieľom zvýšenia
únosnosti, odstránenie bodových
porúch vozovky, spevnenie krajníc a
svahov cestného telesa, odvodnenie a
vybudovanie bezpečnostných prvkov
dopravnej infraštruktúry. Začiatok
úseku sa nachádza v intraviláne obce
Topoľčianky v km 25,850 a koniec
úseku v extraviláne obce Skýcov v km
13,665 na hranici okresov Zlaté
Moravce a Partizánske, v celkovej
dĺžke úseku 12,185 km.
Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia

M8 II/514
Horné
Štitáre –
Nemčice

Urob
ené

2019 2020 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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M9 II/563
Kolárovo
– Nové
Zámky

Urob
ené

2019 2020 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

M10 II/514
Veľké
Ripňany
– hranica
kraja

Urob
ené

2019 2020 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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M11 II/511
Vráble –
Tesárske
Mlyňany

Urob
ené

2017 2019 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Projekt modernizácie úseku cesty
II/511 Vráble - Tesárske Mlyňany v
Nitrianskom  kraji vytvára prepojenie
a  dostupnosť  riešeného územia na
rýchlostnú cestu R1. Prispeje k
vytváraniu podmienok pre
hospodársky rast a bude mať dopad
na vyvážený územný rozvoj regiónu.
Zásadná modernizácia cesty II/511
zvýši  bezpečnosť a plynulosť dopravy
v danom regióne, posilňuje
environmentálne aspekty dopravy a
eliminuje  riziká klimatických zmien na
cestnú infraštruktúru.  Rieši stavebno-
technický stav vozovky a elektronický
dopravný subsystém. Súčasťou
projektu sú  zakomponované
elektronické merače okamžitej
rýchlosti,  prechody pre chodcov
zvýraznené dopravnými  gombíkmi
(cestná odrazka), autobusové
zastávkové pruhy pre VOD a ďalšie
prvky dopravnej infraštruktúry, ktoré
zvyšujú plynulosť a bezpečnosť
dopravy. Účelom je modernizácia
cesty II/511 s cieľom zvýšenia
únosnosti, odstránenie bodových
porúch vozovky, spevnenie krajníc a
svahov cestného telesa, odvodnenie a
vybudovanie bezpečnostných prvkov
dopravnej infraštruktúry. Začiatok
modernizovaného úseku sa nachádza
v križovatke ciest II/511 a I/65 tesne
pred obcou Tesárske Mlyňany a končí
v meste Vráble v križovatke s c. I/51.
Celková dĺžka modernizovaného úseku
je 12,717 km.
Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry

2,804,486 132,782 Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia

M12 II/527
Šahy –
hranica
kraja

Urob
ené

2019 2020 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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M13 II/564
Pastovce
– Salka

Urob
ené

2019 2020 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

M14 II/564
Levice –
Demandi
ce

Urob
ené

2019 2020 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

M15 II/509
Bajč –
Štúrovo

Urob
ené

2019 2020 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Opatrenia zahrnuté v PUM NSK - Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy

Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy
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1
II/564
Severových
odný
obchvat
mesta
Tlmače

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2020 2025

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Nehodová
lokalita, nevyhovujúci stavebný stav,
ÚKD stupňa C 2,448,590 2,448,590

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

2

II/511
Východný
obchvat
mesta Zlaté
Moravce

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2020 2025

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Nehodová
lokalita, havarijný stavebný stav, ÚKD
stupňa D 6,027,299 6,027,299

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

3

II/499
Juhozápadn
ý obchvat
obce Bojná

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2020 2025

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Nehodová
lokalita 3,390,356 3,390,356

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

4 II. trieda
Nové
prepojenie
ciest č.
II/499 a
I/64 –
juhozápadn
ý obchvat
Topoľčian
(Nemčice -
Chrabrany)

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2020 2025

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Nehodová
lokalita, zlý dopravno-technický stav,
nevyhovujúci stavebný stav, ÚKD
stupňa E 4,520,474 4,520,474

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

5 III/1669
Beladice
Prekategori
zovanie
cesty III.
triedy na II.
triedu,
vrátane

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2045 2050

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti 4,332,121 4,332,121

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy
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napojenia
na cestu R1

6

II/580 Južný
obchvat
mesta
Šurany

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2020 2025

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Nehodová
lokalita, nevyhovujúci stavebný stav,
ÚKD stupňa D 12,619,657 12,619,657

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

7
II/511
Východný
obchvat
obce Dolný
Ohaj

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti 4,520,474 4,520,474

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

8
II/511
Východný
obchvat
obce
Bešeňov

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti 7,910,830 7,910,830

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

9
II/573
Juhozápadn
ý obchvat
mesta
Kolárovo

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2025 2030

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Nevyhovujúci
stavebný stav, ÚKD stupňa C 9,417,655 9,417,655

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

10

II/573
Západný
obchvat
obce
Kameničná

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2025 2030

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Nevyhovujúci
stavebný stav, zlepšenie dopravnej
obslužnosti 11,677,892 11,677,892

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy
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II/509
Juhozápadn
ý obchvat
obce
Gbelce

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti 6,586,708 6,586,708

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

12
II/564
Severný
obchvat
mesta
Štúrovo

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti 2,636,943 2,636,943

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

13

III/1497
Západný
obchvat
Selice

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti 3,862,161 3,862,161

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

14
III/1722
Východný
obchvat
obce
Prašice

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2025 2030

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Nehodová
lokalita, zlý dopravno-technický stav 6,951,890 6,951,890

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

15 III/1543
Prekategori
zovanie
cesty
III/1543 na
II. triedu a
modernizác
ia do
podoby
budúceho
privádzača
okresného
mesta
Levice na
rýchlostnú
cestu R7.
Zahŕňa aj

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2025 2030

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Nové cestné prepojenie/ Nehodová
lokalita 4,248,377 4,248,377

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy
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obchvat
Starého
Hrádku a
Jura nad
Hronom.
Vyvolaná
investícia
výstavbou
rýchlostnej
cesty R7.

16 III. trieda
Cesta III.
triedy Nové
prepojenie
obcí
Lukáčovce a
Nové Sady
v okrese
Nitra

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti 4,377,116 4,377,116

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

17
III. trieda
Cesta III.
triedy Nové
prepojenie
obcí Tajná
a Nevidzany

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti, úniková cesta z
JE Mochovce 4,029,521 4,029,521

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

18 III. trieda
Cesta III.
triedy Nové
prepojenie
obcí Dolné
Obdokovce
a Babindol

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti, prepojenie obcí
k priemyselnému parku 5,149,548 5,149,548

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

19 III/1591
Nové
prepojenie
obcí
Krškany a
časti Levice
– Horša

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti 3,990,900 3,990,900

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy
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20 III. trieda
Cesta III.
triedy Nové
prepojenie
obcí Čechy,
Veľké Lovce
a Podhájska

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2045 2050

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti 10,942,789 10,942,789

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

21
III/1470
Severný
obchvat
mesta
Hurbanovo

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2025 2030

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Nehodová
lokalita 2,059,819 2,059,819

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

22 III. trieda
Cesta III.
triedy
Vytvorenie
nového
hraničného
priechodu s
Maďarskom
a
juhovýchod
ný obchvat
obce
Chľaba

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2025 2030

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti, medzinárodný
hraničný priechod 3,990,900 3,990,900

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

23 III/1551
Obchvat
historickéh
o jadra
obce
Bátovce

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2045 2050

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti 643,693 643,693

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

24 III/1583
Vytvorenie
nového
hraničného
priechodu
do
Maďarska s
novou
komunikáci

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2045 2050

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti, medzinárodný
hraničný priechod 643,693 643,693

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy
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ou
Vyškovce
nad Ipľom -
Tésa

25 II/511,
III/1614
Preložka
cesty II/511
a III/1614
mesto Zlaté
Moravce

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2020 2025

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti, ÚKD stupňa C 5,085,534 5,085,534

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

26 III/1722
Prašice -
Nemečky,
odstránenie
zlého
dopravno-
technickéh
o stavu a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2045 2050

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/ Zlý
dopravno-technický stav 1,859,969 1,859,969

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

27 III/1726
Velušovce -
Závada -
Podhradie,
odstránenie
zlého
dopravno-
technickéh
o stavu a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2045 2050

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/ Zlý
dopravno-technický stav 3,863,013 3,863,013

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy
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28 III/1722
Jacovce
(medzi
križovatka
mi s
cestami
III/1725 a
III/1724 a v
obci Prašice
zvýšenie
bezpečnosti
na
priechodu
pre
chodcov),
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 1,001,522 1,001,522

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

29 III/1711
Topoľčany
(OC
Topolis) -
Veľké
Bedzany,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 2,933,028 2,933,028

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy
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30 III/1753
Horné
Chlebany -
hranica
okresu
Topoľčany,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 1,323,440 1,323,440

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

31 III/1710 x
I/64B
Križovatka
ciest
III/1710 a
I/64B pred
obcou
Práznovce,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 331,250 331,250

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

32 III/1710 x
III/1716 x
I/64 Veľká
okružná
križovatka –
Solčany,
odstránenie
nehodovej
lokality a

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 496,875 496,875

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy

Čí
slo

 o
pa

tr
en

ia

Šp
ec

ifi
ck

é
op

at
re

ni
e

Fá
za

 o
pa

tr
en

ia

Za
há

je
ni

e
op

at
re

ni
a

U
ko

nč
en

ie
op

at
re

ni
a

Ak
té

ri 
op

at
re

ni
a

Ch
ar

ak
te

ris
tik

a/
od

ôv
od

ne
ni

e

Ce
lk

ov
é

in
ve

st
ič

né
ná

kl
ad

y 
[E

U
R]

In
ve

st
ič

né
ná

kl
ad

y 
N

SK
[E

U
R]

Zd
ro

je
fin

an
co

va
ni

a

In
fr

aš
tr

uk
tú

rn
e

Pr
oc

es
né

/
or

ga
ni

za
čn

é/
sy

st
ém

ov
é/

ad
m

in
ist

ra
tív

ne

Šp
ec

ifi
ck

é 
ci

el
e

(n
ás

tr
oj

e)

St
ra

te
gi

ck
é 

ci
el

e

zvýšenie
bezpečnosti
premávky ,
modernizác
ia cestného
úseku

33 II/593 Obec
Solčany
priechod
pre
chodcov pri
Coop
Jednota,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 21,200 21,200

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

34 III/1708
Úsek
Chrabrany
– Urmince,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 2,289,193 2,289,193

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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35 III/1315,
II/499 hr.
okresu HC -
Radošina
vrátane
železničnéh
o priecestia
v obci
Radošina,
odstránenie
zlého
dopravno-
technickéh
o stavu a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/ Zlý
dopravno-technický stav, nehodová
lokalita 4,149,162 4,149,162

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

36 III/1731
Šalgovce -
Svrbice,
odstránenie
zlého
dopravno-
technickéh
o stavu a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2045 2050

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/ Zlý
dopravno-technický stav 715,373 715,373

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

37 III/1735
Behynce,
odstránenie
zlého
dopravno-
technickéh
o stavu a

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/ Zlý
dopravno-technický stav, nehodová 63,600 63,600

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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zvýšenie
bezpečnosti
premávky
železničnéh
o priecestia
v obci
Behynce,
modernizác
ia
železničnéh
o priecestia

lokalita

38 II/514,
III/1706
Veľké
Ripňany -
Ludanice,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zlého
dopravno-
technickéh
o stavu a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia
železničnéh
o priecestia
v obci Veľké
Ripňany a
modernizác
ia úseku
cesty
III/1706
Veľké
Ripňany -
Horné
Obdokovce,
Horné

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2045 2050

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/ Zlý
dopravno-technický stav, nehodová
lokalita 6,796,042 6,796,042

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy
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Obdokovce
- Ludanice

39 III/1732
Malé
Ripňany,
odstránenie
zlého
dopravno-
technickéh
o stavu a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky
železničnéh
o priecestia
v obci Malé
Ripňany,
modernizác
ia
železničnéh
o priecestia

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/ Zlý
dopravno-technický stav, nehodová
lokalita 63,600 63,600

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

40 II/593
Kovarce -
Oponice -
hr. okr. s
NR a km
12,250 -
12,900,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 3,851,090 3,851,090

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy
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41 III/1614  v
staničení
km 8,800 -
10,200
odstránenie
zlého
dopravno-
technickéh
o stavu a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/ Zlý
dopravno-technický stav, nehodová
lokalita 1,001,522 1,001,522

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

42 II/593  v
staničení
km 6,100 -
7,300
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 1,087,367 1,087,367

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

43 III/1669  v
staničení
km 2,000 -
2,400
odstránenie
zlého
dopravno-
technickéh
o stavu a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2045 2050

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/ Zlý
dopravno-technický stav 286,149 286,149

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy
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ia cestného
úseku

44 III/1641
Preložka
cesty
III/1641 -
odstránenie
kapacitných
problémov
v oblasti
Chrenová,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2045 2050

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Kapacitné problémy 1,931,507 1,931,507

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

45 II/564 v km
2,29 Tlmače
- Levice,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2025 2030

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 453,069 453,069

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

46 II/564
Preložka
cesty II/564
-
odstránenie
kapacitných
problémov
v oblasti
Krížny Vrch
u napojení
na cestu

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Kapacitné problémy 1,993,506 1,993,506

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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I/51,
modernizác
ia cestného
úseku

47 III/1641  v
staničení
km 14,000 -
15,000
odstránenie
zlého
dopravno-
technickéh
o stavu a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/ Zlý
dopravno-technický stav 715,373 715,373

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

48 III/1550
Hontianske
Trsťany –
hranica
okresu,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 786,910 786,910

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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49 III/1592
Kalinčiakov
o – M. Kiar,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 1,287,671 1,287,671

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

50 III/1543
Starý
Hrádok –
Jur nad
Hronom,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 929,985 929,985

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

51 III/1500
úsek
Komjatice -
Rastislavice
v km 5,600,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 357,686 357,686

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy
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52 II/588
Málaš km
37,800,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 357,686 357,686

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

53 III/1494
Nesvady km
5,788
odstránenie
nehodovej
lokality a v
km 3,330
odstránenie
zlého
dopravno-
technickéh
o stavu,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zlého
dopravno-
technickéh
o stavu a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/ Zlý
dopravno-technický stav, nehodová
lokalita 715,373 715,373

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy
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54 III/1455
Farský Dvor
km 15,180,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 357,686 357,686

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

55 III/1470
Nová
Trstená km
5,400,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 357,686 357,686

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

56 III/1452
Sokolce km
1,375,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 357,686 357,686

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy
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57 III/1453
Železničné
priecestie
Bodza, km
0,462,
odstránenie
zlého
dopravno-
technickéh
o stavu a
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky
železničnéh
o priecestia
v obci
Bodza,
modernizác
ia
železničnéh
o priecestia

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/ Zlý
dopravno-technický stav, nehodová
lokalita 63,600 63,600

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

58 III/1459
Okoličná na
Ostrove km
4,263,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 357,686 357,686

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy
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59 II/589,
III/1468
Svätý Peter
km 5,600 ,
odstránenie
nehodovej
lokality a na
ceste
III/1468 v
km 1,065
odstránenie
zlého
dopravno-
technickéh
o stavu,
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2045 2050

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/ Zlý
dopravno-technický stav, nehodová
lokalita 810,756 810,756

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

60 II/589
Odstráneni
e zlého
dopravno-
technickéh
o stavu v
km 1,465 a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2045 2050

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/ Zlý
dopravno-technický stav 453,069 453,069

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

61 III/1464
Chotín km
3,270 -
Marcelová
km 4,400,
odstránenie
nehodovej

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 808,371 808,371

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy
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lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

62 II/588,
III/1464 km
22,500
odstránenie
zlého
dopravno-
technickéh
o stavu,
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku,
odstránenie
nehodovej
lokality -
križovatka
ciest II/588
x III/1464 v
km 20,815

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/ Zlý
dopravno-technický stav, nehodová
lokalita 1,082,597 1,082,597

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

63 III/1422
Klížska
Nemá km
15,500,
odstránenie
nehodovej
lokality a
zvýšenie
bezpečnosti
premávky,
modernizác
ia cestného
úseku

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2035 2040

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných úsekov dopravnej
infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia/
Nehodová lokalita 357,686 357,686

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - krajská sieť II. a III. Triedy
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64 III/1576
preložka
cesty pri
obci
Tekovské
Lužany

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2045 2050

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti 1,931,507 1,931,507

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

65 III/1569
nový
hraničný
priechod
Pastovce -
Vámosmiko
la

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia 2045 2050

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti, medzinárodný
hraničný priechod 643,693 643,693

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

161

Realizácia
turbookruž
nej
križovatky
na ceste
II/562

Príp
rav
a +
Rea
lizá
cia

v
prípr
ave 2050

Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikácií,
mesto Nitra

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy) - realizácia turbookružnej
križovatky na ceste II/562, ktorá je
súčasťou preložky I/64 Nitra -
Komjatice
Nové cestné prepojenie/ Zlepšenie
dopravnej obslužnosti

Detaily musí byť riešene v samostatnom
dokumente PUM miestnej samosprávy,

financovanie mimo rozpočet NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti a
spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
Zlepšenie zdravia
ľudí
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Cestná doprava - nadradená sieť Rýchlostných ciest a ciest I. triedy
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66

R3 Zvolen -
Šahy

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2027

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

611,000,00
0 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

67

R3 Šahy -
obchvat

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2026

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie 67,000,000 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

68

R7 Dolný
Bar -
Zemné

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2026

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

161,000,00
0 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

69

R7 Zemné -
Nové
Zámky

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2026

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie 98,000,000 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

70

R7 Nové
Zámky -
Čaka

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2050

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

230,000,00
0 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

71

R7 Čaka -
Veľký Krtíš

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2050

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

553,000,00
0 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - nadradená sieť Rýchlostných ciest a ciest I. triedy
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72

R8 Nitra -
križovatka
R2

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2040

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

1,020,000,0
00 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

73 I/51
Západný
obchvat
časti
Janíkovce a
južný
obchvat
obce Veľký
Lapáš

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

74
I/51
Severný
obchvat
mesta
Vráble

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2025

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

75 I/51
Severný
obchvat
obce
Telince a
Južný
obchvat
obce Čifáre

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

76
I/51
Severný
obchvat
obce Veľký
Ďur

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

77
I/51
Severný
obchvat
mesta
Levice

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2025

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - nadradená sieť Rýchlostných ciest a ciest I. triedy
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78
I/51
Severný
obchvat
obce Horná
Seč

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

79 I/76
Štúrovo -
Kamenný
Most -
Kamenín -
Pohronský
Ruskov -
Želiezovce -
Šarovce/
Jur nad
Hronom,
Želiezovce -
obchvat

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

80 I/76 Južný
obchvat
mesta
Želiezovce
(Návrh -
medzi
existujúcim
i úsekmi
I/76)

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2025

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

81 I/76
Východný
obchvat
obce Malé
Kozmálovc
e a
vyrovnanie
oblúkov na
cesty I.
triedy v
Novom
Tekove

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - nadradená sieť Rýchlostných ciest a ciest I. triedy
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82 I/76
Západný
obchvat
obce Kalná
nad
Hronom

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

83 I/63 Most
cez Dunaj
Komárno -
Komárom
(vrátane
prístupovej
komunikáci
e)

Urob
ené

v
realiz

ácii 2019

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie 61,513,920 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

84

I/63
Západný
obchvat
obce Bodza

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

85

I/63
Východný
obchvat
obce Tôň

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

86
I/63
Severný
obchvat
mesta
Komárno

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2025

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

87 I/63
Severný
obchvat
časti
Komárno –
Nová Stráž

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - nadradená sieť Rýchlostných ciest a ciest I. triedy
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88

I/63 Južný
obchvat
obce Iža

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

89

I/63 Južný
obchvat
obce
Patince

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

90

I/63 Južný
obchvat
obce Mužla

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

91 I/63
Severný
obchvat
obcí
Radvaň nad
Dunajom a
Moča

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

92 I/64 (D1 -
Hlohovec) -
Topoľčany -
Nitra –
Komárno
(zostávajúc
e úseky)

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2050

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

93

I/64
Komárno -
obchvat

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - nadradená sieť Rýchlostných ciest a ciest I. triedy
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94

I/64 Nové
Zámky -
obchvat

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

95

I/64
Krušovce -
obchvat

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

96
I/64
Západný
obchvat
časti
Dražovce

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2025

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

97

I. trieda
Východný
obchvat
mesta Nitra

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

98 I/64
Jelšovce -
Nové
prepojenie
cesty I/64 a
pripravova
nej
komunikáci
e R8

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2040

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

99
I/64
Východný
obchvat
obce
Čakajovce

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2025

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - nadradená sieť Rýchlostných ciest a ciest I. triedy
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160

Preložka
cesty I/64
Nitra –
Komjatice

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2050

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

100 I/66 Šahy,
Hrkovce,
Nové
prepojenie
cesty I/66
na
pripravova
nú
komunikáci
u R3

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

101

I/75 Šaľa –
obchvat
(severný
obchvat)

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky,
prieťahy)
Nové cestné prepojenie

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba kapacitnej a
bezpečnej dopravnej
infraštruktúry
(obchvaty, preložky,
prieťahy a pod.) x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

102
I/63 Tôň –
Zlatná na
Ostrove -
Modernizác
ie

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných / homogenizovaných
úsekov dopravnej infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

103 I/75
Tvrdošovce
– Nové
Zámky -
Modernizác
ie

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných / homogenizovaných
úsekov dopravnej infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

104
I/51
Golianovo
– Vráble -
Modernizác
ie

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných / homogenizovaných
úsekov dopravnej infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Cestná doprava - nadradená sieť Rýchlostných ciest a ciest I. triedy
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105 I/13 Veľký
Meder –
Medveďov
-
Modernizác
ie

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných / homogenizovaných
úsekov dopravnej infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

107 I/64
Chrabrany -
obchvat
Topoľčian -
Modernizác
ie

Prípr
ava +
Reali
zácia

v
prípr

ave 2030

Ministerstv
o dopravy a
výstavby
Slovenskej
republiky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných / homogenizovaných
úsekov dopravnej infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia

nezistené /
nerelevant
né z
pohľadu
NSK 0

nerelevantné
z pohľadu
NSK

Výstavba
modernizovaných /
homogenizovaných
úsekov dopravnej
infraštruktúry x

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
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Opatrenia zahrnuté v PUM NSK - Cestná doprava - Cestná doprava - ostatní

Cestná doprava - ostatní
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108 Pravideln
á údržba
a opravy
dopravnej
infraštruk
túry

Prípr
ava +
Reali
zácia

2020 2050 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemnýc
h
komunikác
ií

Infraštruktúrne opatrení - Údržba a
opravy existujúcich cestných úsekov/
zvýšenie bezpečnosti stávajúcich
cestných prepojení.
Opatrení zahŕňajúce bežné výdavky na
opravy ciest II. a III. triedy, výdavky na
súvislé a veľkoplošné opravy, stavebné
úpravy, modernizácie a rekonštrukcie
ciest a mostov, vrátane prípravnej a
projektovej dokumentácie.

457,548,554 457,548,554 Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Pravidelná údržba a
opravy dopravnej
infraštruktúry

x Zlepšenie stavebného a
dopravno-technického
stavu cestnej siete a
mostov

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
Zlepšenie zdravia
ľudí

108a Rekonštru
kcie /
moderniz
ácie ciest
II. triedy

Prípr
ava +
Reali
zácia

2020 2027 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemnýc
h
komunikác
ií

Rekonštrukcia/ modernizácia
existujúcich cestných úsekov/ zvýšenie
bezpečnosti stávajúcich cestných
prepojení.
Opatrení zahŕňajúce výdavky na
rekonštrukcie/ modernizácie ciest II.
triedy, výdavky na stavebné úpravy,
modernizácie a rekonštrukcie ciest II.
triedy, nezahrnuté v iných opatreniach a
ktorých potrebnosť bude upresnená v
priebehu celého akčného obdobia PUM
NSK. vrátane prípravnej a projektovej
dokumentácie.

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Rekonštrukcie/
modernizácie
dopravnej
infraštruktúry

x Zlepšenie stavebného a
dopravno-technického
stavu cestnej siete a
mostov

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
Zlepšenie zdravia
ľudí

108b Pravideln
á údržba
a opravy
mostov

Prípr
ava +
Reali
zácia

2020 2050 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemnýc
h
komunikác
ií

Infraštruktúrne opatrení - Údržba a
opravy existujúcich cestných mostov/
zvýšenie bezpečnosti stávajúcich
cestných mostov.
Opatrení zahŕňajúce bežné výdavky na
opravy ciest II. a III. triedy, výdavky na
súvislé a veľkoplošné opravy, stavebné
úpravy, modernizácie a rekonštrukcie
ciest a mostov, vrátane prípravnej a
projektovej dokumentácie.

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Pravidelná údržba a
opravy dopravnej
infraštruktúry

x Zlepšenie stavebného a
dopravno-technického
stavu cestnej siete a
mostov

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
Zlepšenie zdravia
ľudí
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108c Rekonštru
kcia
mostov
na
cestách II.
a III.
triedy v
stavebno
m stave
4-6(7)

Prípr
ava +
Reali
zácia

2020 2050 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemnýc
h
komunikác
ií

Infraštruktúrne opatrení –
rekonštrukcia/ opravy existujúcich
cestných mostov/ zvýšenie bezpečnosti
stávajúcich cestných mostov v
stavebnom stave 4-6(7).
Opatrení zahŕňajúce výdavky na opravy
ciest II. a III. triedy, výdavky na súvislé a
veľkoplošné opravy, stavebné úpravy,
modernizácie a rekonštrukcie ciest a
mostov, vrátane prípravnej a projektovej
dokumentácie.

Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Rekonštrukcie
dopravnej
infraštruktúry

x Zlepšenie stavebného a
dopravno-technického
stavu cestnej siete a
mostov

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
Zlepšenie zdravia
ľudí

109 Vykonáva
nie
procesu
bezpečno
stného
auditu/
bezpečno
stných
inšpekcií
a
bezpečno
stných
prehliado
k s
návrhmi
konkrétny
ch
opatrení -
Bezpečno
stné
úpravy/
odstraňov
anie
nehodový
ch lokalít

Prípr
ava +
Reali
zácia

2020 2050 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemnýc
h
komunikác
ií

Procesné/ organizačné/ systémové/
administratívne opatrení - Zapojenie
audítorov bezpečnosti pozemných
komunikácií pri odstraňovaní
nehodových lokalít a rovnako pri
projekčnej príprave cestných stavieb

4,836,000 4,836,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

x Vykonávanie
procesu
bezpečnostn
ého auditu/
bezpečnostn
ých inšpekcií
a
bezpečnostn
ých
prehliadok s
návrhmi
konkrétnych
opatrení -
Bezpečnostn
é úpravy/
odstraňovani
e
nehodových
lokalít

Zníženie dopravnej
nehodovosti

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
Zlepšenie zdravia
ľudí

110 Spoluprác
a medzi
Ministerst
vom
dopravy
(SSC,
NDS) a
Nitriansky
m krajom
o
podpore
výstavby
nadraden
ej cestnej

Prípr
ava +
Reali
zácia

2020 2050 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemnýc
h
komunikác
ií

Procesné/ organizačné/ systémové/
administratívne opatrení - Komunikácia
a spolupráca zainteresovaných
subjektov pri príprave a výstavbe
nadradenej cestnej siete

1,426,000 1,426,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

x Spolupráca
medzi
Ministerstvo
m dopravy
(SSC, NDS) a
Nitrianskym
krajom o
podpore
výstavby
nadradenej
cestnej siete

Podpora výstavby
nadradenej cestnej siete

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zlepšenie zdravia
ľudí
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siete

111 Zabezpeč
enie
železničný
ch
priecestí
vzhľadom
na možné
kolízie s
cestnou
dopravou

Prípr
ava

2020 2021 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemnýc
h
komunikác
ií

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných / homogenizovaných
úsekov dopravnej infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia
Spracovanie koncepčného dokumentu
na zvýšenie bezpečnosti železničných
priecestí v NSK

80,000 80,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

x x Zníženie dopravnej
nehodovosti

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
Zlepšenie zdravia
ľudí

112 Riešenie
napojenia
priemysel
ných zón
a parkov
na okolitú
dopravnú
sieť

Prípr
ava

2020 2021 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemnýc
h
komunikác
ií

Procesné/ organizačné/ systémové/
administratívne opatrení ako aj
Infraštruktúrne opatrení - Riešenie
napojenia priemyselných zón a parkov
pomocou kapacitných a bezpečných
prepojení s existujúcou dopravnou
sieťou
Spracovanie koncepčného dokumentu
dopravného napojenia priemyselných
zón a parkov

78,000 78,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje NSK

Riešenie napojenia
priemyselných zón a
parkov na okolitú
dopravnú sieť

Riešenie
napojenia
priemyselnýc
h zón a
parkov na
okolitú
dopravnú
sieť

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti

157 Zriadenie
záchytnýc
h
parkovísk
s
vodopriep
ustnými
povrchmi
v meste
Nové
Zámky

Prípr
ava

Detaily musí
byť riešene v
samostatno
m
dokumente
PUM
miestnej
samosprávy

mesto
Nové
Zámky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných / homogenizovaných
úsekov dopravnej infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia
Spracovanie koncepčného dokumentu
na zriadenie záchytných parkovísk

Detaily musí byť riešene v samostatnom
dokumente PUM miestnej samosprávy

Zníženie citlivosti a
zmiernenie
kapacitných problémov
v dopravnej sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

x Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti a
spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
Zlepšenie zdravia
ľudí

158 Vybudova
nie
inteligent
ných
križovatie
k na
cestách I.
a II.
triedy,
osvetlené
priechody
pre
chodcov
vrátane
priechodo

Prípr
ava

Detaily musí
byť riešene v
samostatno
m
dokumente
PUM
miestnej
samosprávy

mesto
Nové
Zámky

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných / homogenizovaných
úsekov dopravnej infraštruktúry
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia
Spracovanie koncepčného dokumentu
na vybudovanie inteligentných
križovatiek na cestách I. a II. triedy,
osvetlené priechody pre chodcov
vrátane priechodov pre cyklistov

Detaily musí byť riešene v samostatnom
dokumente PUM miestnej samosprávy

Zníženie citlivosti a
zmiernenie
kapacitných problémov
v dopravnej sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

x Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti a
spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
Zlepšenie zdravia
ľudí
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v pre
cyklistov v
meste
Nové
Zámky

159 Vytvárani
e nových
dopravný
ch
napojení
miestnyc
h
komuniká
cií mesta
Topoľčan
y na
vybudova
nú
nadraden
ú cestnú
trasu
preložky
cesty I/64

Prípr
ava

Detaily musí
byť riešene v
samostatno
m
dokumente
PUM
miestnej
samosprávy

mesto
Topolčany

Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných / homogenizovaných
úsekov dopravnej infraštruktúry za
účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej
premávky v zastavanom území mesta
Topoľčany
Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti
stávajúceho cestného prepojenia
Spracovanie koncepčného dokumentu
na vybudovanie nových dopravných
napojení miestnych komunikácií mesta
Topoľčany na vybudovanú nadradenú
cestnú trasu preložky cesty I/64

Detaily musí byť riešene v samostatnom
dokumente PUM miestnej samosprávy

Zníženie citlivosti a
zmiernenie
kapacitných problémov
v dopravnej sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

x Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti a
spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
Zlepšenie zdravia
ľudí

162  Podpora
výstavby
parkovací
ch
domov,
resp.
podzemn
ých
parkovísk
a
podzemn
ých garáží
pod
verejnými
priestrans
tvami v
meste
Šaľa

Prípr
ava

Detaily musí
byť riešene v
samostatno
m
dokumente
PUM
miestnej
samosprávy

město Šaľa Infraštruktúrne opatrení - Výstavba
modernizovaných / homogenizovaných
úsekov dopravnej infraštruktúry za
účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej
premávky v zastavanom území mesta
Šaľa výstavbou podzemných garáží a
parkovísk
Spracovanie koncepčného dokumentu
na vybudovanie nových podzemných
parkovísk a parkovacích domov v meste
Šaľa

Detaily musí byť riešene v samostatnom
dokumente PUM miestnej samosprávy

Zníženie citlivosti a
zmiernenie
kapacitných problémov
v dopravnej sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

x Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie
výkonnosti a
spoľahlivosti
Zvýšenie
bezpečnosti
Zlepšenie zdravia
ľudí
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Opatrenia zahrnuté v PUM NSK - Multimodálna doprava a dopravné plánovanie

Multimodálna doprava a dopravné plánovanie
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113 Dopravná
výučba/
dopravné
kampane

Prípr
ava

2020 2050 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í/ Odbor
strategický
ch činností

Procesné/ organizačné/ systémové/
administratívne opatrení - Príprava a
prevedenie dopravných kampaní,
osvety a dopravného vzdelávania najmä
detí a začínajúcich vodičov
Spracovanie koncepcie dopravnej
osvety a vzdelávania

2,480,000 2,480,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

x Dopravná
výučba/
dopravné
kampane

Zníženie dopravnej
nehodovosti

Zvýšenie výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie bezpečnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

114 Urýchlenie
prípravy a
výstavby
prioritných
stavieb

Prípr
ava

2020 2021 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í/ Odbor
strategický
ch činností/
Odbor
majetku a
investícií

Procesné/ organizačné/ systémové/
administratívne opatrení - Dôsledná
procesná, vecná a právna príprava pri
výstavbe dopravnej infraštruktúry,
dodržiavanie minimálnych zákonných
termínov
Vytvorenie metodického pokynu
činností a termínov pre jednotlivé fázy
dopravného zámeru

8,000 8,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

x Urýchlenie
prípravy a
výstavby
prioritných
stavieb
(dodržiavani
a
minimálnych
zákonných
termínov,
dôsledná
procesná,
vecná a
právna
príprava)

Zníženie citlivosti a
zmiernenie kapacitných
problémov v dopravnej
sieti
Nové prepojenia pre
rôzne druhy dopravy

Zvýšenie výkonnosti
a spoľahlivosti
Zvýšenie bezpečnosti

115 Zlepšenie
procesných
náležitostí
v zberu a
evidencii
dát o
doprave

2020 2021 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Procesné/ organizačné/ systémové/
administratívne opatrení - Zavedenie
jednotnej štruktúry, rozsahu, evidencie,
uchovávania a prezentácie dopravno-
prevádzkových dát, dát o dopravnej
infraštruktúre a dopravno-prepravných
dát tak, aby bola použiteľná pre
správcov / vlastníka dopravnej
infraštruktúry a tiež pre spracovateľov
strategických dokumentov a
dokumentácií

39,000 39,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Zlepšenie
procesných
náležitostí v
zberu a
evidencii dát
o doprave -
jednotná
štruktúra,
rozsah a
evidencia od
národných
subjektov,
cez
regionálne
subjekty až
po subjekty

Zlepšenie zberu
štatistických dát a ich
evidencie

Zvýšenie výkonnosti
a spoľahlivosti
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miestne

116 Zaistenie
financovani
a na
kompletnú
stavbu/
opatrenie

Prípr
ava

2020 2021 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í/ Odbor
strategický
ch činností/
Odbor
majetku a
investícií

Procesné/ organizačné/ systémové/
administratívne opatrení - Zabezpečenie
finančných prostriedkov (fondy, vlastné
zdroje)  na kompletnú výstavbu
dopravných zámerov, od prípravnej fázy
až po uvedenie do prevádzky
Zostavenie každoročného plánu
projektových zámerov a opatrení a ich
finančného pokrytia

8,000 8,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Zaistenie
financovania
- IROP, ROP,
fondy,
vlastné
zdroje na
kompletnú
stavbu/
opatrenie

Finančná udržateľnosť
dopravného systému

Zvýšenie finančnej
udržateľnosti

117 Zlepšenie
bilancie
príjmov a
výdavkov a
zabezpečen
ie ich
stability

Prípr
ava

2020 2021 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í/ Odbor
strategický
ch činností/
Odbor
majetku a
investícií

Procesné/ organizačné/ systémové/
administratívne opatrení - Zodpovedné
plánovanie dopravných stavieb a
rozvoja dopravného sektora, zostavenie
koncepcie priorít v oblasti dopravných
zámerov

8,000 8,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Zlepšenie
bilancie
príjmov a
výdavkov a
zabezpečeni
e ich stability
-
zodpovedné
plánovanie,
zostavenie
priorít

Procesná podpora
trvalo udržateľnej
mobility a efektívnej
správy Nitrianskeho
kraja

Zvýšenie finančnej
udržateľnosti

118 Efektívne
územné
plánovanie
a vyvážený
územný
rozvoj

Prípr
ava

2020 2021 Úrad NSK -
Odbor
strategický
ch činností

Procesné/ organizačné/ systémové/
administratívne opatrení - Spracovanie
efektívnych a komplexných územných
plánov a strategických a koncepčných
dokumentov
Spracovanie koncepčného/
metodického pokynu pre vytváranie
týchto dokumentov

8,000 8,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Efektívne
územné
plánovanie a
vyvážený
územný
rozvoj -
efektívne a
komplexné
územné
plány

Trvalo udržateľný
územný rozvoj
Nitrianskeho kraja

Zvýšenie finančnej
udržateľnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

119 Modernizác
ia
priestransti
ev

Prípr
ava

2020 2021 Úrad NSK -
Odbor
strategický
ch činností

Infraštruktúrne opatrení - Modernizácia
a zlepšenie pobytovej funkcie verejných
priestranstiev
Spracovanie koncepčného dokumentu
riešiaca modernizáciu priestranstiev

60,000 60,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Modernizácia
priestranstiev

Zlepšenie kvality
verejných priestranstiev
najmä v mestách

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zlepšenie zdravia ľudí
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120 Spracovani
e
architekton
ických
plánov

Prípr
ava

2020 2021 Úrad NSK -
Odbor
strategický
ch činností

Procesné/ organizačné/ systémové/
administratívne opatrení - Spracovanie
architektonických plánov na významné
dopravné stavby
Spracovanie koncepčného/
metodického pokynu pre vytváranie
týchto dokumentov

8,000 8,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Spracovanie
architektonic
kých plánov

Zlepšenie kvality
verejných priestranstiev
najmä v mestách

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy

121 Podpora
nízko-
emisných a
ekologickýc
h pohonov
a podpora
hromadnej
dopravy

Prípr
ava

2020 2021 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Procesné/ organizačné/ systémové/
administratívne opatrení - Zavádzanie a
prevádzkovanie ekologických foriem
dopravy
Spracovanie koncepčného/
metodického pokynu pre vytváranie
týchto dokumentov

8,000 8,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Podpora
nízko-
emisných a
ekologických
pohonov a
podpora
hromadnej
dopravy

Zníženie znečistenia
ovzdušia, hlukové
záťaže a uhlíkovej stopy

Zníženie emisií
a zvýšenie
energetickej účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí
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Opatrenia zahrnuté v PUM NSK - Verejná osobná doprava

Verejná osobná doprava
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122 IDS Prípr
ava

2020 2025 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Založenie dopravnej autority
/integrátora/ pre riadenie dopravy v
NSK
Vypracovanie štúdie na vytvorenie
dopravnej autority
Príprava na IDS NSK

35,000 35,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Založenie
dopravnej
autority
/integrátora/
pre riadenie
dopravy v
NSK

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti

123 403,423 Prípr
ava

2020 2025 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Taktová doprava na úseku Nitra - Šaľa
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/príprava na IDS NSK/
Cestovný poriadok /pri medziročnom
navýšení objemu km o 1%  bez úpravy
ceny za 1km/

0 0 - Taktová
doprava na
úseku Nitra -
Šaľa  linka
403423

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti

124 nová linka Prípr
ava

2020 2025 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Taktová doprava na úseku Nitra - Levice
- Vráble
Zlepšenie dopravnej obslužnosti, 20
min. takt v špičke, 30 min. takt v sedle
/príprava na IDS NSK/
Cestovný poriadok /pri medziročnom
navýšení objemu km o 1%  bez úpravy
ceny za 1km/

0 0 - Taktová
doprava na
úseku Nitra -
Levice –
Vráble nová
linka

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti

125 Informačný
systém pre
cestujúcich.
Autobusov
é stanice
"Hlavné
prestupné
body"

Prípr
ava

2020 2025 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Potreba dobudovania svetelných a
rozhlasových informačných systémov
pre cestujúcich. Obnovenie tabúľ a
zjednotenie ich dizajnu.
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/príprava na IDS NSK/
Príprava zásobníka projektov a
vypracovanie štúdie

15,000 15,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Potreba dobudovania
svetelných a
rozhlasových
informačných systémov
pre cestujúcich.
Obnovenie tabúľ a
zjednotenie ich dizajnu.
Autobusové stanice
"Hlavné prestupné
body"

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti

126 Informačné
systémy
pre
cestujúcich.
Hlavná trať,
Bratislava -
Nové
Zámky -

Prípr
ava

2020 2025 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Potreba dobudovania svetelných a
rozhlasových systémov pre cestujúcich
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/príprava na IDS NSK/
Príprava zásobníka projektov a
vypracovanie štúdie

15,000 15,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Potreba dobudovania
svetelných a
rozhlasových systémov
pre cestujúcich.
Informačné systémy pre
cestujúcich. Hlavná trať,
Bratislava - Nové Zámky
- Štúrovo, Nové Zámky -

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti
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Štúrovo,
Nové
Zámky -
Levice -
Zvolen

Levice - Zvolen

127 Informačný
systém pre
cestujúcich.
Regionálne
trate Nové
Zámky -
Nitra -
Topoľčany,
Nitra -
Hlohovec -
Leopoldov,
Nové
Zámky -
Komárno,
Štúrovo -
Levice,
Čata - Šahy
- Zvolen,
Úľany n.
Žitavou -
Zlaté
Moravce

Prípr
ava

2020 2025 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Potreba dobudovania svetelných a
rozhlasových informačných systémov
pre cestujúcich. Obnovenie tabúľ a
zjednotenie ich dizajnu  /Nitra, Dolné
Krškany/
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/príprava na IDS NSK/
Príprava zásobníka projektov a
vypracovanie štúdie

15,000 15,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Potreba dobudovania
svetelných a
rozhlasových
informačných systémov
pre cestujúcich.
Obnovenie tabúľ a
zjednotenie ich dizajnu
/Nitra, Dolné Krškany/
Informačný systém pre
cestujúcich. Regionálne
trate Nové Zámky -
Nitra - Topoľčany, Nitra
- Hlohovec - Leopoldov,
Nové Zámky - Komárno,
Štúrovo - Levice, Čata -
Šahy - Zvolen, Úľany n.
Žitavou - Zlaté Moravce

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti

128 Rekonštruk
cia
priestorov
pre
cestujúcich

Prípr
ava

2020 2025 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Rekonštrukcia  železničných budov s
dodržaním európskych štandardov s
ohľadom na prístup pre osoby so
zníženou schopnosťou pohybu a
orientácie
Zlepšenie prístupu dopravy pre osoby
so zníženou schopnosťou pohybu a
orientácie
Príprava zásobníka projektov a
vypracovanie štúdie

30,000 30,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Rekonštrukcia
železničných budov s
dodržaním európskych
štandardov s ohľadom
na prístup pre osoby so
zníženou schopnosťou
pohybu a orientácie

Zlepšenie prístupu
dopravy pre osoby so
zníženou schopnosťou
pohybu a orientácie

Zvýšenie bezpečnosti

129 Rekonštruk
cia
priestorov
pre
cestujúcich

Prípr
ava

2020 2025 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Rekonštrukcia autobusových  budov s
dodržaním európskych štandardov s
ohľadom na prístup pre osoby so
zníženou schopnosťou pohybu a
orientácie
Zlepšenie prístupu dopravy pre osoby
so zníženou schopnosťou pohybu a
orientácie
Príprava zásobníka projektov a
vypracovanie štúdie

30,000 30,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Rekonštrukcia
autobusových  budov s
dodržaním európskych
štandardov s ohľadom
na prístup pre osoby so
zníženou schopnosťou
pohybu a orientácie

Zlepšenie prístupu
dopravy pre osoby so
zníženou schopnosťou
pohybu a orientácie

Zvýšenie bezpečnosti
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130 Traťový
úsek Nitra -
Lužianky

Prípr
ava

2020 2025 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Zvýšenie traťovej rýchlosti,
zdvojkoľajnenie
Traťový úsek Nitra - Lužianky
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/príprava na IDS NSK/
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

50,000 50,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Zvýšenie traťovej
rýchlosti,
zdvojkoľajnenie Traťový
úsek Nitra - Lužianky

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti

131 Traťový
úsek
Komárno -
Komárom

Prípr
ava

2020 2025 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Obnovenie dopravy Komárno-Komárom
Traťový úsek Komárno - Komárom
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/medzinárodná úroveň/
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

10,000 10,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Obnovenie dopravy
Traťový úsek Komárno -
Komárom

Obnovenie
dopravy
Traťový úsek
Komárno -
Komárom

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti

132 Regionálna
železničná
doprava

Prípr
ava

2020 2025 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Taktová doprava
Regionálna železničná doprava
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/príprava na IDS NSK/
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

50,000 50,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Taktová
doprava
Regionálna
železničná
doprava

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti
Zvýšenie finančnej
udržateľnosti

133 Traťový
úsek
Komárno -
Dunajská
Streda -
Bratislava

Prípr
ava

2020 2025 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Zvýšenie traťovej rýchlosti,
zdvojkoľajnenie
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/príprava na IDS NSK/
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

100,000 100,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Zvýšenie traťovej
rýchlosti,
zdvojkoľajnenie Traťový
úsek Komárno -
Dunajská Streda -
Bratislava

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti

134 Terminál
integrovan
ej osobnej
prepravy
"TIOP" v
meste Šaľa

Prípr
ava

2020 2025 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Spracovanie projektu, následne
výstavba "Terminálu integrovanej
osobnej prepravy" v meste Šaľa
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/príprava na IDS NSK/
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

30,000 30,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Spracovanie
plánu,
následne
štúdie
realizovateľn
osti na
výstavbu
"Terminálov
integrovanej
osobnej
prepravy".

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti

135 Trať 141
Leopoldov -
Nitra -
Nové
Zámky

Prípr
ava

2020 2025 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Elektrifikácia a optimalizácia trate
Leopoldov - Nitra - Šurany
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/príprava na IDS NSK/
Prehodnotenie spracovanej štúdie
realizovateľnosti s novým výstupom

100,000 100,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Elektrifikácia a
optimalizácia trate
Leopoldov - Nitra –
Šurany Trať 141
Leopoldov - Nitra - Nové
Zámky

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti

136 Trnovec n.
Váhom -
Nitra
/Horné
Krškany/

Reali
zácia

2026 2030 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Výstavba trate Trnovec n. Váhom –
Nitra, prepojenie krajských miest Nitra,
Trnava a Bratislava (jednokoľajná
alternatíva) - dvojkoľajná alternatíva je
aktuálne v spracovaní
Realizácia v zmysle spracovanej
projektovej dokumentácie

138,481,600 138,481,600 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Prepojenie krajských
miest Nitra, Trnava a
Bratislava (jednokoľajná
alternatíva) -
dvojkoľajná alternatíva
je aktuálne v spracovaní

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti
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137 Záchytné
parkoviská

Prípr
ava

2026 2030 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Analýza potreby a umiestnenia
záchytných parkovísk
Eliminácia IAD v mestách. Zvyšovanie
kvality životného prostredia v mestách.
Príprava zásobníka projektov a
vypracovanie štúdie

50,000 50,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Analýza
potreby a
umiestnenia
záchytných
parkovísk

Preferovanie verejnej
osobnej dopravy
(autobusovej aj
koľajovej)

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti

138 407 410
Zlaté
Moravce-
Vieska nad
Žitavou-
Choča-
Nitra

Prípr
ava

2026 2030 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Taktová doprava na úseku Nitra - Zlaté
Moravce
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/príprava na IDS NSK/
Cestovný poriadok /pri medziročnom
navýšení objemu km o 1%  bez úpravy
ceny za 1km/

0 0 - Taktová
doprava na
úseku Nitra -
Zlaté
Moravce

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti

139 Železničná
stanica
Nitra

Prípr
ava

2026 2030 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Rekonštrukcia ŽST Nitra /rekonštrukcia
zabezpečovacieho zariadenia,
vybudovanie mimoúrovňových krytých
nástupíšť, elektrifikácia, prepojenie s
autobusovou stanicou, vybudovanie
staničnej budovy/
Zlepšenie prístupu dopravy pre osoby
so zníženou schopnosťou pohybu a
orientácie
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

250,000 250,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Rekonštrukcia ŽST Nitra
/rekonštrukcia
zabezpečovacieho
zariadenia, vybudovanie
mimoúrovňových
krytých nástupíšť,
elektrifikácia,
prepojenie s
autobusovou stanicou,
vybudovanie staničnej
budovy/

Zlepšenie prístupu
dopravy pre osoby so
zníženou schopnosťou
pohybu a orientácie

Zvýšenie bezpečnosti

140 Trať 130
Bratislava -
Nové
Zámky

Prípr
ava

2026 2030 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Modernizácia traťového úseku
Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

100,000 100,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Modernizácia
železničnej trate Trať
130 Bratislava - Nové
Zámky

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti

141 Trať 140
Nové
Zámky -
Topoľčany -
Prievidza

Prípr
ava

2026 2030 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Riešenie jednokoľajného úseku
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/príprava na IDS NSK/
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

100,000 100,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Riešenie
jednokoľajného úseku
Trať 140 Nové Zámky -
Topoľčany - Prievidza

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti

142 Trať 140
Nové
Zámky -
Topoľčany -
Prievidza

Prípr
ava

2026 2030 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Elektrifikácia, modernizácia
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/príprava na IDS NSK/
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

120,000 120,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Elektrifikácia,
modernizácia  Trať 140
Nové Zámky - Topoľčany
- Prievidza

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti

143 Trať 135
Nové
Zámky -
Komárno

Prípr
ava

2026 2030 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Riešenie jednokoľajného úseku
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/príprava na IDS NSK/
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

70,000 70,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Riešenie
jednokoľajného úseku
Trať 135 Nové Zámky -
Komárno

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti
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144 Trať 150
Nové
Zámky -
Levice -
Zvolen

Prípr
ava

2026 2030 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Rekonštrukcia traťového úseku
/zdvojkoľajnenie, zvýšenie traťovej
rýchlosti/
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/príprava na IDS NSK/
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

120,000 120,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Rekonštrukcia
traťového úseku
/zdvojkoľajnenie,
zvýšenie traťovej
rýchlosti/ Trať 150 Nové
Zámky - Levice - Zvolen

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti

145 Trať: 134
Šaľa -
Neded

Prípr
ava

2026 2030 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Obnovenie dopravy
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

50,000 50,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Obnovenie dopravy
Trať: 134 Šaľa - Neded

Preferovanie verejnej
osobnej dopravy
(autobusovej aj
koľajovej)

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

146 Trať 136
Komárno -
Kolárovo

Prípr
ava

2026 2030 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Obnovenie dopravy
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

50,000 50,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Obnovenie dopravy Trať
136 Komárno - Kolárovo

Preferovanie verejnej
osobnej dopravy
(autobusovej aj
koľajovej)

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

147 Trať 142
Zbehy -
Radošina

Prípr
ava

2026 2030 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Obnovenie dopravy
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

50,000 50,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Obnovenie dopravy Trať
142 Zbehy - Radošina

Preferovanie verejnej
osobnej dopravy
(autobusovej aj
koľajovej)

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

148 Trať 141
Lužianky -
Kozárovce

Prípr
ava

2026 2030 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Obnovenie dopravy
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

50,000 50,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Obnovenie dopravy Trať
141 Lužianky -
Kozárovce

Preferovanie verejnej
osobnej dopravy
(autobusovej aj
koľajovej)

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

149 Trať 151
Zlaté
Moravce -
Topoľčiank
y

Prípr
ava

2026 2030 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Obnovenie dopravy
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

50,000 50,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Obnovenie dopravy Trať
151 Zlaté Moravce -
Topoľčianky

Preferovanie verejnej
osobnej dopravy
(autobusovej aj
koľajovej)

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

150 Trať 152
Štúrovo -
Levice

Prípr
ava

2026 2030 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Rekonštrukcia traťového úseku
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

100,000 100,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Rekonštrukcia
traťového úseku  Trať
152 Štúrovo - Levice

Preferovanie verejnej
osobnej dopravy
(autobusovej aj
koľajovej)

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

151 Terminály
integrovan
ej osobnej
prepravy
"TIOP" v
meste
Nové
Zámky a

Prípr
ava

2026 2030 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Spracovanie projektu, následne
výstavba "Terminálov integrovanej
osobnej prepravy" v meste Nové Zámky
a Komárno
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/príprava na IDS NSK/
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

60,000 60,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Spracovanie
plánu,
následne
štúdie
realizovateľn
osti na
výstavbu
"Terminálov

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti
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Komárno integrovanej
osobnej
prepravy".

152 Prepojenie
krajských
miest
železničnou
dopravou

Prípr
ava

2031 2040 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Efektívne a rýchle prepojenie krajských
miest
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

100,000 100,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Efektívne a rýchle
prepojenie krajských
miest

Preferovanie verejnej
osobnej dopravy
(autobusovej aj
koľajovej)

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

153 Prepojenie
regiónov
železničnou
dopravou

Prípr
ava

2031 2040 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti
na výstavbu traťových úsekov s cieľom
prepojenia regiónov
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

50,000 50,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Modernizácia traťových
úsekov s cieľom
prepojenia regiónov

Preferovanie verejnej
osobnej dopravy
(autobusovej aj
koľajovej)

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

154 Železničný
dopravný
uzol Nitra

Prípr
ava

2031 2040 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Zvýšenie kapacity dopravného uzla Nitra
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

35,000 35,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Zvýšenie kapacity
dopravného uzla Nitra

Preferovanie verejnej
osobnej dopravy
(autobusovej aj
koľajovej)

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

155 Terminály
integrovan
ej osobnej
prepravy
"TIOP"

Prípr
ava

2031 2040 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Spracovanie projektov, následne
výstavba "Terminálov integrovanej
osobnej prepravy" v ďalších mestách
zapojených do IDS NSK.
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/príprava na IDS NSK/
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

100,000 100,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Spracovanie
plánu,
následne
štúdie
realizovateľn
osti na
výstavbu
"Terminálov
integrovanej
osobnej
prepravy".

Previazanosť verejnej
dopravy s ostatnými
druhmi dopravy

Zvýšenie výkonnosti a
spoľahlivosti

156 Trať 153
Čata - Šahy

Prípr
ava

2041 2050 Úrad NSK -
Odbor
dopravy a
pozemných
komunikáci
í

Výstavba novej železničnej trate s
prepojením cez štátnu hranicu
/prepojenie cez žst. Šahy na sieť
železníc MÁV/
Zlepšenie dopravnej obslužnosti
/medzinárodná úroveň/
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

65,000 65,000 Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Výstavba novej
železničnej trate s
prepojením cez štátnu
hranicu /prepojenie cez
žst. Šahy na sieť železníc
MÁV/ Trať 153 Čata -
Šahy

Preferovanie verejnej
osobnej dopravy
(autobusovej aj
koľajovej)

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí
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Opatrenia zahrnuté v PUM NSK -Pešia a cyklistická doprava

Pešia a cyklistická doprava
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NM1 Diaľková
trasa
EuroVelo 6

Riešené v "Stratégii
budovania
cyklotrás a
cyklodopravy na
roky 2021 - 2027

Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších
asfaltový chodník vedie z Komárna po
obec Kravany nad Dunajom. Sú
projekčne pripravené aj úseky z Číčova
do Komárna a z Kravian do Štúrova

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

NM2 Vážska
cyklomagist
rála

Prí
pra
va

2022 2023 Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších
zatiaľ  vyasfaltovaných cca 20 km z
Komárna do Kolárova. Je záujem
priľahlých obcí a mesta Šaľa o
vybudovanie cyklistického chodníka  z
Kolárova do Šale až po priehradu Horná
Kráľová . Nie je spracovaná projektová
dokumentácia.

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

NM
3.1

Ponitriansk
a
cyklomagist
rála - I.
Etapa, 1.
časť - úsek
Dolné
Krškany
(Nitra) -
Čechynce

Uro
ben
é

realiz
ácia

2019 Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších
Projekt rieši vybudovanie cyklotrasy na
korune pravostrannej ochrannej hrádze
rieky Nitra v úseku Dolné Krškany –
Čechynce úpravou koruny ochrannej
hrádze. Celková dĺžka navrhnutej
cyklistickej trasy je približne 4,0 km,
šírka je 2,7 m, prispôsobením k šírke
koruny ochrannej hrádze.

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

NM
3.2

Ponitriansk
a
cyklomagist
rála - I.
Etapa, 2.
časť - úsek
Čechynce -
Nové
Zámky

Prí
pra
va

2020 2021 Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších
NSK v súčasnosti realizuje verejné
obstarávanie na realizačnú projektovú
dokumentáciu na predmetný úsek.
Predpokladaný začiatok realizácie
projektu v roku 2020.

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí



Prílohy
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NM
3.3

Ponitriansk
a
cyklomagist
rála - II.
Etapa -
úsek Nové
Zámky -
Komárno

Prí
pra
va

2020 2021 Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších
Vyhotovené geodetické zameranie pre
projekt.
NSK pracuje na prepojení Nitra – Váh -
Dunaj po starom koryte rieky Nitra z
Nitry cez Nové Zámky, Martovce do
Komárna. Príprava PD na tieto úseky a
začaťie v roku 2020  a ukončenie v roku
2021.

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

NM
3.4

Ponitriansk
a
cyklomagist
rála - III.
Etapa -
úsek Nitra -
Topoľčany

Prí
pra
va

2022 2023 Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

NM
4

Pohronská
cyklomagist
rála

Prí
pra
va

Riešené v
"Stratégii
budovania
cyklotrás a
cyklodopravy
na roky 2021
- 2027

Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších
V rámci NSK je zatiaľ vyznačený iba úsek
s dĺžkou 22,7 km medzi obcami Starý
Tekov – Jur nad Hronom, je určený pre
MTB bicykle

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

NM
5

Ipeľská
cyklomagist
rála

Prí
pra
va

Riešené v
"Stratégii
budovania
cyklotrás a
cyklodopravy
na roky 2021
- 2027

Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších
NSK spracoval štúdie pre budovanie
cyklotrás pozdĺž  riek.  Prípravou PD sa
zatiaľ nikto nezaoberal

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

NM
6

Požitavská
cyklomagist
rála

Prí
pra
va

Riešené v
"Stratégii
budovania
cyklotrás a
cyklodopravy
na roky 2021
- 2027

Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších
NSK spracoval štúdie pre budovanie
cyklotrás pozdĺž  riek.  Prípravou PD sa
zatiaľ nikto nezaoberal

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

NM
7

Cyklotrasa
pozdĺž
Staré Nitry

Prí
pra
va

Riešené v
"Stratégii
budovania
cyklotrás a
cyklodopravy
na roky 2021
- 2027

Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK,
štátny
rozpočet

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí
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NM
8

Prepojenia
cyklodopra
vných trás
v koridore
riek
Dunaj –
Váh - Nitra

Prí
pra
va

Riešené v
"Stratégii
budovania
cyklotrás a
cyklodopravy
na roky 2021
- 2027

Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

NM
9

Napojení
okolitých
obcí na
sídla v
vzdialenosti
5-6km a
výstavba
cyklistické
infraštruktú
ry v
samotných
sídlach

Prí
pra
va

Riešené v
"Stratégii
budovania
cyklotrás a
cyklodopravy
na roky 2021
- 2027

Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

NM
10

Pretrasova
nie tras
vedených
po
frekventov
aných
cestných
komunikáci
ách

Prí
pra
va

Riešené v
"Stratégii
budovania
cyklotrás a
cyklodopravy
na roky 2021
- 2027

Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

NM
11

Spracovani
e a
aktualizácia
cyklogener
elov

Prí
pra
va

Riešené v
"Stratégii
budovania
cyklotrás a
cyklodopravy
na roky 2021
- 2027

Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Procesné/ organizačné/ systémové/
administratívne opatrení - Spracovanie
koncepčných a strategických
dokumentov zaoberajúcich sa cyklo
dopravou

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Spracovanie
koncepčných
a
strategických
dokumentov
zaoberajúcic
h sa cyklo
dopravou

Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

NM
12

Budovanie
bezbariéro
vých
prepojení,
dopravných
prostriedko
v a
objektov
pre peších
a
cestujúcich

Prí
pra
va

Riešené v
"Stratégii
budovania
cyklotrás a
cyklodopravy
na roky 2021
- 2027

Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Procesné/ organizačné/ systémové/
administratívne opatrení ako aj
infraštruktúrne opatrení - Bezbariérové
prepojenia a infraštruktúra pre peších

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Spracovanie
koncepčných
a
strategických
dokumentov
zaoberajúcic
h sa cyklo
dopravou

Zlepšenie prístupnosti
dopravy pre osoby so
zníženou schopnosťou
pohybu a orientácie

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí
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NM
13

Zlepšovani
e
podmienok
priečneho
pohybu
chodcov
cez
komunikáci
e a
znižovanie
rizika
nehôd na
cestách II. a
III. triedy

Prí
pra
va

Riešené v
"Stratégii
budovania
cyklotrás a
cyklodopravy
na roky 2021
- 2027

Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších, výstavba bezpečných
priechodov pre chodcov

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

x Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

NM
14.1

Cyklistický
chodník
Nitra –
Vráble III.
etapa

Uro
ben
é

realiz
ácia

2019 Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších
Celý projekt cyklodopravnej trasy je
rozdelený na 3 etapy. I. a II. etapu v
katastrálnych územiach mesta Nitra
bude realizovať mesto Nitra.
III. etapu v k.ú. Golianovo, Čechynce,
Malý Cetín, Veľký Cetín a Paňa bude
realizovať Nitriansky samosprávny kraj.
Cyklotrasa bude riešená zväčša po
existujúcich asfaltových povrchoch
celkovej dĺžke 18 km. Iba v časti k.ú.
Janíkovce, Golianovo a Čechynce bude
vybudovaná nová asfaltová vrstva
cyklochodníka v dĺžke cca 8 km. Dĺžka
cyklotrasy  III. etapy bude predstavovať
11,9 km, z toho nový asfaltový povrch v
šírke 3m cca 2km. Súčasťou III. etapy
cyklotrasy budú 2 cykloprístrešky s
osadenými cyklostojanmi, lavičkami a
odpadkovými košmi.

433,323.97 21,666.20 EÚ fondy,
štátny
rozpočet,
rozpočet
NSK

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

x Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

NM
14.2

Cyklistický
chodník
Nitra –
Vráble I. -
II. etapa

Prí
pra
va

Riešené v
"Stratégii
budovania
cyklotrás a
cyklodopravy
na roky 2021
- 2027

Mesto
Nitra

Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších
Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších
Celý projekt cyklodopravnej trasy je
rozdelený na 3 etapy. I. a II. etapu v
katastrálnych územiach mesta Nitra
bude realizovať mesto Nitra.

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

x Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí
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NM
15

Cyklistická
komunikáci
a spájajúca
mesto Šaľa
a obec
Diakovce

Prí
pra
va

Riešené v "
Stratégii
budovania
cyklotrás a
cyklo
dopravy na
roky 2021 -
2028

Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

x Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

NM
16

Cyklotrasa
Šurany –
Nové
Zámky –
Kolárovo

Prí
pra
va

2020 2021 Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Vybudovanie cyklotrasy v rámci
podpory turizmu Šurany - Nové Zámky –
Kolárovo
Výstavba cyklotrás a cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a infraštruktúry pre
peších
Vyhotovené geodetické zameranie pre
projekt.
NSK pracuje na prepojení Nitra – Váh -
Dunaj po starom koryte rieky Nitra z
Nitry cez Nové Zámky, Martovce do
Komárna. Príprava PD na tieto úseky a
začatie v roku 2020  a ukončenie v roku
2021.

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

x Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

NM
17

Vybudovani
e
premosteni
a cez rieku
Nitra v
meste
Nové
Zámky

Prí
pra
va

Detaily musí
byť riešene v
samostatno
m
dokumente
PUM
miestnej
samosprávy

mesto
Nové
Zámky

Vybudovanie premostenia cez rieku
Nitra formou lávok pre pešiu a
cyklistickú dopravu v meste Nové Zámky

Detaily musí byť riešene v samostatnom
dokumente PUM miestnej samosprávy

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

x Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí

NM
18

Doplnková
cyklistická
infraštruktú
ra

Prí
pra
va

2020 2050 Úrad NSK -
Odbor
cestovného
ruchu

Budovanie doplnkovej cyklistickej
infraštruktúry - Stojany na bicykle,
nabíjací spoty, odpočinkové miesta,
prístrešky a ďalej údržba a obnova
cykloturistického značenia na
existujúcich cykloturistických trasách

- - Fondy EU,
vlastné
zdroje
NSK

Výstavba cyklotrás a
cyklo-prepojení
Výstavba chodníkov a
infraštruktúry pre
peších

x Infraštruktúrne opatrení
- Nové bezpečné
prepojenia a
infraštruktúra pre
cyklistov a peších
Podpora chôdze a
dopravnej cyklistiky

Zníženie priestorovej
náročnosti dopravy
Zníženie emisií a
zvýšenie energetickej
účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí
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