SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Inspektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 (01 Banska Bystrica

Cislo: 578-3460/2015/Kas/470640105/25 Banska Bystrica 04. 02. 2015

ROZHODNUTIE

Slovenska inipekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny
orgén §tatnej spravy podlia § 9 a § 10 zékona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 Zivotné prostredie a o zmene a doplneni neskorsich zékonov v zneni neskorsich predpisov,
§ 32 ods. 1 piem. a) zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne€istovania
Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zakon o IPKZ®)
a §pecidlny stavebny drad podfa § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. o zemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,,stavebny
zékon™), pod’a § 20 zdkona oIPKZ, na zdklade Ziadosti prevadzkovatela, konania
vykonaného podla § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ, § 68 stavebného zakona a zakona ¢.71/1976 Zb.
o spravnom konan{ v zneni neskor§ich predpisov (d'alej len ,,zdkon o spravnom konani®)

vydava
zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim & 3104/373/01PK/470640105/2005/Ka zo diia 05. 12. 2005,
zmeneného rozhodnutiami €. 3505/481/01PK/470640105/Z1-0/2006/Ka zo dita 27. 10. 2006,
& 3910-6974/2010/Kas/470640105/Z2 zo dha 22. 03. 2010, & 7551-34008/2011/Kas/
470640105/Z> zo diia 29. 11. 2011 a &. 6263-33124/2013/Kas/470640105/74 zo dna

04. 12. 2013 (d'alej len | integrovane povolenie®) pre prevadzku

»kladka odpadov Prievidza — Plostiny*
ski4dka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpecny
okres Prievidza
(dalej len ,,skladka™)
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prevadzkovatel’a :

Obchodné meno:  TEZAS, spol. s r.o.

Sidlo: Nibr. sv. Metoda 125/19
971 01 Prievidza

ICO: 36 011185

ktorou

- vydava povolenie zmeny stavby ,,Rozsirenie skladky odpadov Prievidza — Plostiny, SO-09
Uzatvorenie a rekultivacia skladky* pred dokon&enin (bod a)
- meni vydané integrované povolenie (bod b)

a) InSpekeia podPa § 3 ods. 4 zakona o IPKZ a § 68 siavebného zakona povol'uje zmenu
stavby ,Roziirenie skladky odpadov Prievidza - Plostiny, S0-0¢ Uzatvorenie
a rekultivicia sklidky“ pred dokonéenim v katastralnom dwermi Velki Lehétka
na pozemku parceiné ¢islo 1183/1.

Stavebnikom stavby je:

Obchodné meno: TEZAS, spol. s r.o.

Sidlo: Nibr. sv. Metoda 125/19
971 01 Prievidza

1CO: 36 011 185

Zmena stavby spo¢iva v prediZeni terminu jel dokonéenia.
Projektovii dokumentaciu vypracoval Ing. Jezef Breznicky, autorizovany stavzbny inZinier,

zapisany v registri Slovenskej komory stavebnych inZinierov pod registrafnym &islom
0839* Z * 2-2.

Pre uskuto¢nenie zmeny stavby sa uréuji tieto podmienky:

1. Stavba bude ukongen4 najneskér do 30. 11. 2015.

2. Stavebnik oznami indpekcii zhotovitela stavby a jeho adresu do pitnastich dni
Po uzatvoreni vztahu, pokial’ d6jde k zmene zhotovitela stavby a predloZi jeho oprivnenie
na uskuto€iovanie stavby.

3. Stavebnik pisomne oznami inpekcii termin pokracovania realizacie stavby v lehote
najneskér do 15 dni odo diia jej pokratovania.

4. Ostatné podmienky pre uskutoénenie stavby wr€ené v integrovanom povoleni &  6263-
33124/2013/Kas/470640105/Z4 zo dia 04.12. 2013 zZostédvajl nezmenené.

b) InSpekcia meni integrované povolenie v nasledovne:

V Casti ,,Opatrenia pre pripad skonéenia &innosti v prevadzke, najmi na zamedzenie

znelistovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu*

- rusi text v bode 3. a nahradza ho nasledovnym textom:

3. Prevadzkovatel je povinny po ukonéeni prevadzkovania skladky skladky 1 krit za tyzden
sledovat’ na vodomernej late vySku hladiny priesakovych kvapalin v akumulacnej nadrzi.
Udajo vyske hladiny zapisat' do evidencie o skladke. Hiadina priesakovych kvapalin
nesmie prekroéit’ 1,0 m (maximélna hladina) pod najniZ$ou troviiou koruny obvodového
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mura akumulaCnej nadrze. V pripade dosiahnutia tejto urovne priesakovych kvapalin
je prevadzkovatel povinny zabezpedit odvoz priesakovych kvapalin na zneskodnenic
k oprédvnenej osobe.

Udaje o odvoze a zneskodneni zapisat' do evidencie o skladke.

Odovodnenie

Slovenska mspekceia Zivotného prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Bansk4
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a koniroly (d'alej len ,,inspekcia®), ako prislusny
orgdn Statnej spravy podia § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 Zivotné prosiredie a zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,
§ 32 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znegistovania
Zivotn¢ho prosiredia a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o IPKZ™) a § 120 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, vydava podla § 20
zdkona o [PKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Skladka odpadov Prievidza -
Plostiny”, ktorej siicastou je povolenie zmeny stavby ,,Rozsirenie skladky odpadov Prievidza
— Plostiny, SO-09 Uzatvorenie arekultivacia skladky“ pred dokonéenim v katastralnom
uzemi Velk4 [.echitka na pozemku parceiné &islo 1183/1, na zaklade Ziadosti prevadzkovatela
a stavebnika TEZAS, spol. sr.o., Nabr. sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza zo dia
03. 12. 2015, predloZenej dokumentacie a konania vykonaného podla zdkona o IPKZ,
stavebneho zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,.zdkon o spravnom konani).

Prevadzkovatel predloZil vypis z G¢tu o zaplateni spravneho poplatku vo vvske 250,- eur.
Nakolko predmetna zmena si nevvZadovala rozsiahle posudzovanie inSpekcia zniZila
poplatok za zmenu integrovanéno povolenia o 50 % podla bodu 1. Splnomocnenia k polozke
171a pism. c). sadzobnika spravnych poplatkov zdkona &. 145/1995 Z. z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskorsich predpisov.

Predmetom konania vo veci vvdania zmeny integrovaného povolenia je podla § 3 ods. 4
zdkona o IPK7 a § 68 siavebného zdkona povolenie zmeny stavby ,,RozSirenie skladky
odpadov Prievidza - Plosiiny, SO-09 Uzatvorenie a rekultivacia skladky* pred je;
dokoncenim v katastralnom Gzemi Vel'ka Lehétka na pozemku parcelné &islo 1183/1.
Pozadovana zmena sa tvka lehoty ukoncenia realizdcie stavebného objektu ,SO-09
Uzatvorenie a rekultivacia skladky™, ktord bola stanovend v podmienkach pre uskutoénenie
stavby v stavebnrom povoleni na 12 mesiacov odo dna nadobudnutia pravoplatnosti zmeny
integrovaného povolenia ¢ 6263-33124/2013/Kas/470640105/Z4 tj. do 27. 12. 2014.
Prevadziovaiel poZiadal o prediZenic terminu ukongenia stavby do 27. 12. 2015 z dévodu
zastavenia stavebnveh préc, nakolko zhotovitel' stavby nedodrzal pri realizdcii technicke;
rekultivacie postup podPa schvalenej projektovej dokumentécie.

Indpekeia ozndrnila listom ¢, @080-35616/47/2014/Kas zo diia 10. 12. 2014 zadatie konania,
uréila 15 dnovu lehotu na vyjadrenie uCastnikov konania a dotknutych organov, zverejnila
Udaje a informicie podla § 11 zakona o IPKZ, vritane vyzvy zainteresovanej verejnosti
na pisomné prihlisenie sa za ucastnika konania vo veci vydania zmeny integrovaného
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povolenia podla zdkona o IPKZ na intermetove) strdnke inSpekcie diia 12. 12, 2014,
na Uradnej tabuli indpekcie od 11. 12. 2014 do 07. 01. 2015 ana uradnej tabuli Mesta
Prievidza od 16. 12. 2014 do 31. 12. 2014 podPa pisomného oznamenia Mestského tradu
v Prievidzi.

V stanovenej 15 diiovej lehote k Ziadosti zasial sihlasné stanovisko bez pripomicnok
Okresny urad Prievidza, odbor starostlivosti o ZP, SSOF.

Mesto Prievidza ako Gcastnik konania, listom doruéenym ingpelkcii dita 07. 01. 2015 podalo
namietku proti zZiadosti o prcdiienie lehoty na ukondenie realizdcie predmetng) stavby
do 27. 12. 2015 zdévodu predchédzania d’alSieho zne€istovamia zivoiného prosirecia a
zabezped¢enia ochrany Zivotného prostredia, nasledne poZiadalo, aby k dokonfeniu stavby
doslo v ¢o najkratSom termine, a aby vo veci bolo nariadené tistne kenanie.

Pocas spravneho konania sa neprihlasil Ziadny novy t¢astnik konania a ani zii¢astnene osoby
nepodali v stanovenej lehote pisomnt prihlasku.

InSpekcia podla § 15 ods. 1 pism. a) zékona o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zakona
nariadila Ustne pojedndvanie na 28. januar 2015 o 10 * hod. so stretnutim v zasadacej
miestnosti SIZP, IZP Banské Bystrica, Jegorovova 298, Banska Bystrica.

In$pekcia na ustnom pojednavani oboznamila zastupcov stavebnika, ¢astnika konania Mesto
Prievidza a dotknutého orgdnu Mesto Prievidza, stavebny uGrad, o obsahu Ziadosti,
pisomnych stanovisk Mesta Prievidza a Okresného tradu Prievidza. odbor starosilivosti o
ZP, SSOH, Dih4 3, 971 0! Prievidza a o postupe v spravnom konani. Pritomnyr bolo
umoznené do tychto podkladov ainych poZadovanych dokladov mnahliadnut a vyjadnit sa
k nim. Predmetom prerokovania na \stnom pojednavani boli len pripomienky a namietky,
ktoré boli odévodnené a dévody, ktoré smerovali k obsahu Ziadosti,

Stavebnik dolozil in§pekcii pre d’aldie objasnenie svojei ziadosti nas'ecovné dokiady:

1) Vyzva na odstranenie nedostatkov v ramci realizacie préc na stavbe , RozSirenie skladky
Prievidza — PloStiny - uzatvorenie, rekultivacie skladky® zo dna 15 08 2014 zasland
zhotovitel'ovi stavby TMG, a.s., Prievidza (d’alej len ,,zhotovitel stavby ™). '

2) Odstupenie od zmluvy zo diia 07. 11, 2014.

Mesto Prievidza, ako udastnik konania, si_uplatnil v I5-diove) lebote  vo  vyjadreni
¢. 1.2-8554-2014/132546 zo diia 29.12. 2014 nasledovné namietky:

1) poddvame nimietku proti Ziadosti o prediZenie lehoty na ukonéenie realizdcic stavby
do 27. 12. 2015 tj. o12 kalenddarnych mesiacov zddvodu predchadzania dalSieho
znecist'ovania Zivoiného prostredia a zabezpedenia ochrany Zivoiného prostredia.

Mesto Prievidza ndmietku odévodriuje nasiedovne:

- domnievame sa, ¢ zo strany stavebnika ide o ¢elovi obstrukciu v konani, ktord nema
objektivne opodstatnenie a keby riadne realizoval Gkony smerujice k rekuliivacii skladky
od doby, kedy bolo nariadené zastavit’ ¢innost’ v prevadzke skladky a zabezpe¢it’ povinnosti,
ktoré prevadzkovatel'ovi skladky vyplyvaji z uzatvorenia a rekultivacie. nebolo by potrebné
Ziadat’ 0 zmenu terminu.

Stanovisko inSpekcie k uvedenému.

Nakolko mesto Prievidza wuviedlo len domnienky o ucelovej obStrukcii bez doloZenia
dokazovych materidlov o hore uvedenych nedostatkoch, insSpekcia uvedenu domnienku
nemoze povazovat za opodstatnenil.
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- oddvodnenic ziadosti o prediZenie lehoty z ddvodu zastavenia stavebnych prac v dosledku
vykonania tychto prac v rozpore so schvalenou projektovou dokumentéciou nie je podl'a nas
dostato¢né, prevadzkovatel skladky ma ako objednavatel’ prac opravnenie kontrolovat
vykondvanie diela, zistené vady riadne evidovat v stavebnom denniku aak zisti, Ze
zhotovitel' vykonava dielo v rozpore, so svojimi povinnostami, je objedndvatel’ opravneny
dozadovat’ sa toho, aby dodavatel’ odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo
vykonal riadnym spdsobom. Ak tak doddvatel’ diela neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskyinute] a postup dodavatela vedie nepochybne k podstatnému poruseniu zmluvy, je
objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy. Prevddzkovatel' sklddky mal podlPa nédsho
nazoru nalezite kontrolovat' vykondvanie prac realizovanych v sivislosti s rekultivaciou
skladky, #im by prediSiel prietahom v realizacii diela.

Stanovisko inSpekcie & uvedenému.:

Stavebnik predlozil inSpekcii na ustnom pojedndvani hore uvedené doklady, ktorymi
preukdzal, Ze ui vjuni 2014 bolo zisiené, Ze prdce na predmetnegj stavbe boli vykonané
vrozpore so schvdlenou projektovou dokumentdciou, na ¢Eo bol pisomne upozorneny aj
zhotovitel stavhy listom zo dia 26. 06. 2014. Z listu vypiyva, Ze stavebnik vyzval zhotovitela
stavby, aby zastavil prdace do dha, kedy dojde k dohode o dalSom postupe na realizdcii

stavhy.

Kontrolny den bol zvolany na (7. 08. 2014 stavebnym dozorom, ktory zabezpecoval stavebny
dozor na zdkiade manddinej zmiuvy uzatvorenej so stavebnikom.

Stavehnil lisiom zo dia 15 08 2014 vvzval zhotovilela stavby na odstrdnenie nedostatkov
v rdmci realizacie siovby, kioré si v rozpore s projekiovou dokumentdciou, ¢o by malo za
ndsledok  Ze siavba nebude povolend na uzZivanie. Zhotovitel stavby listom zo dria
22, U8 2014 ozndmil, Ze vvkonané prace su uskutocnené v sulade s projektovou
dokunentdcion zmenil nicktoré uréené materialy za iné s lepSimi paramelrami a vytykané
nedosiatky povazuie za neopodsiatnend. Sucasne ozndmil, Ze prerufuje prdace na stavbe.
Stavebnik no ccklads liove wvedenych skutocnesii listom zo dna 07. 11. 2014 odstupil
od,, Zmluvy o dielo".

Inspelcia zistila, Ze z uvedenven dokiadev vyplyva, Ze stavebnik pocas realizdcie stavby zistil,
Fe namiesto miverdlneho tesnenia bola uloZend geosynietickd ilovitd rohoz, co je v rozpore
s projekiovou Jdokumenticion as § 37 wyhidsky ¢ 310/2013 Z. z., ktorou sa vykondvajii
niektoré usiancvenia =dkona o adpadoch. Inipekcia povaZuje za opodstatnené, Ze stavebnik
vyzval zhotoviela siavby, aby odstranil nedostatky o predlozil poZadované doklady
od pouzitych materidlov, nakolko bez ndpravy uvedenych nedostatkov, by nedoSlo
k povoleniu na wiivanie stavby. Inspekcia ma zato, Ze stavebnik vykonal kroky smerujiice
k ndprave vzniknutého stavu v ase realizdcie stavby

- dommievame s2, ze predizovanrie doby dokoncenia rekultivicie skladky o 12 mesiacov bude
mat bezpochyby negativay  dopad na Zivotmé prostredie zddvodu, Ze zo strany
prevadziovaiela w? v minulosu doslo  k poruseniam  povinnosti  vyplyvajicich
z prevadzkovania skl
Stanovisko inSpzkcie k uvedenémy.

Na etape skidadky, pre kiorid bolo vydand prdvoplatné integrované povolenie, inSpekcia
rozhodnuting ¢ 1999521 7¢2/47/2013Kas zo daa 16. 08. 2013 zastavila ¢innost’ z dévodu,
Ze prevadzkovarel cpakovane  porusil podmienky  integrovaného  povolenia pocas

adky.
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prevddzkovania skladky a uloZila mu povinnosi’ vvkonal’ uzatvorenie a rekultivaciu etapy
skladky podla platnej legislativy.

InSpekcia na zdklade Ziadosti previdzkovatela zmenou integroveného povolenia ¢ 6263-
33124/2013/Kas/470640105/Z4 zo dnra 04 12, 2013 vydela stavebné povolenie
na uskutocnenie stavebného objektu ., 50-09 Uzaivorenie a rek:x/'ivacia skladky " a sucasne
udelila suhlas na uzatvorenie skiddky, vykonanie rekuliivdcie u nésicdné monitorovanie.
InSpekcia nema vedomoest, Ze realizovanim stavebivch prac na rekultivacii sklaaky doslo
k negativaym vplyvom na Zivotnom prostredi a nevidi suvislos: meczi pf‘ed:’f&rnﬁ*ﬂ lehoty
na dokoncenie rekultivdcie sklddlky a poruSenim povinnosti vyplivajicich = iniegrovaného
povolenia prevadzkovatelom v ¢ase previdzkovania skladicy.

- povazujeme za potrebné, aby k dokonéeniu stavby doslo v ¢o najkiatSom termine.
Stanovisko inspekcie k uvedenému.

Nakolko Mesto Prievidza presne nestanovilo najkral!sSi termin, kiory povaiuje za jemu
prijatelny, inSpekcia nevie tejto poZiadavke vyhovier.

Inspekcia skratila lehotu na dokoncenie siavby o jeden mesiac oproti poziadavie siavebnika
z dovodu, Ze stavebné prace na rekultivdcii skidadky je siafené usiwtocnovat v zimnych

mesiacoch.

- ziadame, aby bolo vo veci nariadené Ustne pojednavanie
InSpekcia nariadila ustne pojedndvarie na zdklade poFiadania iicastnika konania.

Vyjadrenie Mesta Prievidza uplatnené na tstnom pojednavaui:

Mesto Prievidza trva na svojom vyjadreni zo dia 29. 12. 2014 a nad’al
ukonéeni stavby v ¢o najkratSej lchote. Na dnednom rokovan! neveds
TEZAS s.1.0., Prievidza uviest’ ani rozsah prac potrebnyeh na deion
dokon¢i, ani kedy bude pokraCovat’ v pracach, Nevedel uviest, &1 i
neohrozovala zivotné prostredie. Doslo k zmene stavby — sozpor 50 stavebivin povolenim
a projektovou dokumentaciou. Na konani nebola prediozend novi dokumentdcia. Ziadame,
aby prace pokracovali ¢o najskor a stavba bola ukonend v lehote kratsej ako co 27. 12. 2015.

zasti pea stavebnika
iie stuvby, ani kto ju
va zasespecens , aby

Vyijadrenie stavebnika TEZAS s.r.0.. Prievidza uplatnené na tisinom poiedndviini:

Namietka zo strany Mesta Prievidza nie je ni¢im podloZend a preukdzand, tj. nie dévodna.
Z tohto dévodu ju navrhujeme zamietnut. Navy3e Mesto Prievidza =1 vo svejom vyjadreni
protire¢i: na jednej strane navrhuje nasu Ziadost zamieinut 2 na druh¢] strane Ziada
dokongenie stavby, ¢o najskor. Dévody Ziadosti o predizenic sme dnes podla nagho nazoru
dostatofne a preukazatel'ne predlozili, o éom svedtia a predloZzené kome listinvch dokazov.
Nakolko d’aldie ato najmé otdazky Mesta Prievidza nesmerovalo k predmetu tohto konania
nie je potrebné sa aj k tomuto pisomne vyjadrit’,

Na zaklade vysSie uvedenych ako aj tisine prednesenych skutoénast! si dovolnjeme zdvorilo
navrhnit, aby spravny organ nadej Ziadosti vyhovel. V pripade potreby sme prioraveni toto
pisomné vyjadrenie na poZiadanie poplnit’.

Stanovisko inSpekcie k uvedenym vyjadreniom:

InSpekcia na zdklade vykonaného konania koniiatuje, Ze stavebnik dostatocne preukdzal
dovod zmeny terminu dokoncenia siavby. Vykomal opatrenia, uby zosiladil postup prdc
na stavbe v sulade so schvdlenou projektovou dokumentdciou. V koncni neboli preukdzané
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skutocnosti, e vyvkonanim pric na sicovelnom objekte ,,8O-09 Uzatvorenie a rekultivacia
sklddky " vznikii Skody na Zivotnom prostredi. InSpekcia zohladnila aj skutocnost, Ze je moZné
stavbu uskutocnovat' len v mesiacoch, kedy su priaznivé poveternostné podmienky.

Dalsie ndamietky Mesta Prievidza, kioré nesmerovali k predmetu konania, resp. nie su pre
konanie relevaniné, inspekcia neakceptovala.

Z ustneho pojednavania bola spisand zapisnica.

InSpekcia v podmienkach integrovaného povelenia v Casti ,,Opatrenia pre pripad skoncenia
éinnosti v prevadzke,...” zmenila na zédklade stanoviska projektanta Ing. Jozefa Breznického,
maximalnu prevadzkovu hladinu v akumulaéne] nddrZi priesakovych kvapalin uvedend
vbode 3. zdbévodu zabrinenia spdtného vzdivania priesakovych kvapalin do

drenazneho systému telesa stare] skldadky, o by mohlo sposobit’ vznik priesakov do okolia
akumulacnej nadrze priesakovych kvapalin.

In§pekeia po preskumant Ziadosti a na zaklade vysledkov konania rozhodla tak, ako je
uvedené vo vyrokovej casti tohto rozhodnutia.

Poucenie:  Proti temuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zakona & 71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni reskorSich predpisov mozné podat’ na Slovenski indpekciu
Zivotneho prostredia, Inspekiorat Zivotného prostredia Banska Bystrica, odbor integrovaného
povolovania a kontroly, Jegorovova 2983, 974 01 Banskd Bysirica odvolanie do 15 dni
odo dria dorudenia nisomncého vyhotovenia rozhodnutia tc¢astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutic po  vycerpam  pripustnych riadnych opravaych prostriedkov nadobudne
praveplatnost’, jeho zdkonnost’ moZe byt preskimand stdom.

Ing. Jozef Ratica
riaditel’ inSpektoratu

Dorucuje sa:

1. TEZAS, spol. s r.0.. GaraZzova 1, 971 01 Prievidza

2. Mesto Prievidza, Nam, slobody €. 14, 971 01 Prievidza

3. Ing. Jozet Breznicky, H.E E. CONSULT s.r.0., Dolny Sianec 18/B, 911 01 Trendin

Na vedomie (doruéi sa po nadobudnuti pravoplatnosti):
1. Mesto Prievidza. stavebny trad, Nam. slobody ¢. 14, 971 01 Prievidza
2. Okresny urad Prievidza, odbor starostiivosti o ZP, SSOH, Dlha 3, 971 01 Prievidza



