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1. Úvod 

Potreba realizácie kompenzačných opatrení, v zmysle platnej legislatívy, pre plánovaný úsek diaľnice D4 
v úseku Jarovce – Ivanka sever vzišla z procesu EIA, kde boli v rámci tzv. „Primeraného posúdenia“ 
identifikované predpokladané významne negatívne vplyvy na tri predmety ochrany  SKCHVU007 
Dunajské luhy a to vtáčie druhy haja tmavá (Milvus migrans), orliak morský (Haliaeetus albicilla) a bocian 
čierny (Ciconia nigra). 

Samotný projekt výstavby diaľnice D4 zasiahne významné hniezdiská týchto druhov, či ich potravné 
biotopy v rozsahu, ktorý si už vyžaduje kompenzácie, aby boli zachované podmienky pre priaznový stav 
ich ďalšej existencie v okolí Dunaja v rámci CHVÚ Dunajské luhy. 

2. Podmienky realizácie projektu      

 
Projekt je možné realizovať iba z dôvodov vyššieho verejného záujmu, neexistencii alternatívnych riešení 
a predpokladu možnosti realizácie kompenzačných opatrení, ktoré majú nahradiť to čo samotný projekt 
zničí, či obmedzí.  
 

3. Proces prípravy kompenzačných opatrení v časovom slede 

3.1. Ročný monitoring bioty a Návrh projektu kompenzačných opatrení 2011 

Celoročný monitoring bioty spolu s Návrhom projektu kompenzačných opatrení bol spracovaný 
v nadväznosti na prípravu a vydanie Záverečného stanoviska pre úsek diaľnice D4 Jarovce – Ivanka sever 
podľa zákona č.24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v platnom znení. Záverečné 
stanovisko bolo vydané Ministerstvom životného prostredia SR 28.9.2011 pod číslom 318/2010-3.4/ml.. 
V záveroch vyššie menovaného záverečného stanoviska sa medzi technickými a administratívnymi 
opatreniami uvádza v bode 2. „Vykonať prieskum bioty na území dotknutom navrhovanou činnosťou 
(konzultovať so ŠOP SR RCOP v Bratislave, Správy CHKO Dunajské luhy) a na základe jeho výsledkov 
vypracovať Návrh projektu kompenzačných opatrení. K spôsobu a podmienkam vykonania 
kompenzačných opatrení si navrhovateľ musí vyžiadať súhlas MŽP SR.“ 

3.2. Prerokovania so zainteresovanými orgánmi štátnej správy a odbornou verejnosťou 2012 

Prerokovania samotného návrhu projektu kompenzačných opatrení začali už v rámci jeho spracovania, 
kedy sa uskutočnili rokovania so ŠOP SR a SVP, š.p., následne na pôde MDVRR SR začali rokovania aj za 
účasti zástupcov MŽP SR a MPRR SR, Lesov SR, š.p., NDS, a.s., ŠOP SR a samozrejme spracovateľa HBH 
Projekt, spol. s r.o..  

3.3. Stabilizácia rozsahu kompenzačných opatrení po pripomienkovaní a Príprava projektu 

kompenzačných opatrení  v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby D4 Jarovce – 

Ivanka sever v rokoch 2013/2014 

Po pripomienkovaní rozsahu a obsahu kompenzačných opatrení mimo iné aj mimovládnymi 
organizáciami ako BROZ a SOS/BirdLife Slovensko bolo definitívne stanovený ich obsah a rozsah, ktorý 
bol následne zapracovaný do projektu dokumentácie pre územné rozhodnutie samotnej pripravovanej 



stavby diaľnice D4.  
Kompenzačné opatrenia sú situované do širokého okolia dotknutého územia, aby priniesli potrebný 

ekologický efekt bez ďalších nežiaducich vplyvov a rovnako aby boli dostupné pre jedince, ktorých 

habitáty budú zámerom zničené či inak ovplyvnené.  

 
Všetky kompenzačné opatrenia sú vo vzdialenosti do cca 5,5 km od zámeru. Sprietočnenie Biskupického 
ramena je situované na sever od diaľnice D4 ostatné kompenzačné opatrenia na juh až juhovýchod od 
diaľnice D4. 
Projekt kompenzačných opatrení (kompenzačné opatrenie 1 až 3 – výsadba nových lesných porastov) 

vytvára dostatočné predpoklady na to, aby v súčasnosti fragmentované lesné územie pri mestskej časti 

Bratislava - Čunovo poskytlo dostatočne vhodné podmienky pre hniezdenie orliaka morského po 

zalesnení vybraných plôch a scelení fragmentovaných území. Orliak morský v tejto lokalite historicky 

hniezdil, no jeho hniezdisko antropogénnymi vplyvmi zaniklo, preto po skompaktnení tohto lesného 

porastu je veľký predpoklad jeho prinavrátenia do tejto oblasti CHVÚ za účelom hniezdenia. 



Revitalizácia a sprietočnenie Biskupického ramena (kompenzačné opartrenie 6) nahradí negatívne vplyvy 

vyvolané výstavbou a prevádzkou diaľnice D4 na biotopy bociana čierneho v CHVÚ Dunajské luhy 

zlepšením a rozšírením potravných biotopov v území, čo by malo rovnako vplývať pozitívne na jeho 

populáciu v dotknutej časti CHVÚ. 

Vytvorenie trávnych porastov (kompenzačné opatrenie 4 a 5) nahradí negatívne vplyvy pre haju tmavú 

rozšírením vhodných potravných biotopov pre tento druh. Čo by malo rovnako pozitívne vplývať na 

udržanie či rozširovanie populácie tohto druhu v celom CHVÚ.  

Kompenzačné opatrenie 7 – zvýšenie legislatívnej ochrany existujúcich lesných porastov má za úlohu 
plniť funkciu vhodného hniezdneho biotopu pre všetky dotknuté druhy do doby, keď novovysadené 
lesné plochy budú ekologicky schopné plniť funkciu hniezdneho biotopu. Teda je možné povedať že 
cieľom tohto opatrenia je zachovanie vhodných hniezdnych biotopov v maximálne možnej miere 
v dotknutom území. Sumár kompenzačných opatrení je zhrnutý v nasledujúcej tabuľke a graficky 
sú znázornené v mape (Pozri vyššie).  

ROZSAH KOMPENZAČNÝCH OPATRENÍ 
ROZČLENENIE V RÁMCI DUR DIAĽNICE D4 BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA 

SEVER 

Nové lesné plochy (20 ha) 

Objekt 071 Kompenzačné opatrenie 1, zmena pozemkov na 
lesný pozemok v k.u. Rusovce 

Objekt 072 Kompenzačné opatrenie 2, zmena pozemkov na 
lesný pozemok v k.u. Čunovo 

Objekt 073 Kompenzačné opatrenie 3, zmena pozemkov na 
lesný pozemok v k.u. Čunovo 

Nové trávne plochy (30 ha) 

Objekt 074 Kompenzačné opatrenie 4, zatrávnenie pozemkov v 
k.u. Podunajské Biskupice 

Objekt 075 Kompenzačné opatrenie 5, zatrávnenie pozemkov v 
k.u. Kalinkovo 

Sprietočnenie Biskupického 

ramena 

Objekt 076 Kompenzačné opatrenie 6, sprietočnenie 
Biskupického ramena 

Objekt 077 Kompenzačné opatrenie 6, most na lesnej ceste nad 
Biskupickým ramenom  

Zabezpečenie ochrany 

existujúcich lesných porastov  

(20 ha) 

Kompenzačné opatrenie 7, Legislatívna ochrana lesných 
biotopov 

3.4. Informovanie EK Brusel 2014 

Bolo potrebné z hľadiska dikcie zákona č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, v platnom znení. 

Cieľom bolo informovať Európsku komisiu o dôvode, účele, podobe, realizácii, správe, údržbe a 

monitoringu Kompenzačných opatrení, ktoré majú zabezpečiť, aby bol zachovaný priaznivý stav 

dotknutých predmetov ochrany.  

3.5. Príprava stavebného povolenia pre jednotlivé objekty v rámci kompenzačných opatrení 2015 

Proces projektovej prípravy realizácie kompenzačných opatrení bol zavŕšený v rámci dokumentácie pre 
stavebné povolenie. Aktuálne je výstavba diaľnice D4 v úseku Jarovce – Ivanka sever súčasťou 
pripravovaného PPP projektu. Samotné kompenzačné opatrenia, budú realizované na začiatku výstavby 
tohto úseku diaľnice D4, tak aby v čase výstavby diaľnice už boli čiastočne ekologicky funkčné.  
 



4. Porovnanie prípravy kompenzačných opatrení pre diaľnicu D4 Jarovce – Ivanka sever 

s obdobnou praxou v rámci EU.  

Francúzko 
Ústie Seiny vo Francúzsku je významnou lokalitou Natura 2000 s rozlohou okolo 188 km². Takpovediac na 
jeho prahu leží prístav Le Havre. Ide o najvyťaženejší kontajnerový prístav vo Francúzsku a dôležité 
centrum svetového obchodu.  
Dôvodom realizácie kompenzačných opatrení v tomto prípade bolo rozsiahle rozšírenie prístavu, ktorého 
cieľom je zvládnuť neustále rastúci objem prepravy. Pri primeranom posúdení už bolo jasné, že rozšírenie 
prístavu tohto rozsahu sa dramaticky prejaví na životnom prostredí, no na základe posúdenia podľa 
článku 6 sa dospelo k záveru, že ide o projekt „vyššieho verejného záujmu“.  
Aby projekt spôsobil čo najmenej ekologických škôd a aby sa zvolil vhodný balíček kompenzačných 
opatrení, ktorý by bol prijateľný pre všetkých, úrady prístavu sa ešte v ranej fáze rozhodli stretnúť so 
všetkými zainteresovaným stranami z danej oblasti a postupne sa dohodnúť na tom, čo je v oblasti ústia 
dôležité.  
Konečným výsledkom bol balíček environmentálnych kompenzačných opatrení v hodnote 46 miliónov 
EUR (čo je menej ako 1 % celkových nákladov na projekt rozvoja), ktoré bolo potrebné zrealizovať skôr, 
ako sa začnú práce na rozšírení prístavu.  
Išlo napríklad o tieto opatrenia:  

- Vybudovanie malého ostrova v južnej časti ústia, ktorý bude morským vtákom slúžiť ako miesto 
na oddych.  

- Vytvorenie druhého miesta na oddych vtákov v pobrežných piesočných dunách ako náhradu za 
oblasť, ktorú zaberie nový prístav.  

- Obnova bažín v ústí Seiny nad prístavom, ktorá spočíva v tom, že sa na základe komplexného 
technického plánu pozmenili riečne hladiny a prúdy, aby voda naďalej zaplavovala bahnité 
plochy.  

 
Holandsko 
„Plán rozvoja projektu hlavného prístavu Rotterdam“ 
 
Nemecko 
„Rozšírenie areálu spoločnosti Daimler Chrysler Aerospace Airbus GmbH v Hamburku-Finkenwerder“  
 
Španielsko 
„Projekt vodnej nádrže La Breña II“ 
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menovanú stavbu. 
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