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1. Uvod

Potreba realizacie kompenzacnych opatreni, v zmysle platnej legislativy, pre planovany Usek dialnice D4
v Useku Jarovce — lvanka sever vziSla z procesu EIA, kde boli vramci tzv. ,Primeraného posudenia”
identifikované predpokladané vyznamne negativne vplyvy na tri predmety ochrany SKCHVUOO7
Dunajské luhy a to vtacie druhy haja tmava (Milvus migrans), orliak morsky (Haliaeetus albicilla) a bocian
¢ierny (Ciconia nigra).

Samotny projekt vystavby dialnice D4 zasiahne vyznamné hniezdiskd tychto druhov, Ci ich potravné
biotopy v rozsahu, ktory si uz vyZzaduje kompenzacie, aby boli zachované podmienky pre priaznovy stav
ich dal3ej existencie v okoli Dunaja v rdmci CHVU Dunajské luhy.

2. Podmienky realizacie projektu

Projekt je mozné realizovat iba z dévodov vyssieho verejného zaujmu, neexistencii alternativnych rieSeni
a predpokladu moznosti realizacie kompenzaénych opatreni, ktoré maju nahradit to ¢o samotny projekt
znici, ¢i obmedzi.

3. Proces pripravy kompenzacnych opatreni v éasovom slede

3.1. Rocny monitoring bioty a Ndvrh projektu kompenzacnych opatreni 2011

Celoro¢ny monitoring bioty spolu s Navrhom projektu kompenzacnych opatreni bol spracovany
v nadvéaznosti na pripravu a vydanie Zaverecného stanoviska pre Usek dialnhice D4 Jarovce — lvanka sever
podla zdkona ¢.24/2006 Z.z., o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, v plathom zneni. Zaverecné
stanovisko bolo vydané Ministerstvom Zivotného prostredia SR 28.9.2011 pod ¢islom 318/2010-3.4/ml..
V zadveroch vysSie menovaného zdverecného stanoviska sa medzi technickymi a administrativnymi
opatreniami uvadza v bode 2. ,Vykonat prieskum bioty na uzemi dotknutom navrhovanou cinnostou
(konzultovat so SOP SR RCOP v Bratislave, Sprdvy CHKO Dunajské luhy) a na zdklade jeho vysledkov
vypracovat Ndvrh projektu kompenzacnych opatreni. Kspdsobu a podmienkam vykonania
kompenzaénych opatreni si navrhovatel musi vyZiadat suhlas MZP SR.”

3.2. Prerokovania so zainteresovanymi orgdnmi stdtnej spravy a odbornou verejnostou 2012

Prerokovania samotného navrhu projektu kompenzaénych opatreni zacali uz v ramci jeho spracovania,
kedy sa uskutocnili rokovania so SOP SR a SVP, §.p., nasledne na pdde MDVRR SR zacali rokovania aj za
Ucasti zastupcov MZP SR a MPRR SR, Lesov SR, §.p., NDS, a.s., SOP SR a samozrejme spracovatela HBH
Projekt, spol. s r.o..

3.3. Stabilizacia rozsahu kompenzacnych opatreni po pripomienkovani a Priprava projektu
kompenzacnych opatreni v ramci dokumentdcie pre iizemné rozhodnutie stavby D4 Jarovce -
Ivanka sever v rokoch 2013/2014

Po pripomienkovani rozsahu aobsahu kompenzacnych opatreni mimo iné aj mimovladnymi

organizaciami ako BROZ a SOS/BirdLife Slovensko bolo definitivne stanoveny ich obsah a rozsah, ktory
bol ndsledne zapracovany do projektu dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie samotnej pripravovanej



stavby dialnice D4.
Kompenzacné opatrenia su situované do Sirokého okolia dotknutého Uzemia, aby priniesli potrebny

ekologicky efekt bez dalSich neziaducich vplyvov arovnako aby boli dostupné pre jedince, ktorych
habitaty budu zamerom znicené ¢i inak ovplyvnené.

¥ e ¥

[}
= .

f‘& I A X
[g8\ R |
: . . \ ‘

i

i

Ve P h’ﬁ / ) ( f Q
Vsetky kompenzacné opatrenia su vo vzdialenosti do cca 5,5 km od zameru. Sprietocnenie Biskupického
ramena je situované na sever od dialnice D4 ostatné kompenzacné opatrenia na juh az juhovychod od
dialnice D4.

Projekt kompenzacnych opatreni (kompenzacné opatrenie 1 az 3 — vysadba novych lesnych porastov)

vytvara dostatocné predpoklady na to, aby v sucasnosti fragmentované lesné Uzemie pri mestskej Casti
Bratislava - Cunovo poskytlo dostatoéne vhodné podmienky pre hniezdenie orliaka morského po
zalesneni vybranych ploch a sceleni fragmentovanych Gzemi. Orliak morsky v tejto lokalite historicky
hniezdil, no jeho hniezdisko antropogénnymi vplyvmi zaniklo, preto po skompaktneni tohto lesného
porastu je velky predpoklad jeho prinavratenia do tejto oblasti CHVU za G¢elom hniezdenia.



Revitalizacia a sprieto¢nenie Biskupického ramena (kompenzacné opartrenie 6) nahradi negativne vplyvy
vyvolané vystavbou a prevadzkou dialnice D4 na biotopy bociana ¢ierneho v CHVU Dunajské luhy
zlepSenim arozsirenim potravnych biotopov v Uzemi, ¢o by malo rovnako vplyvat pozitivhe na jeho
populaciu v dotknutej ¢asti CHVU.

Vytvorenie travnych porastov (kompenzacné opatrenie 4 a 5) nahradi negativne vplyvy pre haju tmavu
rozéirenim vhodnych potravnych biotopov pre tento druh. Co by malo rovnako pozitivne vplyvat na
udrianie &i rozdirovanie populécie tohto druhu v celom CHVU.

Kompenzaéné opatrenie 7 — zvySenie legislativnej ochrany existujlcich lesnych porastov ma za ulohu
plnit funkciu vhodného hniezdneho biotopu pre vsetky dotknuté druhy do doby, ked novovysadené
lesné plochy budu ekologicky schopné plnit funkciu hniezdneho biotopu. Teda je mozné povedat Ze
cielom tohto opatrenia je zachovanie vhodnych hniezdnych biotopov v maximalne moZnej miere
v dotknutom Uzemi. Sumdar kompenzacnych opatreni je zhrnuty v nasledujucej tabulke a graficky
su znazornené v mape (Pozri vyssie).

ROZELENENIE V RAMCI DUR DIALNICE D4 BRATISLAVA, JAROVCE — IVANKA
SEVER

ROZSAH KOMPENZACNYCH OPATRENI

Objekt 071 Kompenzacné opatrenie 1, zmena pozemkov na
lesny pozemok v k.u. Rusovce

Objekt 072 Kompenzacné opatrenie 2, zmena pozemkov na
lesny pozemok v k.u. Cunovo

Objekt 073 Kompenzacné opatrenie 3, zmena pozemkov na
lesny pozemok v k.u. Cunovo

Objekt 074 Kompenzacné opatrenie 4, zatrdvnenie pozemkov v
k.u. Podunajské Biskupice

Objekt 075 Kompenzacné opatrenie 5, zatrdvnenie pozemkov v
k.u. Kalinkovo

Objekt 076 Kompenzacné opatrenie 6, sprietocnenie
Sprietocnenie Biskupického Biskupického ramena

ramena Objekt 077 Kompenzacné opatrenie 6, most na lesnej ceste nad
Biskupickym ramenom

Nové lesné plochy (20 ha)

Nové travne plochy (30 ha)

Zabezpecenie ochrany
Kompenzacné opatrenie 7, Legislativna ochrana lesnych

existujucich lesnych porastov )
biotopov

(20 ha)

3.4. Informovanie EK Brusel 2014

Bolo potrebné z hladiska dikcie zakona ¢. 543/2002 Z.z., o ochrane prirody a krajiny, v plathom zneni.
Cielom bolo informovat Eurdpsku komisiu o dovode, Ucele, podobe, realizacii, sprave, udribe a
monitoringu Kompenzaénych opatreni, ktoré maju zabezpecit, aby bol zachovany priaznivy stav
dotknutych predmetov ochrany.

3.5. Priprava stavebného povolenia pre jednotlivé objekty v ramci kompenzacnych opatreni 2015

Proces projektove] pripravy realizacie kompenzaénych opatreni bol zaviSeny v ramci dokumentacie pre
stavebné povolenie. Aktudlne je vystavba dialnice D4 v Useku Jarovce — Ivanka sever sucastou
pripravovaného PPP projektu. Samotné kompenzacné opatrenia, budu realizované na zaciatku vystavby
tohto Useku dialnice D4, tak aby v ¢ase vystavby dialhice uz boli ¢iastocne ekologicky funkéné.



4. Porovnanie pripravy kompenzacnych opatreni pre dialnicu D4 Jarovce — Ivanka sever
s obdobnou praxou v ramci EU.

Francuzko
Ustie Seiny vo Franctzsku je vyznamnou lokalitou Natura 2000 s rozlohou okolo 188 km?. Takpovediac na
jeho prahu leZi pristav Le Havre. Ide o najvytazenejsi kontajnerovy pristav vo Franclzsku a ddlezité
centrum svetového obchodu.
D6évodom realizacie kompenzaénych opatreni v tomto pripade bolo rozsiahle rozsirenie pristavu, ktorého
cielom je zvladnut neustile rastici objem prepravy. Pri primeranom postdeni uz bolo jasné, Ze rozsirenie
pristavu tohto rozsahu sa dramaticky prejavi na Zivotnom prostredi, no na zdklade posudenia podla
¢lanku 6 sa dospelo k zaveru, Ze ide o projekt ,,vysSieho verejného zaujmu“.
Aby projekt sp6sobil ¢o najmenej ekologickych skéd a aby sa zvolil vhodny balicek kompenzacnych
opatreni, ktory by bol prijatelny pre vsetkych, Urady pristavu sa este v ranej faze rozhodli stretnut so
vsetkymi zainteresovanym stranami z danej oblasti a postupne sa dohodnut na tom, ¢o je v oblasti Ustia
dolezité.
Koneénym vysledkom bol bali¢ek environmentdlnych kompenzaénych opatreni v hodnote 46 miliénov
EUR (¢o je menej ako 1 % celkovych nakladov na projekt rozvoja), ktoré bolo potrebné zrealizovat skér,
ako sa za€nu prace na rozsireni pristavu.
ISlo napriklad o tieto opatrenia:
- Vybudovanie malého ostrova v juznej Casti Ustia, ktory bude morskym vtakom sluzit ako miesto
na oddych.
- Vytvorenie druhého miesta na oddych vtdkov v pobreznych piesocnych dundch ako ndhradu za
oblast, ktoru zaberie novy pristav.
- Obnova bazin v Usti Seiny nad pristavom, ktora spociva v tom, Ze sa na zaklade komplexného
technického planu pozmenili riecne hladiny a prudy, aby voda nadalej zaplavovala bahnité
plochy.

Holandsko
,Plan rozvoja projektu hlavného pristavu Rotterdam®

Nemecko
,Rozsirenie arealu spoloc¢nosti Daimler Chrysler Aerospace Airbus GmbH v Hamburku-Finkenwerder”

Spanielsko

,Projekt vodnej nadrZe La Breia I1“

Literatura a podklady:

Legislativa Slovenské republiky a Eurdpskej Unie.

Projektovd dokumentacia dialnice D4 Jarovce — Ivanka sever (DUR, DSP) a dokumenty z procesu EIA pre
menovanu stavbu.
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